



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2024 № 67-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 11.03.2022 № 67-р «Об утверждении паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области»

В целях актуализации паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 11.03.2022 № 67-р «Об утверждении паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» изменение, изложив паспорт не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной

000042

системы образования Самарской области» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство образования и науки Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области



Н.И. Катина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Самарской области

от 01.03.2024 № 67-р

ПАСПОРТ

не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области»
(далее – региональный проект)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация школьной системы образования Самарской области			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация школьной системы образования Самарской области	Срок реализации проекта	2022	2026
Куратор регионального проекта	Фетисов А.Б.		Врио заместителя председателя Правительства Самарской области	
Руководитель регионального проекта	Акопьян В.А.		Министр образования и науки Самарской области	
Администратор регионального проекта	Дубровина Т.В.		Консультант управления ресурсного обеспечения образования департамента ресурсного обеспечения и комплексной безопасности образования министерства образования и науки Самарской области	
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа	Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56	
	2.	Государственная программа	Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании											
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Региональный проект	%	84,54	01.01.2022	86,57	81,19	82,04	83,00	85,02	Форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.11.2021 № 804	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта
 3.1. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании															
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Региональ- ный проект	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,57	86,57

3.2. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании															
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,19	81,19

3.3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании															
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,04	82,04

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании
- 1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. Нарастающий итог
- | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|----|----|----|----|----|---|----------------------|--|
| единиц | 0 | 01.01.2022 | 19 | 24 | 30 | 38 | 57 | Выполнение к 2026 году капитального ремонта не менее чем в 57 зданиях общеобразовательных организаций Самарской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в | Приобретение товаров | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству |
|--------|---|------------|----|----|----|----|----|---|----------------------|--|

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

отношении которых имеется положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, подлежащих софинансированию из федерального бюджета. Оснащение капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразова-

общего
образования

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

тельных организаций, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложе-

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2022	19	24	30	38	57	В отношении объектов капитального ремонта обеспечено соблюдение нормативных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта	Выполнение работ, оказание услуг	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
------	---	--------	---	------------	----	----	----	----	----	--	----------------------------------	---

нии 3 – к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
					2022	2023	2024	2025	2026			
			значение	дата								

										указанным требованиям к антитеррористической защищенности в рамках встречных обязательств муниципального образования		
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. Нарастающий итог	единиц	0	01.01.2022	19	24	30	38	57	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях. Созданы условия для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций	Приобретение учебных изданий	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	единиц	0	01.01.2022	19	24	30	38	57	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях. Созданы условия для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций	Оказание услуг	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026			

Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта. Нарастающий итог

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании						
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания						
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1 343 479,84	236 676,2	480 357,3	732 219,0	1 309 915,9	4 102 648,24
	В том числе:						
	бюджет субъекта	1 336 762,44	235 492,8	477 955,5	728 557,9	1 303 366,3	4 082 134,94
	В том числе средства федерального бюджета	855 527,96	150 715,4	305 891,5	499 816,4	873 255,4	2 685 206,66
	бюджет муниципальных образований	6 717,40	1 183,4	2 401,8	3 661,1	6 549,6	20 513,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006						
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	17 720,45	2 768,82	2 477,85	0,00	14 800,00	37 767,12
	В том числе:						
	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет муниципальных образований	17 720,45	2 768,82	2 477,85	0,00	14 800,00	37 767,12
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности						
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	7 737,65	4 793,08	2 889,94	4 609,01	7 087,6	27 117,28
	В том числе:						
	бюджет субъекта	7 737,65	4 793,08	2 889,94	4 609,01	7 087,6	27 117,28
	бюджет муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта						
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	860,20	377,78	179,4	277,5	618,9	2 313,78

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
	В том числе:						
	бюджет субъекта	860,20	377,78	179,4	277,5	618,9	2 313,78
	бюджет муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ	1 369 798,14	244 615,88	485 904,49	737 105,51	1 332 422,4	4 169 846,42
	В том числе средства федерального бюджета	855 527,96	150 715,4	305 891,5	499 816,4	873 255,40	2 685 206,66

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
- 6.1. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей)											Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1.	Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании													
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	0,00	0,00	0,00	0,00	140 588,86	421 766,58	702 944,30	737 286,35	850 760,50	1 201 890,67	1 268 610,81	1 343 479,84	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей)										Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00	17 720,45	17 720,45	17 720,45
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,65	7 737,65	7 737,65	7 737,65	7 737,65

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей)										Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04	430,08	645,12	860,20	860,20
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	140 588,86	421 766,58	702 944,30	749 239,04	866 928,23	1 227 993,89	1 294 929,11	1 369 798,14

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей)											Всего на конец 2023 года (тыс. рублей)	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,08	4 793,08	4 793,08	4 793,08	4 793,08
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89	174,24	308,65	377,78	377,78
	ИТОГО	0,00	0,00	23 293,27	23 293,27	23 293,27	130 832,29	130 832,29	135 726,26	219 567,51	219 701,92	241 847,06	244 615,88	

7. Дополнительная информация

Перечень мероприятий, не требующих финансового обеспечения,
реализация которых направлена на достижение целей и решение задач регионального проекта

№ п/п	Наименования мероприятия	Ответственный исполнитель	Наименование показателя регионального проекта, характеризующего ожидаемые результаты реализации регионального проекта
1.	Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту	Администрации муниципальных образований Самарской области, руководитель управления ресурсного обеспечения образования департамента ресурсного обеспечения и комплексной безопасности образования министерства образования и науки Самарской области	Удовлетворенность качеством проведения капитального ремонта и создания образовательного пространства в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

ПЛАН

реализации не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				

- | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---|---|---|---|----|---|
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления ресурсного обеспечения образования департамента ресурсного обеспечения комплексной безопасности образования | Выполнение к 2026 году капитального ремонта не менее чем в 57 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Самарской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в отношении которых имеется положительное заключение государственного | Да | Форма федерального статистического наблюдения № 00-2 «Сведения о материально-технической и информа- |

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен- ники	последова- тели				
						<p>министерства образования и науки Самарской области (далее – Руководитель ресурсного управления министерства)</p>	<p>венной экспертизы о достоверности опреде- ления сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объек- та, в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, подлежащих софинан- сированию из федераль- ного бюджета. Оснаще- ние капитально отремон- тированных зданий общеобразовательных организаций недостаю- щими или нуждающи- мися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствую- ющих современным условиям обучения и необходимых при осна- щении общеобразова- тельных организаций, утвержденным Мини- стерством просвещения Российской Федерации в соответствии с под-</p>		<p>ционной базе, финансово- экономичес- кой деятель- ности общеобразо- вательной организа- ции», утвержден- ная приказом Федеральной службы государст- венной статистики от 15.11.2021 № 804</p>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	окончание	предшестввен- ники	последова- тели				

пунктом «г» пункта 5
Правил предоставления и
распределения субсидий
из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов
Российской Федерации
на софинансирование
расходов, возникающих
при реализации госу-
дарственных программ
субъектов Российской
Федерации, на реали-
зацию мероприятий по
содействию созданию в
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой пот-
ребности) новых мест в
общеобразовательных
организациях в рамках
государственной прог-
раммы Российской Феде-
рации «Развитие обра-
зования», приведенных в
приложении 3 к госуда-
рственной программе
Российской Федерации
«Развитие образования»,
утвержденной постанов-
лением Правительства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.1.	Заклочены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	18.02.2022.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, что позволит обеспечить ведение безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в соответствии с современными условиями обучения Прочий документ, соглашение	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электрон-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, протокол	Да	Информационная система (источник данных) (новый бюджет»)
1.1.3.	Заключены контракты	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, контракт	Да	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.1.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ	Да	
1.1.6.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, соглашение	Да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.7.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, протокол	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.8.	Заключены контракты	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, контракт	Да	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.1.9.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	
1.1.10.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ	Да	
1.1.11.	Заключены соглашения с муниципальными обра-	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Руководитель ресурсного	Прочий документ, соглашение	Да	ГИИС «Электрон-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
	зованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	управления министерства			ный бюджет»
1.1.12.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, протокол	Да	
1.1.13.	Заключены контракты	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, контракт	Да	Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.1.14.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Руководитель ресурсного управления	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
				и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует	министерства			
1.1.15.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом самоуправления выполненных работ	Да	
1.1.16.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, соглашение	Да	
1.1.17.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизай-	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муници-	Прочий документ, протокол	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
	нерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту				точками отсутствует	пальных образований Самарской области			
1.1.18.	Заключены контракты	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, контракт	Да	
1.1.19.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ	Да	
1.1.20.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципального образования	Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
						точками отсутствует	пальных образований Самарской области		
1.1.21.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций	-	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, соглашение		
1.1.22.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальной образований Самарской области	Прочий документ, протокол		
1.1.23.	Заключены контракты	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Руководитель ресурсного управления министерства,	Прочий документ, контракт		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
				ными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	администрации муниципальных образований Самарской области			
1.1.24.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства	Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ		
1.2.	Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постанов-	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	В отношении объектов капитального ремонта обеспечено соблюдение нормативных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
	лением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006						утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности в рамках встречных обязательств муниципального образования		
1.2.1.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям к антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.2.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям к антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	
1.2.3.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям к антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	
1.2.4.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям к антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.5.	Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области	Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям к антитеррористической защищенности, установленным законодательством	Да	
1.3.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главный консультант управления общего образования департамента общего образования и образовательных программ проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях. Создание условий для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.3.1.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	(далее – Главный консультант) Главный консультант	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	
1.3.2.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главный консультант	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	
1.3.3.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главный консультант	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	
1.3.4.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными резуль-	Главный консультант	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	

№ п/п	Наименование результата; контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
				и контрольными точками отсутствует	татами и контрольными точками отсутствует				
1.3.5.	Поставка учебных изданий	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главный консультант	Прочий документ, акт приема-передачи	Да	
1.4.	Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российс-	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель управления профессионального образования и науки департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки	Повышение эффективности организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
	кой Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта					Самарской области (далее – Руководитель управления министерства)			
1.4.1.	Услуга оказана	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель управления министерства	Прочий документ о повышении квалификации	Да	
1.4.2.	Услуга оказана	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель управления министерства	Прочий документ о повышении квалификации	Да	
1.4.3.	Услуга оказана	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Руководитель управления министерства	Прочий документ о повышении квалификации	Да	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				

ными точками
отсутствует

контроль-
ными

точками
отсутствует

1.4.4. Услуга оказана

-

31.12.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Руководитель управления министерства

Прочий документ о повышении квалификации

Да

1.4.5. Услуга оказана

-

31.12.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Руководитель управления министерства

Прочий документ о повышении квалификации

Да

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

ПОКАЗАТЕЛИ

не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области» по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании								
1.1. Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования								
Городской округ Самара	%	88,79	01.01.2022	88,79	88,69	88,69	88,69	90,50
Городской округ Тольятти	%	81,05	01.01.2022	85,26	74,74	78,95	83,16	84,21
Городской округ Новокуйбышевск	%	78,26	01.01.2022	78,26	63,64	63,64	68,18	68,18
Городской округ Сызрань	%	90,91	01.01.2022	90,91	84,85	90,91	93,94	93,94
Городской округ Октябрьск	%	57,14	01.01.2022	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71
Городской округ Чапаевск	%	88,24	01.01.2022	88,24	78,95	78,95	78,95	78,95
Муниципальный район Алексеевский	%	75,00	01.01.2022	87,50	75,00	75,00	75,00	75,00
Муниципальный район Большечерниговский	%	88,89	01.01.2022	88,89	88,89	88,89	88,89	94,44
Муниципальный район Большеглушицкий	%	66,67	01.01.2022	66,67	58,33	58,33	58,33	75,00

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Борский	%	75,00	01.01.2022	75,00	62,50	62,50	62,50	68,75
Муниципальный район Безенчукский	%	77,78	01.01.2022	77,78	70,83	70,83	70,83	83,33
Муниципальный район Волжский	%	80,00	01.01.2022	80,00	76,92	76,92	80,77	80,77
Муниципальный район Елховский	%	77,78	01.01.2022	88,89	77,78	77,78	77,78	77,78
Муниципальный район Камышлинский	%	81,82	01.01.2022	90,91	54,55	54,55	54,55	54,55
Муниципальный район Кинельский	%	86,96	01.01.2022	91,30	78,26	78,26	78,26	86,96
Муниципальный район Кинель-Черкасский	%	86,96	01.01.2022	95,65	91,30	91,30	91,30	91,30
Муниципальный район Красноярский	%	81,48	01.01.2022	85,19	77,78	77,78	77,78	81,48
Муниципальный район Пестравский	%	78,57	01.01.2022	85,71	71,43	71,43	71,43	85,71
Муниципальный район Похвистневский	%	92,31	01.01.2022	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15
Муниципальный район Приволжский	%	66,67	01.01.2022	72,22	83,33	83,33	83,33	83,33
Муниципальный район Сергиевский	%	82,61	01.01.2022	95,65	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальный район Сызранский	%	75,00	01.01.2022	75,00	31,25	43,75	56,25	56,25
Муниципальный район Челно-Вершинский	%	88,25	01.01.2022	88,25	81,25	81,25	81,25	81,25
Муниципальный район Шигонский	%	58,33	01.01.2022	58,33	66,67	66,67	66,67	75,00
Муниципальный район Шенталинский	%	82,35	01.01.2022	82,35	75,00	75,00	75,00	81,25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

РЕЗУЛЬТАТЫ

не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области» по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026

1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании

1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания

Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022					4
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4		3	3	1
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1		1	
Городской округ Сызрань	единиц	0	01.01.2022			1	1	
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Большечерниговский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Большеглушицкий	единиц	0	01.01.2022					2
Муниципальный район Борский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Безенчукский	единиц	0	01.01.2022					3

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Волжский	единиц	0	01.01.2022				1	
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				1
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1	1			
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Сызранский	единиц	0	01.01.2022			2	2	
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Шигонский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Шенталинский	единиц	0	01.01.2022					1

1.2. Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006

Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022					4
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4		3	3	1
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1		1	
Городской округ Сызрань	единиц	0	01.01.2022			1	1	
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Большечерниговский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Большеглушицкий	единиц	0	01.01.2022					2

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Борский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Безенчукский	единиц	0	01.01.2022					3
Муниципальный район Волжский	единиц	0	01.01.2022				1	
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				1
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1	1			
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Сызранский	единиц	0	01.01.2022			2	2	
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Шигонский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Шенталинский	единиц	0	01.01.2022					1

1.3. Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности

Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022					4
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4		3	3	1
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1		1	
Городской округ Сызрань	единиц	0	01.01.2022			1	1	
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Большечерниговский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Большеглушицкий	единиц	0	01.01.2022					2
Муниципальный район Борский	единиц	0	01.01.2022					1

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Безенчукский	единиц	0	01.01.2022					3
Муниципальный район Волжский	единиц	0	01.01.2022				1	
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				1
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1	1			
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Сызранский	единиц	0	01.01.2022			2	2	
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Шигонский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Шенталинский	единиц	0	01.01.2022					1

1.4. Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта

Городской округ Самара	единиц	0	01.01.2022					4
Городской округ Тольятти	единиц	0	01.01.2022	4		3	3	1
Городской округ Новокуйбышевск	единиц	0	01.01.2022		1		1	
Городской округ Сызрань	единиц	0	01.01.2022			1	1	
Городской округ Октябрьск	единиц	0	01.01.2022	2				
Городской округ Чапаевск	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Алексеевский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Большечерниговский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Большеглушицкий	единиц	0	01.01.2022					2

Муниципальное образование Самарской области	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальный район Борский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Безенчукский	единиц	0	01.01.2022					3
Муниципальный район Волжский	единиц	0	01.01.2022				1	
Муниципальный район Елховский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Камышлинский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Кинельский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Кинель-Черкасский	единиц	0	01.01.2022	2				
Муниципальный район Красноярский	единиц	0	01.01.2022	1				1
Муниципальный район Пестравский	единиц	0	01.01.2022	1				2
Муниципальный район Похвистневский	единиц	0	01.01.2022	1				
Муниципальный район Приволжский	единиц	0	01.01.2022	1	1			
Муниципальный район Сергиевский	единиц	0	01.01.2022	3	1			
Муниципальный район Сызранский	единиц	0	01.01.2022			2	2	
Муниципальный район Челно-Вершинский	единиц	0	01.01.2022		1			
Муниципальный район Шигонский	единиц	0	01.01.2022					1
Муниципальный район Шенталинский	единиц	0	01.01.2022					1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

РАБОЧИЙ ПЛАН

реализации не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания		Проведение капитального ремонта	единиц	57	01.01.2022	31.12.2026				Форма федерального статистического наблюдения № 00-2 «Сведения о материально-

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.11.2021 № 804

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.1.	ГБОУ СОШ с. Самовольно- Ивановка	446651, Самар- ская область, Алексеевский район, с. Само- вольно-Ивано- вка, ул. Чапаев- ская, д. 27	Прове- дение капи- тального ремонта	еди- ниц	1	01.01.2022	31.12.2022	34 069,28	12 203,61	21 695,32	
1.1.1.	Заключено соглашение с муниципальным образова- нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеоб- разовательных организаций						18.02.2022				Государст- венная интегри- рованная информа- ционная система управления обществен- ными финансами «Электрон- ный бюджет» (далее – ГИИС «Электрон- ный бюджет»)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.1.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.1.3.	Заключены контракты							30.04.2022			
1.1.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ							31.07.2022			
1.1.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме							30.11.2022			
1.2.	ГБОУ ООШ с. Красные Дома	446885, Самарская область, Елховский район, с. Красные Дома, ул. Победы, д. 3	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	34 655,55	12 413,62	22 068,65	
1.2.1.	Заключено соглашение с муниципальным образова-							18.02.2022			ГИИС «Элек-

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций										тронный бюджет»
1.2.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.2.3.	Заключены контракты							30.04.2022			
1.2.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ							31.07.2022			
1.2.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме							31.11.2022			

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.3.	ГБОУ СОШ им. Н.С. Дорковского с. Подбельск	446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	83978,68	30081,16	53477,62	
1.3.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.3.3.	Заключены контракты						30.04.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.3.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.3.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.4.	ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина с. Черновка	446329, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Черновка, ул. Школьная, д. 29	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	23545,81	8434,11	14993,97	
1.4.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.4.3.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.4.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.4.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.5.	ГБОУ СОШ с. Красный Яр	446370, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	75592,61	27077,27	48137,37	
1.5.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.5.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.5.3.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.5.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.5.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.6.	МБУ «ШКОЛА № 58»	445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	46000,35	16477,32	29293,02	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.61.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.62.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту							31.03.2022			
1.63.	Заключены контракты								30.04.2022		
1.64.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ								31.07.2022		
1.65.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме								31.11.2022		

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.7.	ГБОУ СОШ с. Бузаевка	446405, Самарская область, Кинельский район, с. Бузаевка, ул. Юбилейная, д. 57	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	30674,32	10987,54	19533,41	
1.7.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.7.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.7.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.7.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.8.	ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково	446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24Г	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	29495,88	10565,43	18782,98	
1.8.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.83.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.84.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.85.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
19.	ГБОУ СОШ им. Н.Ф. Зыбанова с. Березняки	446325, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Березняки, ул. Советская, д. 69	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	49334,71	17671,69	3141634	
19.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.92.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.93.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.94.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.95.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.10.	ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье	445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей, д. 44	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	67277,30	24098,73	42842,18	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.10.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.10.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.10.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.10.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.11.	ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Красносельское	446561, Самарская область, Сергиевский район, с. Красносельское, ул. Школьная, д. 7	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	46626,88	16701,75	29691,99	
1.11.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.11.3.	Заключены контракты						30.04.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.114.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.115.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.12.	Михеевский филиал ГБОУ СОШ с. Майское	446164, Самарская область, Пестравский район, пос. Михеевка, ул. Центральная, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	28412,82	10177,47	18093,28	
1.121.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.122.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.123.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.124.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.125.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.13.	ГБОУ СОШ с. Кандабулак	446563, Самарская область, Сергиевский район, с. Кандабулак, ул. Горбунова, д.14	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	39360,04	14169,61	25190,43	
1.13.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.132.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.133.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.134.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.135.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.14.	ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Ленина, д. 26	Проведение капитального ремонта	единица	1	01.01.2022	31.12.2022	75861,78	27173,69	48308,78	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.14.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.14.3.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.14.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.14.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.15.	МБУ «ЛИЦЕЙ № 76»	445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	88851,57	31826,63	56580,68	
1.15.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.15.3.	Заклучены контракты						30.04.2022				
1.15.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.155.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.16.	МБУ «ШКОЛА № 16»	445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Банькина, д. 4	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	73752,03	26417,98	46965,29	
1.16.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.16.3.	Заключены контракты						30.04.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.164.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.165.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.17.	МБУ «ШКОЛА № 59»	445051, Самарская область, г. Тольятти, пр. Степана Разина, д. 65	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	40386,57	14466,47	25718,16	
1.17.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.173.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.174.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.175.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.18.	ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск	445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д. 14	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	100056,42	35840,21	63715,93	
1.181.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.182.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.183.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.184.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.185.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				
1.19.	ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск	445240, Самарская область, г. Октябрьск, переулок Железнодорожный, д. 11а	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2022	100539,91	36013,40	64023,82	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.191.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.192.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
1.193.	Заключены контракты						30.04.2022				
1.194.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
1.195.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
120.	ГБОУ СОШ № 2 пгт Суходол	446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт Суходол, ул. Суворова, д. 18	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2023	125717,79	45032,11	80057,09	
120.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
120.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2022				
120.3.	Заключены контракты						30.04.2022 10.02.2023				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
120.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022 31.07.2023				
120.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
121.	ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины	446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 10	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2023	128865,70	46159,69	82061,68	
121.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
121.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.213.	Заключены контракты						30.04.2022				
							10.02.2023				
1.214.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
							31.07.2023				
1.215.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
1.22.	ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска	446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2022	31.12.2023	126763,42	45406,66	80722,94	
1.22.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2022				ГИИС «Электронный бюджет»
1.22.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского						31.03.2022				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.223.	Заключены контракты						30.04.2022				
							10.02.2023				
1.224.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2022				
							31.07.2023				
1.225.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
1.23.	ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской области	446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Котовского, д. 10	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2023	31.12.2023	61 851,99	22155,38	39387,35	
1.23.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2023				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.232.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2023				
1.233.	Заклучены контракты						30.04.2023				
1.234.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2023				
1.235.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				
1.24.	ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье	445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, д. 16а	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2023	31.12.2023	68286,79	24460,33	43485,03	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
124.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2023				ГИИС «Электронный бюджет»
124.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2023				
124.3.	Заключены контракты						30.04.2023				
124.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2023				
124.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2023				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	

125. МБУ «ШКОЛА № 47» 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 32 Проведение капитального ремонта ед-ниц 1 01.01.2024 31.12.2024 71905,94 25 756,71 45789,70

125.1. Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций

18.02.2024

ГИИС
«Электронный бюджет»

125.2. Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту

31.03.2024

125.3. Заключены контракты

30.04.2024

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1254.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1255.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
126.	МБУ «ШКОЛА № 44»	445037, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Орджоникидзе, д. 14	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	45596,89	16332,81	29036,10	
1261.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
1262.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского						31.03.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица изме- рения	Зна- чение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Инфор- мационная система (источник данных)
						начало	оконча- ние	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	

сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту

1.263.	Заклочены контракты						30.04.2024				
1.264.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1.265.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				

127.	МБУ «ЛИЦЕЙ № 37»	445027, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Буденного, д. 1	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	47469,06	17 003,42	30228,30	
------	------------------	---	---------------------------------	--------	---	------------	------------	----------	-----------	----------	--

1.27.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
---------	---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	---------------------------

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	

капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций

1272.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1273.	Заклучены контракты						30.04.2024				
1274.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1275.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
128.	ГБОУ СОШ пгт Балашейка	446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Куйбышева, д. 42	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	72913,79	26117,72	46431,50	
128.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций							18.02.2024			ГИИС «Электронный бюджет»
128.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту							31.03.2024			
128.3.	Заключены контракты							30.04.2024			

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1284.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1285.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
129.	ГБОУ ООШ пос. Кошелевка	446078, Самарская область, Сызранский район, пос. Кошелевка, ул. Чехова, д. 1	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	45802,45	16406,44	29167,00	
129.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1292.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1293.	Заклучены контракты						30.04.2024				
1294.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				
1295.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
130.	ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрань	446078, Самарская область, Сызранский район,	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2024	138607,73	49649,29	88265,40	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	

пос. Кошелевка,
ул. Чехова, д. 1

1301.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2024				ГИИС «Электронный бюджет»
1302.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2024				
1303.	Заключены контракты						30.04.2024				
1304.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2024				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
130.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2024				
131.	ГБОУ СОШ «Образовательный центр» пгт Роцинский	443539, Самарская область, Волжский район, пгт Роцинский	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2024	31.12.2025	116122,80	41595,19	73947,00	
131.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»
131.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2025				
131.3.	Заключены контракты						30.04.2025				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
131.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				
131.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
132.	МБУ «ШКОЛА № 21»	445004, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 23	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	138 003,20	42567,09	94746,10	
132.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1322.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2025				
1323.	Заклочены контракты						30.04.2025				
1324.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				
1325.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
133.	МБУ «ШКОЛА № 26»	445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Банькина, д. 12	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	90764,55	27996,32	62314,40	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1331.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»
1332.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2025				
1333.	Заключены контракты						30.04.2025				
1334.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
133.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
134.	МБУ «ШКОЛА № 70»	445056, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 74	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	134025,78	41340,25	92015,40	
134.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»
134.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2025				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1343.	Заключены контракты						30.04.2025				
1344.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				
1345.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
135.	ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка	446050, Самарская область, Сызранский район, с. Старая Рачейка, ул. Щеглова, д. 1а	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	72437,26	22343,27	49731,80	
135.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций										
1352.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2025				
1353.	Заключены контракты						30.04.2025				
1354.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				
1355.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
136.	ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка	446081, Самарская область, Сызранский район, с. Новая Рачейка, ул. Панина, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	40578,84	12516,54	27859,40	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1361.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»
1362.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2025				
1363.	Заключены контракты						30.04.2025				
1364.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1365.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
137.	ГБОУ СОШ № 18 г. Сызрань	446008, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красина, д. 3	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	60344,77	18613,34	41429,70	
137.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»
1372.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2025				
1373.	Заключены контракты						30.04.2025				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1374.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2025				
1375.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
138.	ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска	446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 66	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2025	31.12.2025	138003,20	42567,09	94746,10	
1381.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2025				ГИИС «Электронный бюджет»
1382.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных						31.03.2025				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1383.	Заключены контракты						30.04.2025				
1384.	Промежуточный монито- ринг хода выполнения работ						31.07.2025				
1385.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
139.	МБУ «ШКОЛА № 70»	445056, Самар- ская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Побе- ды, д. 86	Прове- дение капи- тального ремонта	еди- ниц	1	01.01.2026	31.12.2026	131748,59	43259,65	87830,20	
139.1.	Заключено соглашение с муниципальным образова- нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и						18.02.2026				ГИИС «Элек- тронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	оснащение общеобразовательных организаций										
1392.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1393.	Заключены контракты						30.04.2026				
1394.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1395.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
140.	МБОУ Школа № 36 г.о. Самара	443081, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 276	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	56128,85	18429,91	37418,30	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
140.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
140.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту							31.03.2026			
140.3.	Заключены контракты								30.04.2026		
140.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ								31.07.2026		
140.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме								31.11.2026		

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
141.	МБОУ Школа № 36 г.о. Самара	443081, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 278	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	50271,06	16506,50	33513,20	
141.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
141.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
141.3.	Заключены контракты						30.04.2026				
141.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1415.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2025				
142.	МБОУ Школа № 167 г.о. Самара	443070, г. Самара, ул. Держинского, д. 32	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	63689,79	20912,54	42458,80	
1421.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1422.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1423.	Заключены контракты						30.04.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1424.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1425.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
143.	МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара	443083, г. Самара, ул. Промышленности, д. 319	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	48755,12	16008,74	32502,60	
1431.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1432.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках						31.03.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	

подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту

1.433.	Заключены контракты						30.04.2026				
1.434.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.435.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.44.	ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка	446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, д. 96	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	98320,86	32283,65	65545,60	
1.44.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.442.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1.443.	Заклочены контракты							30.04.2026			
1.444.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ							31.07.2026			
1.445.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме							31.11.2026			
1.45.	ГБОУ СОШ № 3 пгт Безенчук	446250, Самарская область, Безенчукский район, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, д. 25	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	96840,92	31797,72	64559,00	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
145.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
145.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту							31.03.2026			
145.3.	Заключены контракты								30.04.2026		
145.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ								31.07.2026		
145.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме								31.11.2026		

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
146.	ГБОУ СОШ № 4 пгт Безенчук	446250, Самарская область, Безенчукский район, пгт Безенчук, ул. Центральная, д. 89	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	96910,37	31820,52	64605,30	
1461.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1462.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1463.	Заключены контракты						30.04.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1464.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1465.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
147.	ГБОУ ООШ с. Песочное	446246, Самарская область, Безенчукский район, с. Песочное, ул. Центральная, д. 50	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	53688,59	17628,65	35791,50	
1471.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1472.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению						31.03.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1473.	Заключены контракты						30.04.2026				
1474.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1475.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
148.	ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес	446740, Самарская область, Шигонский район, п. Волжский Утес, ул. Безымянная, д. 84	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	106527,86	34978,42	71016,80	
148.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	оснащение общеобразовательных организаций										
1482.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1483.	Заключены контракты						30.04.2026				
1484.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1485.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
149.	ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай	446417, Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.37	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	58681,77	19268,16	39120,20	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1491.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1492.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1493.	Заключены контракты						30.04.2026				
1494.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
149.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.50.	ГБОУ СОШ с. Чубовка	446403, Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	93886,75	30827,71	62589,60	
1.50.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1.50.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.503.	Заключены контракты						30.04.2026				
1.504.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.505.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.51.	Краснополянский филиал ГБОУ СОШ с. Марьевка	446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, д. 7	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	30468,91	10004,47	20312,10	
1.51.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.51.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1.51.3.	Заключены контракты						30.04.2026				
1.51.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.51.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.52.	ГБОУ СОШ с. Мосты	446166, Самарская область, Пестравский район, с. Мосты, ул. Юбилейная, д. 2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	27018,83	8871,63	18012,10	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.52.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1.52.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1.52.3.	Заключены контракты						30.04.2026				
1.52.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.52.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
153.	ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица	446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 82	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	46951,17	15416,42	31300,00	
153.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
153.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
153.3.	Заключены контракты						30.04.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.53.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.53.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.54.	ГБОУ ООШ с. Мокша	446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Юбилейная, д. 13	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	49668,49	16308,65	33111,50	
1.54.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1.54.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению						31.03.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
	дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту										
1.543.	Заклучены контракты						30.04.2026				
1.544.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.545.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.55.	ГБОУ СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова пгт Новосемейкино	446379, Самарская область, Красноярский район, штг Новосемейкино, ул. Мира, д.2	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	80465,16	26420,74	53642,10	
1.55.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.552.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1.553.	Заклучены контракты						30.04.2026				
1.554.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.555.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				
1.56.	ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала	446910, Самарская область, Шенталинский район, железнодорожная станция Шентала, ул. Попова, д. 7	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	93862,45	30819,73	62573,40	

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.56.1.	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1.56.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1.56.3.	Заключены контракты						30.04.2026				
1.56.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				
1.56.5.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Единица измерения	Значение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Информационная система (источник данных)
						начало	окончание	Консолидированный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	федеральный бюджет	
1.57.	Алексеевский филиал ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское	446674, Самарская область, Борский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 53в	Проведение капитального ремонта	единиц	1	01.01.2026	31.12.2026	26030,30	8547,05	17353,10	
1.57.1.	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций						18.02.2026				ГИИС «Электронный бюджет»
1.57.2.	Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту						31.03.2026				
1.57.3.	Заклучены контракты						30.04.2026				
1.57.4.	Промежуточный мониторинг хода выполнения работ						31.07.2026				

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Адрес объекта капитального ремонта	Тип результата	Еди- ница изме- рения	Зна- чение	Сроки реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Инфор- мационная система (источник данных)
						начало	оконча- ние	Консоли- дирован- ный бюджет субъекта	в том числе:		
									бюджет субъекта	феде- ральный бюджет	
1.575.	Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме						31.11.2026				