



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2024 года № 615-П

г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство Саратовской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

**Губернатор
Саратовской области**



Р.В. Бусаргин

Приложение
к постановлению Правительства
Саратовской области
от 17 июля 2024 года № 615-П

**Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Саратовской области»**

1. В разделе «2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» Стратегических приоритетов государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»:

слова «от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» заменить словами «от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2036 года».

2. В паспорте государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»:

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)» раздела «I. Основные положения о государственной программе» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)»	I этап – 20190275,9 тыс. рублей II этап – 14237161,6 тыс. рублей »;
---	---

в таблице «Показатели государственной программы в 2024-2030 годах» раздела «II. Показатели государственной программы II этап»:

в пункте 1 слова «от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» заменить словами «от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2036 года»;

раздел «Цель государственной программы «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем области» дополнить пунктом 2 следующего содержания:

2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	тыс. человек	25,0	26,086	26,086	26,086	26,086	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области	Соглашение о реализации на территории Саратовской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» от 12 декабря 2023 года № 2023-00263	»;
----	--	--------------	------	--------	--------	--------	--------	---	---	----

пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5;
 в таблице раздела «III. Структура государственной программы»: графу 2 пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:
 «Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое»;
 пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.1. Минимизация антропогенного воздействия на экосистему, сохранение биологического разнообразия Саратовской области	<p>выявление новых редких видов растений и животных 5 видов ежегодно;</p> <p>проведение природоохранных мероприятий на территории особо охраняемых природных территорий на площади 7000 га к 2030 году;</p> <p>увеличение площади уникальных природных комплексов – 300 га ежегодно;</p> <p>обустройство родников – 1 родник ежегодно;</p> <p>проведение регулярных наблюдений для получения достоверной и объективной информации о состоянии атмосферного воздуха, о состоянии водных объектов, об экологическом состоянии территорий городов для принятия своевременных управленческих решений – 1 единица в год;</p> <p>осуществление оценки соблюдения предприятиями области установленных допустимых нормативов воздействия на окружающую среду – 1 единица в год;</p> <p>расчистка русел рек – 86,39 км к 2030 году;</p> <p>издание литературы, изготовление иллюстрированного материала, другой наглядной агитации по охране окружающей среды (баннеров, буклетов, альбомов и др.) – 500 единиц ежегодно;</p> <p>проведение природоохранных акций и мероприятий – не менее 5 шт. в год;</p> <p>площадь обслуживаемой территории государственными зоологическими (охотничьими) заказников регионального значения – 34,79 тыс. га в 2024-2026 годах ежегодно;</p> <p>площадь особо охраняемых природных территорий, на которых минимизировано антропогенное воздействие от туристской деятельности – 0,2 тыс. га ежегодно;</p> <p>подготовлен электронный пакет документов для внесения сведений о границах лесопарковых зеленых поясов в ЕГРН – 4 единицы в 2024 году;</p> <p>обеспечение административно-хозяйственного обслуживания здания, в котором расположено министерство природных ресурсов и экологии области, – 1 единица ежегодно</p>	снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; протяженность сохранных и восстановленных водных объектов для улучшения экологических условий проживания населения области вблизи водных объектов	»;
---	--	--	----

раздел «Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области» (Торгашин Михаил Николаевич - куратор)» изложить в следующей редакции:

Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области» (Торгашин Михаил Николаевич - куратор)		
2.1.	Ответственный за реализацию: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	2024-2026 годы
2.1.1.	Развитие к 2025 году инфраструктуры Саратовской области путем строительства объекта капитального строительства «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солырия «Затон» г. Саратов»	берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солырия «Затон» г. Саратов; предоставлена субсидия государственному унитарному предприятию Саратовской области «Областная инженерная защита» на увеличение уставного фонда
2.1.2.	Развитие к 2026 году инфраструктуры Саратовской области путем строительства объекта капитального строительства «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебуцева оврага» г. Саратова	строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов государственной (муниципальной) собственности Саратовской области)
2.1.3.	Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска (реконструкция)	берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковской до ул. Комсомольской г. Вольска (реконструкция)
2.1.4.	Реализация мероприятий по строительству систем водоотведения на объектах здравоохранения, в том числе на разработку проектно-сметной документации	реализация мероприятий по строительству систем водоотведения на объектах здравоохранения, в том числе на разработку проектно-сметной документации
		численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом

графу 3 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, – 1000 га в 2024 году, сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений – 3,2184 т в 2024 году, оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности – 173 единицы в 2024 году»;

пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:

3.3.1. Охрана лесов от пожаров и нарушений лесного законодательства, сохранение лесовосстановления и увеличение объемов лесоразведения	<p>организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров в лесхозийственных учреждениях области – 25 единиц ежегодно;</p> <p>улучшение породного состава лесов, сокращение перестойных лесных насаждений путем проведения рубок ухода – 916 га ежегодно;</p> <p>увеличение покрытой лесом площади (лесистости области) – 500 га ежегодно;</p> <p>уменьшение доли погибших и расстроенных насаждений на площади 1810,1 га ежегодно;</p> <p>ежегодный отвод лесосек под рубки ухода за лесом и санитарные рубки на запланированной площади не менее 2696,7 га;</p> <p>исполнение государственных функций министерства в целях обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы – 100 процентов ежегодно;</p> <p>исполнение государственных функций казенным учреждением в целях обеспечения мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета – 100 процентов ежегодно;</p> <p>исполнение государственных функций казенным учреждением в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета – 100 процентов ежегодно;</p> <p>обеспечение выполнения ежегодных мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах, сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами, – 100 процентов ежегодно;</p> <p>разработка и внесение изменений в документы лесного планирования – 1 единица в 2024-2027 годах, 2029-2030 годах, 26 единиц в 2028 году</p>	отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»;
--	--	--

пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3.	Комплекс процессных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области»		2024-2030 годы
	Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и экологии области		
4.3.1.	Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Саратовской области	проведение актуализации в целях соблюдения требований законодательства в части внесения изменений в заинтересованные разделы и приложения территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области, а также в ее электронную модель	доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I-V классов опасности»;

таблицу раздела «IV. Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение государственной программы»

II этап

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»	3 501 817,2	2 501 243,7	6 362 023,0	468 019,4	468 019,4	468 019,4	468 019,4	14 237 161,6		
Федеральный бюджет (прогнозно)	2 685 243,1	1 991 677,6	294 607,8	253 290,3	253 290,3	253 290,3	253 290,3	5 984 689,7		
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	729 391,3	422 072,2	785 555,2	132 869,1	132 869,1	132 869,1	132 869,1	2 468 495,2		
областной бюджет	729 391,3	422 072,2	785 555,2	132 869,1	132 869,1	132 869,1	132 869,1	2 468 495,2		
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
внебюджетные источники (прогнозно)	87 182,8	87 493,9	5 281 860,0	81 860,0	81 860,0	81 860,0	81 860,0	5 783 976,7		
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	23 073,4	5 966,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 039,8		
Федеральный бюджет (прогнозно)	23 073,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 073,4		
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	5 966,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 966,4		
областной бюджет	0,0	5 966,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 966,4		
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
«Расчистка русла реки Хопер в черте г. Балашова Балашовского района Саратовской области»	23 073,4	5 966,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 039,8		
Федеральный бюджет (прогнозно)	23 073,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 073,4		
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	5 966,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 966,4		
областной бюджет	0,0	5 966,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 966,4		
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Комплекс процессных мероприятий «Минимизация всех видов антропогенного воздействия на экосистему, сохранение биологического разнообразия Саратовской области»	76 217,3	120 370,6	58 056,6	58 056,6	58 056,6	58 056,6	58 056,6	486 870,9		
Федеральный бюджет (прогнозно)	28 515,3	90 559,4	24 395,4	24 395,4	24 395,4	24 395,4	24 395,4	241 051,7		
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	47 502,0	29 611,2	33 461,2	33 461,2	33 461,2	33 461,2	33 461,2	244 419,2		
областной бюджет	47 502,0	29 611,2	33 461,2	33 461,2	33 461,2	33 461,2	33 461,2	244 419,2		
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
внебюджетные источники (прогнозно)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 400,0		

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200 000,0
«Строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов и участком компостирования на территории Аткарского района»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200 000,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200 000,0
Региональный проект «Чистая страна»	5 270,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 270,5
федеральный бюджет (прогнозно)	4 690,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 690,7
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,8
областной бюджет	579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,8
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде»	5 270,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 270,5
федеральный бюджет (прогнозно)	4 690,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 690,7
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,8
областной бюджет	579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,8
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области»	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 300,0
областной бюджет	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 300,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

»;

1.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 мая 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	2 ноября 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
1.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	16 ноября 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджета отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	
1.1.5.	Контрольная точка «Обоснована потребность закупок»	16 декабря 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
1.2.	Мероприятие (результат) «Осуществлена защита природных комплексов, объектов и ресурсов»		Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области		
1.2.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	22 января 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	приказ	
1.2.2.	Контрольная точка «Представлен отчет»	5 апреля 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
1.2.3.	Контрольная точка «Представлен отчет»	5 июля 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	

1.2.4	Контрольная точка «Представлен отчет»	5 октября 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
1.2.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	годовой отчет о выполнении государственного задания	
1.3.	Мероприятие (результат) «Выявлены природные комплексы и объекты для организации особо охраняемых природных территорий регионального значения»		Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области		
1.3.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
1.3.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 мая 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.3.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 июля 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
1.3.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту области»	14 августа 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	
1.3.5.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупки»	16 декабря 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	

1.4.	Мероприятие (результат) «Проведено благоустройство родников и экологических троп особо охраняемых природных территорий регионального значения»			Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области			
1.4.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года		Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок	
1.4.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 мая 2024 года		Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт на оказание услуг	единая информационная система в сфере закупок	
1.4.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 июля 2024 года		Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ		
1.4.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	14 августа 2024 года		Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)		
1.4.5.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупки»	16 декабря 2024 года		Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание		
1.5.	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг окружающей среды»			Хвостова М.А. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области			
1.5.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года		Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок	

1.5.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 апреля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт на оказание услуг	единая информационная система в сфере закупок
1.5.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	30 сентября 2024 года	Хвостова М.А. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
1.5.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10 октября 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	
1.5.5.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупок»	16 декабря 2024 года	Хвостова М.А. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
1.6.	Мероприятие (результат) «Осуществлен экоаналитический контроль за источниками антропогенного воздействия»		Мехов Д.А. – заместитель начальника управления государственного экологического надзора – начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии области		
1.6.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
1.6.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 апреля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт на оказание услуг	единая информационная система в сфере закупок
1.6.3.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупок»	16 декабря 2024 года	Мехов Д.А. – заместитель начальника управления государственного экологического надзора – начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	

1.6.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25 декабря 2024 года	Мехов Д.А. – заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
1.6.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25 декабря 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	
1.7.	Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений»		Прошкин С.В. – начальник отдела водных ресурсов управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области		
1.7.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
1.7.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 апреля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт на оказание услуг	единая информационная система в сфере закупок
1.7.3.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупки»	16 декабря 2024 года	Прошкин С.В. – начальник отдела водных ресурсов управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
1.7.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 ноября 2024 года	Прошкин С.В. – начальник отдела водных ресурсов управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
1.7.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25 декабря 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	

1.8.	Мероприятие (результат) «Проведена работа по экологическому образованию, просвещению и повышению экологической культуры населения Саратовской области»			Осипова Т.А. – начальник отдела организационной работы министерства природных ресурсов и экологии области			
1.8.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года		Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок	
1.8.2.	Контрольная точка «Заключен договор на оказание услуг на проведение экологического мероприятия (акции)»	28 июня 2024 года		Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	договор		
1.8.3.	Контрольная точка «Заключен договор на изготовление методической литературы и другой наглядной агитации по экологическому образованию, просвещению и охране окружающей среды»	28 июня 2024 года		Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	договор		
1.8.4.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупки»	16 декабря 2024 года		Осипова Т.А. – начальник отдела организационной работы министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание		
1.8.5.	Контрольная точка «Выполнены услуги по проведению экологического мероприятия (акции)»	30 декабря 2024 года		Осипова Т.А. – начальник отдела организационной работы министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ		
1.8.6.	Контрольная точка «Выполнены работы по изготовлению методической литературы и другой наглядной агитации по экологическому образованию, просвещению и охране окружающей среды»	30 декабря 2024 года		Осипова Т.А. – начальник отдела организационной работы министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ		
1.8.7.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30 декабря 2024 года		Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного учета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)		

1.9.	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по созданию и управлению государственными природными зоологическими (охотничьими) заказниками регионального значения»		Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»		
1.9.1.	Контрольная точка «Утверждение бюджетной сметы»	15 января 2024 года	Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»	бюджетная смета	
1.9.2.	Контрольная точка «Потребность закупки обособана»	17 января 2024 года	Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»	техническое задание	
1.9.3.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20 января 2024 года	Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»	план-график закупок	
1.9.4.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 мая 2024 года	Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»	иной документ	
1.9.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	30 октября 2024 года	Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»	иной документ	
1.9.6.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	16 ноября 2024 года	Карношин А.В. – директор ГКУ СО «Управление охотничьими заказниками»	иной документ	
1.10.	Мероприятие (результат) «Установлены предельно допустимые рекреационные емкости особо охраняемых природных территорий регионального значения»		Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области		
1.10.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
1.10.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 октября 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок

1.10.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	2 ноября 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
1.10.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	16 ноября 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	
1.10.5.	Контрольная точка «Обновлена потребность закупок»	16 декабря 2024 года	Саломатина Н.И. – начальник отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
1.11.	Мероприятие (результат) «Подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»		Гончаров В.Н. – заместитель начальника управления лесного хозяйства – начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны министерства природных ресурсов и экологии области		
1.11.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 апреля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
1.11.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	24 июня 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт на оказание услуг	единая информационная система в сфере закупок
1.11.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	2 сентября 2024 года	Гончаров В.Н. – заместитель начальника управления лесного хозяйства – начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны министерства природных ресурсов и экологии области	документ о приемке работ	
1.11.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	16 сентября 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	

»;

в подпрограмме 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»:
в разделе «II. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов»:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

« 3.3. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	процентов	3,1	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	министерство природных ресурсов и экологии области
--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

« 3.8. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	59,8	69,1	69,9	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	министерство природных ресурсов и экологии области
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

в разделе «III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов»:

в графе третьей пунктов 3.6-3.7 слова «осуществление текущей деятельности» заменить словами «приобретение товаров, работ, услуг»;

дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:

« 3.10. Мероприятие (результат) «Усовершенствованы и разработаны документы лесного планирования»	оказание услуг (выполнение работ)	разработка и внесение изменений в документы лесного планирования	единиц	26	1	1	1	1	1	1	1	1
--	-----------------------------------	--	--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

таблицу раздела «IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов» изложить в следующей редакции:

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение охраны и воспроизводства лесов»	412 395,4	395 935,6	409 365,8	409 062,8	409 062,8	409 062,8	409 062,8	2 853 948,0	
Федеральный бюджет (прогнозно)	213 993,7	216 681,1	228 894,9	228 894,9	228 894,9	228 894,9	228 894,9	1 575 149,3	
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	117 049,5	97 594,5	98 810,9	98 507,9	98 507,9	98 507,9	98 507,9	707 486,5	
областной бюджет	117 049,5	97 594,5	98 810,9	98 507,9	98 507,9	98 507,9	98 507,9	707 486,5	
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (прогнозно)	81 352,2	81 660,0	81 660,0	81 660,0	81 660,0	81 660,0	81 660,0	571 312,2	

Федеральный бюджет (прогнозно)	39 506,7	37 887,8	39 338,7	39 338,7	39 338,7	39 338,7	39 338,7	39 338,7	274 088,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение переданных полномочий Российской Федерации государственным казенным учреждением области»	99 723,3	103 479,7	110 129,2	110 129,2	110 129,2	110 129,2	110 129,2	110 129,2	753 849,0
Федеральный бюджет (прогнозно)	99 723,3	103 479,7	110 129,2	110 129,2	110 129,2	110 129,2	110 129,2	110 129,2	753 849,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Осуществлены дополнительные расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения»	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	118 090,0
Федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	16 870,0	118 090,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Осуществлены меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров»	57 299,4	57 299,5	57 024,8	57 024,8	57 024,8	57 024,8	57 024,8	57 024,8	399 722,9
Федеральный бюджет (прогнозно)	57 299,4	57 299,5	57 024,8	57 024,8	57 024,8	57 024,8	57 024,8	57 024,8	399 722,9
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Усовершенствованы и разработаны документы лесного планирования»	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Федеральный бюджет (прогнозно)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

»;

раздел «V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов» изложить в следующей редакции:

«V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа области)	Вид подтверждающего документа, характеристика результата	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
	Задача – охрана лесов от пожаров и нарушений лесного законодательства, сохранение лесовосстановления и увеличение объемов лесоразведения				
3.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров»		Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области		
3.1.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание»	1 марта 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	приказ	
3.1.2.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 апреля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.1.3.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 июля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.1.4.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 октября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.1.5.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	30 ноября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.1.6.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	31 декабря 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.2.	Мероприятие (результат) «Проведен уход за лесами»		Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области		

3.2.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание»	1 марта 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	приказ	
3.2.2.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 апреля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.2.3.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 июля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.2.4.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 октября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.2.5.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	30 ноября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.2.6.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	31 декабря 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.3.	Мероприятие (результат) «Проведены межвыевые работы на землях иных категорий для перевода их в земли лесного фонда»		Маринина Т.В. – начальник отдела государственного лесного реестра управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области		
3.3.1.	Контрольная точка «Обоснована потребность закупок»	24 апреля 2024 года	Маринина Т.В. – начальник отдела государственного лесного реестра управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
3.3.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20 мая 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
3.3.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	1 июля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.3.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	1 декабря 2024 года	Маринина Т.В. – начальник отдела государственного лесного реестра управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	

3.3.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20 декабря 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)
3.4.	Мероприятие (результат) «Организованы санитарно-оздоровительные мероприятия и лесопатологические обследования в лесах»		Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	
3.4.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание»	1 марта 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	приказ
3.4.2.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 апреля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ
3.4.3.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 июля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ
3.4.4.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 октября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ
3.4.5.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	30 ноября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет
3.4.6.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	31 декабря 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет
3.5.	Мероприятие (результат) «Разработаны проекты лесохозяйственных мероприятий и организовано использование лесов»		Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	
3.5.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание»	1 марта 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	приказ
3.5.2.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 апреля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ

3.5.3.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 июля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	ИНОЙ ДОКУМЕНТ	
3.5.4.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 октября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	ИНОЙ ДОКУМЕНТ	
3.5.5.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	30 ноября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.5.6.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	31 декабря 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.6.	Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение переданных полномочий Российской Федерации министерством природных ресурсов и экологии области»		Доронин К.М – министр природных ресурсов и экологии области		
3.6.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
3.6.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	31 декабря 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	ИНОЙ ДОКУМЕНТ	единая информационная система в сфере закупок
3.6.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 года	Доронин К.М – министр природных ресурсов и экологии области	ИНОЙ ДОКУМЕНТ	
3.6.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	31 декабря 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	ИНОЙ ДОКУМЕНТ	
3.7.	Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение переданных полномочий Российской Федерации государственным казенным учреждением области»		Попов В.Г. – начальник ГКУ СО «Саратовское областное лесничество»		

3.7.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Попов В.Г. – начальник ГКУ СО «Саратовское областное лесничество»	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
3.7.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	31 декабря 2024 года	Попов В.Г. – начальник ГКУ СО «Саратовское областное лесничество»	иной документ	единая информационная система в сфере закупок
3.7.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 года	Попов В.Г. – начальник ГКУ СО «Саратовское областное лесничество»	иной документ	
3.7.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	31 декабря 2024 года	Попов В.Г. – начальник ГКУ СО «Саратовское областное лесничество»	иной документ	
3.8.	Мероприятие (результат) «Осуществлены меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров»		Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области		
3.8.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание»	1 марта 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсов и экологии области	приказ	
3.8.2.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 апреля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.8.3.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 июля 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.8.4.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	25 октября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	иной документ	
3.8.5.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	30 ноября 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	

3.8.6.	Контрольная точка «Предоставлены услуги (выполнены работы)»	31 декабря 2024 года	Назаров А.А. – начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов министерства природных ресурсов и экологии области	отчет	
3.9.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы и разработаны документы лесного планирования»		Маринина Т.В. – начальник отдела государственного лесного реестра управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	план-график закупок	единая информационная система в сфере закупок
3.9.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20 февраля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.9.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	1 июня 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
3.9.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	1 декабря 2024 года	Маринина Т.В. – начальник отдела государственного лесного реестра управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
3.9.4.	Контрольная точка «Обоснована потребность закупки»	16 декабря 2024 года	Маринина Т.В. – начальник отдела государственного лесного реестра управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	
3.9.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20 декабря 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области		

в паспорте комплекса мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области»:

таблицу раздела «IV. Финансовое обеспечение комплексных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления и потребление, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области»

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Комплекс процессных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области»	2 800,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	7 300,0
Федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	2 800,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	7 300,0
областной бюджет	2 800,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	7 300,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) «Актуализирована территориальная схема обращения с отходами Саратовской области и ее электронная модель»	2 800,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	7 300,0
Федеральный бюджет (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет области (всего), в том числе:	2 800,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	7 300,0
областной бюджет	2 800,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	7 300,0
местные бюджеты (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (прогнозно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

раздел «V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области» подпрограммы 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Снижение объемов образования отходов производства и потребления, развитие индустрии их утилизации в Саратовской области»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа области)	Вид подтверждающего документа, характеристика результата	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1					
Задача – снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Саратовской области					
4.1.	Мероприятие (результат) «Актуализирована территориальная схема обращения с отходами Саратовской области и ее электронная модель»		Хвостова М.А. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области		

4.1.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	22 января 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	информационная справка	единая информационная система в сфере закупок
4.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28 февраля 2024 года	Балакин Д.И. – начальник отдела контрактной службы управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	информационная справка	единая информационная система в сфере закупок
4.1.3.	Контрольная точка «Обоснована потребность закупки»	16 декабря 2024 года	Хвостова М.А. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	техническое задание	
4.1.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2024 года	Хвостова М.А. – начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии области	акт выполненных работ	
4.1.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30 декабря 2024 года	Старченкова Е.В. – начальник отдела бюджетного отчета, отчетности и администрирования платежей управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии области	платежное поручение (платежный документ)	

3. Приложение № 1 к государственной программе Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» «Перечень объектов капитального строительства (подлежащих строительству, реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»

Перечень

объектов капитального строительства (подлежащих строительству, реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»

Наименование объекта капитального строительства (подлежащего строительству, реконструкции), приобретаемого объекта недвижимости	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей	Мощность объекта	Финансовое обеспечение, тыс. рублей			Планируемый год ввода в эксплуатацию / фактический год ввода в эксплуатацию
			областной бюджет	бюджет (прогнозно)	местные бюджеты (прогнозно)	
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области»						
Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области»						
«Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» (1 этап)	1 295 876,81	672,66 м	491 336,61	804 540,2		2026
2021	13 191,4		13 191,4			
2022	11 808,6		11 808,6			
2023	366 898,9		366 898,9			
2024	903 977,91		99 437,71	804 540,2		

Система водоотведения в районе противотуберкулезного диспансера до р. Елшанка в Ленинском районе г. Саратова (ПСД)	2 700,0	1 единица	2 700,0						
2024	2 700,0		2 700,0						
Подпрограмма 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области»									
Региональный проект 4.1 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»									
(в целях выполнения задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»)									
Строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов и участком компостирования на территории Аткарского района, в том числе по годам:	5 200 000,0							5 200 000,0	2026
2026								5 200 000,0	

».