



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2019 г. № 216-п
г. Нарьян-Мар

**О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»**


В соответствии с пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, Администрация Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.03.2019 № 68-п), согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа



 А.В. Цыбульский

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.08.2019 № 216-п
«О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

**Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»**

1. В паспорте:

1) строку «Перечень отдельных мероприятий, региональных проектов (не входящих в подпрограммы), подпрограмм государственной программы, региональных проектов (включенных в подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«

<p>Перечень отдельных мероприятий, региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм), подпрограмм государственной программы</p>	<p>Отдельное мероприятие 1 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений»;</p> <p>Отдельное мероприятие 2 «Разработка комплексной программы развития и модернизации улично-дорожной сети и межмуниципальных дорог Ненецкого автономного округа»;</p> <p>Отдельное мероприятие 3 «Взнос в уставной капитал АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на обновление парка воздушных судов»;</p> <p>Отдельное мероприятие 4 «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)»;</p> <p>Отдельное мероприятие 5 «Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке п. Харьягинский – граница округа»;</p> <p>Отдельное мероприятие 6 «Субсидии юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность в аэропорту, находящемся на территории Ненецкого автономного округа, в целях возмещения затрат, связанных с приобретением специального подъемного устройства (амбулифта)»;</p> <p>Отдельное мероприятие 7 «Субсидии государственным</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>унитарным предприятиям Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ в сфере дорожной деятельности, в целях восстановления их платежеспособности»;</p> <p>Отдельное мероприятие 8 «Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;</p> <p>Отдельное мероприятие 9 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дорожной деятельности на территории Ненецкого автономного округа, в части приобретения специальной техники и оборудования для строительства, ремонта и содержания дорог»;</p> <p>Отдельное мероприятие 10 «Приобретение дорожной техники для нужд Ненецкого автономного округа за счет средств целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве»;</p> <p>Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений»;</p> <p>Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;</p> <p>Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»;</p> <p>Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

2) в графе первой строки «Цели государственной программы» слово «Цели» заменить словом «Цель»;

3) строку «Объем бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)	Общий объем финансирования Программы – 19 184 410,4 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета – 16 052 707,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета –
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>3 126 166,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 5 537,2 тыс. рублей, в том числе: муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальное образование «Город Нарьян-Мар») – 4 690,7 тыс. рублей; муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – муниципальный район «Заполярный район») – 694,9 тыс. рублей; муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – МО «Канинский сельсовет» НАО) – 151,6 тыс. рублей</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

4) строку «Объем бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию региональных проектов в рамках государственной программы (подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

<p>Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования)</p>	-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

».

2. В Разделе II:

1) в абзаце втором слова «регионального проекта Ненецкого автономного округа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить на «региональных проектов Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

2) в абзаце семнадцатом слова «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить словами «Дорожная сеть»;

3) после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»».

4) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«В качестве аналитических приложений в состав государственной программы включены паспорта региональных проектов Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», реализация которых направлена на достижение целей национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт регионального проекта Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» приведен в приложении № 8 к государственной программе. Паспорт регионального проекта Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» приведен в приложении № 9 к государственной программе.».

3. В паспорте подпрограммы Раздела VIII:

1) после строки «Участники подпрограммы» добавить строку следующего содержания:

«

Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы)	-
-------------------------------------------------------------------	---

»;

2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)	<p>Общий объем финансирования подпрограммы – 604 425,6 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>средства окружного бюджета – 581 983,2 тыс. рублей;</p> <p>средства федерального бюджета – 16 905,2 тыс. рублей;</p> <p>средства местных бюджетов – 5 537,2 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>муниципальное образование «Город Нарьян-Мар» – 4 690,7 тыс. рублей;</p> <p>муниципальный район «Заполярный район» – 694,9 тыс. рублей;</p> <p>МО «Канинский сельсовет» НАО – 151,6 тыс. рублей</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

3) дополнить строкой следующего содержания:

«

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования)	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

».

4. В паспорте подпрограммы Раздела IX:

1) после строки «Участники подпрограммы» добавить строку следующего

содержания:

«

Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы)	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть»
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

»;

2) строку «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень целевых показателей подпрограммы	<p>Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа;</p> <p>Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа;</p> <p>Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог;</p> <p>Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.</p> <p>Целевые показатели регионального проекта «Дорожная сеть»:</p> <p>Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;</p> <p>Доля протяженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.</p>
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

3) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований	Общий объем финансирования подпрограммы – 5 132 942,2 тыс. рублей, в том числе:
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)	средства окружного бюджета – 2 035 745,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 097 196,6 тыс. рублей,
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

4) дополнить строкой следующего содержания:

«

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования)	Всего – 234 256,3 тыс. рублей, в том числе: Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» – 234 256,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 234 256,3 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

».

5. В паспорте подпрограммы Раздела X:

1) после строки «Участники подпрограммы» добавить строку следующего содержания:

«

Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы)	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

2) строку «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень целевых показателей подпрограммы	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года; Количество мостов, приведенных в нормативное состояние на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения (нарастающим итогом); Целевые показатели регионального проекта
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:</p> <p>Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;</p> <p>Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;</p> <p>Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа;</p> <p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;</p> <p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

<p>Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)</p>	<p>Общий объем финансирования подпрограммы – 8 082 241,1 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета – 8 070 176,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 12 064,4 тыс. рублей;</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

3) дополнить строкой следующего содержания:

«

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования)	Всего – 257 148,7 тыс. рублей, в том числе: Региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 257 148,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета – 257 148,7 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

».

6. В паспорте подпрограммы Раздела XI:

1) после строки «Участники подпрограммы» добавить строку «Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы)» в следующей редакции:

«

Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы)	-
-------------------------------------------------------------------	---

»;

2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)	Общий объем финансирования подпрограммы – 4 147 396,7 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета – 4 147 396,7 тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»;

3) дополнить строкой следующего содержания:

«

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования)	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

».

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

**Сведения
о целевых показателях государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»**

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя	Ед изм	Значение целевого показателя													Нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета показателя
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»																
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	-	-	-	-	19,9	19,5	21,8	21,8	21,8	21,8	22,3	22,3	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 11 02 2016 № 9 «Об утверждении методики расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого

	автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года																	
12 7	Количество мостов, приведенных в нормативное состояние на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	шт	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0	0	0			
Подпрограмма 2 – Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа																		
13 1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	-	168,80	233,40	228,40	314,37	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	253,45	Приказ ДС и ЖСХ НАО от 11 02 2016 № 9, Приказ Росстата от 18 08 2015 № 380
13 2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа	км	-	-	-	0,34	15,88	16,93	0,0	3,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13 3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог	км	-	-	-	0,34	14,97	14,97	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	-	-	-	0,00	0,91	1,96	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть»																		
13 5	Доля протяженности	%	-	-	-	-	-	-	34,5	36,6	45,8	66,2	73,8	81,5	-	-	-	Приказ Росавтодора

	автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию																от 01 04 2019 № 1020 «Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Приказ Росавтодора от 01 04 2019 № 1020)
13 6	Доля протяженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	%	-	-	-	-	-	-	71,1	81,8	87,0	88,2	88,2	90,3	-		Приказ Росавтодора от 01 04 2019 № 1020
Подпрограмма 3 – Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа																	
14 1	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	-	-	19,50	24,81	3,20	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		Приказ ДС и ЖКХ НАО от 11 02 2016 № 9, Приказ Росстата от 18 08 2015 № 380
14 2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ненецкого автономного округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	-	10,70	30,20	55,35	216,63	63,65	63,64	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70		
14 3	Количество мостов, приведенных в нормативное состояние	шт	-	-	-	-	-	-	-	1	3	0	0	0	0		Приказ ДС и ЖКХ НАО

	на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения (нарастающим итогом)																от 11 02 2016 № 9
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»																	
14 4	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	шт /%	-	-	-	-	-	-	-	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360	-	Приказ ДС и ЖКХ НАО от 11 02 2016 № 9
14 5	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	шт	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0	-	Приказ ДС и ЖКХ НАО от 11 02 2016 № 9
14 6	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа	шт	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	-	Приказ ДС и ЖКХ НАО от 11 02 2016 № 9
14 7	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	%	-	-	-	-	-	-	-	10	20	35	50	60	70	-	Приказ Росавтодора от 01 04 2019 № 1020
14 8	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных	%	-	-	-	-	-	-	-	10	20	40	53	66	80	-	Приказ Росавтодора от 01 04 2019 № 1020

	контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог																		
Подпрограмма 4 – Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом																			
15 1	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	-	23 233	23 700	22 400	20 571	26 257	17 184	6 116	1 092	19 968	19 770	19 579	19 396	Приказ ДС и ЖКХ НАО от 11.02.2016 № 9			
15 2	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом из населенных пунктов Ненецкого автономного округа в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении по тарифам, установленным уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа	чел	-	1 047	4 500	4 600	3 231	5 889	4 629	1 535	1 496	4 721	4 961	4 903	4 564				
15 3	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в межрегиональном сообщении по специальным тарифам	чел	-	11 433	14 500	14 550	12 780	15 801	14 602	5 041	4 847	8 473	8 148	7 835	7 534				
15 4	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	чел	-	18 081	18 515	11 700	9 943	11 907	8 126	2 379	2 358	7 801	7 764	7 731	7 700				
15 5	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении	чел	-	3 338 400	3 228 600	2 600 000	2 391 793	2 585 337	4 275 524	1 313 539	1 309 749	4 372 297	4 384 791	4 402 934	4 426 417				

<*> с учетом строительства автомобильной дороги микрорайона по ул. Авиаторов протяженностью 1,75 км, строящейся в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Подпрограмма 3 – Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	x	x	x	2015	2025	ФБ	234 256,3	-	-	-	-	0,0	134 256,3	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	-	Х
			x	x	x			ОБ всего, в том числе	8 082 241,1	-	580 215,4	745 600,1	349 474,9	366 874,0	922 606,3	1 345 927,0	1 137 140,0	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	
			10	3	0			ОБ	8 070 176,7	-	572 551,9	741 199,2	349 474,9	366 874,0	922 606,3	1 345 927,0	1 137 140,0	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	
			x	x	x			ФБ	12 064,4	-	7 663,5	4 400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 1	Основное мероприятие 1 – Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	ДС и ЖКХ НАО / КУ НАО «Дирекция транспорта», КУ НАО «ЦСЗ»	x	x	x	2015	2025	Всего	5 428 595,6	-	185 215,4	253 297,7	287 387,0	296 420,3	576 699,0	585 869,9	609 302,9	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	Пункты 14 1, 14 2 Приложения 1 к Программе
			x	x	x			ОБ всего, в том числе	5 428 595,6	-	185 215,4	253 297,7	287 387,0	296 420,3	576 699,0	585 869,9	609 302,9	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	
			10	3	01			ОБ	5 416 531,2	-	177 551,9	248 896,8	287 387,0	296 420,3	576 699,0	585 869,9	609 302,9	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	
			x	x	x			ФБ	12 064,4	-	7 663,5	4 400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 1 1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО / КУ НАО «Дирекция транспорта», КУ НАО «ЦСЗ»	x	x	x	2015	2025	Всего	5 391 727,2	-	185 215,4	253 297,7	270 835,3	282 685,4	570 117,2	585 869,9	609 302,9	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	Х
			x	x	x			ОБ всего, в том числе	5 391 727,2	-	185 215,4	253 297,7	270 835,3	282 685,4	570 117,2	585 869,9	609 302,9	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	
			10	3	01			ОБ	5 379 662,8	-	177 551,9	248 896,8	270 835,3	282 685,4	570 117,2	585 869,9	609 302,9	620 375,8	645 190,8	670 998,4	697 838,4	
			x	x	x			ФБ	12 064,4	-	7 663,5	4 400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 1 2	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа за счет целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве	ДС и ЖКХ НАО / КУ НАО «ЦСЗ»	x	x	x	2017	2025	Всего	36 868,4	-	-	-	16 551,7	13 734,9	6 581,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х
			10	3	01			ОБ	36 868,4	-	-	-	16 551,7	13 734,9	6 581,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 2	Основное мероприятие 2 – Комплекс работ по замене и (или)	ДС и ЖКХ НАО / КУ НАО «Дирекция транспорта»,	x	x	x	2015	2025	Всего	2 396 496,8	-	395 000,0	492 302,4	62 087,9	70 453,7	345 907,3	632 689,7	398 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Пункты 14 1 - 14 3 Приложения 1 к Программе
			10	3	02			ОБ	2 396 496,8	-	395 000,0	492 302,4	62 087,9	70 453,7	345 907,3	632 689,7	398 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО «ЦСЗ»																					
4 2 1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖСХ НАО / КУ НАО «Дирекция транспорта», КУ НАО «ЦСЗ»	x	x	x	2015	2025	Всего	993 531,1	-	395 000,0	492 302,4	50 535,1	55 693,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			10	3	02			ОБ	993 531,1	-	395 000,0	492 302,4	50 535,1	55 693,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 2 2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖСХ НАО / КУ НАО «Дирекция транспорта», КУ НАО «ЦСЗ»	x	x	x	2015	2025	Всего	1 402 965,7	-	0,0	0,0	11 552,8	14 760,1	345 907,3	632 689,7	398 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			10	3	02			ОБ	1 402 965,7	-	0,0	0,0	11 552,8	14 760,1	345 907,3	632 689,7	398 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 3	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	X	x	x	x	2018	2024	Всего	257 148,7	-	-	-	-	-	0,0	127 367,4	129 781,3	0,0	0,0	0,0	-	-	Пункты 14 4 - 14 8 Приложения 1 к Программе
			10	R	3			ОБ	257 148,7	-	-	-	-	-	0,0	127 367,4	129 781,3	0,0	0,0	0,0	-	-	
5	Подпрограмма 4 – Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом	ДС и ЖСХ НАО	x	x	x	2015	2025	Всего	4 147 396,7	-	477 150,0	359 136,4	331 985,1	416 961,8	404 034,8	140 119,0	87 275,7	460 211,2	476 129,7	490 672,6	503 720,4	X	
			10	4	0			ОБ	4 147 396,7	-	477 150,0	359 136,4	331 985,1	416 961,8	404 034,8	140 119,0	87 275,7	460 211,2	476 129,7	490 672,6	503 720,4		
5 1	Основное мероприятие 1 – Государственная	ДС и ЖСХ НАО	x	x	x	2015	2025	Всего	2 916 684,3	-	348 492,0	289 431,8	267 313,5	333 713,1	266 104,7	96 901,9	42 411,8	304 937,5	314 805,2	323 041,1	329 531,7	Пункт 15 1 - 15 3 Приложения 1	
			10	4	01			ОБ	2 916 684,3	-	348 492,0	289 431,8	267 313,5	333 713,1	266 104,7	96 901,9	42 411,8	304 937,5	314 805,2	323 041,1	329 531,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	поддержка пассажирских авиаперевозок																					к Программе
5 1 1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х			Всего	2 128 697,8	-	244 240,6	203 519,2	191 911,9	237 248,2	181 699,8	67 062,6	12 450,8	236 820,6	243 849,9	251 153,1	258 741,1	Х
5 1 2	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х			Всего	780 373,0	-	104 251,4	85 912,6	75 401,6	88 851,4	84 404,9	29 839,3	29 961,0	68 116,9	70 955,3	71 888,0	70 790,6	Х
5 1 3	Субсидия в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х			Всего	7 613,5	-	-	-	-	7 613,5	-	-	-	-	-	-	-	Х
5 2	Основное мероприятие 2 – Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х			Всего	249 950,8	-	16 959,3	12 294,3	10 000,0	24 835,6	30 186,9	9 163,6	9 448,3	32 499,6	33 639,5	34 839,1	36 084,6	Пункт 15 4 Приложения 1 к Программе
5 2 1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х			Всего	249 950,8	-	16 959,3	12 294,3	10 000,0	24 835,6	30 186,9	9 163,6	9 448,3	32 499,6	33 639,5	34 839,1	36 084,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	тарифам																					
5 3	Основное мероприятие 3 – Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х	2015	2025	Всего	980 761,6	-	111 698,7	57 410,3	54 671,6	58 413,1	107 743,2	34 053,5	35 415,6	122 774,1	127 685,0	132 792,4	138 104,1	Пункт 15 5 Приложения 1 к Программе
			10	4	03			ОБ	980 761,6	-	111 698,7	57 410,3	54 671,6	58 413,1	107 743,2	34 053,5	35 415,6	122 774,1	127 685,0	132 792,4	138 104,1	
5 3 1	Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х	2015	2019	Всего	281 895,7	-	111 698,7	57 410,3	54 671,6	55 325,2	2 789,9	-	-	-	-	-	-	
			10	4	03			ОБ	281 895,7	-	111 698,7	57 410,3	54 671,6	55 325,2	2 789,9	-	-	-	-	-	-	
5 3 2	Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	ДС и ЖКХ НАО	х	х	х	2018	2025	Всего	698 865,9	-	-	-	-	3 087,9	104 953,3	34 053,5	35 415,6	122 774,1	127 685,0	132 792,4	138 104,1	
			10	4	03			ОБ	698 865,9	-	-	-	-	3 087,9	104 953,3	34 053,5	35 415,6	122 774,1	127 685,0	132 792,4	138 104,1	

».

9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

**Ресурсное обеспечение
дорожной деятельности, предусмотренное на реализацию
государственной программы Ненецкого автономного округа**

«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», осуществляемое за счет средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс руб									
				Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общий объем финансирования на обеспечение дорожной деятельности	ДС и ЖКХ НАО	Всего	6 834 720,6	201 934,3	1 239 235,1	966 108,5	1 088 447,3	1 441 120,5	736 363,6	533 613,3	627 898,0	0,0
			Федеральный бюджет	3 126 166,2	0,0	371 969,9	589 610,2	706 834,6	1 023 495,2	334 256,3	50 000,0	50 000,0	0,0
			Дорожный фонд	3 708 554,4	201 934,3	867 265,2	376 498,3	381 612,7	417 625,3	402 107,3	483 613,3	577 898,0	0,0
2	Отдельные мероприятия программы	ДС и ЖКХ НАО	Всего	202 792,4	63 857,1	0,0	0,0	44 869,4	94 065,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	202 792,4	63 857,1	0,0	0,0	44 869,4	94 065,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2 1	Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	202 792,4	63 857,1	0,0	0,0	44 869,4	94 065,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	202 792,4	63 857,1	0,0	0,0	44 869,4	94 065,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 1 – Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений	ДС и ЖКХ НАО/ Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район»/КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	194 846,6	0,0	115 397,5	0,0	13 002,8	2 966,6	63 479,7	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	16 905,2	0,0	16 905,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	177 941,4	0,0	98 492,3	0,0	13 002,8	2 966,6	63 479,7	0,0	0,0	0,0
3 1	Основное мероприятие 1 – Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня	ДС и ЖКХ НАО/ Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район»	Всего	194 846,6	0,0	115 397,5	0,0	13 002,8	2 966,6	63 479,7	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	16 905,2	0,0	16 905,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	177 941,4	0,0	98 492,3	0,0	13 002,8	2 966,6	63 479,7	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Подпрограмма 2 – Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	3 988 655,9	138 077,2	544 360,6	630 839,0	745 726,4	1 072 564,3	495 331,9	285 232,7	76 523,8	0,0
			Федеральный бюджет	3 097 196,6	0,0	347 401,2	585 209,3	706 834,6	1 023 495,2	334 256,3	50 000,0	50 000,0	0,0
			Дорожный фонд	891 459,3	138 077,2	196 959,4	45 629,7	38 891,8	49 069,1	161 075,6	235 232,7	26 523,8	0,0
4 1	Основное мероприятие 1 – Строительство автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную транспортную связь Ненецкого автономного округа с соседними субъектами Российской Федерации	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	2 924 386,4	11 958,6	517 886,1	523 129,7	647 916,8	1 023 495,2	200 000,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	2 696 140,1	0,0	347 401,2	479 000,0	646 243,7	1 023 495,2	200 000,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	228 246,3	11 958,6	170 484,9	44 129,7	1 673,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 2	Основное мероприятие 2 – Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	830 013,2	126 118,6	26 474,5	107 709,3	97 809,6	49 069,1	161 075,6	235 232,7	26 523,8	0,0
			Федеральный бюджет	166 800,2	0,0	0,0	106 209,3	60 590,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	663 213,0	126 118,6	26 474,5	1 500,0	37 218,7	49 069,1	161 075,6	235 232,7	26 523,8	0,0
4 3	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть»	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	234 256,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 256,3	50 000,0	50 000,0	0,0
			Федеральный бюджет	234 256,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 256,3	50 000,0	50 000,0	0,0
			Дорожный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма 3 – Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	2 448 425,7	0,0	579 477,0	335 269,5	284 848,7	271 523,7	177 552,0	248 380,6	551 374,2	0,0
			Федеральный бюджет	12 064,4	0,0	7 663,5	4 400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	2 436 361,3	0,0	571 813,5	330 868,6	284 848,7	271 523,7	177 552,0	248 380,6	551 374,2	0,0
5 1	Основное мероприятие 1 –	ДС и ЖКХ НАО/	Всего	1 135 546,3	0,0	184 477,0	253 297,7	279 804,2	218 686,0	6 581,8	0,0	192 699,6	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Федеральный бюджет	12 064,4	0,0	7 663,5	4 400,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Дорожный фонд	1 123 481,9	0,0	176 813,5	248 896,8	279 804,2	218 686,0	6 581,8	0,0	192 699,6	0,0	
5 1 1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	1 135 546,3	0,0	184 477,0	253 297,7	279 804,2	218 686,0	6 581,8	0,0	192 699,6	0,0	
			Федеральный бюджет	12 064,4	0,0	7 663,5	4 400,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Дорожный фонд	1 123 481,9	0,0	176 813,5	248 896,8	279 804,2	218 686,0	6 581,8	0,0	192 699,6	0,0	
5 2	Основное мероприятие 2 – Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО/ КУ НАО «Дирекция транспорта»/ КУ НАО «ЦСЗ»	Всего	1 312 879,4	0,0	395 000,0	81 971,8	5 044,5	52 837,7	170 970,2	248 380,6	358 674,6	0,0	
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Дорожный фонд	1 312 879,4	0,0	395 000,0	81 971,8	5 044,5	52 837,7	170 970,2	248 380,6	358 674,6	0,0
5 2 1	Ремонт автомобильных	ДС и ЖКХ НАО/	Всего	529 809,5	0,0	395 000,0	81 971,8	0,0	52 837,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(тыс руб)		13	14	15	16	17	18	19
					53,24	207,4	8 361 103,2	53,24	207,4	7 959 156,8	516 000,0	523 129,7	736 029,1	1 120 578,2	586 073,1	6 314,2	12 413,3	0,0
в том числе по объектам капитального строительства																		
1	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар –г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе IV-й участок км 162+497 - км 177+468	КУ НАО «ЦСЗ»	29-1-5-0129-13 от 26 07 2013	2018	14,97	99,0	1 794 564,6	14,97	99,0	1 606 149,9	516 000,0	523 129,7	585 070,2	70 453,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар – г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе III-й участок км 147+531 - км 162+49»	КУ НАО «ЦСЗ»	29-1-4-0216-13 от 24 12 2013	2019	14,97	108,4	2 378 134,6	14,97	108,4	2 172 099,6	0,0	0,0	150 958,9	571 124,8	533 000,0	0,0	0,0	0,0
3	Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар –г Усинск на участке км 103+639 – км 177+468 в Ненецком автономном округе I – й участок км 103+639 – км 126+939»	КУ НАО «ЦСЗ»	29-1-4-0130-13 от 26 07 2013	2022	23,3	0,0	4 188 404,0	23,3	0,0	4 180 907,3	0,0	0,0	0,0	479 000,0	53 073,1	6 314,2	12 413,3	0,0

».

11. Приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

ПАСПОРТ
регионального проекта Ненецкого автономного округа

«Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Дорожная сеть» (Ненецкий автономный округ)		
Краткое наименование регионального проекта	«Дорожная сеть»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018–31.12.2024
Куратор проекта	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Владимирович Лидер		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Владимирович Лидер		
Руководитель проекта	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Валентина Викторовна Саутина		
Заместитель руководителя проекта	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Иван Викторович Глазунов		
Администратор проекта	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Михаил Николаевич Фомин		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);
- доведение в 2024 году в городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем 85 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023

			Значение	Дата							
1.	Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	(основной)	17,25	31.12.2017	27,8	34,5	36,6	45,8	66,2	73,8	81,5
2	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом		отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации в два раза по сравнению с 2017 годом		отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля протяженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	(основной)	63,3	31.12.2017	69,8	71,1	81,8	87,0	88,2	88,2	90,3

Примечание:

1 Достижение показателя 1 возможно при условии софинансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск за счет средств федерального бюджета по ИМТ Ненецкому автономному округу

2 Процент выполнения показателя 1 рассчитан относительно протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на 31.12.2017, без учета ввода (прироста) новых участков за период 2018 – 2024 годов

3 Протяженность дорожной сети городской агломерации на 31.12.2017 составляет 32,84 км

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>1. Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; – доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; – сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; – ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 	
1.1.	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	<p>В целях формирования регионального проекта определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций, на основании которых подготовлены проекты программ дорожной деятельности</p>
1.2.	<p>Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)</p>	<p>Региональный проект, детализирован на период 2019 – 2021 годов и укрупнен на период 2022 – 2024 годов, согласован на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлен на утверждение в Росавтодор</p>
1.3	<p>Заключение с Ненецким автономным округом соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>	<p>Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Ненецким автономным округом для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>
1.4	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>	<p>Ненецким автономным округом достигнуты показатели регионального проекта в текущем году, и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p>

1.5	Разработаны и представлены в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден, и представлен на согласование в Росавтодор
1.6	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Ненецким автономным округом достигнуты показатели регионального проекта в текущем году, и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.7	Разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден, и представлен на согласование в Росавтодор
1.8	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно – транспортных происшествий	Ненецким автономным округом достигнуты показатели регионального проекта в текущем году, и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.9	Ненецким автономным округом разработан, и представлен в Росавтодор региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден, и представлен на согласование в Росавтодор
1.10	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Ненецким автономным округом достигнуты показатели регионального проекта в текущем году, и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.11	Ненецким автономным округом разработан, и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год	Региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден, и представлен на согласование в Росавтодор

1.12	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Ненецким автономным округом достигнуты показатели регионального проекта в текущем году, и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.13	Разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год	Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден, и представлен на согласование в Росавтодор
1.14	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно – транспортных происшествий	Ненецким автономным округом достигнуты показатели регионального проекта в текущем году, и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям								
1.1.	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 53% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.)*.	0	311,9	526,7	470,4	648,6	1 087,0	1 071,9	4 116,5
1.1.1.	федеральный бюджет	0	84,3	0	0	0	0	0	84,3
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа	0	84,3	0	0	0	0	0	84,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по проекту, в том числе:		0	362,4	627,4	622,3	757,1	1 138,5	1 214,1	4 721,8
федеральный бюджет		0	134,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	384,3
из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа		0	134,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	384,3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа		0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0	428,1*	577,4*	572,3*	707,1	1 088,5	1 164,1	4 537,5
из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа		0	200,0	0	0	0	0	0	200,0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

* – Средства на реализацию мероприятий в бюджетах субъекта предусмотрены в неполном объеме. Недостающие средства планируется предусмотреть на очередной сессии СД НАО

** – Средства на строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск

*** – Данные федеральные средства направлены на мероприятие по реконструкции автомобильной дороги регионального значения, которая также входит в состав Нарьян-Марской агломерации. Стоимость реализации данного мероприятия учтена в показателе 1

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель проекта, ответственный за достижение результата проекта)	Саутина В.В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	10
2	Заместитель руководителя проекта	Глазунов И.В.	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики	Руководитель Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства,	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и транспорта Ненецкого автономного округа	энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
3.	(администратор проекта)	Фомин М.Н.	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
4.	(участник проекта)	Бережной А.Н.	Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	Глава Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	10
5.	(участник проекта)	Дорофеева Е.В.	Начальник организационно-правового управления Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
6	(участник проекта)	Казаченко Г.А.	Глава Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»		5
7	(участник проекта)	Качанов А.А.	Исполняющий обязанности директора КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
8	(участник проекта)	Кичигин А.И.	Начальник отдела представительства ФКУ Упрдор «Прикамье» г. Сыктывкар	руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье»	5
9	(участник проекта)	Корельская Е.М.	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			округа	Ненецкого автономного округа	
10	(участник проекта)	Рожин Д.В.	Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	10
11	(участник проекта)	Романенко С.И.	Директор МБУ «Чистый город»	Глава Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	10
12	(Участник проекта)	Рудаков А.А.	Заместитель начальника управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора строительства и содержания дорог	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
14	(участник проекта)	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
15	(участник проекта)	Николаев Л.Н.	Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу	Руководитель УМВД России по Ненецкому автономному округу	10
16	(участник проекта)	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – начальник управления экономического развития		10
17	(участник проекта)	Таратин В.А.	Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа		10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18	(участник проекта)	Холодов О.Е.	Глава Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа		20

6. Дополнительная информация

1. ** – исполнение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 53%» возможно при условии софинансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск из средств федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа по иным межбюджетным трансфертам.

График и объемы финансирования строительства объекта не утверждены.

Планируемые объемы финансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск 2019 – 1 586,3 млн рублей, 2020 – 2 416,4 млн рублей, 2021 – 2 827,6 млн рублей, 2022 – 1 535,1 млн рублей.

В 2018 году на дорожной сети городской агломерации приведено в норматив 2,13 км автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения приведено в норматив 24,151 км (с учетом введенного участка автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск).

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Росавтодор, ГК «Автодор», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»	Сформирован региональный проект	Администратор проекта
2.	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)	03.12.2018	14.12.2018	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»	Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование программы дорожной деятельности (региональные проекты)	Администратор проекта
3.	Заключение с Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2018	01.03.2019	Росавтодор, Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заключены соглашения с Ненецким автономным округом	ПС
4	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального	01.01.2019	01.12.2019	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии»,	Отчет о выполненных	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	работах	
4.1	Ненецким автономным округом заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.01.2019	17.03 2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заключены соглашения	Администратор проекта
4.2	Ненецким автономным округом совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленные на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2019	15.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Утвержденный план мероприятий	Администратор проекта
4.3	Ненецким автономным округом и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17.03.2019	31.05.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о заключении контрактов	Администратор проекта
4.4	Ненецким автономным округом, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа	31.05.2019	01.07.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Утвержденная скорректированная программа	Администратор проекта
4.5	Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2019	01.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
4.6	Ненецким автономным округом проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке	01.11 2019	01.12 2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого	Отчет о проведенных общественных слушаниях	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов			автономного округа		
4.7	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
5.	Ненецким автономным округом разработан и представлен в Росавтодор согласован региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	15.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии»	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	Администратор проекта
5 1	Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Ненецким автономным округом актуализирован региональный проект	Администратор проекта
5.2	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	-	15.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии»	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	Администратор проекта
6.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01 01.2020	01.12.2020	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02 2020	17 02 2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заключенные соглашения	Администратор проекта
6.2	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17 02 2020	01 04.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о заключении контрактов	Администратор проекта
6.3	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2020	15.04.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Утвержденный план мероприятий	Администратор проекта
6.4	Ненецким автономным округом, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	31.05 2020	01 07.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Утвержденная скорректированная программа	Администратор проекта
6.5	Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01 12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
6 6	Ненецким автономным округом проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года	-	01.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого	Отчет о проведенных общественных слушаниях	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки и последующих годов	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа		
6.7	В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
7.	Ненецким автономным округом разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	15.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии»	Согласованные и утвержденные региональные проекты	Администратор проекта
7 1	Региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01 09.2020	01.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Ненецким автономным округом актуализирован региональный проект	Администратор проекта
7.2	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	-	15.12 2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Согласованный и утвержденный региональные проекты представлен в Росавтодор	Администратор проекта
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2021	01.12.2021	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
8 1	Ненецким автономным округом заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных	01 02.2021	17.02.2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики	Заключенные соглашения	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта			и транспорта Ненецкого автономного округа		
8.2	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о заключении контрактов	Администратор проекта
8.3	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа совместно с ОГИБДД УМВД России Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2021	15 04.2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Утвержденный план мероприятий	Администратор проекта
8.4	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01 2021	01.12.2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
8 5	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	01.12.2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о проведенных общественных слушаниях	Администратор проекта
	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	14.12.2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
Контрольные точки на 2022 – 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2022	01.12.2022	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
10.	Ненецким автономным округом разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2022	15.12.2022	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии»	Согласованные и утвержденные региональные проекты	Администратор проекта
11.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта
12.	Ненецким автономным округом разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2022	15.12.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии»	Согласованные и утвержденные региональные проекты	Администратор проекта
13.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2024	Росавтодор, ГК «Автодор», ФАУ «Росдорнии», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого	Отчет о выполненных работах	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа		
14.	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям					
14.1.	Мероприятия, реализация которых направлена на достижение результата регионального проекта	01.08.2018	31.12.2019			
14.2.	Определение приоритетности реализации мероприятий по выполнению показателей регионального проекта и расчет их стоимости	01.08.2018	01.10.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Материалы (таблицы 1-7) по плану реализации регионального проекта в разрезе автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также сети городской агломерации для достижения целевых показателей проекта	Администратор проекта
14.3	Организация региональной проектной группы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	01.10.2018	31.10.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Распоряжение Администрации НАО от 15.10.2018 № 73-р «О создании региональной проектной группы по реализации в Ненецком автономном округе регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Администратор проекта
14.4	Рассмотрение и согласование региональной проектной группой варианта реализации мероприятий по выполнению показателей регионального проекта	31.10.2018	31.10.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого	Протокол Департамента строительства, жилищно-	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»	коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 31.10.18 №179	
14.5	Согласование и утверждение паспорта регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	26.11.2018	14.12.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
14.6	Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»	Технический отчет о результатах диагностики	Администратор проекта
14.7	Диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	01.01.2019	31.12.2019	МО «ГО «Город Нарьян-Мар»	Технический отчет о результатах диагностики	Администратор проекта
14.8	Контроль выполнения плана реализации, актуализация выполнения мероприятий до 2024 года	Ежеквартально		Региональная проектная группа	Протокол	Администратор проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

Показатели регионального проекта по субъектам Российской Федерации

Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 53% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).									
(федеральный округ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	17,25	31.12.2017	27,8	34,5	36,6	45,8	66,2	73,8	81,5
Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации в два раза по сравнению с 2017 годом									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	отсутствуют	-	-	-	-	-	-	-	-
Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %.									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	63,3	31.12.2017	69,8	71,1	81,8	87,0	88,2	88,2	90,3

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

Контрольные точки по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1 1	Сформирован проект программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации.	01.07.2018	01.09.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1 2.	Сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог). (мероприятие – определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального Ненецкого автономного округа, местного значения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации.	01.07.2018	01.10.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1.3.	Сформированы программы проведения дорожных работ Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 – 2024 годов).	01.07.2018	01.11.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.4.	Согласование Ненецким автономным округом с ФКУ «Росдортехнология», ФАУ «РОСДОРНИИ», ФДА программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской	26.11.2018	14.12.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	агломерации.					
1.5.	Согласование Минтранс России представленного ПРОДС Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации в рамках регионального проекта	27.11.2018	31.12.2018	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.6.	Соглашение между Росавтодором и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской агломерации межбюджетных трансфертов.	01.02.2019	01.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.7.	Соглашение между Ненецким автономным округом и муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ненецкого автономного округа и агломерации на 2019 год	01.03.2019	17.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1.8.	Анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта Российской Федерации и городской агломерации	10.01.2019	10.04.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО		Администратор проекта
1.9.	План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	10.01.2019	15.04.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО		Администратор проекта
1.10.	Заключение контрактов на выполнение мероприятий по выполнению показателей регионального проекта.	30.04.2019	31.05.2019	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик», МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1.11.	Сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год, содержащий, в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.	01.06.2019	15.06.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.12.	Утверждение дорожной карты по актуализации и утверждению: - документов территориального планирования; - программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;	01.06.2019	31.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; - комплексных схем организации дорожного движения.					
1.13	Оценка выполнения мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития объединенной дорожной сети Ненецким автономным округом и Нарьян-Марской агломерации по состоянию на 01.08.2019	01.01 2019	10 08 2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1.14.	Рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ненецким автономным округом и Нарьян-Марской агломерации за 2019 год (с участием общественности).	31.12.2019	01.02.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1 15	Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Ненецкого автономного округа на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		До 31.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1 16.	Подведение итогов выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации.		До 01.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, Глава МО «ГО «Город Нарьян-Мар»		Администратор проекта
1.17.	Подведение итогов выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Ненецкого		До 31.12.2020	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	автономного округа, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации.					
1.18.	Подведение итогов выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации.		До 31.12 2021	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.2.19	Подведение итогов выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации.		До 31.12.2022	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.20.	Подведение итогов выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации		До 31.12 2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта
1.21.	Подведение итогов выполнения дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации.		До 31.12.2024	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		Администратор проекта

Приложение № 4
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

Дополнительные и обосновывающие материалы.

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.

В результате реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет обеспечено соответствие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и городской агломерации нормативному состоянию, а также необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети

2. Методика расчета показателей регионального проекта.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственных за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 53%						
	Определяется расчетным путем, в соответствии с приказом Департамента от 11.02.2016 № 9 «Методика расчета целевых показателей государственной программы НАО «Развитие транспортной системы НАО»	17,25	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	%		
2	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом						
	-	0	Департамент	Департамент	%		

			строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО			
3	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации в два раза по сравнению с 2017 годом						
	В соответствии с ОДМ 218.6.015-2015 от 12.05.2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации»	0	ОГИБДД УМВД по НАО	ОГИБДД УМВД по НАО	шт. на 100 м		
4	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, 85%						
	Определяется расчетным путем, в соответствии с приказом Департамента от 11.02.2016 № 9 «Методика расчета целевых показателей государственной программы НАО «Развитие транспортной системы НАО»	63,3	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	%		

Приложение № 5
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

Таблица № 1а. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ненецкому автономному округу на 2019 – 2021 годы

№	Наименование автомобильной дороги	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году			Примечания
		Вид работ	Мощность работ	Стоимость	Вид работ	Мощность работ	Стоимость	Вид работ	Мощность работ	Стоимость	
			км / кв м			тыс руб			км / кв м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск							капитальный ремонт (ПИР)		21 125	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - г Усинск (Участок г Нарьян-Мар - Лая-Вож)
								строительство (ПИР)		3 077,4	Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р Шапкина строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО
		строительство (1 этап)		157 661,9	строительство		173 031,5	строительство	4,6/ 32 200	346 921,5	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе I участок км 103+639- км 126+939 I этап км 103+639-км 108+239 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО
		строительство (2 этап)		163 530,1	строительство		185 385,1	строительство	6,7/ 46 900	371 067,2	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе I участок км 103+639- км 126+939 2 этап км 108+239- км 114+939 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО
		строительство (3 этап)			строительство		735 399,6	строительство		766 286,4	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе I участок км 103+639- км 126+939 3 этап км 114+939-км 126+939 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО
		строительство			строительство		1 322 585,20	строительство		1 340 224,1	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе II участок км 126+939 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											км 147+531 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО
		строительство	14,966/ 104 762	1 465 053,2							Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе III участок км147+531-км 162+497 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО
2	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар - п Искателей	реконструкция		175 643,1	реконструкция	2,02/ 14 140	271 747,50	реконструкция		59 794,5	
3	Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения г Нарьян-Мар - пос Красное	реконструкция		101 326,4	реконструкция	1,50/ 10 500	127 524,7	реконструкция		26 576,1	Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения г Нарьян-Мар - с Красное км 39+64-км 41+148
					капитальный ремонт (ПИР)		42 804,0	капитальный ремонт		362 859,6	Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения г Нарьян-Мар - с Красное км 0+00-км- км 39+64
4	Автомобильная дорога по ул Дружбы	реконструкция		25 935,65							
5	Автомобильная дорога по ул Яралова с участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул Дружбы	строительство (ПИР)		1 900,0	строительство	1,01/ 7 077	80 893,7				
6	Ремонт автомобильной дороги ул Губкина - ПБО	ремонт	0,45/ 3 150	7 135,3	ремонт	222/ 1 554 000	3 770,95				
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения				15,416/ 107 912,0	311 940,5	4,73 / 31 717,0	526 740,8		0,449/ 3 144,75	470 355,2	
Справочно Мероприятия, реализуемые за счет дорожного фонда и (или) бюджетов субъекта, направленные на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети		содержание	58,829	169 822,3	содержание	63,36	200 586,5	содержание	64,809	212 742,3	
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения		капитальный ремонт	0,00	0,00	капитальный ремонт	0,00	42 804,00	капитальный ремонт	0,00	383 984,64	
		реконструкция	0,00	302 905,1	реконструкция	3,52/ 24640,0	399 272,2	реконструкция	0,45/ 3 144,75	70 644,6	
		строительство	15,416/ 107 912,0	1 900,0	строительство	1,01/ 7077,0	80 893,7	строительство	0,00	0,00	
		нанесение разметки	19656		нанесение разметки	20000 /3,52		нанесение разметки	0/0,45		
		устройство светофорных объектов	13		устройство светофорных объектов			устройство светофорных объектов			
		установка дорожных знаков	11560		установка дорожных знаков	11000		установка дорожных знаков	11000		
		установка тросового/барьерного ограждения	75000		установка тросового/барьерного ограждения			установка тросового/барьерного ограждения			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ремонт тротуаров	240000/100		ремонт тротуаров	200/100		ремонт тротуаров	200/100		
		иные виды работ		17 683,00	иные виды работ		18 461,05	иные виды работ		19 236,42	
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур											
1	Строительство автомобильной дороги от станции по борьбе с болезнями животных до автомобильной дороги федерального назначения А-381	строительство (ПИР)	0,45/3 150								
2	Автомобильная дорога по ул. Хатанзейского				строительство, устройство тротуаров, ограждений		20 155,5				2 этап
								строительство, устройство тротуаров, ограждений	0,2/1 365	42 960,3	3 этап

Таблица № 16. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ненецкому автономному округу на 2022 – 2024 годы

№	Наименование автомобильной дороги	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году			Примечания
		Вид работ	Мощность работ км / кв м	Стоимость тыс руб	Вид работ	Мощность работ км / кв м	Стоимость тыс руб	Вид работ	Мощность работ км / кв м	Стоимость тыс руб	
1	Автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск	капитальный ремонт	7,000/ 49 000	267 329,75	капитальный ремонт	7,000/ 49 000	279 092,26	капитальный ремонт	7,000/ 49 000	279 092,26	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - г Усинск (Участок г Нарьян-Мар - Лая-Вож)
строительство		6,639/ 46473	437875,5							Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск на участке км 97 - км 103 + 639 с мостом через р Шапкина строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО	
строительство		12/84000	399618,4							Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе I участок км 103+639- км 126+939 3 этап км 114+939-км 126+939 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО	
строительство		20,592/ 144144	697578,3							Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар- г Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе II участок км 126+939 - км 147+531 строительство автомобильной дороги ведется за счет средств ФБ по иным межбюджетным трансфертам НАО	
2	Автомобильная дорога общего пользования	капитальный ремонт	9,91/ 69370	378462,5	капитальный ремонт	9,91/ 69 370	395 114,9	капитальный ремонт	9,91/ 69 370	412 500,0	Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения г Нарьян-Мар -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	межмуниципального значения г Нарьян-Мар - с Красное										с Красное км 0+00-км- км 39+64
3	Автомобильная дорога по пер Строительный	реконструкция (ПИР)		1 121,1	реконструкция	0,096/672	139 805,6				
4	Автомобильная дорога по ул Поморская				реконструкция (ПИР)		809,0	реконструкция	0,15/1 029	99 775,0	
5	Автомобильная дорога по улице Строителей				реконструкция (ПИР)		497,7	реконструкция	0,209/1 463	59 580,1	
6	Автомобильная дорога по пер Озерный	реконструкция (ПИР)		1 694,1	реконструкция	0,358/2 506	269 799,2				
7	Автомобильная дорога по улице Международная				реконструкция (ПИР)		1 243,6	реконструкция	0,266/1862	155 049,4	
8	Автомобильная дорога по проезду от ул Нефтяников до ул Губкина				реконструкция (ПИР)		598,1	реконструкция	0,033/231	65 851,7	
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения			23,549/ 118 370,0	648 607,51		17,364	1 086 960,27		17,565	1 071 848,47	
Справочно Мероприятия, реализуемые за счет дорожного фонда и (или) бюджетов субъекта, направленные на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети			содержание	87,358	221 890,18	содержание	104,722	231 653,35	содержание	122,287	241 846,09
			капитальный ремонт	16,91/ 118 370,0	645 792,30	капитальный ремонт	16,91/ 118 370,0	674 207,16	капитальный ремонт	16,91/ 118 370,0	691 592,22
			реконструкция	0,00	2 815,21	реконструкция	0,45/3 178,0	412 753,11	реконструкция	0,66/4 585,0	380 256,25
			строительство	6,64/ 46 473,0		строительство	0,00	0,00	строительство	0,00	0,00
			нанесение разметки	0,00		нанесение разметки	0,45 3 178,00		нанесение разметки	0,66	
			установка дорожных знаков	11000		установка дорожных знаков	11000		установка дорожных знаков	11000	
			ремонт тротуаров	200		ремонт тротуаров	200		ремонт тротуаров	200	
			устройство освещения	100		устройство освещения	100		устройство освещения	100	
			иные виды работ		20 063,58	иные виды работ		20 946,38	иные виды работ		21 868,02
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур											
1	Автомобильная дорога по улице Губкина				реконструкция (ПИР)		562,74	реконструкция	0,257/0	36 631,80	
2	Автомобильная дорога по улице Нефтяников	реконструкция (ПИР)		959,06	реконструкция	0,438/ 3066	62 430,86				
ИТОГО по резервным объектам				959,06	реконструкция	0,438	62 993,60	реконструкция	0,257	36 631,80	

Таблица № 2а. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по городской агломерации по Ненецкому автономному округу на 2019 – 2021 годы

№	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году			Примечания
		Вид работ	Мощность работ	Стоимость	Вид работ	Мощность работ	Стоимость	Вид работ	Мощность работ	Стоимость	
			км / кв м			тыс руб			км / кв м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, входящие в городскую агломерацию											
1	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар – п Искателей	реконструкция			реконструкция	2,02/ 14 140					
2	Автомобильная дорога по ул Дружбы	реконструкция									
3	Автомобильная дорога по ул Яралова с участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул Дружбы	строительство (ПИР)			строительство	1,01/ 7 077,00					
4	Автомобильная дорога по улице Ленина	реконструкция			реконструкция			реконструкция	0,449/ 3144,75		
5	Ремонт автомобильной дороги ул Губкина – ПБО	Ремонт	0,45/ 3150		ремонт	0 222/ 1554000					
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения (улицы)				0,45/ 3150		3,03/ 21 217,00			0,45/ 3 144,75		
Справочно Мероприятия, реализуемые за счет дорожного фонда и (или) бюджетов субъекта, направленные на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети		содержание	58,829	169 822,33	содержание	61,86	200 586,50	содержание	62,309	212 742,26	
		реконструкция	0,45/ 3150	0,00	реконструкция	2,02/ 14140,00	0,00	реконструкция	0,45/ 3 144,75	0,00	
		строительство		0,00	строительство	1,01/ 7 077,00	0,00	строительство			
		нанесение разметки	19656		нанесение разметки	20000		нанесение разметки			
		установка дорожных знаков	11560		установка дорожных знаков	11000		установка дорожных знаков	11000		
		установка тросового/барьерного ограждения	75000		установка тросового/барьерного ограждения			установка тросового/барьерного ограждения			
		ремонт тротуаров	240000		ремонт тротуаров	200		ремонт тротуаров	200		
		устройство освещения	100		устройство освещения	100		устройство освещения	100		
		иные виды работ		17 683,00	иные виды работ		18 461,05	иные виды работ		19 236,42	
Автомобильные дороги местного значения (улицы)											
1	Дорога ул Авиаторов	реконструкция		50 505,05	реконструкция	0,74/ 5180,00	38 514,15				
2	Автомобильная дорога «улица Заводская»				реконструкция		62 196,30	реконструкция	1,173/ 8211	151 074,80	
3	Автомобильная дорога «улица Полярная»*	реконструкция		0,00	реконструкция	0,55/ 3829,00	0,00				проектная документация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											разработана в 2018 году
5	Дорога ул проф Чернова							реконструкция		871,24	
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)		-	0,00	50 505,05	-	1,29	100 710,45	-	1,17	151 946,04	
Справочно Мероприятия, реализуемые за счет дорожного фонда и (или) бюджетов субъекта, направленные на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети		содержание	20,78	101 445,63	содержание	22,07	105 909,24	содержание	23,24	110 357,43	
		реконструкция		50 505,05	реконструкция	1,29/ 9009,0	100 710,45	реконструкция	1,17/8 211,00	151 946,04	
		нанесение разметки			нанесение разметки	0/1,29		нанесение разметки	0/1,17		
		другое		3 155,00	другие виды работ		3 293,82	другие виды работ		3 432,16	3 000,00
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)											
Автомобильные дороги федерального значения											
1	Подъездная дорога от г Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара	иные виды работ	1,0	3 444,2							
		иные виды работ	2,0	200,0							
		установка светофорных объектов	1,0	4 676,5							
Итого по автомобильным дорогам федерального значения				8 220,7							
		устройство светофорных объектов	1,0	4 676,5	устройство светофорных объектов			устройство светофорных объектов			
		иные виды работ		3544,2	иные виды работ			иные виды работ			
Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования приоритетного проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур											
1	Автомобильная дорога по улице Озерная							Реконструкция (ПИР)		405,18	
2	Автомобильная дорога по улице Строителей-1							Реконструкция (ПИР)		438,77	
3	Автомобильная дорога по улице Ардалина							Реконструкция (ПИР)		573,13	
4	Автомобильная дорога по улице Северная							Реконструкция (ПИР)		442,97	
5	Дорога на полигон ТБО				капитальный ремонт (ПИР)		1 268,26	капитальный ремонт	3,085	36 615,50	
6	Дорога ул Оленная				ремонт	0,53	10 237,87				
7	Автомобильная дорога «улица 60 лет СССР»				ремонт	0,35	6 721,64				
8	Автомобильная дорога «улица Пырерка»							ремонт	0,512	10 364,22	
9	Автомобильная дорога «улица Тыко Вылка»							ремонт	0,5	10 121,31	
10	Автомобильная дорога «проезд имени капитана Матросова»				ремонт	0,35	6 741,06				
11	Автомобильная дорога по ул Заводская				реконструкция		29 231,98	реконструкция	0,81	68 207,95	
12	Строительство автомобильной дороги от станции по борьбе с болезнями животных до автомобильной дороги федерального назначения А-381	строительство	0,45/ 3150								
13	Автомобильная дорога по ул Хатанзейского				строительство, устройство тротуаров, ограждений		20 155,50				2 этап
								строительство,	0,20/	42 960,30	3 этап

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								устройство тротуаров, ограждений	1 365		
Итого по резервным объектам			0	0		1,2	54 200,8		4,1	127 169,0	

Таблица № 26. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по городской агломерации по Ненецкому автономному округу на 2022 – 2024 годы

№	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году			Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году			Примечания
		Вид работ	Мощность работ	Стоимость тыс руб	Вид работ	Мощность работ	Стоимость тыс руб	Вид работ	Мощность работ	Стоимость тыс руб	
			Значение			Значение			Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, входящие в городскую агломерацию											
1	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г Нарьян-Мар – п Искателей										
2	Автомобильная дорога по ул Дружбы										
3	Автомобильная дорога по ул Яралова с участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул Дружбы										
4	Автомобильная дорога по улице Ленина										
5	Ремонт автомобильной дороги ул Губкина – ПБО										
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения (улицы)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Справочно Мероприятия, реализуемые за счет дорожного фонда и (или) бюджетов субъекта, направленные на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети		содержание	62,504	221 890,18	содержание	62,504	231 653,35	содержание	62,504	241 846,09	
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения		установка дорожных знаков	11000		установка дорожных знаков	11000		установка дорожных знаков	11000		
		ремонт тротуаров	200		ремонт тротуаров	200		ремонт тротуаров	200		
		устройство освещения	100		устройство освещения	100		устройство освещения	100		
		иные виды работ		20 063,58	иные виды работ		20 946,38	иные виды работ		21 868,02	21 868,02
Автомобильные дороги местного значения (улицы)											
1	Автомобильная дорога «переулок Весенний»				реконструкция		656,31	реконструкция	0,275	78 394,91	
2	Автомобильная дорога «переулок Высоцкого»	реконструкция		698,49	реконструкция		87 105,46				
3	Автомобильная дорога «переулок Лесной»	реконструкция	0,436	114 035,66							
4	Автомобильная дорога «дамба пикла № 5»	реконструкция	0,439	114 820,31							
5	Автомобильная дорога «улица Смидовича»				реконструкция		51 540,75	реконструкция	0,505/ 3535	142 138,80	
6	Дорога ул проф Чернова	реконструкция	0,415/ 2905	108 543,11							
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)		-	0,42/ 2905,0	108 543,11	-		51 540,75		0,51/ 3 535,00	142 138,80	
Справочно Мероприятия, реализуемые за счет дорожного		содержание	23,66	115 102,80	содержание	23,66	120 167,32	содержание	24,16	125 454,68	

фонда и (или) бюджетов субъекта, направленные на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети											
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения		реконструкция	0,42	108 543,11	реконструкция	0	51 540,75	реконструкция	0,505	142 138,80	
		нанесение разметки	0,0/0,42		нанесение разметки			нанесение разметки	0/0,505		
		другие виды работ		3 580,77	другие виды работ		3 738,33	другие виды работ		3 902,81	3 000,00
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)											
Автомобильные дороги федерального значения											
1	Подъездная дорога от г. Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара	капитальный ремонт	4,0/ 32000,0	218 385,22							
		нанесение разметки	11,8/ 1453,1								
		установка дорожных знаков	43								
		установка тросового/барьерного ограждения	440,0								
Итого по автомобильным дорогам федерального значения				218 385,22							
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)		капитальный ремонт	4,0/ 32 000,0	218 385,2	капитальный ремонт			капитальный ремонт			
		нанесение разметки	11,8/ 1453,1		нанесение разметки			нанесение разметки			
		установка дорожных знаков	43		установка дорожных знаков			установка дорожных знаков			
		установка тросового/барьерного ограждения	440,0		установка тросового/барьерного ограждения			установка тросового/барьерного ограждения			
Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования приоритетного проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур											
1	Автомобильная дорога по улице Озерная	Реконструкция	0,193	25 239,54							
2	Автомобильная дорога по улице Строителей-1	Реконструкция	0,209	27 331,94							
3	Автомобильная дорога по улице Ардалина	Реконструкция	0,273	35 701,53							
4	Автомобильная дорога по улице Северная	Реконструкция	0,211	27 593,49							
5	Автомобильная дорога по улице Монтажников				реконструкция (ПИР)	492,67	реконструкция	0,225	32 070,65		
6	Автомобильная дорога по улице Губкина				реконструкция (ПИР)	562,74	реконструкция	0,257	36 631,80		
7	Автомобильная дорога по улице Геологов				реконструкция (ПИР)	652,51	реконструкция	0,298	42 475,79		
8	Автомобильная дорога по улице Нефтяников				реконструкция (ПИР)	959,06	реконструкция	0,438	62 430,86		
9	Автомобильная дорога по улице Россиянина-1				реконструкция (ПИР)	464,20	реконструкция	0,212	30 217,67		
Итого по резервным объектам			0,9	115 866,5		0,0	3 131,2		1,4	203 826,8	

Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки по Ненецкому автономному округу

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улиц)	Участок, работающий в режиме перегрузки			Мероприятия по устранению режима перегрузки					Примечания
			Адрес участка		Протяженность км	Адрес участка		Вид работ	Сроки проведения, год	Стоимость мероприятий тыс руб	
			Начало (км+м)	Конец (км+м)		Начало (км+м)	Конец (км+м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автомобильные дороги федерального значения											
ИТОГО по Ненецкому автономному округу					0,0						
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения											
ИТОГО											
Автомобильные дороги местного значения (улицы)											
ИТОГО											
ИТОГО ОБЩИЙ ИТОГ											

Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети Ненецкого автономного округа и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019 – 2024 гг.

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу	Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП), выявленного в №-1 г		Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП, шт			Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП	Количество пострадавших в МКДТП, чел		Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП	Мероприятия по ликвидации МКДТП				Примечания	
			Начало (км+м)	Конец (км+м)	Всего	В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС	В том числе по видам ДТП		Погибло	Ранено		Адрес участка дороги (улицы) проведения работ		Виды работ	Сроки проведения работ (месяц, год)		Стоимость работ, тыс руб
												Начало (км+м)	Конец (км+м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Раздел 1 - Сведения о МКДТП за №-1 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации																	
Автомобильные дороги федерального значения																	
ИТОГО																	
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО																	
Автомобильные дороги местного значения (улицы)																	
ИТОГО																	
ОБЩИЙ ИТОГ																	
Раздел 2 - Сведения о МКДПП, выявленных в предшествующие годы реализации ПДД и запланированных мероприятиях по их ликвидации																	
Сведения за №-2 г																	
Автомобильные дороги федерального значения																	
ИТОГО																	
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																	
ИТОГО																	
Автомобильные дороги местного значения (улицы)																	
ИТОГО																	
ОБЩИЙ ИТОГ																	

Примечание № – год разработки (корректировки) ПДД

Таблица № 5. Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Протяженность дороги (улицы), км	Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%								Плановые сроки проведения инструментальной диагностики		
				Фактическое состояние на 31 12 2018				Ожидаемое состояние на 31 12 2019		Ожидаемое состояние на 31 12 2024				
				Инструментальная диагностика		Экспертная оценка		Ожидаемое состояние на 31 12 2019		Ожидаемое состояние на 31 12 2024		Месяц	Год	
				км	%	Дата проведения	км	%	км	%	км			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения														
1	1962531	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - г Усинск	121,15	37,19	30,7	июль 2016 г			52,2	43,1	123,7	102,1	июль	2019
2	1962562	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - п Красное	41,15	5,96	14,5	июль 2016 г			5,96	14,5	37,19	90,4	июль	2019
3	1962538	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - п Искателей	7,16	5,14	71,8	июль 2016 г			5,14	71,8	7,16	100,0	июль	2019
4	1962538	Автомобильная дорога Верхняя Пеша - Волоковая	22,92	0,00	0,0	июль 2016 г			0,0	0,0	0,0	0,0	июль	2019
5	1962538	Автомобильная дорога Нижняя Пеша -	19,89	0,00	0,0	июль 2016 г			0,0	0,0	0,0	0,0	июль	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Верхняя Пеша												
6	1962544	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - с Тельвиска в том числе Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - с Тельвиска, участок г Нарьян-Мар - съезд к комбинату «Солнышко»	0,34	0,34	-				0,34	100,0	0,34	100,0	июль	2019
7	1962532	Автомобильная дорога по улице Выучейского	1,09	1,09	100,0	июль 2016 г			1,091	100,0	1,09	100,0	июль	2019
8	1962540	Автомобильная дорога по улице Ленина (участок от пересечения ул Рыбников до пересечения ул Выучейского (площадь Ленина))	1,44	0,95	65,8	июль 2016 г			0,950	65,8	1,44	100,0	июль	2019
9	1962533	Автомобильная дорога по улице Октябрьская	0,91	0,91	100,0	июль 2016 г			0,906	100,0	0,91	100,0	июль	2019
10	1962554	Автомобильная дорога по улице Первомайская	1,06	1,06	100,0	июль 2016 г			1,063	100,0	1,06	100,0	июль	2019
11	1962534	Автомобильная дорога по улице Хатанзейского	0,86	0,66	77,2	июль 2016 г			0,661	77,2	0,66	77,2	июль	2019
12	1962555	Автомобильная дорога улица Губкина - ПБО	1,32	0,63	47,9	июль 2016 г			1,084	81,9	1,31	98,6	июль	2019
13	1962528	Автомобильная дорога по улице Озерная	0,19	0,51	266,3	июль 2016 г			0,514	266,3	0,514	266,3	июль	2019
14	1962558	Автомобильная дорога по улице Строителей-1	0,21	0,21	100,0	июль 2016 г			0,209	100,0	0,209	100,0	июль	2019
15	1962559	Автомобильная дорога по улице Ардалина	0,27	0,27	100,0	июль 2016 г			0,273	100,0	0,273	100,0	июль	2019
16	1962563	Автомобильная дорога по улице Северная	0,21	0,21	100,0	июль 2016 г			0,211	100,0	0,211	100,0	июль	2019
17	1962548	Автомобильная дорога по улице Монтажников	0,23	0,23	100,0	июль 2016 г			0,225	100,0	0,225	100,0	июль	2019
18	1962564	Автомобильная дорога переулоч Строительный	0,51	0,42	81,3	июль 2016 г			0,416	81,3	0,512	100,0	июль	2019
19	1962565	Автомобильная дорога по улице Тиманская	0,26	0,26	100,0	июль 2016 г			0,262	100,0	0,262	100,0	июль	2019
20	1962566	Автомобильная дорога по улице Губкина	0,26	0,00	0,0	июль 2016 г			0,000	0,0	0,000	0,0	июль	2019
21	1962545	Автомобильная дорога по улице Поморская	0,35	0,20	58,0	июль 2016 г			0,203	58,0	0,350	100,0	июль	2019
22	1962549	Автомобильная дорога по улице Геологов	0,30	0,30	100,0	июль 2016 г			0,298	100,0	0,298	100,0	июль	2019
23	1962529	Автомобильная дорога по улице Нефтяников	0,44	0,00	0,0	июль 2016 г			0,000	0,0	0,000	0,0	июль	2019
24	1962550	Автомобильная дорога по улице Строителей	0,22	0,22	100,0	июль 2016 г			0,216	100,0	0,216	100,0	июль	2019
25	1962560	Автомобильная дорога по улице Россихина	0,35	0,23	65,5	июль 2016 г			0,230	65,5	0,230	65,5	июль	2019
26	1962535	Автомобильная дорога по улице Россихина-1	0,21	0,21	100,0	июль 2016 г			0,212	100,0	0,212	100,0	июль	2019
27	1962567	Автомобильная дорога по улице Угольная	1,65	1,63	98,7				1,626	100,0	1,626	98,7	июль	2019
28	1962556	Автомобильная дорога по улице Молодежная	0,24	0,00	0,0	июль 2016 г			0,000	0,0	0,000	0,0	июль	2019
29	1962568	Автомобильная дорога переулоч Геофизиков	0,21	0,00	0,0	июль 2016 г			0,000	0,0	0,000	0,0	июль	2019
30	1962541	Автомобильная дорога проезд Песчаный	0,86	0,51	59,7	июль 2016 г			0,511	59,7	0,514	60,0	июль	2019
31	1962530	Автомобильная дорога переулоч Озерный	0,76	0,40	52,9	июль 2016 г			0,402	52,9	0,760	100,0	июль	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	1962536	Автомобильная дорога по улице Международная	0,54	0,28	51,1	июль 2016 г			0,278	51,1	0,544	100,0	июль	2019
33	1962561	Автомобильная дорога по улице Дружбы	0,58	0,58	100,0	июль 2016 г			0,577	100,0	0,577	100,0	июль	2019
34	1962551	Автомобильная дорога переулок Школьный	0,22	0,22	100,0	июль 2016 г			0,217	100,0	0,217	100,0	июль	2019
35	1962542	Автомобильная дорога проезд улица Нефтяников - улица Губкина	0,23	0,20	85,7	июль 2016 г			0,198	85,7	0,231	100,0	июль	2019
36	1962546	Автомобильная дорога переулок Арктический	0,47	0,00	0,0	июль 2016 г			0,000	0,0	0,000	0,0	июль	2019
37		автомобильная дорога от станции по борьбе с болезнями животных до автомобильной дороги федерального назначения А-381							0		0	0,0		
38		Автомобильная дорога по ул Яралова с участком строительства автомобильной дороги между проездом Песчаный и ул Дружбы							0		1,011			
43		Автомобильная дорога по улице Солнечная	0,20	0,20	-		0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	июль	2019
44		Автомобильная дорога переулок Газовиков	0,84	0,84	-		0,0	-	0,84	100,0	0,84	100,0	июль	2019
45		Автомобильная дорога переулок Газовиков-1	0,41	0,41	-		0,0	-	0,41	100,0	0,41	100,0	июль	2019
46		Автомобильная дорога переулок Газовиков-2	0,43	0,43	-		0,0	-	0,43	100,0	0,43	100,0	июль	2019
47		Автомобильная дорога по улице Летняя	0,48	0,48	-		0,0	-	0,48	100,0	0,48	100,0	июль	2019
48		Автомобильная дорога по улице Летняя-1	0,21	0,21	-		0,0	-	0,21	100,0	0,21	100,0	июль	2019
49		Автомобильная дорога проезд с ул Летняя на ул Юбилейная	0,06	0,06	-		0,0	-	0,06	100,0	0,06	100,0	июль	2019
ИТОГО по Ненецкому автономному округу														
ОБЩИЙ ИТОГ			229,05	63,64	25,1%				79,1	34,5%	186,5	81,4%		

Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах городской агломерации по Ненецкому автономному округу

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Протяженность дороги (улицы), км		Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%								Плановые сроки проведения инструментальной диагностики			
					Фактическое состояние на 31 12 2018				Ожидаемое состояние на 31 12 2019						Ожидаемое состояние на 31 12 2024	
					Инструментальная диагностика		Экспертная оценка		на 31 12 2019		на 31 12 2024				Месяц	Год
км	%	км	%	км	%	км	%									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Автомобильные дороги федерального значения																
1		Подъездная дорога от г Нарьян - Мара к аэропорту Нарьян-Мара	4,0	4,0				4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	X	X	
ИТОГО по Ненецкому автономному округу			4,0	4,0				4,0	100,0	4,0	100,0	4,0	100,0			
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																
1	1962538	Автомобильная дорога г Нарьян-Мар - п Искателей	7,16	7,16	5,14	72	июль 2016 г			5,14	100	7,2	100	июль	2019	
2	1962532	Автомобильная дорога по улице Вучейского	1,09	1,09	1,09	100	июль 2016 г			1,09	100,0	1,09	100,0	июль	2019	

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1962540	Автомобильная дорога по улице Ленина (участок от пересечения ул Рыбников до пересечения ул Выучейского (площадь Ленина))	1,44	1,44	0,95	66	июль 2016 г			0,95	65,8	1,44	100,0	июль	2019
4	1962533	Автомобильная дорога по улице Октябрьская	0,91	0,91	0,91	100	июль 2016 г			0,91	100,0	0,91	100,0	июль	2019
5	1962554	Автомобильная дорога по улице Первомайская	1,06	1,06	1,06	100	июль 2016 г			1,06	100,0	1,06	100,0	июль	2019
6	1962534	Автомобильная дорога по улице Хатанзейского	0,86	0,86	0,66	77	июль 2016 г			0,66	77,1	0,66	77,2	июль	2019
7	1962555	Автомобильная дорога улица Губкина - ПБО	1,32	1,32	0,63	48	июль 2016 г			1,08	81,9	1,31	98,6	июль	2019
8	1962528	Автомобильная дорога по улице Озерная	0,19	0,19	0,51	266	июль 2016 г			0,51	266	0,514	266	июль	2019
9	1962558	Автомобильная дорога по улице Строителей-1	0,21	0,21	0,21	100	июль 2016 г			0,21	100,0	0,209	100,0	июль	2019
10	1962559	Автомобильная дорога по улице Ардалина	0,27	0,27	0,27	100	июль 2016 г			0,27	100,0	0,273	100,0	июль	2019
11	1962563	Автомобильная дорога по улице Северная	0,21	0,21	0,21	100	июль 2016 г			0,21	100,0	0,211	100,0	июль	2019
12	1962548	Автомобильная дорога по улице Монтажников	0,23	0,23	0,23	100	июль 2016 г			0,23	100,0	0,225	100,0	июль	2019
13	1962564	Автомобильная дорога переулок Строительный	0,51	0,51	0,42	81	июль 2016 г			0,42	81,3	0,512	100,0	июль	2019
14	1962565	Автомобильная дорога по улице Тиманская	0,26	0,26	0,26	100	июль 2016 г			0,26	100,0	0,262	100,0	июль	2019
15	1962566	Автомобильная дорога по улице Губкина	0,26	0,26	0,00	0	июль 2016 г			0,00	0,0	0,000	0,0	июль	2019
16	1962545	Автомобильная дорога по улице Поморская	0,35	0,35	0,20	58	июль 2016 г			0,20	58,0	0,350	100,0	июль	2019
17	1962549	Автомобильная дорога по улице Геологов	0,30	0,30	0,30	100	июль 2016 г			0,30	100,0	0,298	100,0	июль	2019
18	1962529	Автомобильная дорога по улице Нефтяников	0,44	0,44	0,00	0	июль 2016 г			0,00	0,0	0,000	0,0	июль	2019
19	1962550	Автомобильная дорога по улице Строителей	0,22	0,22	0,22	100	июль 2016 г			0,22	100,0	0,216	100,0	июль	2019
20	1962560	Автомобильная дорога по улице Россихина	0,35	0,35	0,23	66	июль 2016 г			0,23	65,5	0,230	65,5	июль	2019
21	1962535	Автомобильная дорога по улице Россихина-1	0,21	0,21	0,21	100	июль 2016 г			0,21	100,0	0,212	100,0	июль	2019
22	1962567	Автомобильная дорога по улице Угольная	1,65	1,65	1,63	99	июль 2016 г			1,63	100,0	1,626	98,7	июль	2019
23	1962556	Автомобильная дорога по улице Молодежная	0,24	0,24	0,00	0	июль 2016 г			0,00	0,0	0,000	0,0	июль	2019
24	1962568	Автомобильная дорога переулок Геофизиков	0,21	0,21	0,00	0	июль 2016 г			0,00	0,0	0,000	0,0	июль	2019
25	1962541	Автомобильная дорога проезд Песчаный	0,86	0,86	0,51	60	июль 2016 г			0,51	59,7	0,511	59,7	июль	2019
26	1962530	Автомобильная дорога переулок Озерный	0,76	0,76	0,40	53	июль 2016 г			0,40	52,9	0,760	100,0	июль	2019
27	1962536	Автомобильная дорога по улице Международная	0,54	0,54	0,28	51	июль 2016 г			0,28	51,1	0,544	100,0	июль	2019
28	1962561	Автомобильная дорога по улице Дружбы	0,58	0,58	0,58	100	июль 2016 г			0,58	100,0	0,577	100,0	июль	2019
29	1962551	Автомобильная дорога переулок Школьный	0,22	0,22	0,22	100	июль 2016 г			0,22	100,0	0,217	100,0	июль	2019
30	1962542	Автомобильная дорога проезд улица Нефтяников - улица Губкина	0,23	0,23	0,20	86	июль 2016 г			0,20	85,7	0,231	100,0	июль	2019
42	1962546	Автомобильная дорога переулок Арктический	0,47	0,47	0,00	0	июль 2016 г			0,00	0,0	0,000	0,0	июль	2019
43		автомобильная дорога от станции по борьбе с болезнями животных до автомобильной дороги федерального назначения А-381								0,00	-	0			
ИТОГО по Ненецкому автономному округу			23,6	23,6	17,5	74%		0,0		18,0	76%	20,71	88%		

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Автомобильные дороги местного значения (улицы)															
1	2353703	Дорога ул. Авиаторов	1,01	1,01							0	0,74	73,1	июль	2019
2	2353904	Автомобильная дорога «улица Рыбников»	0,51	0,51	0,51					0,51	100	0,51	100,0	июль	2019
3	2353809	Автомобильная дорога «улица Заводская»	1,20	1,17							0	1,173	97,8	июль	2019
4	2353715	Автомобильная дорога «улица Полярная»	0,55	0,55							0	0,547	100,0	июль	2019
5	2353926	Автомобильная дорога «улица Смидовича»	0,67	0,67							0	0,674	100,0	июль	2019
6	2353979	Дорога ул. проф. Чернова	0,42	0,42								0,415	100,0	июль	2019
7	2353715	Автомобильная дорога «улица Полярная - улица Рыбников»	0,88	0,89	0,889					0,881	100	0,881	100,0	июль	2019
ИТОГО			5,2	5,2	1,4	26,7				1,4		4,94			
ОБЩИЙ ИТОГ ПО АГЛОМЕРАЦИИ			32,84	32,82	22,9	69,8%				4,0	12%	23,4	71,1%	29,65	90,3%

Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии в Ненецком автономном округе

№ п/п	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Идентификатор	Протяженность автомобильной дороги (км)	Данные об участке автомобильной дороги		
					Адрес участка		Протяженность участка (км)
					Начало (км+м)	Конец (км+м)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1962538	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - п. Искателей	11-100 ОП РЗ 11-100К-02	7,162	0+00	7+162	7,162
2	1962540	Автомобильная дорога по улице Ленина	11-100 ОП РЗ 11-100А-03	1,443	0+00	1+443	1,443
3	1962534	Автомобильная дорога по ул. Хатанзейского	11-100 ОП МЗ 11-100Н-02	0,856	0+00	0,856	0,856
4	1962555	Автомобильная дорога ул. Губкина-ПБО	11-100 ОП МЗ 11-100Н-03	1,324	0+00	1+324	1,324
5	1962564	Автомобильная дорога по пер. Строительный	11-100 ОП МЗ 11-100Н-09	0,512	0+00	0+512	0,512
6	1962545	Автомобильная дорога по ул. Поморская	11-100 ОП МЗ 11-100Н-13	0,350	0+00	0+350	0,350
7	1962550	Автомобильная дорога по улице Строителей	11-100 ОП МЗ 11-100Н-16	0,216	0+00	0+216	0,216
8	1962541	Автомобильная дорога по проезду Песчаный	11-100 ОП МЗ 11-100Н-25	0,856	0+00	0+856	0,856
9	1962530	Автомобильная дорога по пер. Озерный	11-100 ОП МЗ 11-100Н-28	0,760	0+00	0+760	0,760
10	1962536	Автомобильная дорога по улице Международная	11-100 ОП МЗ 11-100Н-29	0,544	0+00	0+544	0,544
11	1962562	Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения г. Нарьян-Мар - с. Красное	11-100 ОП РЗ 11-100К-01	41,148	39+64	41+148	41,148
12	1962539	Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска	11-100 ОП РЗ 11-100К-05	0,34	0+00	0+340	0,34
13	1962532	Автомобильная дорога по улице Ввучейского	11-100 ОП РЗ 11-100А-02	1,091	0+00	0+906	1,091
14	1962533	Автомобильная дорога по улице Октябрьская	11-100 ОП МЗ 11-100Н-01	0,909	0+00	0+906	0,906
15	1962554	Автомобильная дорога по улице Первомайская	11-100 ОП РЗ 11-100А-04	1,063	0+00	1+063	1,063
16	1962528	Автомобильная дорога по улице Озерная	11-100 ОП МЗ 11-100Н-04	0,193	0+00	0+193	0,514
17	1962558	Автомобильная дорога по улице Строителей-1	11-100 ОП МЗ 11-100Н-16	0,209	0+00	0+209	0,209
18	1962559	Автомобильная дорога по улице Ардалина	11-100 ОП МЗ 11-100Н-06	0,273	0+00	0+273	0,273
19	1962563	Автомобильная дорога по улице Северная	11-100 ОП МЗ 11-100Н-07	0,211	0+00	0+211	0,211
20	1962548	Автомобильная дорога по улице Монтажников	11-100 ОП МЗ 11-100Н-08	0,225	0+00	0+225	0,225
21	1962565	Автомобильная дорога по улице Тиманская	11-100 ОП МЗ 11-100Н-10	0,262	0+00	0+262	0,262
22	1962549	Автомобильная дорога по улице Геологов	11-100 ОП МЗ 11-100Н-14	0,298	0+00	0+298	0,298
23	1962535	Автомобильная дорога по улице Россиянина-1	11-100 ОП МЗ 11-100Н-18	0,212	0+00	0+212	0,212
24	1962551	Автомобильная дорога переулок Школьный	11-100 ОП МЗ 11-100Н-32	0,217	0+00	0+217	0,217
25	1962531	Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск	11-100 ОП РЗ 11-100А-01	123,710	0+00	208+10	123,710
28	1962567	Автомобильная дорога по улице Угольная	11-100 ОП МЗ 11-100Н-19	1,648	0+00	1+626	1,626
Всего				139,833			186,328

12. Дополнить Приложением 9 следующего содержания:

«Приложение 9
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»

П А С П О Р Т
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»		
Краткое наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018-31.12.2024
Куратор проекта	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Владимирович Лидер		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Владимирович Лидер		
Руководитель проекта	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Валентина Викторовна Саутина		
Заместитель руководителя проекта	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Иван Викторович Глазунов		
Администратор проекта	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Михаил Николаевич Фомин		

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п.
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
- доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджета Ненецкого автономного округа от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;
- внедрение общедоступной информационной системы контроля за формирование и использованием средств дорожных фондов всех уровней;
- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
- внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата							
1	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	(основной)	5/100 шт./%	31.12.2017	11/220	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360
2	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, шт	(основной)	0	31.12.2017	0	0	1	1	0	0	0
3	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа, шт.	(основной)	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	1
4	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках	(основной)	0	31.12.2017	0	10	20	35	50	60	70

	национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %										
5	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	(основной)	0	31.12.2017	0	10	20	40	53	66	80

Примечание.

1. Достижение показателя 1 возможно при условии софинансирования строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар-Усинск за счет средств федерального бюджета по ИМТ Ненецкому автономному округу

2 Процент выполнения показателя 1 рассчитан относительно протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на 31.12.2017, без учета ввода (прироста) новых участков за период 2018 – 2024 годов.

3. Протяженность дорожной сети городской агломерации на 31.12.2017 составляет 32,84 км.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения	

1.1.1	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) в 2020 году	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
1.1.2	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 2021 году	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Приняты необходимые Нормативно-правовые акты		
2.1	Утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог
3. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения		
3.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года к 2024 году	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
3.2	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

3.3	Оснащение участков автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального, регионального и межмуниципального, местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением	Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения, федерального и местного значений элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем
4. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов		
4.1	Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования	Подготовлен отчет, методические рекомендации в целях расширения практики применения контрактов жизненного цикла (далее – КЖЦ), ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формировании организационно-правовых схем и финансовых моделей, включая сферу отраслевого ценообразования
5. Доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъекта от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%		
5.1	Принятие нормативных правовых актов, предусматривающих доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100% (увеличение доли осуществляется поэтапно: до 58,1% в 2019 году, до 66,6% в 2020 году, до 74,9% в 2021 году, до 83,3% в 2022 году, до 91,6% в 2023 году, до 100% в 2024 году), а также обязательность направления соответствующих дополнительных доходов субъектов Российской Федерации на цели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Разработаны, подписаны и зарегистрированы нормативные правовые акты, предусматривающие доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%
6. Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		0	0	127,4	129,8	0	0	0	257,2
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа		0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0	0	127,4	129,8	0	0	0	257,2
из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа		0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	----------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель проекта, ответственный за достижение результата проекта)	Саутина В.В.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	10
2	Заместитель руководителя проекта	Глазунов И.В.	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
3.	(администратор проекта)	Фомин М.Н.	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
4.	(участник проекта)	Бережной А.Н.	Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	Глава Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	10
5.	(участник проекта)	Дорофеева Е.В.	Начальник организационно-правового управления Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
6	(участник проекта)	Казаченко Г.А.	Глава МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»		5
7	(участник проекта)	Качанов А.А.	Исполняющий обязанности директора КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	(участник проекта)	Кичигин А.И.	Начальник отдела представительства ФКУ Упрдор «Прикамье» г. Сыктывкар	руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье»	5
9	(участник проекта)	Корельская Е.М.	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
10	(участник проекта)	Рожин Д.В.	Руководитель Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	10
11	(участник проекта)	Романенко С.И.	Исполняющий обязанности директора МБУ «Чистый город»	Глава Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	10
12	(Участник проекта)	Рудаков А.А.	Заместитель начальника управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник сектора строительства и содержания дорог	Начальник управления строительства Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	20
13	(участник проекта)	Соколова Е.Г.	Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации государственных программ	Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	10
14	(участник проекта)	Николаев Л.Н.	Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу	Руководитель УМВД России по Ненецкому автономному округу	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16	(участник проекта)	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – начальник управления экономического развития		10
17	(участник проекта)	Таратин В.А.	Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа		10
18	(участник проекта)	Холодов О.Е.	Глава Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа		20

6. Дополнительная информация

--

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения					
1.1	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	01.01.2020	31.12.2020	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Администратор проекта
1.2	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	01.01.2021	31.12.2021	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Администратор проекта
2	Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Приняты необходимые Нормативно-правовые акты					
2.1	Утвержден перечень участков автомобильных дорог проекта, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	01.01.2024	31.12.2024	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	Администратор проекта
3	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения					
3.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»,	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года к 2024 году	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	
3.2	Оснащение участков автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального, регионального и межмуниципального, местного значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением	01.01.2024	31.12.2024	КУ НАО «Централизованный стройзаказчик», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения, федерального и местного значений элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем	Администратор проекта
4	Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов					
4.1	Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования	01.01.2019	31.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Подготовлен отчет, методические рекомендации в целях расширения практики применения контрактов жизненного цикла (далее – КЖЦ), ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и финансовых моделей, включая сферу отраслевого ценообразования	Администратор проекта
5.	Доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъекта от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%					
5.1	Принятие нормативных правовых актов, предусматривающих доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100% (увеличение доли осуществляется поэтапно до	01.01.2019	01.07.2019	Минфин России	Разработаны, подписаны и зарегистрированы нормативные правовые акты, предусматривающие доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	58,1% в 2019 году, до 66,6% в 2020 году, до 74,9% в 2021 году, до 83,3% в 2022 году, до 91,6% в 2023 году, до 100% в 2024 году), а также обязательность направления соответствующих дополнительных доходов субъектов Российской Федерации на цели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»					
6	Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог					
6.1	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения.	01.01.2019 01 01.2020 01 01.2021 01 01.2022 01.01.2023	01 02 2019 10 12 2020 10 12.2021 10.12 2022 10 12.2023	ФАУ «РосдорНИИ», Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

Показатели регионального проекта по субъектам Российской Федерации

Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	5	31.12.2017	11/220	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360	18/360
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0	31.12.2017	0	0	1	1	0	0	0	0
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	1
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0	31.12.2017	0	10	20	35	50	60	70	70
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0	31.12.2018	0	10	20	40	53	66	80	80

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

Контрольные точки по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	КУ НАО «Централизован-ный стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ»)	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения	Администратор проекта
1.2.	Размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	КУ НАО «ЦСЗ»	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения	Администратор проекта
2.1.	Утвержден перечень автомобильных дорог проекта, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий	01.01.2024	31.12.2024	КУ НАО «ЦСЗ»), Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО)		
3.1.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года к 2024 году	01.01.2019	31.12.2020	КУ НАО «ЦСЗ», ДС и ЖКХ НАО	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного значения	Администратор проекта
4.1.	Заключение контрактов в формате жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формирование организационно-правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	ДС и ЖКХ НАО	Подготовлен отчет о заключении контрактов жизненного цикла	Администратор проекта
5.1.	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ» и определение применения новых технологий, материалов и технологических решений.	01.02.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	ДС и ЖКХ НАО	Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	Администратор проекта

Приложение № 4
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

Дополнительные и обосновывающие материалы.

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.

В результате реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» будет обеспечен необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорожной сети

2. Методика расчета показателей регионального проекта.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственных за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	4	ДС и ЖКХ НАО	ДС и ЖКХ НАО	шт.		
2	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	0	ДС и ЖКХ НАО	ДС и ЖКХ НАО	шт.		
3	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа	0	ДС и ЖКХ НАО	ДС и ЖКХ НАО	шт.		
4	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	0	ДС и ЖКХ НАО	ДС и ЖКХ НАО	%		

5	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог						
		0	ДС и ЖКХ НАО	ДС и ЖКХ НАО	%		