



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 июня 2023 года № Пр-1095 о переходе к 1 декабря 2024 года на использование единой медицинской информационной системы:

1. Установить, что с 1 декабря 2024 года в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, подлежит использованию единая медицинская информационная система.

2. Утвердить План мероприятий по переходу медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, на единую медицинскую информационную систему согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить исполнение Плана мероприятий по переходу медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, на единую медицинскую информационную систему до 1 декабря 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия - министра здравоохранения Республики Бурятия Лудупову Е.Ю.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия**



**А. Цыденов**

**6 сентября 2024 года**

**№ 81-рг**

Проект представлен Министерством  
здравоохранения  
тел. 21-23-86, 37-41-00

ar2

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главы  
Республики Бурятия  
от 06.09.2024 № 81-рг

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по переходу медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения**  
**Республики Бурятия, на единую медицинскую информационную систему**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.	Подключение к единой медицинской информационной системе (далее - ЕМИС) медицинских учреждений второй очереди	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи), государственное бюджет- ное учреждение здраво- охранения «Республикан- ский медицинский ин- формационно-аналити- ческий центр» (директор Махачкеев Ж.А.)	01.09.2024 - 04.11.2024	Восемь меди- цинских уч- реждений вто- рой очереди подключены к ЕМИС
1.1.	Проведение закупочных мероприятий на заключение государственных контрактов/договоров внедрения ЕМИС	Медицинские учрежде- ния (главные врачи)	01.09.2024 - 27.09.2024	Государствен- ные контрак- ты/договоры заключены восемью ме- дицинскими учреждениями второй очере- ди

1	2	3	4	5
1.2.	Создание справочников	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи)	30.09.2024 - 11.10.2024	Справочники созданы и го- товы к внедре- нию в ЕМИС
1.3.	Установка и настройка автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ)	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи)	30.09.2024 - 11.10.2024	Установка и настройка АРМ завер- шены
1.4.	Настройка учетных записей пользователей	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи)	30.09.2024 - 11.10.2024	Настройка учетных запи- сей пользова- телей завер- шена
1.5.	Загрузка данных о пациентах	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи)	14.10.2024 - 18.10.2024	Данные о па- циентах за- гружены в ЕМИС
1.6.	Опытное тестирование ЕМИС	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи)	21.10.2024 - 01.11.2024	Опытное те- стирование ЕМИС завер- шено
1.7.	Ввод ЕМИС в промышленную эксплуатацию	Разработчик ЕМИС, медицинские учреждения (главные врачи)	С 04.11.2024	ЕМИС введе- на в промыш- ленную экс- плуатацию
2.	Внедрение ЕМИС во всех медицинских учреждениях второй очереди	Государственное бюд- жетное учреждение здра- воохранения «Республи- канский медицинский информационно-аналити- ческий центр» (директор Махачкеев Ж.А.),	01.12.2024	ЕМИС внед- рена во всех медицинских учреждениях второй очере- ди, подписаны акты о прием-

1	2	3	4	5
		медицинские учреждения (главные врачи), разработчик ЕМИС		ке услуг по исполнению государствен- ных контрак- тов/договоров

---