



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛЖЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ**

26 декабря 2022 г.

№ 285-ПП

г. Нальчик

**О внесении изменений в региональную
программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»**

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики



А. Мусуков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2022 г. № 285-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в региональную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»,
утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП

1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований региональной программы» и «Ожидаемые результаты реализации региональной программы» паспорта региональной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований региональной программы»	общий объем ресурсного обеспечения реализации региональной программы в 2019 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 399301,37 тыс. рублей, из них:
	средства федерального бюджета – 387853,20 тыс. рублей, в том числе:
	2019 год – 9924,60 тыс. рублей;
	2020 год – 143458,66 тыс. рублей;
	2021 год – 104697,84 тыс. рублей;
	2022 год – 129772,10 тыс. рублей;
	2023 год – средства не предусмотрены;
	2024 год – средства не предусмотрены;
	средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2015,11 тыс. рублей, в том числе:
	2019 год – 100,25 тыс. рублей;
	2020 год – 724,53 тыс. рублей;
	2021 год – 529,28 тыс. рублей;
	2022 год – 661,05 тыс. рублей;
	2023 год – средства не предусмотрены;
	2024 год – средства не предусмотрены;
	средства местных бюджетов – 9433,06 тыс. рублей, в том числе:
	2019 год – средства не предусмотрены;
	2020 год – 724,56 тыс. рублей;
	2021 год – 529,26 тыс. рублей;
	2022 год – 8179,24 тыс. рублей;

2023 год – средства не предусмотрены;
 2024 год – средства не предусмотрены;
 средства внебюджетных
 источников – не предусмотрены

Ожидаемые результаты реализации региональной программы увеличения доли населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 94,355% к 2024 году;
 увеличения доли городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 93% к 2024 году».

2. Абзац десятый раздела I региональной программы изложить в следующей редакции:

«Централизованный водопровод отсутствует у 10 тыс. человек. Жители, не имеющие централизованного водоснабжения, пользуются индивидуальными колодцами.».

3. Раздел III региональной программы изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в региональную программу

По результатам проведенной совместно с Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике инвентаризации систем питьевого водоснабжения республики для приведения качества питьевой воды в соответствие с нормативными требованиями необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения, решить проблемы, связанные с магистральными и уличными водопроводами, которые выполнены из стальных или чугунных труб, где из-за отложений значительно уменьшен просвет и, как следствие, пропускная способность. Присутствует большая изношенность сетей (70,38%).

В ряде муниципальных образований республики при определенных погодных условиях вода не соответствует или находится «на грани» несоответствия санитарным нормам. Основная причина ухудшения качества воды – вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях при транспортировании на трубопроводах. В связи с тем, что многие скважины выработали свой ресурс (срок эксплуатации более 20 лет),

а качество питьевой воды из подземных источников хорошее, очистка воды не требуется, есть необходимость в строительстве новых скважин.

Учитывая сложившуюся ситуацию с водоснабжением, на территории Кабардино-Балкарской Республики, настоящая региональная программа предусматривает строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 27297 человек, в том числе:

в Баксанском муниципальном районе (сельские поселения Баксаненок, Псыхурей, Кишпек, Верхний Куркужин, Заюково, Нижний Куркужин, Куба, Исламей) – 6484 человека;

в Зольском муниципальном районе (городское поселение Залукокоаже, сельские поселения Шордаково, Белокаменское, Псынадаха, Зольское, Сармаково) – 3199 человек.

в Лескенском муниципальном районе (сельские поселения Анзорей, Второй Лескен, Верхний Лескен, Урух) – 2256 человек;

в Майском муниципальном районе (сельское поселение станица Александровская) – 762 человека;

в Прохладненском муниципальном районе (сельские поселения Заречное, Красносельское, Пролетарское, Алтуд, Дальнее, Ульяновское, Карагач) – 3019 человек;

в Терском муниципальном районе (сельские поселения Белоглинское, Красноармейское, городское поселение Терек) - 1802 человека;

в Урванском муниципальном районе (сельские поселения Псыгансу, Старый Черек, Урвань) – 1832 человека;

в Чегемском муниципальном районе (сельские поселения Звездный, Чегем-Второй, Нартан, Лечинкай, Хушто-Сырт) – 2518 человек;

в Черекском муниципальном районе (городское поселение Кашхатау, сельские поселения Герпегеж, Верхняя Балкария, Бабугент, Безенги) – 2032 человека;

в Эльбрусском муниципальном районе (сельские поселения Кенделен, Лашкута, Былым, Эльбрус) – 3393 человека.

Реализация запланированных мероприятий согласована с Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения целей региональной программы необходимо решить следующие основные задачи:

реконструкция и расширение магистральных и уличных водопроводных сетей с заменой ветхих на новые из современных, более долговечных материалов с антикоррозионной защитой и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь в сетях и увеличит срок их эксплуатации;

использование новых, более мощных источников водоснабжения и реконструкция существующих, что позволит подавать населению в достаточном количестве и соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду;

внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды;

обустройство санитарных зон водозаборов, что обеспечит повышение степени их защищенности от возможного заражения, сократив тем самым вспышки инфекционных заболеваний среди населения из-за бактериальных заражений и низкого качества воды, а также повысит антитеррористическую защищенность водозаборов.».

4. Таблицу № 1 раздела IV региональной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Значение показателя бюджетной эффективности

По- зиция в рей- тинге	Наименование объекта	Объем инвестиций федерально- го бюджета, тыс. рублей	Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован- ного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Кабардино- Балкарской Республики, процентов	Значение показателя бюджетной эффектив- ности рублей/ процент
1.	Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР	2549,900	0,0885	28797546,5
2.	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР	3909,806	0,1172	33366980,4
3.	Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР	3316,530	0,0956	34696154,1

4.	Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Звездный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150	2418,753	0,0526	45946711,9
5.	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР	3448,866	0,0693	49791214,6
6.	Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР	4422,423	0,0869	50873662,5
7.	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	4822,637	0,0911	52946254,0
8.	Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоже, Зольский район, КБР	5246,300	0,0954	55017490,8
9.	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, КБР	1914,385	0,0335	57181942,5
10.	Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР	3303,751	0,0577	57235435,87
11.	Каптаж и подводный водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шордаково Зольского района, КБР	2758,643	0,0464	59442510,9
12.	Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева с.п. Дальнее	2829,340	0,04618	61270701,6
13.	Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	411,145	0,0067	61403725,9
14.	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладненский район, КБР	3555,855	0,0577	61602980,5
15.	Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР	12777,691	0,1944	65726118,2
16.	Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика	2738,278	0,0405	67576872,6
17.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР	7354,900	0,1079	68138546,7
18.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика	8675,800	0,1206	71915242,2
19.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	2502,230	0,0335	74740661,3
20.	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	13361,634	0,1681	79492453,6
21.	Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района, КБР	3835,904	0,0439	87440347,0

22.	Реконструкция системы водопроводных сетей с.п. Урух, Лескенского района, КБР	11129,100	0,1265	87958374,6
23.	Реконструкция водопроводных сетей по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская, с. Кенделен	2119,300	0,0225	94142457,8
24.	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара до ул. Октябрьская)	3427,769	0,0346	98973299,1
25.	Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	2346,886	0,0231	101645848,8
26.	Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР	3305,512	0,0289	114531879,1
27.	Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР (завершение строительства)	10257,955	0,0880	116609386,4
28.	Водоснабжение сельского поселения Белоглинское	7095,260	0,05761	123167315,0
29.	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская	11128,652	0,0808	137712143,7
30.	Реконструкция водопроводной сети с. Пролетарское	7504,402	0,0519	144454568,4
31.	Реконструкция водопроводных сетей от улицы Энеева до ул. Ленина с. Кенделен	4660,700	0,0312	149525440,5
32.	Водоснабжение западной части г. Терек (переходящий объект)	24094,800	0,1385	173928113,0
33.	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское	5049,900	0,0289	174972772,8
34.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР	5251,193	0,0289	181947339,8
35.	Строительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики	6640,279	0,0346	191731205,2
36.	Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района КБР	2051,594	0,0103	199677487,9
37.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черекского муниципального района КБР	2930,800	0,0142	206399564,7
38.	Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	3308,442	0,0154	215476322,9
39.	Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская и ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	2808,072	0,0127	221127720,1
40.	Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урванского района, КБР	13864,500	0,0601	230512348,9
41.	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР	6894,279	0,0297	232371815,6
42.	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладненский район, КБР	3266,507	0,0140	233843869,9

43.	Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	3202,451	0,0133	241219487,1
44.	Водозаборная скважина для водоснабжения п.Виноградный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР	3651,961	0,0151	241480796,2
45.	Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района КБР	3326,857	0,0136	244219216,3
46.	Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика	568,955	0,0023	246419711,6
47.	Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута	7423,100	0,0289	257201210,4
48.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР	3501,543	0,0135	259239599,1
49.	Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР	1430,518	0,0054	263647140,3
50.	Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	1289,854	0,0048	266022790,8
51.	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м ³ , по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.п. Былым, КБР	8156,000	0,0306	266599326,9
52.	Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР	5881,010	0,0219	268118012,0
53.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР	6099,200	0,0225	270935534,6
54.	Реконструкция каптажа родника «Псынгугауэ» с.п. Лечинкай Чегемского района КБР	1660,300	0,0061	271355359,6
55.	Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	5615,675	0,0207	271754425,1
56.	Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» в Черекском муниципальном районе КБР	5242,100	0,0193	271904588,0
57.	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Сармаково	24215,900	0,0889	272419125,7
58.	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от каптажей на р. Батоко и р. Атсыноко до основного водопровода) Баксанского района КБР	3748,200	0,0137	272837147,5
59.	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	5295,000	0,0194	273013666,9
60.	Водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села, КБР	5270,200	0,0193	273362118,2
61.	Водозаборная скважина в с.п. Нартан по ул. Братьев Кунижевых, Чегемский район, КБР	5247,300	0,0192	273813913,2

62.	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском районе КБР	18914,000	0,0690	273974350,6
63.	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водовод) Баксансканский район КБР	3589,700	0,0130	275174012,8
64.	Строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова с.п. Старый Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (1этап)	17223,500	0,0621	277310835,4
65.	Водозаборная скважина в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР	3357,000	0,0119	282320114,9
66.	Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР	8652,200	0,0306	282818869,1
Всего:		387853,196	3,1513	

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.».

5. Разделы X и XI региональной программы изложить в следующей редакции:

«X. Ресурсное обеспечение региональной программы

Финансирование мероприятий региональной программы осуществляется в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП, и государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

Общий объем финансового обеспечения реализации региональной программы в 2019 – 2024 годах составляет 399301,37 тыс. рублей за счет всех источников финансирования (федеральный бюджет – 387853,20 тыс. рублей, республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 2015,11 тыс. рублей, местные бюджеты – 9433,06 тыс. рублей).

Объем финансирования региональной программы подлежит ежегодному уточнению.

При предоставлении субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории муниципальных образований республики государственной

программой Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП, и государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП, предусмотрены правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения регионального проекта «Чистая вода».

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий региональной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Финансовое обеспечение региональной программы за счет всех источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию региональной программы на период до 2024 года приведены в приложении № 2 к настоящей региональной программе.

XI. Прогноз ожидаемых результатов. Оценка планируемой эффективности региональной программы

Результатом выполнения всех мероприятий должно быть приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованных систем, в соответствие с установленными показателями качества, при этом население, проживающее в Кабардино-Балкарской Республике и имеющее централизованное водоснабжение, будет обеспечено, при выделении финансовых средств из федерального бюджета в размере 387853,20 тыс. рублей, на 94,355% качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Критерием количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности программы будет являться выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в приложении № 3 к настоящей региональной программе.

Достижение целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» может осуществляться за счет реализации других действующих

программ в сфере водоснабжения, реализуемых на территории Кабардино-Балкарской Республики.».

6. Приложения № 1 – 5 к региональной программе изложить в следующей редакции:

Бербеков А. А. 14.12.22г

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
региональной программы по повышению качества водоснабжения
Кабардино-Балкарская Республика

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
					тыс. руб.	тыс. руб.	федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике:					Общая стоимость объекта, в том числе:	399 301,37	387 853,20	11 448,17	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	399 301,37	387 853,20	11 448,17	0,00		
ИТОГО по Баксанскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	80 181,10	72 944,31	7 236,79	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	80 181,10	72 944,31	7 236,79	0,00		
1	Баксанский муниципальный район	Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 575,70	2 549,90	25,80	0,00	28 797,55	1
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 575,70	2 549,90	25,80	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб/%	12
2	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 349,99	3 316,53	33,46	0,00	34 696,15	3
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 349,99	3 316,53	33,46	0,00		
3	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 949,32	3 909,81	39,52	0,00	33 366,98	2
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 949,32	3 909,81	39,52	0,00		
4	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	6 963,93	6 894,28	69,65	0,00	232 371,82	41
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	6 963,93	6 894,28	69,65	0,00		
5	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 323,53	5 270,20	53,33	0,00	273 362,12	60
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 323,53	5 270,20	53,33	0,00		
6	Баксанский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	8 691,02	6 099,20	2 591,82	0,00	270 935,53	53
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	8 691,02	6 099,20	2 591,82	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
					тыс. руб.	тыс. руб.	федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водопровод) Баксанский район КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 626,05	3 589,70	36,35	0,00	275 174,01	63
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 626,05	3 589,70	36,35	0,00		
8	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от каптажей на р. Батоко и р. Атсыноко до основного водопровода) Баксанского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	7 755,47	3 748,20	4 007,27	0,00	272 837,15	58
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	7 755,47	3 748,20	4 007,27	0,00		
9	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара до ул. Октябрьская) Баксанский район КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 462,45	3 427,77	34,68	0,00	98 973,30	24
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 462,45	3 427,77	34,68	0,00		
10	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский район, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	11 241,15	11 128,65	112,50	0,00	137 712,14	29
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	11 241,15	11 128,65	112,50	0,00		
11	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 360,49	3 326,86	33,63	0,00	244 219,22	45
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 360,49	3 326,86	33,63	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
					тыс. руб.	тыс. руб.	федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 672,42	5 615,67	56,74	0,00	271 754,43	55
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 672,42	5 615,67	56,74	0,00		
13	Баксанский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	1 302,85	1 289,85	12,99	0,00	266 022,79	50
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	1 302,85	1 289,85	12,99	0,00		
14	Баксанский муниципальный район	Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	12 906,73	12 777,69	129,04	0,00	65 726,12	15
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	12 906,73	12 777,69	129,04	0,00		
ИТОГО по Зольскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	43 896,90	43 457,89	439,02	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	43 896,90	43 457,89	439,02	0,00		
1	Зольский муниципальный район	Каптаж и подводный водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 786,50	2 758,64	27,85	0,00	59 442,51	11
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 786,50	2 758,64	27,85	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
					тыс. руб.	тыс. руб.	федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское Зольского района , КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 101,00	5 049,90	51,10	0,00	174 972,77	33
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 101,00	5 049,90	51,10	0,00		
3	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 483,67	3 448,87	34,80	0,00	49 791,21	5
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 483,67	3 448,87	34,80	0,00		
4	Зольский муниципальный район	Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	24 460,58	24 215,90	244,68	0,00	272 419,13	57
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	24 460,58	24 215,90	244,68	0,00		
5	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 765,90	2 738,28	27,62	0,00	67 576,87	16
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 765,90	2 738,28	27,62	0,00		
6	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоже Зольский район, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 299,26	5 246,30	52,96	0,00	55 017,49	8
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 299,26	5 246,30	52,96	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	тыс. руб.	7	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%	12
ИТОГО по Лескенскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	43 875,45	43 431,33	444,12	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	43 875,45	43 431,33	444,12	0,00		
1	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	8 739,64	8 652,20	87,44	0,00	282 818,87	66
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	8 739,64	8 652,20	87,44	0,00		
2	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 344,20	3 305,51	38,69	0,00	114 531,88	26
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 344,20	3 305,51	38,69	0,00		
3	Лескенский муниципальный район	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском районе КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	19 105,12	18 914,00	191,12	0,00	273 974,35	62
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	19 105,12	18 914,00	191,12	0,00		
4	Лескенский муниципальный район	Реконструкция системы водопроводных сетей с.п. Урух, Лескенского района, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	11 241,51	11 129,10	112,41	0,00	87 958,37	22
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	11 241,51	11 129,10	112,41	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Лескенский муниципальный район	Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	1 444,98	1 430,52	14,46	0,00	263 647,14	49
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	1 444,98	1 430,52	14,46	0,00		
ИТОГО по Майскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	10 361,59	10 257,95	103,64	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	10 361,59	10 257,95	103,64	0,00		
1	Майский муниципальный район	Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	10 361,59	10 257,95	103,64	0,00	116 609,39	27
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	10 361,59	10 257,95	103,64	0,00		
ИТОГО по Прохладненскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	37 649,00	36 678,28	970,72	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	37 649,00	36 678,28	970,72	0,00		
1	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 688,89	3 651,96	36,93	0,00	241 480,80	44
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 688,89	3 651,96	36,93	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Прохладенский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладенский район, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 533,72	1 914,38	619,34	0,00	57 181,94	9
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 533,72	1 914,38	619,34	0,00		
3	Прохладенский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладенский район, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 591,79	3 555,85	35,93	0,00	61 602,98	14
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 591,79	3 555,85	35,93	0,00		
4	Прохладенский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладенский район, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 299,49	3 266,51	32,99	0,00	233 843,87	42
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 299,49	3 266,51	32,99	0,00		
5	Прохладенский муниципальный район	Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладенского муниципального района, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	415,28	411,15	4,14	0,00	61 403,73	13
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	415,28	411,15	4,14	0,00		
6	Прохладенский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладенского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 836,45	2 808,07	28,38	0,00	221 127,72	39
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 836,45	2 808,07	28,38	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Пределная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 370,64	2 346,89	23,75	0,00	101 645,85	25
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 370,64	2 346,89	23,75	0,00		
8	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального р-на КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	7 580,27	7 504,40	75,87	0,00	144 454,57	30
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	7 580,27	7 504,40	75,87	0,00		
9	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 527,52	2 502,23	25,29	0,00	74 740,66	19
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 527,52	2 502,23	25,29	0,00		
10	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с.п. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 874,66	3 835,90	38,76	0,00	87 440,35	21
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 874,66	3 835,90	38,76	0,00		
11	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Котехапова в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 072,37	2 051,59	20,78	0,00	199 677,49	36
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 072,37	2 051,59	20,78	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%	тыс. руб./%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 857,92	2 829,34	28,58	0,00	61 270,70	12
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 857,92	2 829,34	28,58	0,00		
ИТОГО по Терскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	34 901,88	34 547,06	354,82	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	34 901,88	34 547,06	354,82	0,00		
1	Терский муниципальный район	Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 390,90	3 357,00	33,90	0,00	282 320,11	65
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 390,90	3 357,00	33,90	0,00		
2	Терский муниципальный район	Водоснабжение западной части г. Терек	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	24 344,05	24 094,80	249,25	0,00	173 928,11	32
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	24 344,05	24 094,80	249,25	0,00		
3	Терский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	7 166,93	7 095,26	71,67	0,00	123 167,32	28
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	7 166,93	7 095,26	71,67	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по Урванскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	36 443,90	36 079,38	364,52	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	36 443,90	36 079,38	364,52	0,00		
1	Урванский муниципальный район	Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урванского р-на КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	14 004,58	13 864,50	140,08	0,00	230 512,35	40
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	14 004,58	13 864,50	140,08	0,00		
2	Урванский муниципальный район	Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	574,72	568,95	5,76	0,00	246 419,71	46
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	574,72	568,95	5,76	0,00		
3	Урванский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	4 467,12	4 422,42	44,69	0,00	50 873,66	6
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	4 467,12	4 422,42	44,69	0,00		
4	Урванский муниципальный район	Строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова с.п. Старый Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	17 397,48	17 223,50	173,98	0,00	277 310,84	64
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	17 397,48	17 223,50	173,98	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по Чегемскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	37 190,61	36 404,52	786,09	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	37 190,61	36 404,52	786,09	0,00		
1	Чегемский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	6 707,44	6 640,28	67,16	0,00	191 731,21	35
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	6 707,44	6 640,28	67,16	0,00		
2	Чегемский муниципальный район	Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п. Звездный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 443,15	2 418,75	24,40	0,00	45 946,71	4
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 443,15	2 418,75	24,40	0,00		
3	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Нартан по ул. Братьев Кунижевых, Чегемский район, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 300,33	5 247,30	53,03	0,00	273 813,91	61
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 300,33	5 247,30	53,03	0,00		
4	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 234,78	3 202,45	32,33	0,00	241 219,49	43
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 234,78	3 202,45	32,33	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб. / %	11	12
5	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 304,30	5 251,19	53,11	0,00	181 947,34	34
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 304,30	5 251,19	53,11	0,00		
6	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	8 763,44	8 675,80	87,64	0,00	71 915,24	18
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	8 763,44	8 675,80	87,64	0,00		
7	Чегемский муниципальный район	Реконструкция каптажа родника «Псынгуагуэ» с.п. Лечинкай Чегемского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 095,34	1 660,30	435,04	0,00	271 355,36	54
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 095,34	1 660,30	435,04	0,00		
8	Чегемский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 341,82	3 308,44	33,38	0,00	215 476,32	38
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 341,82	3 308,44	33,38	0,00		
ИТОГО по Черекскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	28 499,31	28 214,10	285,21	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	28 499,31	28 214,10	285,21	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб. / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Черекский муниципальный район	Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» в Черекском муниципальном районе КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 295,06	5 242,10	52,96	0,00	271 904,59	56
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 295,06	5 242,10	52,96	0,00		
2	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 337,10	3 303,75	33,35	0,00	57 235,44	10
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 337,10	3 303,75	33,35	0,00		
3	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	3 537,08	3 501,54	35,54	0,00	259 239,60	48
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	3 537,08	3 501,54	35,54	0,00		
4	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	7 429,16	7 354,90	74,26	0,00	68 138,55	17
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	7 429,16	7 354,90	74,26	0,00		
5	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герлегеж Черекского муниципального района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 960,50	2 930,80	29,70	0,00	206 399,56	37
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 960,50	2 930,80	29,70	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
							федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
				тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Черекский муниципальный район	Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 940,42	5 881,01	59,41	0,00	268 118,01	52
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 940,42	5 881,01	59,41	0,00		
ИТОГО по Эльбрусскому муниципальному району:					Общая стоимость объекта, в том числе:	46 301,62	45 838,37	463,25	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	46 301,62	45 838,37	463,25	0,00		
1	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция водовода от водозабора № 1 "Меспром" 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	5 348,55	5 295,00	53,55	0,00	273 013,67	59
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	5 348,55	5 295,00	53,55	0,00		
2	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	7 498,15	7 423,10	75,05	0,00	257 201,21	47
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	7 498,15	7 423,10	75,05	0,00		
3	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кеиделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбрусского района, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	4 707,85	4 660,70	47,15	0,00	149 525,44	31
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	4 707,85	4 660,70	47,15	0,00		

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ		в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
					тыс. руб.	тыс. руб.	федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбрусского района, КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	2 140,75	2 119,30	21,45	0,00	94 142,46	23
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 140,75	2 119,30	21,45	0,00		
5	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	13 496,59	13 361,63	134,96	0,00	79 492,45	20
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	13 496,59	13 361,63	134,96	0,00		
6	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	4 871,35	4 822,64	48,71	0,00	52 946,25	7
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	4 871,35	4 822,64	48,71	0,00		
7	Эльбрусский муниципальный район	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м3, по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Былым, КБР	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	8 238,39	8 156,00	82,39	0,00	266 599,33	51
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	8 238,39	8 156,00	82,39	0,00		

Б.Т.Алиев

Берсеков А.Х. 14.12.22г.

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Источники финансирования	Объем средств на реализацию программных мероприятий														
				За период реализации программы:		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
				ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Всего по Эльбрускому муниципальному району:				Общая стоимость	0,00	46 301,62	0,00	0,00	0,00	18 367,94	0,00	14 346,75	0,00	13 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	45 838,37	0,00	0,00	18 184,27	0,00	14 203,10	0,00	13 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					БС	0,00	231,63	0,00	0,00	91,83	0,00	71,82	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					МБ	0,00	231,63	0,00	0,00	91,83	0,00	71,82	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Эльбруский муниципальный район	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым		Общая стоимость	0,00	5 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					БС	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
					МБ	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Эльбруский муниципальный район	Реконструкция подводных сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбруского района		Общая стоимость	0,00	7 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	7 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					БС	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
					МБ	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Эльбруский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбруского района, КБР		Общая стоимость	0,00	4 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	4 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					БС	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
					МБ	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Эльбруский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбруского района, КБР		Общая стоимость	0,00	2 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	2 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					БС	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
					МБ	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Эльбруский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагитш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбруского района КБР		Общая стоимость	0,00	13 496,59	0,00	0,00	0,00	13 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	13 361,63	0,00	0,00	13 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					БС	0,00	67,48	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					МБ	0,00	67,48	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Эльбруский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбруского района КБР		Общая стоимость	0,00	4 871,35	0,00	0,00	0,00	4 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	4 822,64	0,00	0,00	4 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					БС	0,00	24,35	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
					МБ	0,00	24,35	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00					
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Эльбруский муниципальный район	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м ³ , по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Былым, КБР		Общая стоимость	0,00	8 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	ФБ	0,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					БС	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00			
					МБ	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Г.Телеменов

Берберков А.Х. 14.12.22г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к региональной программе
Кабардино-Балкарской
Республики
«Чистая вода»

ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
Кабардино-Балкарская Республика

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республика			x	x	81,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы			27 297	3,155	91,304	93,167	93,771	93,823	94,355	94,355
Суммарный прирост показателя по Кабардино-Балкарской Республике			27 297	3,155	0,104	1,863	0,604	0,052	0,532	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО по Баксанскому муниципальному району:			6 484	0,751	0,000	0,501	0,181	0,000	0,069	0,000
1	Баксанский муниципальный район	Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР	767	0,089	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР	828	0,096	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР	1 015	0,117	0,000	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Баксанский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	42	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Баксанский муниципальный район	Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР	1 684	0,194	0,000	0,194	0,000	0,000	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
					человек	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР	257	0,030	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000
7	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара до ул. Октябрьская) Баксанский район КБР	300	0,035	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000
8	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский район, КБР	700	0,081	0,000	0,000	0,081	0,000	0,000	0,000
9	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района, КБР	118	0,014	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
10	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	179	0,021	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
11	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села, КБР	167	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000
12	Баксанский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР	195	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
					человек	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водопровод) Баксанский район КБР	113	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,000
14	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от каптажей на р. Батоко и р. Атсыноко до основного водопровода) Баксанского района КБР	119	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000
ИТОГО по Зольскому муниципальному району:			3 199	0,369	0,000	0,251	0,029	0,000	0,089	0,000
1	Зольский муниципальный район	Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, КБР	402	0,046	0,000	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР	600	0,069	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика	351	0,041	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже Зольский район, КБР	826	0,095	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское Зольского района, КБР	250	0,029	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000
6	Зольский муниципальный район	Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР	770	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО по Лескенскому муниципальному району:			2 256	0,261	0,000	0,163	0,000	0,000	0,098	0,000
1	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР	265	0,031	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Лескенский муниципальный район	Реконструкция системы водопроводных сетей с.п. Урух, Лескенского района, КБР	1 096	0,127	0,000	0,127	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Лескенский муниципальный район	Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР	47	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР	250	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000
5	Лескенский муниципальный район	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском районе КБР	598	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,069	0,000
ИТОГО по Майскому муниципальному району:			762	0,088	0,000	0,000	0,088	0,000	0,000	0,000
1	Майский муниципальный район	Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР	762	0,088	0,000	0,000	0,088	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по Прохладненскому муниципальному району:			3 019	0,348	0,046	0,184	0,085	0,033	0,000	0,000
1	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика	400	0,046	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя						
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
					человек	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Прохладенский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское, Прохладенский район, КБР	131	0,015	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Прохладенский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладенский район, КБР	500	0,058	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Прохладенский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладенский район, КБР	121	0,014	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Прохладенский муниципальный район	Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладенского муниципального района, КБР	58	0,007	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Прохладенский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладенского муниципального района КБР	110	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Прохладенский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладенского муниципального района, КБР	290	0,033	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя						
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
					человек	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района КБР	380	0,044	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	200	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	
10	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводной сетей в с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального р-на КБР	450	0,052	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	
11	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района, КБР	89	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	
12	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, КБР	290	0,033	0,000	0,000	0,000	0,033	0,000	0,000	
ИТОГО по Терскому муниципальному району:			1 802	0,209	0,058	0,012	0,000	0,000	0,139	0,000	
1	Терский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Республика	499	0,058	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			человек	%	%	%	%	%	%	%
2	Терский муниципальный район	Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР	103	0,012	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Терский муниципальный район	Водоснабжение западной части г. Терек	1 200	0,139	0,000	0,000	0,000	0,000	0,139	0,000
ИТОГО по Урванскому муниципальному району:			1 832	0,211	0,000	0,089	0,060	0,000	0,062	0,000
1	Урванский муниципальный район	Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика	20	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Урванский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР	753	0,087	0,000	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Урванский муниципальный район	Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урванского р-на КБР	521	0,060	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000
4	Урванский муниципальный район	Строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова с.п. Старый Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	538	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
					человек	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО по Чегемскому муниципальному району:			2 518	0,291	0,000	0,202	0,064	0,000	0,025	0,000
1	Чегемский муниципальный район	Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п. Звездный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150	456	0,053	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	115	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика	1 045	0,121	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Чегемский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	133	0,015	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Чегемский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики	300	0,035	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000
6	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР	250	0,029	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Нартан по ул. Братьев Кунижевых, Чегемский район, КБР	166	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000
8	Чегемский муниципальный район	Реконструкция каптажа родника «Псынэгуагуэ» с.п. Лечинкай Чегемского района КБР	53	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000
ИТОГО по Черекскому муниципальному району:			2 032	0,235	0,000	0,202	0,014	0,019	0,000	0,000
1	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР	500	0,058	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР	117	0,014	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР	935	0,108	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Черекский муниципальный район	Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР	190	0,022	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черекского муниципального района КБР	123	0,014	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000
6	Черекский муниципальный район	Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» в Черекском муниципальном районе КБР	167	0,019	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО по Эльбрусскому муниципальному району:			3 393	0,392	0,000	0,259	0,083	0,000	0,050	0,000
1	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	1 456	0,168	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	789	0,091	0,000	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района	250	0,029	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000
4	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбрусского района, КБР	270	0,031	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000	0,000
5	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбрусского района, КБР	195	0,023	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000
6	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	168	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
					человек	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Эльбрусский муниципальный район	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м3, по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Былым. КБР	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Бербеков А.Х. 14.12.22 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

ЭТАПЫ
реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
Кабардино-Балкарская Республика

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Баксанский муниципальный район	Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР	Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР	01.2020	01.2019	12.2019	09.2020	12.2020
2	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР	Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР	01.2020	01.2019	12.2019	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР	01.2020	01.2019	12.2019	09.2020	12.2020
4	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР	01.2021	09.2019	12.2019	05.2021	12.2021
5	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села, КБР	Водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села, КБР	09.2022	02.2021	06.2021	09.2022	12.2023
6	Баксанский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР	09.2022	01.2020	12.2020	09.2022	12.2023
7	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водопровод) Баксанский район КБР	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водопровод) Баксанский район КБР	09.2022	03.2020	10.2020	09.2022	12.2023
8	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от каптажей на р. Батоко и р. Атсыноко до основного водопровода) Баксанского района КБР	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от каптажей на р. Батоко и р. Атсыноко до основного водопровода) Баксанского района КБР	09.2022	03.2020	10.2020	09.2022	12.2023
9	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара до ул. Октябрьская) Баксанский район КБР	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара до ул. Октябрьская) Баксанский район КБР	01.2021	05.2020	12.2020	05.2021	12.2021
10	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский район, КБР	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский район, КБР	01.2021	01.2020	12.2020	05.2021	12.2021

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района, КБР	Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района, КБР	01.2021	08.2019	11.2019	05.2021	12.2021
12	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2021	01.2016	12.2016	05.2021	12.2021
13	Баксанский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2020	06.2016	10.2016	09.2020	12.2020
14	Баксанский муниципальный район	Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР	Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР	01.2020	01.2019	10.2019	09.2020	12.2020
15	Зольский муниципальный район	Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, КБР	Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, КБР	01.2020	07.2012	10.2012	09.2020	12.2020
16	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское Зольского района, КБР	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское Зольского района, КБР	01.2021	01.2019	12.2019	05.2021	12.2021
17	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР	01.2020	01.2019	06.2019	09.2020	12.2020
18	Зольский муниципальный район	Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР	Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР	09.2022	01.2020	12.2020	09.2022	12.2023
19	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика	Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2020	06.2016	08.2016	09.2020	12.2020
20	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоже Зольский район, КБР	Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоже Зольский район, КБР	01.2020	08.2012	11.2012	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР	Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР	01.2020	01.2016	07.2019	09.2020	12.2020
22	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР	Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР	01.2021	01.2019	12.2019	05.2021	12.2023
23	Лескенский муниципальный район	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском районе КБР	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском районе КБР	09.2022	01.2020	12.2020	09.2022	12.2023
24	Лескенский муниципальный район	Реконструкция системы водопроводных сетей с.п. Урух, Лескенского района, КБР	Реконструкция системы водопроводных сетей с.п. Урух, Лескенского района, КБР	01.2020	02.2019	11.2019	09.2020	12.2020
25	Лескенский муниципальный район	Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР	Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР	01.2020	01.2019	06.2019	09.2020	12.2020
26	Майский муниципальный район	Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР	Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР	01.2021	01.2011	03.2011	01.2021	12.2021
27	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР	Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР	01.2020	01.2019	12.2019	09.2020	12.2020
28	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, КБР	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, КБР	01.2021	09.2019	12.2019	05.2021	12.2022
29	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладненский район, КБР	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладненский район, КБР	01.2020	01.2019	08.2019	09.2020	12.2020
30	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладненский район, КБР	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладненский район, КБР	01.2020	02.2019	08.2019	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно- монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Прохладненский муниципальный район	Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	01.2020	01.2019	06.2019	09.2020	12.2020
32	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	01.2020	04.2019	07.2019	09.2020	12.2020
33	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	01.2021	09.2019	12.2019	05.2021	12.2021
34	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводной сетей в с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального р-на КБР	Реконструкция водопроводной сетей в с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального р-на КБР	01.2021	01.2020	12.2020	05.2021	12.2021
35	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	01.2020	01.2019	06.2019	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
				месяц/год	Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района, КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района, КБР	01.2020	01.2019	06.2019	09.2020	12.2020
37	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Котехахова в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района, КБР	Строительство нового водопровода по ул. Котехахова в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района, КБР	01.2021	06.2016	09.2016	05.2021	12.2021
38	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика	Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2019	08.2016	08.2016	07.2019	12.2019
39	Терский муниципальный район	Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР	Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР	01.2020	01.2019	10.2019	09.2020	12.2020
40	Терский муниципальный район	Водоснабжение западной части г. Терек	Водоснабжение западной части г. Терек	09.2022	01.2019	12.2019	09.2022	12.2023
41	Терский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Республика	Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2019	03.2016	06.2016	07.2019	12.2019
42	Урванский муниципальный район	Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урванского р-на КБР	Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урванского р-на КБР	01.2021	06.2014	12.2014	05.2021	12.2021

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
				месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Урванский муниципальный район	Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика	Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2020	06.2016	10.2016	09.2020	12.2020
44	Урванский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР	Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР	01.2020	04.2019	07.2019	09.2020	12.2020
45	Урванский муниципальный район	Строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова с.п. Старый Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	Строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова с.п. Старый Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	09.2022	01.2021	12.2021	09.2022	12.2023
46	Чегемский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики	Строительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики	01.2021	03.2018	06.2018	05.2021	12.2021
47	Чегемский муниципальный район	Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п. Звездный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150	Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п. Звездный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150	01.2020	01.2019	03.2019	09.2020	12.2020
48	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Нартан по ул. Братьев Кунижевых, Чегемский район, КБР	Водозаборная скважина в с.п. Нартан по ул. Братьев Кунижевых, Чегемский район, КБР	09.2022	04.2020	12.2020	09.2022	12.2023
49	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	01.2020	04.2019	07.2019	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР	01.2021	03.2019	06.2019	05.2021	12.2021
51	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика	01.2020	07.2017	06.2019	09.2020	12.2020
52	Чегемский муниципальный район	Реконструкция каптажа родника «Псынэгуагуэ» с.п. Лечинкай Чегемского района КБР	Реконструкция каптажа родника «Псынэгуагуэ» с.п. Лечинкай Чегемского района КБР	09.2022	04.2020	12.2020	09.2022	12.2023
53	Чегемский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	01.2020	09.2018	12.2018	09.2020	12.2020
54	Черекский муниципальный район	Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» в Черекском муниципальном районе КБР	Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» в Черекском муниципальном районе КБР	09.2022	04.2020	04.2021	09.2022	12.2022
55	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР	Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР	01.2020	09.2019	12.2019	01.2020	12.2020
56	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР	03.2020	08.2019	11.2019	01.2020	12.2020
57	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР	01.2020	08.2019	11.2019	01.2020	12.2020
58	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черекского муниципального района КБР	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черекского муниципального района КБР	01.2021	01.2019	11.2019	05.2021	12.2021
59	Черекский муниципальный район	Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР	Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР	01.2020	01.2019	11.2019	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	09.2022	04.2020	12.2020	09.2022	12.2023
61	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района	Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района	01.2021	01.2020	08.2020	05.2021	12.2021
62	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбрусского района, КБР	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбрусского района, КБР	01.2021	01.2019	12.2019	05.2021	12.2021
63	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбрусского района, КБР	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбрусского района, КБР	01.2021	01.2019	12.2019	05.2021	12.2021
64	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	01.2020	01.2019	09.2019	09.2020	12.2020
65	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	01.2020	01.2019	10.2019	09.2020	12.2020

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительного- монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Эльбрусский муниципальный район	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м3, по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Былым, КБР	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м3, по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Былым, КБР	09.2022	01.2020	12.2020	09.2022	12.2023

Григорьев

Берков А.Х. 14.12.22г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

ПРОГНОЗ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
реализации мероприятий региональной программы по повышению качества водоснабжения
Кабардино-Балкарская Республика

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Баксанский муниципальный район	Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,21	10,68	0,47	4,60	Компенсация не требуется
2	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,21	10,47	0,26	2,50	Компенсация не требуется
3	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-западной части с.п. Исламей Баксанского муниципального района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Исламей водсервис»	14,81	15,16	0,35	2,40	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	8,79	9,45	0,66	7,50	Компенсация не требуется
5	Баксанский муниципальный район	Водозаборная скважина по ул. Комсомольская, 78 в с.п. Куба для хозяйственно-питьевого водоснабжения села, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,56	11,02	0,46	4,40	Компенсация не требуется
6	Баксанский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Нижний Куркужин Баксанского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,56	10,60	0,04	0,40	Компенсация не требуется
7	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (основной водопровод) Баксанский район КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,56	10,58	0,02	0,20	Компенсация не требуется
8	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от каптажей на р. Батоко и р. Атсыноко до основного водопровода) Баксанского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,56	10,58	0,02	0,20	Компенсация не требуется
9	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин (от накопительного резервуара до ул. Октябрьская) Баксанский район КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,30	10,34	0,04	0,40	Компенсация не требуется
10	Баксанский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Верхний Куркужин по ул. Октябрьская, Баксанский район, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,30	10,45	0,15	1,50	Компенсация не требуется
11	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского района, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» г.о.Нальчик	13,17	13,54	0,37	2,80	Компенсация не требуется
12	Баксанский муниципальный район	Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	8,79	9,34	0,55	6,30	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Баксанский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабардино-Балкарская Республика	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,14	10,57	0,43	4,20	Компенсация не требуется
14	Баксанский муниципальный район	Строительство сетей водоснабжения в с.п. Заюково Баксанского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Коммунсервис»	10,14	10,78	0,64	6,30	Компенсация не требуется
15	Зольский муниципальный район	Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Истоки»	14,33	15,98	1,65	11,50	Компенсация не требуется
16	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Белокаменское Зольского района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Калина»	13,57	14,02	0,45	3,30	Компенсация не требуется
17	Зольский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей с.п. Псынадаха Зольского района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Псынадаха»	7,26	7,83	0,57	7,90	Компенсация не требуется
18	Зольский муниципальный район	Реконструкция систем водоснабжения в с.п. Сармаково Зольского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Согласие»	6,64	6,91	0,27	4,10	Компенсация не требуется
19	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п. Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Радуга»	14,62	15,21	0,59	4,00	Компенсация не требуется
20	Зольский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоже Зольский район, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Водоканал Плюс»	10,33	11,04	0,71	6,90	Компенсация не требуется
21	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Анзорей Лескенского района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей»	14,28	14,85	0,57	4,00	Компенсация не требуется
22	Лескенский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Второй Лескен Лескенского района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Родник»	13,71	14,41	0,70	5,10	Компенсация не требуется
23	Лескенский муниципальный район	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения с.п. Анзорей в Лескенском районе КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей»	15,20	15,62	0,42	2,80	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Лескенский муниципальный район	Реконструкция системы водопроводных сетей с.п. Урух, Лескенского района, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МП «Благоустройство и водоснабжение»	10,06	10,50	0,44	4,40	Компенсация не требуется
25	Лескенский муниципальный район	Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «ВЛЕТТ»	11,81	12,42	0,61	5,20	Компенсация не требуется
26	Майский муниципальный район	Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Александровское ЖКХ-1»	27,19	27,53	0,34	1,30	Компенсация не требуется
27	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	17,95	18,67	0,72	4,00	Компенсация не требуется
28	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	19,76	20,00	0,24	1,20	Компенсация не требуется
29	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладненский район, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	18,89	19,69	0,80	4,20	Компенсация не требуется
30	Прохладненский муниципальный район	Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладненский район, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	17,95	18,67	0,72	4,00	Компенсация не требуется
31	Прохладненский муниципальный район	Водонапорная башня в с.п. Заречное по ул. Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	18,89	19,69	0,80	4,20	Компенсация не требуется
32	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	17,95	18,57	0,62	3,50	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	19,76	19,77	0,01	0,10	Компенсация не требуется
34	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводной сетей в с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального р-на КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	17,93	19,09	1,16	6,50	Компенсация не требуется
35	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заречное по ул. Садовая, Молодежная, Центральная, Юбилейная, Зеленая, Заречная Прохладненского муниципального района, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	18,89	19,69	0,80	4,20	Компенсация не требуется
36	Прохладненский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с. Ульяновское по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Цветочная и в с. Виноградное по ул. Молодежная, ул. Виноградная Прохладненского муниципального района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района	17,95	18,67	0,72	4,00	Компенсация не требуется
37	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «АртСтройФонд»	17,05	17,28	0,23	1,30	Компенсация не требуется
38	Прохладненский муниципальный район	Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Аква-Алгудская»	18,75	19,82	1,07	5,70	Компенсация не требуется
39	Терский муниципальный район	Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Александровский сад»	16,52	17,11	0,59	3,60	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Терский муниципальный район	Водоснабжение западной части г. Терек	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Водник»	11,64	11,87	0,23	2,00	Компенсация не требуется
41	Терский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальные бюджетные учреждения	Местная администрация с.п. Белоглинское	0,00	22,72	22,72	0,00	Компенсация не требуется
42	Урванский муниципальный район	Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. Урвань Урванского р-на КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «АКВА»	12,89	14,12	1,23	9,50	Компенсация не требуется
43	Урванский муниципальный район	Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина в с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Коммунальник» с.п. Старый Черек	13,23	13,88	0,65	4,90	Компенсация не требуется
44	Урванский муниципальный район	Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «ПКП «Псыгансу»	14,58	15,23	0,65	4,50	Компенсация не требуется
45	Урванский муниципальный район	Строительство сооружений водоснабжения по ул. Лермонтова с.п. Старый Черек Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Коммунальник с.п. Старый Черек»	13,54	14,11	0,57	4,20	Компенсация не требуется
46	Чегемский муниципальный район	Строительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Родник»	10,06	10,95	0,89	8,80	Компенсация не требуется
47	Чегемский муниципальный район	Бурение разведочной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п.п. Звездный Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики с установкой системы очистки воды ФИБОС-100 и ультрафиолетовой обеззараживающей установки УФ ДУ 150	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Дельта»	20,08	20,82	0,74	3,70	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Нартан по ул. Братьев Кунижевых, Чегемский район, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Эко-сервис»	14,41	14,51	0,10	0,70	Компенсация не требуется
49	Чегемский муниципальный район	Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Псынэ»	12,95	13,31	0,36	2,80	Компенсация не требуется
50	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Чегемский районный водоканал»	7,56	7,95	0,39	5,20	Компенсация не требуется
51	Чегемский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Эко-сервис»	13,10	13,58	0,48	3,70	Компенсация не требуется
52	Чегемский муниципальный район	Реконструкция каптажа родника «Псынэгуагуэ» с.п. Лечинкай Чегемского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Родник»	10,23	10,62	0,39	3,80	Компенсация не требуется
53	Чегемский муниципальный район	Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Псынэ»	12,95	13,46	0,51	3,90	Компенсация не требуется
54	Черекский муниципальный район	Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» в Черекском муниципальном районе КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Черексервис»	10,86	11,10	0,24	2,20	Компенсация не требуется
55	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Черекского района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Черексервис»	10,20	10,53	0,33	3,20	Компенсация не требуется
56	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Шаудан»	8,02	8,04	0,02	0,20	Компенсация не требуется
57	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП «Гюльчю суу»	7,70	8,02	0,32	4,20	Компенсация не требуется
58	Черекский муниципальный район	Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черекского муниципального района КБР	Муниципальные бюджетные учреждения	Местная администрация сельского поселения Герпегеж	0,00	14,21	14,21	0,00	Компенсация не требуется
59	Черекский муниципальный район	Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Черекского района КБР	Муниципальные бюджетные учреждения	Местная администрация сельского поселения Безенгия	0,00	36,93	36,93	0,00	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция водовода от водозабора № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг до точки подключения к сетям водоснабжения с.п. Былым	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Эльсуу»	12,14	12,70	0,56	4,60	Компенсация не требуется
61	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района	Муниципальные бюджетные учреждения	Местная администрация сельского поселения Лашкута	0,00	9,37	9,37	0,00	Компенсация не требуется
62	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Кенделен (от улицы Энеева до ул. Ленина) Эльбрусского района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Тызыл-суу»	9,08	9,55	0,47	5,20	Компенсация не требуется
63	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция сетей водоснабжения с.п. Кенделен (по улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинская) Эльбрусского района, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Тызыл-суу»	9,08	9,28	0,20	2,20	Компенсация не требуется
64	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной и резервуаров вдоль ул. Гагиш и ул. Школьная в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП ЖКХ «Эльбрус»	11,71	12,22	0,51	4,40	Компенсация не требуется
65	Эльбрусский муниципальный район	Реконструкция системы водоснабжения от насосной по ул. Лесная и ул. Мусукаева в с. Эльбрус, Эльбрусского района КБР	Муниципальные унитарные предприятия	МУП ЖКХ «Эльбрус»	11,71	12,22	0,51	4,40	Компенсация не требуется

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м ³	рублей/ м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Эльбрусский муниципальный район	Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров объемом V=100м ³ , по адресу: водозабор № 1 «Меспром» 500 м от жилого дома по ул. Заречная № 1, по направлению на юг для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Былым, КБР	Общества с ограниченной ответственностью	ООО «Эльсуу»	12,14	12,27	0,13	1,10	Компенсация не требуется

».



Бербеков А.А. 14.12.22г.

7. Приложение № 7 к региональной программе изложить в следующей редакции:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»**

«Форма 1

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов), установленных Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	процент	91,2	02.2020г.	81,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
2.	Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	процент	99,9	02.2020г.	99,9	99,9	93,0	93,0	93,0	93,0
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	штука	0	01.2019г.	2	34	53	53	66	66

Примечание. При определении показателей результативности за основу приняты данные Роспотребнадзора Кабардино-Балкарской Республики.

**ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Координатор, исполнители подпрограммы, основного мероприятия	Срок выполнения		Ожидаемый непосредственный результат	Связь с индикатором
			начало реализации	окончание реализации		
1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	2019 год	2024 год	повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	пункт 1 формы 1
2.	Достигнуто повышение доли населения Кабардино-Балкарской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения					

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»

Наименование программы, подпрограммы	Источник финансирования	Код бюджетной классификации					Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)					
		ГРБС	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
							Факт	Факт	Факт	План	План	План
Региональная программа Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»	всего, в том числе:	X					10024,85	144907,75	105756,38	138612,39	0,00	0,00
	федеральный бюджет	932		0	00		9924,60	143458,66	104697,84	129772,10	0,00	0,00
	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	932	05	02	05 2 G5 52430	400	100,25	724,53	529,28	661,05	0,00	0,00
	бюджет муниципального образования						0,00	724,56	529,26	8179,24	0,00	0,00
	внебюджетные источники						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП и государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках
региональной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

Региональный проект «Чистая вода», реализуемый в рамках национального проекта «Экология»								
Направление (цель)	Задачи, мероприятия, показатели	Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета муниципального образования из внебюджетных фондов (в тыс. руб.)						Примечание
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Увеличение доли городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	10024,85	144907,75	105756,38	138612,39	0,00	0,00	В рамках реализации региональной программы «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы»

».



Бербеков А.Х. 14.12.2025.