



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019

№ 24

г. Саранск

Об утверждении мероприятий по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт

В целях исполнения пункта 6 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1771 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений», Правительство Республики Мордовия **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

список медицинских организаций, участвующих в реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

перечень медицинского оборудования, закупаемого в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



В. Сушков

Утвержден
 постановлением Правительства
 Республики Мордовия
 от 25 января 2019 г. № 24

План
 мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия	01.01.2019	01.07.2019	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	Проектный совет (далее – ПС)
1.1.	Мероприятие: создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2019	01.02.2019	Степанова Е.А – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	Руководитель национального проекта (далее – РНП)
1.1.1.	Контрольная точка: принят приказ Минздрава Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»		01.02.2019	Морозов М.Ю.– Министр здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения	Проектный комитет (далее – ПК)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	
1.2.	Мероприятие: разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	01.01.2019	01.05.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	РНП
1.2.1.	Контрольная точка: проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»		01.05.2019	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	ПК
1.3.	Мероприятие: утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	01.05.2019	01.07.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	РНП
1.3.1.	Контрольная точка: постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»		01.07.2019	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики	постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Мордовия	программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия»	
2.	Региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году	01.01.2019	31.12.2024	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия	ПС
2.1.	Мероприятие: определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году	01.01.2019	01.02.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
2.1.1.	Контрольная точка: определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году		01.02.2019	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
2.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	01.02.2019	01.04.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			Республики Мордовия	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.2.1.	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2019	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
2.3.	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных	01.04.2019	31.12.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием					
2.3.1.	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2019	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
2.4.	Мероприятие: определение специалистов, которых необходимо обучить для работы в составе мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений	01.01.2019	01.04.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»	РНП
2.4.1.	Мероприятие: обучение специалистов мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений	01.04.2019	31.12.2019	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.4.2.	Специалисты мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра подготовлены для работы	-	31.12.2019	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
3.	Региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия	ПС
3.1	Мероприятие: определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году	01.01.2020	01.02.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
3.1.1.	Контрольная точка: определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году		01.02.2020	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
3.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской	01.02.2020	01.04.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель	соглашение с Министерством	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			Министра здравоохранения Республики Мордовия	здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.2.1.	Контрольная точка: заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2020	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
3.3.	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	01.04.2020	31.12.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			Республики Мордовия		
3.3.1.	Контрольная точка: реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2020	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
3.4.	Мероприятие: определение специалистов, которых необходимо обучить работе в составе мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений	01.01.2020	01.04.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»	РНП
3.4.1.	Мероприятие: обучение специалистов мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений	01.04.2020	31.12.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					центральная клиническая больница»	
3.4.2.	Специалисты мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра подготовлены для работы	-	31.12.2020	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
3.5.	Мероприятие: разработка и утверждение приказа Минздрава Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закреплённости» (с учетом открытия Регионального сосудистого центра на базе в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»)	01.12.2020	31.12.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закреплённости»	РНП
3.5.1.	Контрольная точка: утвержден приказ Минздрава Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острой сосудистой патологией в Республике Мордовия»		31.12.2020	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закреплённости»	
4.	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия	ПС
4.1.	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году	01.01.2021	01.02.2021	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНИ
4.1.1.	Контрольная точка: определены первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная		01.02.2021	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году					
4.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
4.2.1.	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2021	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудованием	
4.3.	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
4.3.1.	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2021	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
5.	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия	ПС
5.1.	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в	01.01.2022	01.02.2022	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году					
5.1.1.	Контрольная точка: определены первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году		01.02.2022	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
5.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
5.2.1.	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных		01.04.2022	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
5.3.	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	31.12.2022	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
5.3.1.	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2022	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
6.	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году	01.01.2023	01.02.2023	Степанова Е.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
6.1.1.	Контрольная точка: определено первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году		01.02.2023	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
6.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
6.2.1.	Контрольная точка: заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на		01.04.2023	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
6.3.	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
6.3.1.	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2023	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
7.	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Республике Мордовия	
7.1.	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году	01.01.2024	01.02.2024	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
7.1.1.	Контрольная точка: определено первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году		01.02.2024	Морозов М.Ю. – - Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
7.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
7.2.1.	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам		01.04.2024	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			Мордовия	предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
7.3.	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	РНП
7.3.1.	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2024	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия	ПК
8.	Подготовка нормативного правового акта об изменении схемы маршрутизации пациентов с острой сосудистой патологией в Республике Мордовия в связи с открытием Регионального сосудистого центра на базе в ГБУЗ Республики	01.08.2020	31.12.2020	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики	проект приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы	Министерство здравоохранения Республики Мордовия (ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»			Мордовия	маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности»	проектный офис)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 25 января 2019 г. №24

Список
медицинских организаций участвующих в реализации проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование медицинских организаций
1.	ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»
2.	ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница»
3.	ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»
4.	ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4»
5.	ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В.Каткова»
6.	ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница»

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 25 января 2019 г. № 24

Перечень

медицинского оборудования закупаемого в рамках реализации регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование медицинского оборудования	Количество единиц медицинского оборудования
1	Функциональные трехсекционные кровати	29
2	Прикроватные кресла для трансфера с высокими спинками и съёмными подлокотниками	32
3	Электрические подъемники для перемещения пациента	8
4	Столы для кинезотерапии	8
5	Комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры	7
6	Комплекс для ТМС	2
7	Стабилоплатформа с биологической обратной связью	5
8	Система для разгрузки веса тела пациента	3
9	Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузки веса тела	2
10	Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности	8
11	Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности)	8
12	Велоэргометр роботизированный	4
13	Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия	2
14	Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы	2
15	Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей	4
16	Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью	5
17	Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)	3

№ п/п	Наименование медицинского оборудования	Количество единиц медицинского оборудования
18	Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ	7
19	Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи	2
20	Прикроватные роботизированные тренажеры для циклических тренировок верхних и нижних конечностей	9
21	Аппараты ИВЛ	4
22	Магнитно-резонансный томограф	0
23	Компьютерный томограф	2
24	Ангиографическая система	3
25	Аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга	6
26	Операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств)	1
27	Система нейронавигации	0
28	Эндоскопическая стойка для нейрохирургии	0