

ГЛАВА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  
ИЛ ДАРХАНА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАҤАЛ

г. Якутск

Дьокуускай к.

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) на 2018 год и признании утратившими силу отдельных распоряжений Главы Республики Саха (Якутия)**

В целях развития проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», указами Главы Республики Саха (Якутия) от 02 декабря 2016 г. № 1546 «О проектном управлении в Республике Саха (Якутия)», от 06 февраля 2017 г. № 1719 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 07 июля 2016 г. № 668-РГ «О внедрении проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)»;

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 04 апреля 2017 г. № 293-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Чекина Е.А.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

**Глава  
Республики Саха (Якутия)**



**Е.БОРИСОВ**

26 февраля 2018 года

№ 124-РГ



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы  
Республики Саха (Якутия)  
26 февраля 2018 г. № 124-РГ

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**(«дорожная карта») по развитию системы управления проектной деятельностью**  
**в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) на 2018 год**

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<b>Раздел I. Развитие нормативно-методологической базы</b>				
1.1.	Совершенствование документов, регламентирующих проектную деятельность в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)	Документы, регламентирующие управленческую деятельность в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)	В течение 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
1.2.	Разработка регламента управления портфелем проектов исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)	Регламент управления портфелем проектов исполнительных органов государственной	До 01 июля 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		власти Республики Саха (Якутия)		
1.3.	Внесение изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 12 августа 2011 г. № 550-РП «О проведении рейтинга эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)»	Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия)	До 01 августа 2018 года	Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Департамент внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
<b>Раздел II. Развитие компетенций проектного персонала</b>				
2.1.	Обучение государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), муниципальных служащих Республики Саха (Якутия), сотрудников учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия), основам проектного управления	Не менее 500 чел.	В течение 2018 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»
2.2.	Обучение государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), муниципальных	Не менее 100 чел.	В течение 2018 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	служащих Республики Саха (Якутия), сотрудников учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия), работе в государственной информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)			Республики Саха (Якутия)»
2.3.	Организация и проведение сертификации по управлению проектами государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), муниципальных служащих Республики Саха (Якутия), сотрудников учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия)	150 чел.	В течение 2018 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)», исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
2.4.	Разработка методики оценки прикладных и управленческих компетенций участников проектной деятельности	Методика	До 15 марта 2018 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)», Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
2.5.	Формирование реестра участников проектной деятельности	Реестр проектного персонала в ГИС УПД	В течение 2018 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)», Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
<b>Раздел III. Развитие системы мотивации проектного персонала</b>				
3.1.	Разработка методических указаний по мотивации участников проектной деятельности	Методические указания по мотивации участников проектной деятельности	До 01 апреля 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия),

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
				Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
3.2.	Подготовка решения о материальном стимулировании участников проектной деятельности	Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)	До 25 декабря 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
<b>Раздел IV. Развитие процессов автоматизации проектной деятельности</b>				
4.1.	Разработка и согласование Технического задания на выполнение работ по сопровождению и расширенной технической поддержке государственной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)	Техническое задание	До 01 июня 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), ГБУ Республики Саха (Якутия) «Национальное агентство «Информационный центр при Главе Республики

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
				Саха (Якутия)»
4.2.	Размещение закупки, проведение торгов, определение исполнителя работ и заключение контракта с исполнителем на выполнение работ по сопровождению и расширенной технической поддержке государственной информационной системы управления проектной деятельностью органов государственной власти Республики Саха (Якутия)	Заклученный контракт между заказчиком и исполнителем	До 20 июля 2018 года	Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), ГБУ Республики Саха (Якутия) «Национальное агентство «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)», Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок
4.3.	Выполнение работ по сопровождению и расширенной технической поддержке государственной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)	Протокол приемочных испытаний, акт сдачи-приемки выполненных работ	До 25 декабря 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), подрядчик, Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), ГБУ Республики Саха (Якутия)



№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
				«Национальное агентство «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)»
4.4.	Внесение предложений по интеграции государственной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) с информационными системами в сфере государственных закупок, бюджетного процесса и стратегического управления	Аналитический доклад в адрес Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	До 01 июня 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), ГБУ Республики Саха (Якутия) «Национальное агентство «Информационный центр при Главе Республики

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Саха (Якутия)»				
Раздел V. Координация и контроль реализации ведомственных проектов				
5.1.	Обеспечение организационно-методологической поддержки исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) по инициации и реализации не менее 35 проектов, реализуемых в рамках государственных программ Республики Саха (Якутия)	Протокол Центрального проектного комитета Республики Саха (Якутия)	До 25 декабря 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия)
Раздел VI. Контроль за реализацией федеральных приоритетных проектов				
6.1.	Формирование планов мероприятий по реализации приоритетных проектов (этапы и контрольные точки) на 2018 год	Ведомственные приказы	До 01 марта 2018 года	Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), участвующие в федеральных приоритетных проектах
6.2.	Формирование календарных планов в государственной информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) на основе планов мероприятий по реализации приоритетных проектов (этапы и	Календарный план в ГИС УПД	До 15 марта 2018 года	Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), участвующие в федеральных приоритетных проектах, Центральный проектный офис Республики Саха

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	контрольные точки) на 2018 год			(Якутия)
6.3.	Предоставление в адрес Центрального проектного офиса Республики Саха (Якутия) ежеквартальной информации о ходе реализации приоритетных федеральных проектов	Отчет	Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, в течение 2018 года	Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), участвующие в федеральных приоритетных проектах
<b>Раздел VII. Развитие функциональных (ведомственных) проектных офисов</b>				
7.1.	Утверждение Плана работы функционального (ведомственного) проектного офиса исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) на 2018 год	Ведомственные приказы	До 01 марта 2018 года	Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
7.2.	Проведение семинаров для функциональных (ведомственных) проектных офисов исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)	Семинары	В течение 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия)
<b>Раздел VIII. Создание благоприятной среды для развития проектной культуры</b>				
8.1.	Участие в ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью «Проектный	Заявка на участие, отчет по номинациям	До 01 декабря 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Олимп»			
8.2.	Организация и проведение регионального межведомственного конкурса профессионального управления проектной деятельностью	Заявка на участие, отчет по номинациям	До 01 ноября 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
8.3.	Проведение стратегической сессии по дальнейшему развитию проектного управления в государственном секторе с привлечением ключевых участников проектной деятельности и функциональных (ведомственных) проектных офисов	Стратегическая сессия	До 01 ноября 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия), ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)», исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия)
8.4.	Оказание организационно-методологической поддержки органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) в части внедрения проектного управления	Консультации, участие в заседаниях муниципальных проектных комитетов органов местного самоуправления Республики	Постоянно, в течение 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		Саха (Якутия)		
8.5.	Обеспечение деятельности Центрального проектного комитета Республики Саха (Якутия) как коллегиального органа, выполняющего функции управления проектной деятельностью	Протоколы Центрального проектного комитета Республики Саха (Якутия)	Постоянно, в течение 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
8.6.	Контроль и мониторинг исполнения плана мероприятий, корректировка плана мероприятий при необходимости	Отчет Центрального проектного офиса Республики Саха (Якутия)	Постоянно, в течение 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
8.7.	Разработка и внесение на утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) на 2019 год	Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия)	До 01 февраля 2019 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия)
<b>Раздел IX. Популяризация и освещение проектного управления в средствах массовой информации</b>				
9.1.	Разработка информационных и обучающих материалов по проектному управлению	Буклеты, видеоролики, иные информационные материалы	До 31 декабря 2018 года	Центральный проектный офис Республики Саха (Якутия), подрядчик, Министерство связи и информационных технологий Республики

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
				Саха (Якутия)
9.2.	Информационное сопровождение процесса развития проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)	Информационные сообщения	Постоянно, в течение 2018 года	Департамент по информационной политике Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)