



РЕСПУБЛИКАЕ ЦÆГАТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ ХИЦАУАД  
**У Ы Н А Ф Ф Æ**  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ  
**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14 февраля 2017 г. № 68

г.Владикавказ

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 августа 2012 года № 271 «Об организационных мероприятиях по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»» и утверждении состава Межведомственной комиссии по организации и выполнению мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»**

Правительство Республики Северная Осетия – Алания **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 августа 2012 г. № 271 «Об организационных мероприятиях по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»» следующие изменения:

план организационных мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», утвержденный постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 августа 2012 года № 271, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению;

признать утратившим силу абзац второй пункта 2 в части состава.

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по организации и выполнению мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

Председатель Правительства  
Республики Северная Осетия – Алания



Т. Тускаев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания  
от 14 февраля 2017 г. № 68

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания  
от 3 августа 2012 г. № 271

**П Л А Н**  
**организационных мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  
через единый номер «112»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители*
1.	Оснащение программно-техническими комплексами в соответствии с техническим проектом ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных образований РСО-Алания	до 30 июня 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
2.	Интеграция АИС системы-112 с информационными системами дежурно-диспетчерских служб на территории всех муниципальных образований РСО-Алания для автоматической или автоматизированной передачи информации унифицированных карточек информационного обмена в прямом и обратном направлении для соответствия требованиям пунктов 4	до 30 июня 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.

	(подпункт «з») и 22 (подпункт «е») Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958		
3.	Интеграция системы-112 с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»	до 30 июня 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
4.	Разработка системного проекта телекоммуникационный подсистемы системы-112	до 30 июня 2017 г.	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5.	Создание сети связи и передачи данных системы-112 на территории РСО-Алания	до 30 июня 2017 г.	ГКУ «Центр».
6.	Разработка и утверждение регламента информационного взаимодействия ДДС ЭОС и системы-112 РСО-Алания и соглашений об оперативном взаимодействии и информационном обмене ЕДСС с ДДС ФОИВ в рамках системы-112	до 30 июня 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
7.	Обучение операторского персонала системы-112 в объеме персонала ЕДДС и служб ДДС 01, 02, 03, 04, Антитеррор в муниципальных образованиях РСО-Алания	до 30 июня 2017 г.	ГКУ «Центр», ГУ МЧС России по РСО-Алания, ЕДДС Муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания.

8.	Разработка программы предварительных испытаний (ПМИ), плана проведения предварительных испытаний, подписание распорядительного документа о проведении предварительных испытаний системы-112 на всей территории РСО-Алания	с 01 июля 2017 г. до 15 июля 2017 г.	ГКУ «Центр».
9.	Проведение предварительных испытаний системы-112 на всей территории РСО-Алания с заключением о соответствии системы-112 требованиям ТЗ, ТП и приемки системы-112 в опытную эксплуатацию	с 15 июля 2017 г. до 30 июля 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
10.	Проведение опытной эксплуатации сегмента системы-112, развернутого в административном центре Республики Северная Осетия-Алания город Владикавказ	1 августа 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
11.	По завершении опытной эксплуатации представление на утверждение заместителю Председателя Правительства РСО-Алания Томаеву И.А. акта о завершении опытной эксплуатации сегмента системы-112, развернутого в административном центре РСО-Алания	14 августа 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.

12.	Направление комплекта документов в Минкомсвязь России с уведомлением о начале опытной эксплуатации системы-112 на территории РСО-Алания	1 августа 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-А, ГКУ «Центр», Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
13.	Получение разрешения на использование номера "112" в Минкомсвязи России на период опытной эксплуатации системы-112 на всей территории РСО-Алания	1 сентября 2017 г.	Минкомсвязь России.
14.	Опытная эксплуатация системы-112 на всей территории РСО-Алания	с 01 сентября 2017 г. до 30 сентября 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
15.	Оформление акта о завершении опытной эксплуатации системы-112 и допуске системы-112 к Государственным испытаниям, направление акта о завершении опытной эксплуатации системы-112 в МЧС России, Минкомсвязь России	1 октября 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
16.	Подготовка к проведению Государственных испытаний, в том числе подготовка комплектов документов (план-график, ПМИ)	с 01 октября 2017 г. до 10 октября 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
17.	Направление на согласование плана-графика Государственных испытаний и	10 октября 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-А, ГКУ «Центр», Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.

	ПМИ в МЧС России, Минкомсвязь России		
18.	Согласование плана-графика Государственных испытаний и ПМИ МЧС России, Минкомсвязи России	с 10 октября 2017 г. до 01 ноября 2017 г.	МЧС России, Минкомсвязи России.
19.	Направление в МВД России, ФСБ России, Минздрав России плана-графика Государственных испытаний и ПМИ	с 02 ноября 2017 г. до 10 ноября 2017 г.	ГКУ «Центр», ГУ МЧС России по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
20.	Организационные мероприятия для подготовки проведения Государственных испытаний (направление приглашений членам ГК)	с 11 ноября 2017 г. до 15 ноября 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
21.	Проведение Государственных испытаний в РСО-Алания	с 15 ноября 2017 г. до 30 декабря 2017 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания, Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
22.	Направление в МЧС России, Минкомсвязь России, МВД России, ФСБ России, Минздрав России акта о проведении Государственных испытаний системы-112 в РСО-Алания	10 января 2018 г.	ГКУ «Центр», ГУ МЧС России по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
23.	Проведение аттестации системы-112 в РСО-Алания на соответствие требованиям защиты информации	с 10 января 2018 г. до 30 марта 2018 г.	ГУ МЧС России по РСО-Алания, ГКУ «Центр», ЕДДС муниципальных образований РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в РСО-Алания,

			Управление ФСБ по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
24.	Направление уведомительного письма в МЧС России, Минкомсвязь России о готовности системы-112 на территории РСО-Алания с приложением документов согласно пункта 4 "Методических рекомендаций по проведению Государственных испытаний системы-112 субъектов РФ" от 14.12.2015 № 2-4-87-54-33	01 апреля 2018 г.	ГКУ «Центр», ГУ МЧС России по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.
25.	Направление в Минкомсвязь России заключения с рекомендацией о вводе номера "112" в режиме постоянной эксплуатации на территории РСО-Алания	с 01 мая 2018 г. до 01 июня 2018 г.	МЧС России.
26.	Издание Приказа о начале использования единого номера "112" на территории РСО-Алания, направление его на государственную регистрацию в Минюст России	с 01 июня 2018 г. до 25 июня 2018 г.	Минкомсвязь России, Минюст России.
27.	Подписание распорядительного документа о приемке системы-112 в постоянную эксплуатацию на территории РСО-Алания	25 июня 2018 г.	ГКУ «Центр», ГУ МЧС России по РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.

\* - Мероприятия согласованы с ответственными исполнителями

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания  
от 14 февраля 2017 г. № 68

### СОСТАВ

**межведомственной комиссии по организации и выполнению  
мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных  
оперативных служб через единый номер «112»**

- |               |   |                                |
|---------------|---|--------------------------------|
| Томаев И.А.   | -Заместитель Председателя<br>Республики Северная<br>(председатель Комиссии)   | Правительства<br>Осетия-Алания |
| Хоружий А.Н.  | -начальник Главного управления Министерства<br>Российской Федерации по делам гражданской<br>обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации<br>последствий стихийных бедствий по Республике<br>Северная Осетия-Алания (заместитель председателя<br>Комиссии, по согласованию)                  |                                |
| Гадзиев В.З.  | -старший инженер отдела ИТ, АСУ и связи<br>Главного управления Министерства Российской<br>Федерации по делам гражданской обороны,<br>чрезвычайным ситуациям и ликвидации<br>последствий стихийных бедствий по Республике<br>Северная Осетия-Алания (секретарь Комиссии, по<br>согласованию) |                                |
| Голиев М.М.   | -заместитель начальника подразделения<br>Управления Федеральной службы безопасности<br>Российской Федерации по Республике Северная<br>Осетия-Алания (по согласованию)   |                                |
| Джигкаев С.В. | -технический директор Северо-Осетинского<br>филиала ПАО "Ростелеком" (по согласованию)  |                                |
| Джимиев С.Т.  | -начальник отдела информационных технологий,<br>связи и защиты информации Министерства<br>внутренних дел по Республике Северная Осетия-<br>Алания (по согласованию)   |                                |



- Колиев М.З. -начальник Государственного казенного учреждения при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания "Центр обеспечения деятельности по защите населения и территорий Республики Северная Осетия-Алания от чрезвычайных ситуаций" (по согласованию)
- Кулинский А.В. -заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)
- Кирыченко И.И. -технический директор филиала ПАО "МТС" в Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)
- Подпоринов А.А. -начальник отдела ИТ, АСУ и связи Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Северная Осетия-Алания(по согласованию)
- Роднев В.А. -руководитель по эксплуатации мобильной сети Владикавказского обособленного подразделения ПАО "ВымпелКом" (по согласованию)
- Сабанаев А.А. -начальник Управления организации охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)
- Ситохов З.А. -руководитель по инфраструктуре Регионального отделения по Республике Северная Осетия-Алания ПАО «Мегафон» (по согласованию)
- Туаев А.В. -начальник центра диспетчерской службы ООО "Газпром Газораспределение г. Владикавказ"
- Цгоева С.К. -заместитель Министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

Шадян Д.Г.

-руководитель Управления Республики Северная Осетия-Алания информационным технологиям и связи

Шафранов А.Ю.

-заместитель начальника подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

---