



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ ХИЦÆУАД
БАРДЗЫРД
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2019 г. № 81-р

г. Владикавказ

Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 280-р:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2018 года № 490 «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания



Т.Р. Туска

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Республики Северная Осетия-Алания
 от 18 марта 2019 г. № 81-р

План-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр							Восстановление прав граждан, включенных в реестр			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			22	23
												13	14	15	16	17	18	19	20	21		
адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоров участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о ведении в отношении застройщика процедуры банкротства	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ген. Плиева, 6-12	Ru 15301000-145 от 01.10.2008	15:09:0031020.3	2 100,0	32	60	32	28	24	24	ООО "Атлант"				ведутся строительные работы	IV квартал 2019 года	Ввод объекта в эксплуатацию	инвестор	IV квартал 2019 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершено строительством	IV квартал 2019 года	
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тогоева, 22, позиция 2	Ru 15301000-32 от 08.10.2008	15:09:00310610.22	10 486,3	122	80	122	53	47	47	ООО "ТулаИнтерСервис"	конкурсное производство до 23.11.2019			участие в деле о банкротстве	IV квартал 2019 года	Ввод объекта в эксплуатацию	участники долевого строительства	IV квартал 2019 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершено строительством	IV квартал 2019 года	

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Восстановление прав граждан, включенных в реестр	
адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Владикавказская, микрорайон 15, позиция 10	49 от 09.04.2007	15:09:0040901:20	6 513,7	122	50	122	68	65	65	ООО "РемСтройМастер"					поиск инвестора	II квартал 2020 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Владикавказская, микрорайон 15, позиция 10 А	49 от 09.04.2007	15:09:0040901:20	9 987,2	171	5	29	14	14	14	ООО "РемСтройМастер"				поиск инвестора	II квартал 2020 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года	
РСО-Алания, г.Владикавказ, в квартале ул. Московская, пр. Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова, микрорайон 18, позиция 13	Ру 15301000-83 от 28.05.2014	15:09:0302002:68	7 930,0	132	30	127	84	77	77	ООО "Ника"				поиск инвестора	II квартал 2019 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года	

Информация с многоквартирным доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Восстановление прав граждан, включенных в реестр	
адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществляющего приращение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры фискального характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, микрорайон 31-32, позиция 27	РН 15301000-27 от 24.02.2014	15:09:0031607-30	9 974,8	155	10	133	118	97	97	ООО "Лель"	конкурсное производство до 24.04.2019				участие в деле о банкротстве	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан в порядке и в объеме, предусмотренных	инвестор / участники долевого строительства	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Курская, 1	РН 15301000-10 от 31.07.2012	15:09:0010236-2	10 706,1	168	30	168	96	72	72	ООО "СтройМонтажПрогресс"				поиск инвестора	II квартал 2019 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года	