



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ ХИЦАУАД
БАРДЗЫРД
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июня 2019 г. № 214-р

г. Владикавказ

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 280-р:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 года № 81-р «Об утверждении плана-графика («дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания



Т.Тускаев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 25 июня 2019 г. № 214-р

План-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр							Восстановление прав граждан, включенных в реестр			
адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Ген. Плиева, 6-12	Ru 15301000-145 от 01.10.2008	15:09:0031020:3	2 100,0	32	60	32	28	24	24	ООО "Атлант"					ведутся строительные работы	IV квартал 2019 года	Ввод объекта в эксплуатацию	инвестор	IV квартал 2019 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершено строительством	IV квартал 2019 года
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Тогоева, 22, позиция 2	Ru 15301000-32 от 08.10.2008	15:09:0030610:22	10 486,3	122	80	122	53	47	47	ООО "ТулузаИнтерСервис"	конкурсное производство до 23.10.2019				участие в деле о банкротстве 09.04.2019 создан ЖСК "Сухое русло" (ИНН 1513075116)	IV квартал 2019 года	Ввод объекта в эксплуатацию	участники долевого строительства	IV квартал 2019 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершено строительством	IV квартал 2019 года

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр							Восстановление прав граждан, включенных в реестр			
адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве граждан в многоквартирном доме	количество граждан - участников долевого строительства, договоров участия в долевом строительстве с которыми заключены денежные средства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Владикавказская, микрорайон 15, позиция 10	49 от 09.04.2007	15:09:0040901:20	6 513,7	122	50	122	69	66	66		ООО "РемСтройМастер"				Поиск инвестора	II квартал 2020 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Владикавказская, микрорайон 15, позиция 10 А	49 от 09.04.2007	15:09:0040901:20	9 987,2	171	5	29	15	15	15		ООО "РемСтройМастер"				Поиск инвестора	II квартал 2020 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года
РСО-Алания, г.Владикавказ, в квартале ул. Московская, пр. Дзугаева, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова, микрорайон 18, позиция 13	Рн 15301000-83 от 28.05.2014	15:09:0302002:68	7 930,0	132	30	127	84	77	77		ООО "Нива"				Поиск инвестора	II квартал 2019 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года

Информация о многоквартирном доме							Информация о гражданах, включенных в реестр			Информация о застройщике		Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Восстановление прав граждан, включенных в реестр	
адрес многоквартирного дома, относящегося к проблемным объектам	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	кадастровый номер земельного участка	общая площадь жилых помещений (квартир)	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме	степень строительной готовности многоквартирного дома	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы	количество граждан, включенных в реестр	наименование, ИНН застройщика, общественного или частного юридического лица, являющегося застройщиком	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			способ восстановления прав граждан, включенных в реестр	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
												наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Московская, микрорайон 31-32, позиция 27	РН 15301000-27 от 24.02.2014	15-09:0031607:30	9 974,8	155	10	133	118	97	97	ООО "Дельта"	конкурсное производство до 15.10.2019				участие в деле о банкротстве	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан в порядке и в объеме, предусмотренных	инвестор / участники долевого строительства	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Курская, 1	РН 15301000-10 от 31.07.2012	15-09:0010236:2	10 706,1	168	30	168	96	72	72	ООО "СтройМонтажПрогресс"				поиск инвестора	II квартал 2019 года	возобновление строительных работ	инвестор	IV квартал 2020 года	обеспечение прав граждан	право собственности на объект недвижимости завершеного строительством	IV квартал 2020 года	