



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦÆУАД

БАРДЗЫРД

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2021 г. № 559-р

г. Владикавказ

О создании на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

В целях реализации в Республике Северная Осетия-Алания мероприятий по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Назначить Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания региональным координатором, ответственным за создание на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной многопрофильной школы № 44 им. В.Кудзоева детского технопарка «Кванториум».

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной многопрофильной школы № 44 им. В.Кудзоева.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:

распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2020 года № 513-р «О создании на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 марта 2021 года № 95-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2020 года № 513-р «О создании на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания



Б. Джанаев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 24 декабря 2021 г. № 559-р

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
многопрофильной школы № 44 им. В.Кудзоева**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию школьного кванториума	региональный координатор	распоряжение Правительства Республики Северная Осетия -Алания	30 ноября 2021 г.
2	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование школьного кванториума; концепции по созданию и функционированию на территории Республики Северная Осетия-Алания школьных кванториумов; перечня показателей и индикаторов деятельности школьного кванториума; типового положения о деятельности школьного кванториума.	региональный координатор	приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее- Минобрнауки РСО-А)	30 ноября 2021 г.

3	Формирование, согласование и утверждение инфраструктурного листа для оснащения школьного кванториума	региональный координатор, федеральный оператор	письмо Минобрнауки РСО-А федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; приказ Минобрнауки РСО-А об утверждении инфраструктурного листа	согласно графику, направляемому федеральным оператором
4	Подтверждение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	региональный координатор	письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2022 г.

5	Формирование, согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений школьного кванториума	региональный координатор	письмо Минобрнауки РСО-А федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; приказ Минобрнауки РСО-А об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	1 февраля 2022 г.
6	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РСО-А в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	региональный координатор	заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РСО-А в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	декабрь 2021 г.
7	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания школьного кванториума	региональный координатор	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	до 15 февраля 2022 г.

8	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный кванториум	региональный координатор	справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	
9	Утверждение планов мероприятий школьного кванториума на учебный год	региональный координатор	локальные акты общеобразовательной организации, на базе которой создан школьный кванториум	до 25 августа 2022 г.
10	Получение, установка и наладка оборудования, приобретаемого для оснащения школьного кванториума	региональный координатор	документы по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 25 августа 2022 г.
11	Проведение фотомониторинга по приведению помещений школьного кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	региональный координатор	отчет (справка, фотоотчет и др.) по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 25 августа 2022 г.

12	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных кванториумов	региональный координатор	приказ Минобрнауки РСО-А	до 25 августа 2022 г.
13	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	региональный координатор, федеральный оператор	справка по форме федерального оператора	в течение 2022 года
14	Начало работы школьного кванториума	региональный координатор	приказ Минобрнауки РСО-А	до 15 сентября 2022 г.
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьного кванториума	региональный координатор	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	до 1 октября 2022 г., далее ежеквартально в течение 3-х лет