



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29 июня 2017 г. № 321-р

г.Кызыл

**Об утверждении графика проведения конкурсных
процедур по передаче в концессию объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности**

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 декабря 2013 г. № 444-р «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию или долгосрочную аренду объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;

распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 января 2015 г. № 24-р «Об внесении изменений в график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию или долгосрочную аренду объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и муниципальной собственности».

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Фалалеева В.А.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



В.Фалалеев

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 29 июня 2017 г. № 321-р

Г Р А Ф И К

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности

Наименование муниципального образования	Предполагаемый срок передачи объектов						Ответственные за исполнение
	теплоснабжения		водоснабжения		водоотведения		
	в концессию	в долгосрочную аренду	в концессию	в долгосрочную аренду	в концессию	в долгосрочную аренду	
1. с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна	-	-	сентябрь 2017 г.	-	отсутствует		администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2. с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	июнь 2017 г.	-	-	-	отсутствует		администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
3. г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна	-	-	сентябрь 2017 г.	-	сентябрь 2017 г.	-	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
4. г. Туран Пий-Хемского кожууна	июль 2017 г.	-	-	-	отсутствует		администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва