



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 20 октября 2022 г. № 584-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в
существенные условия государственных
контрактов от 31 мая 2022 г. № 108-22
«Завершение 1-го этапа строительства объекта
«Детский сад на 60 мест по адресу: с. Кунгуртуг,
Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва»
и от 16 мая 2022 г. № 101-22 «Завершение
строительства детского сада на 60 мест
по адресу: с. Кунгуртуг Тере-Хольский
кожуун Республики Тыва»**

1. В соответствии с пунктом 8 частью 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с удорожанием цен строительных ресурсов на завершение детского сада на 60 мест в с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, на основании расчетов в соответствии с пунктом 14 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» установить возможность внесения изменений в существенные условия государственных контрактов от 31 мая 2022 г. № 108-22 «Завершение 1-го этапа строительства объекта «Детский сад на 60 мест по адресу: с. Кунгуртуг, Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва» и от 16 мая 2022 г. № 101-22 «Завершение строительства детского сада на 60 мест по адресу: с. Кунгуртуг Тере-Хольский кожуун Республики Тыва», заключенных между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и индивидуальным предпринимателем Чедер-оол Оюнмаа Борисовна, в части увеличения цены государственных контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ», при условии того, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контрактов и (или) цены контрактов более чем на тридцать процентов.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт