



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН

от 3 мая 2023 г. № 276-р

г. КЫЗЫЛ

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Тыва
от 14 декабря 2020 г. № 549-р

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2020 г. № 549-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ускоренной замене лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы» следующие изменения:

- 1) в наименовании цифры «2025» заменить на цифрами «2027»;
- 2) план мероприятий («дорожную карту») по ускоренной замене лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по ускоренной замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республика Тыва, на 2020-2027 годы

Наименование мероприятия	Количество лифтов, шт.	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1. 2020 год			
1.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2	4	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
1.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44	4	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2. 2021 год			
2.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 39	4	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 44/1	2	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2.3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чапаева, д. 11	2	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
3. 2022 год			
3.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 19	2	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
3.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 41	3	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Количество лифтов, шт.	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
3.3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6 (подъезды 1, 2, 5, 6, 7)	5	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
4. 2023 год			
4.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Титова, д. 35	3	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. 2024 год			
5.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 10	6	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, д. 100	3	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
6. 2025 год			
6.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 8	6	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
6.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 8	3	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
6.3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 43	2	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
7. 2026 год			
7.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 31	4	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
7.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6	2	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Количество лифтов, шт.	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
8. 2027 год			
8.1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 2	6	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/3	5	июнь-сентябрь	некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)

».

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт