



13.11.2014

394 №

13.11.2014

№ 394

Шупашкар хули

г. Чебоксары

**О мерах по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году**

В целях подготовки и проведения в период с 7 по 8 мая 2016 г. в г. Чебоксары Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году.

2. Утвердить:

Положение об организационном комитете по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году (приложение № 1);

План мероприятий по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году (далее – План) (приложение № 2).

3. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, задействованным в реализации Плана, обеспечить его выполнение.

4. Рекомендовать заинтересованным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в выполнении мероприятий Плана.

5. Установить, что при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2015 и 2016 годы предусматриваются ассигнования на финансирование мероприятий Плана.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров  
Чувашской Республики И. Министорин



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Кабинета Министров  
Чувашской Республики  
от 13.11.2014 № 394

(приложение № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организационном комитете по подготовке и проведению**  
**Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году**

**I. Общие положения**

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году (далее – оргкомитет) образован в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций при подготовке и проведении в Чувашской Республике с 7 по 8 мая 2016 г. Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе.

1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

**II. Функции и права оргкомитета**

2.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году;

осуществление контроля за выполнением Плана мероприятий по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году.

2.2. Оргкомитет для осуществления своих функций имеет право:  
запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, от органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и

организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции оргкомитета;

создавать рабочие группы по направлениям деятельности оргкомитета, определять полномочия и порядок их работы;

привлекать по согласованию коммерческие и некоммерческие организации для подготовки и проведения Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году;

привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования мероприятий Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году.

### **III. Организация деятельности оргкомитета**

3.1. Состав оргкомитета утверждается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

3.2. В состав оргкомитета входят председатель, его заместитель и члены оргкомитета. Оргкомитет возглавляет председатель. Заместитель председателя выполняет отдельные поручения председателя оргкомитета, а также исполняет обязанности председателя в его отсутствие.

3.3. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Повестку дня заседаний оргкомитета, место и порядок проведения определяет председатель оргкомитета.

3.4. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

3.5. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета и оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем оргкомитета или его заместителем, председательствующим на заседании в случае отсутствия председателя. При равенстве голосов членов оргкомитета голос председательствующего на заседании является решающим.

3.6. Решения, принимаемые оргкомитетом, доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в выполнении мероприятий, путем направления копии протокола заседания оргкомитета в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляется Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики.

---

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Кабинета Министров  
Чувашской Республики  
от 13.11.2014 № 394

(приложение № 2)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению Командного чемпионата мира**  
**по спортивной ходьбе в 2016 году**

№ пп	Наименование мероприятий	Срок проведения	Исполнители
1	2	3	4

**I. Организационные мероприятия**

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1.1. Образование рабочих групп, обеспечивающих подготовку и проведение Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году (далее также – Чемпионат)  | IV квартал<br>2014 г.    | Минспорт Чувашии, Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА)* |
| 1.2. Организация и проведение заседаний рабочих групп, обеспечивающих подготовку и проведение Чемпионата  | по мере<br>необходимости | Минспорт Чувашии  |
| 1.3. Обеспечение создания специального структурного подразделения для подготовки и проведения Чемпионата в автономном учреждении Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | III квартал<br>2015 г.   | Минспорт Чувашии  |
| 1.4. Организация выезда делегации Чувашской Республики на чемпионат мира по легкой атлетике в 2015 году для изучения опыта проведения чемпионата мира и организации презентации г. Чебоксары  | август<br>2015 г.        | Минспорт Чувашии, администрация г. Чебоксары*   |
| 1.5. Обеспечение перевода на русский язык   | по мере                  | Минспорт Чувашии  |

1	2	3	4
	технических правил, регламентов и положений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (далее – ИААФ)	необходимости	шии, ВФЛА*
1.6.	Организация деятельности представителей ИААФ в г. Чебоксары	по мере необходимости	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
1.7.	Организация приемов, культурной программы, официальных церемоний открытия, награждения, закрытия Чемпионата	май 2016 г.	Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, ВФЛА*

## **II. Подготовка основных мест проведения Чемпионата**

2.1.	Ремонт асфальтового покрытия набережной Чебоксарского залива и благоустройство прилегающей территории	2015 г. – апрель 2016 г.	администрация г. Чебоксары*
2.2.	Оснащение мест проведения Чемпионата необходимым спортивно-техническим оборудованием и инвентарем	2014 г. – апрель 2016 г.	Минспорт Чувашии
2.3.	Подготовка и оформление мест проведения Чемпионата	апрель – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, администрация г. Чебоксары*
2.4.	Рекламно-информационное и праздничное оформление г. Чебоксары	апрель – май 2016 г.	администрация г. Чебоксары*

## **III. Вопросы подготовки и проведения Чемпионата**

3.1.	Подготовка и издание необходимой судейской документации, печатной и рекламной продукции	2015 г. – апрель 2016 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
3.2.	Организация и проведение семинаров для спортивных судей и тренеров	2015 г. – апрель 2016 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
3.3.	Формирование и утверждение главной судейской коллегии, секретариата Чемпионата и обеспечение их деятельности	IV квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
3.4.	Разработка сценария торжественного открытия и закрытия Чемпионата, награждения победителей и призеров соревнований	IV квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии,

1	2	3	4
3.5.	Набор волонтеров	2015 г. – апрель 2016 г.	ВФЛА* Минобразования Чувашии, адми- нистрация г. Че- боксары*
3.6.	Подготовка и организация работы волонте- ров	2015 г. – май 2016 г.	Минспорт Чува- шии, Минобразо- вания Чувашии, администрация г. Чебоксары*
3.7.	Подготовка и направление приглашений национальным федерациям, членам ИААФ и официальным лицам	IV квартал 2015 г. – I квартал 2016 г.	Минспорт Чува- шии, ВФЛА*
3.8.	Создание условий для проведения допинг- контроля спортсменов	май 2016 г.	Минспорт Чува- шии, Мин- здравсоцразвития Чувашии
3.9.	Организация работы со зрителями	январь – май 2016 г.	Минспорт Чува- шии, админи- страция г. Чебок- сары*

#### IV. Подготовка спортсменов

4.1.	Подготовка спортсменов Чувашской Рес- публики к участию в Чемпионате: организация тренировочных сборов; обеспечение направления на официальные отборочные соревнования; обеспечение спортивной экипировкой; медицинское обеспечение, обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, медикаментами общего лечеб- ного назначения	2014– 2016 гг.	Минспорт Чува- шии, Мин- здравсоцразвития Чувашии, ВФЛА*
------	--	-------------------	--

#### V. Материально-техническое обеспечение

5.1.	Обеспечение судейско-информационной аппаратурой, средствами связи и оргтехни- кой мест проведения Чемпионата	до декабря 2015 г.	Минспорт Чува- шии, ВФЛА*, филиал в Чуваш- ской Республике открытого акци-
------	--	-----------------------	--

1	2	3	4
			онерного общества «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»)*
5.2.	Обеспечение протокольной и наградной атрибутикой (флаги, гимны, медали, дипломы, призы, сувениры, цветы)	апрель – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
5.3.	Обеспечение парадной и рабочей формой спортивных судей, волонтеров и других специалистов	первое полугодие 2015 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*

#### **VI. Прием участников, спортивных судей и почетных гостей**

6.1.	Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества обслуживания и потребительских услуг в организациях сферы обслуживания и торговли, улучшение внешнего вида фасадов зданий, интерьеров помещений и благоустройство прилегающих территорий	2015 г. – май 2016 г.	Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары*
6.2.	Определение и подготовка объектов размещения и питания спортсменов, тренеров, представителей команд, спортивных судей (далее – участники Чемпионата), почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	III квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, администрация г. Чебоксары*
6.3.	Организация подготовки специалистов службы перевода и обеспечение их работы во время Чемпионата	2015 г. – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, ВФЛА*
6.4.	Разработка плана организации встречи, отправки участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	III квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии, ВФЛА*
6.5.	Подготовка списков прибывающих участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	январь 2016 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
6.6.	Организация культурно-развлекательных и	июнь	Минспорт Чувашии, ВФЛА*

1	2	3	4
	туристско-экскурсионных программ	2015 г.	шии, Минкультуры Чувашии, администрация г. Чебоксары*

### VII. Транспортное обеспечение

7.1.	Расчет и формирование заявки на необходимое количество транспортных средств для организации транспортного обеспечения участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	IV квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии, ВФЛА*
7.2.	Определение маршрутов движения участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	2015– 2016 гг.	Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, администрация г. Чебоксары*
7.3.	Разработка и выполнение мероприятий по доставке в г. Чебоксары и отправке из г. Чебоксары участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом	2015– 2016 гг.	Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, ВФЛА*
7.4.	Создание групп волонтеров для встреч и организация их работы в гг. Москве, Нижнем Новгороде, Казани	апрель 2016 г.	Минспорт Чувашии, Полпредство Чувашии при Президенте России, ВФЛА*
7.5.	Обеспечение транспортом участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	май 2016 г.	Минтранс Чувашии, Минспорт Чувашии

### VIII. Информационное сопровождение

8.1.	Разработка и утверждение официальной эмблемы и талисмана Чемпионата	III квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
------	---	------------------------	-------------------------



1	2	3	4
8.2.	Разработка веб-страницы Чемпионата и обеспечение ее постоянного обновления	III квартал 2015 г.	Минспорт Чувашии, Мининформполитики Чувашии, ВФЛА*
8.3.	Организация информационного сопровождения хода подготовки и проведения Чемпионата, в том числе: разработка плана основных публикаций в периодической печати и сообщений по телевидению и радио; обеспечение выпуска пресс-релиза, пресс-бюллетеня, информбюллетеня	2015 г. – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, Мининформполитики Чувашии, ВФЛА*, администрация г. Чебоксары*
8.4.	Создание и обеспечение работы пресс-центра	май 2016 г.	Минспорт Чувашии, Мининформполитики Чувашии
8.5.	Обеспечение телевизионной трансляции соревновательной части Чемпионата	май 2015 г.	Минспорт Чувашии
8.6.	Информационная поддержка и обеспечение прямой трансляции торжественного открытия и закрытия Чемпионата	январь 2016 г.	филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Чувашия»*
8.7.	Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление услуг междугородной и международной связи участникам Чемпионата, почетным гостям и официальным лицам, представителям средств массовой информации	май 2016 г.	ОАО «Ростелеком»*

### IX. Медицинское обеспечение

9.1.	Организация медицинского обеспечения участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации и зрителей	май 2016 г.	Минздравсоцразвития Чувашии
9.2.	Организация в местах проживания участников Чемпионата временных круглосуточных медицинских пунктов для оказания urgentной и неотложной медицинской помощи	май 2016 г.	Минздравсоцразвития Чувашии

1	2	3	4
9.3.	Обеспечение специализированной медицинской помощью по спортивной медицине мест проведения Чемпионата в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	май 2015 г.	Минздравсоцразвития Чувашии

## X. Вопросы безопасности и аккредитации

10.1.	Содействие в пропуске через государственную границу Российской Федерации официальных делегаций и спортивных команд, а также таможенное оформление товаров, оргтехники и транспортных средств, предназначенных для подготовки и проведения Чемпионата	январь – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни*
10.2.	Установка приборов видеонаблюдения, досмотровых рамок, газоанализаторов в местах проведения Чемпионата, проживания участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	январь – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, администрация г. Чебоксары*
10.3.	Разработка и реализация комплексных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в Чувашской Республике во время проведения Чемпионата	январь – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии, администрация г. Чебоксары*, УФСБ России по Чувашской Республике*
10.4.	Формирование и организация работы службы аккредитации участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	март – май 2016 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*
10.5.	Подготовка места проведения аккредитации участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств	апрель – май 2016 г.	Минспорт Чувашии

1	2	3	4
	массовой информации и оборудование его техническими средствами		
10.6.	Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации и зрителей	май 2016 г.	МВД по Чувашской Республике*, Минспорт Чувашии, администрация г. Чебоксары*
10.7.	Обеспечение проведения аккредитации участников Чемпионата, почетных гостей и официальных лиц, представителей средств массовой информации	май 2016 г.	Минспорт Чувашии, ВФЛА*

### XI. Финансирование

11.1.	Составление и утверждение сводной сметы расходов на подготовку и проведение Чемпионата, определение источников финансирования	IV квартал 2014 г.	Минспорт Чувашии, Минфин Чувашии, ВФЛА*
11.2.	Обеспечение финансирования по всем разделам Плана мероприятий по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году	2015–2016 гг.	Минспорт Чувашии, Минфин Чувашии, ВФЛА*

\* Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по подготовке и проведению Командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2016 году, реализуются по согласованию с исполнителем.