



ЙЫШĂНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021 285 №

23.06.2021 № 285

Шупашкар хули

г. Чебоксары

**Об утверждении Методики
оценки эффективности ре-
ализации региональных про-
ектов Чувашской Республи-
ки**

В целях повышения эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на достижение целей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Кабинет Министров Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики **О. Николаев**



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 23.06.2021 № 285

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации региональных проектов
Чувашской Республики

1. Методика оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики (далее соответственно – Методика, региональные проекты) разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указа Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации региональных проектов.

2. Оценка эффективности реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с комплексными критериями, представленными в приложении к настоящей Методике.

3. Оценка эффективности реализации региональных проектов проводится ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовая оценка – до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Методика предусматривает проведение оценки эффективности реализации региональных проектов на основе комплексных и интегральных критериев.

Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.

4. Эффективность реализации региональных проектов признается:
высокой при итоговом значении оценки эффективности 26 баллов и более;
средней при итоговом значении оценки эффективности от 16 до 25 баллов;
низкой при итоговом значении оценки эффективности 15 баллов и менее.

5. Информация об итогах оценки эффективности реализации региональных проектов рассматривается на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Результаты оценки эффективности реализации региональных проектов региональным проектным офисом направляются в Администрацию Главы Чувашской Республики, руководителям соответствующих органов исполнительной

власти Чувашской Республики для принятия решения о премировании (депремировании) участников проектной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение
к Методике оценки эффективности
реализации региональных проектов
Чувашской Республики

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики**

№ пп	Наименование комплексного критерия	Содержание комплексного критерия	Обозначение комплексного критерия	Весовой коэффициент комплексного критерия	Формула расчета комплексного критерия	Варианты значений комплексного критерия	Оценка комплексного критерия, баллов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Своевременность освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта	соответствие фактических и плановых значений бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики	K_1	1	$K_1 = C_{\phi} / C_{\pi} \times 100\%$, где: C_{ϕ} – кассовое исполнение в отчетном периоде средств республиканского бюджета Чувашской Республики; C_{π} – плановое значение бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики	100%	7
						от 81 до 99%	5
						от 51 до 80%	4
						от 31 до 50%	3
						30% и менее	0
		бюджетные ассигнования на финансирование регионального проекта не предусмотрены	5				
2.	Своевременность осуществления государственных (му-	соответствие объема бюджетных ассигнований, фактически	K_2	1	$K_2 = K_{\phi} / K_{\pi} \times 100\%$, где:	100%	7
						от 81 до 99%	5
						от 71 до 80%	4

1	2	3	4	5	6	7	8
	ниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта	направленных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде, и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном году			<p>K_{ϕ} – объем бюджетных ассигнований, фактически направленных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде;</p> <p>K_{π} – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном году</p>	70% и менее	0
						осуществление государственных (муниципальных) закупок региональным проектом не предусмотрено	5
3.	Достижение показателей, установленных паспортом регионального проекта	соответствие количества достигнутых показателей регионального проекта в отчетном периоде и количества показателей регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном году	K_3	1	<p>$K_3 = P_{\phi} / P_{\pi} \times 100\%$,</p> <p>где: P_{ϕ} – количество достигнутых показателей регионального проекта в отчетном периоде; P_{π} – количество показателей регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном году</p>	100%	5
						от 91 до 99%	3
						90% и менее	0
						достижение показателей региональным проектом не предусмотрено	5
4.	Достижение результатов, установленных паспортом регионального проекта	соответствие количества достигнутых результатов в отчетном периоде и количества результатов регионального проекта	K_4	1	<p>$K_4 = P_{\phi} / P_{\pi} \times 100\%$,</p> <p>где: P_{ϕ} – количество достигнутых результатов в отчетном периоде;</p>	100%	5
						от 91 до 99%	3
						90% и менее	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		екта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде			Р _п – количество результатов регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде		
5.	Своевременность внесения изменений в паспорт регионального проекта, связанных с принятием закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и внесением изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период	внесение изменений в паспорт регионального проекта, связанных с принятием закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в течение трех недель со дня подписания закона, внесение изменений в паспорт регионального проекта, связанных с внесением изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, в течение одной недели со дня подписания закона	К ₅	0,6		внесены изменения в паспорт регионального проекта своевременно внесены изменения в паспорт регионального проекта несвоевременно не внесены изменения в паспорт регионального проекта бюджетные средства на финансирование регионального проекта не предусмотрены	5 3 0 5
6.	Информационное освещение реализа-	количество размещенных материалов в от-	К ₆	0,6		60 материалов и более	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	ции мероприятий регионального проекта на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации (srk.nationalpriority.ru)	четном периоде о реализации мероприятий регионального проекта на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации (srk.nationalpriority.ru)				от 40 до 59 материалов от 20 до 39 материалов менее 20 материалов	4 3 0