



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**
(Минтранс Алтайского края)

П Р И К А З

«04» 04 2024 г.

№ 114

г. Барнаул

Об утверждении паспорта ведомственного проекта и паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

В соответствии с постановлениями Правительства Алтайского края от 09.08.2023 № 302 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Алтайского края» и от 28.12.2023 № 534 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» (приложение 1).
2. Утвердить паспорта комплексов процессных мероприятий:
«Обеспечение деятельности в сфере развития дорожного хозяйства Алтайского края» (приложение 2);
«Развитие авиационного комплекса Алтайского края» (приложение 3);
«Железнодорожный транспорт» (приложение 4);
«Развитие внутреннего водного транспорта Алтайского края» (приложение 5);
«Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического транспорта» (приложение 6).
3. Приказ Министерства транспорта Алтайского края от 19.12.2023 № 349 «Об утверждении паспорта ведомственного проекта и паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» признать утратившим силу.
4. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Министр

А.В. Воронов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 04.04.2024 №- 114

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие дорожного хозяйства Алтайского края	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Климин Александр Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края	
Руководитель ведомственного проекта	Воронов Антон Владимирович	Министр транспорта Алтайского края	
Администратор ведомственного проекта	Букатов Виктор Николаевич	Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	«Развитие транспортной системы Алтайского края»	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя		Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.							Задача «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»						

1.1.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП		Километр; тысяча метров	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3
1.2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП		Километр; тысяча метров	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3

1.3.	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП		Погонный метр	109,6	2022	50	50	50	50	50	50	50
------	--	----	--	---------------	-------	------	----	----	----	----	----	----	----

1.4.	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП		Погонный метр	109,6	2022	50	50	50	50	50	50	50
------	--	----	--	---------------	-------	------	----	----	----	----	----	----	----

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»														

1.4.	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП	Погонный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
------	--	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта			
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»																

1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения,
------	--	---	------------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	--------------	--

																приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них															
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источники	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального

	<p>м финансово го обеспечени я которых являются бюджетные кредиты, предоставл яемые из федерально го бюджета</p>														<p>ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль ного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационн ым показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта</p>
1.2.1.	<p>В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них</p>														

1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональн ый	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль
------	---	---	------------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	------------------	--

																ного, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.3.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них															
1.4.	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате

общего пользования местного значения»														строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.4.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения														
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на

	НИХ															автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.5.1.	В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае															
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-

	ти Алтайского края (дополните льное финансиро вание)															эксплуатационн ым показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль ного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационн ым показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.6.1.	В рамках мероприятия направлены дополнительные средства на приобретение дорожной техники в рамках национального проекта															

фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 163 498,30	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	7 963 498,30
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения краевого бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»												
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего	250 000	625 000	1 000 000	1 124 000	1 126 000	1 500 000	1 625 000	1 750 000	2 000 000	2 375 000	2 475 000	2 500 000

	пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений расположенных на них												
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источники	260 8 25,51	652 0 63,77	1 043 3 02,04	1 173 7 14,79	1 304 1 27,55	1 564 9 53,06	1 695 36 5,81	1 825 7 78,57	2 086 6 04,08	2 482 1 72,55	2 577 84 2,35	2 608 255,10

	м финансово го обеспечени я которых являются бюджетны е кредиты, предоставл яемые из федеральн ого бюджета												
1.3.	Муниципа льными образовани ями реализован ы инфрастру ктурные проекты в области дорожного хозяйства, источнико м финансово го обеспечени я которых являются бюджетны е кредиты,	49 51 9,48	123 7 98,70	198 07 7,92	222 83 7,66	247 59 7,40	297 11 6,88	321 876, 62	346 63 6,36	396 15 5,84	470 43 7,06	490 242, 85	495 194,80

	предоставляемые из федерального бюджета												
1.4.	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»	266 830,35	667 075,87	1 067 321,40	1 200 736,57	1 334 151,75	1 600 982,10	1 734 397,27	1 867 812,45	2 134 642,80	2 534 888,32	2 641 620,46	2 668 303,50
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации	25 000,00	62 500,00	100 000,00	112 500,00	125 000,00	150 000,00	162 500,00	175 000,00	200 000,00	225 000,00	237 500,00	250 000,00

	дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование)												
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		852 175,34	2 130 438,34	3 408 701,36	3 833 789,02	4 136 876,70	5 123 052,04	5 549 139,70	5 975 227,38	6 827 402,72	8 097 497,93	8 432 205,66	8 531 753,40

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края»

ПЛАН
реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»										
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионально	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	21500000	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на

	го или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них										них
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию

1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию

1.2.		01.01. 2024	31.12. 2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	260825 5,1	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.К.1.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником	X	01.04. 2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

	финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета										
1.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.12.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполнены	X	20.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	х работ, оказанных услуг										
1.2.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию
1.2.К.1.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

	финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета										
1.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.12.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров,	X	20.12.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	выполненны х работ, оказанных услуг										
1.2.К.5.	Произведена оплата поставленны х товаров, выполненны х работ, оказанных услуг по государстве нному (муниципаль ному) контракту	X	31.12. 2025	1.2.К.4.	Взаимосв язь с иными результат ами и контрольн ыми точками отсутству ет	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию
1.2.К.1.	Реализованы инфраструкт урные проекты в области дорожного хозяйства (автомобиль ные дороги общего пользования регионально го или межмуницип ального значения), источником	X	01.04. 2026	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	1.2.К.2.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	План-график закупок

	финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета										
1.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2026	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.12.2026	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.2.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2026	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию
1.3.	услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления	X	X	X	495194,8	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений,

						дорожного хозяйства					расположенных на них
1.3.К.1.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.3.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.3.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	10.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государстве	X	31.12.2024	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию

	нному (муниципаль ному) контракту				ет						
1.3.К.1.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.3.К.3.	Сведения о государственном	X	10.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Локтионов Александр Александров	X	X	X	X	Акт выполненных работ

	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок					ич					
1.3.К.4.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2025	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию
1.3.К.1.	Муниципальными образования	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными	1.3.К.2.	Локтионов Александр Александров	X	X	X	X	План-график закупок

	ми реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета			результатами и контрольными точками отсутствуют		ич					
1.3.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.3.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенны	X	10.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

	х заказчиком по результатам закупок										
1.3.К.4.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.3.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию

1.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	746830 3,5	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.К.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

	местного значения»										
1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	10.12.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.4.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2024	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.4.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	1.4.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию
1.4.К.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальном у ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2025	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	10.12.2025	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.4.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2025	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	X	31.12.2025	1.4.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию

	государственному (муниципальному) контракту				отсутствует						
1.4.К.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальном у ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.07.2026	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	10.12.2026	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.4.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	20.12.2026	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.4.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Акт ввода в эксплуатацию

1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности и в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	1750000	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

				ет							
1.5.К.2.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности и в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	X	01.07.2024	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.5.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2024	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.5.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.12.2024	1.5.К.3.	1.5.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2024	1.5.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.5.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности и в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений,	X	01.07.2025	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	расположен ных на них										
1.5.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12. 2025	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.4.	Сведения о государстве нном (муниципаль ном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенны х заказчиками по результатам закупок	X	20.12. 2025	1.5.К.3.	1.5.К.5.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.5.	Произведена приемка поставленны х товаров, выполненны х работ, оказанных услуг	X	31.12. 2025	1.5.К.4.	Взаимосв язь с иными результат ами и контрольн ыми точками отсутству ет	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Отчет

1.5.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности и в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположен	X	01.07.2026	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	ных на них										
1.5.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2026	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.12.2026	1.5.К.3.	1.5.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2026	1.5.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	70000	Отчет В рамках мероприятия направлены дополнительные средства на приобретение дорожной техники в рамках национального проекта
1.6.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.6.К.2.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности и Алтайского края (дополнительное финансирование)	X	01.07.2024	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2024	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	X	20.12.2024	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	заключенны х заказчиками по результатам закупок										
1.6.К.5.	Произведена приемка поставленны х товаров, выполненны х работ, оказанных услуг	X	31.12. 2024	1.6.К.4.	Взаимосв язь с иными результат ами и контрольн ыми точками отсутству ет	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Акт об оказании услуг
1.6.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04. 2025	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	1.6.К.2.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Приобретена дорожно- эксплуатаци онная техника и другое имущество, необходимо	X	01.07. 2025	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Государственный контракт

	е для реализации программы дорожной деятельности и Алтайского края (дополнительное финансирование)										
1.6.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2025	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.12.2025	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.6.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2025	1.6.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт об оказании услуг
1.6.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности	X	01.07.2026	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	Алтайского края (дополнительное финансирование)										
1.6.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2026	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.12.2026	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2026	1.6.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствию	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт об оказании услуг

					ет						
1.7.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич - заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению
1.7.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.7.К.2.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований	X	01.07.2024	1.7.К.1.	1.7.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.7.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2024	1.7.К.2.	1.7.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.7.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.12.2024	1.7.К.3.	1.7.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.7.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполнены	X	31.12.2024	1.7.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

	х работ, оказанных услуг				контрольными точками отсутствия						
1.7.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	1.7.К.2.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.7.К.2.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований	X	01.07.2025	1.7.К.1.	1.7.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.7.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12.2025	1.7.К.2.	1.7.К.4.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.7.К.4.	Сведения о государственном (муниципальном)	X	20.12.2025	1.7.К.3.	1.7.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенны х заказчиками по результатам закупок										
1.7.К.5.	Произведена приемка поставленны х товаров, выполненны х работ, оказанных услуг	X	31.12. 2025	1.7.К.4.	Взаимосв язь с иными результат ами и контрольн ыми точками отсутству ет	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Отчет
1.7.К.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	01.04. 2026	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	1.7.К.2.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	План-график закупок
1.7.К.2.	Приобретена дорожно - эксплуатаци онная и	X	01.07. 2026	1.7.К.1.	1.7.К.3.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Государственный контракт

	коммунальн ая техника для муниципаль ных образований										
1.7.К.3.	Закупка включена в план закупок	X	10.12. 2026	1.7.К.2.	1.7.К.4.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.7.К.4.	Сведения о государстве нном (муниципаль ном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенны х заказчиками по результатам закупок	X	20.12. 2026	1.7.К.3.	1.7.К.5.	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.7.К.5.	Произведена приемка поставленны х товаров, выполненны х работ, оказанных услуг	X	31.12. 2026	1.7.К.4.	Взаимосв язь с иными результат ами и контрольн ыми точками отсутствию	Локтионов Александр Александров ич	X	X	X	X	Отчет

					er							
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 04.04.2024 № 114

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности в сфере развития дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Связь с государственной программой	Воронов Антон Владимирович - Министр транспорта Алтайского края Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»														
1.1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края,	КПМ	Километр; тысяча метров	52 368	2022	52 322,5	52 322,5	52 322,5	52 322,5	52 322,5	52 322,5	52 322,5	52 322,5	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1.2.	всего, в том числе Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе	КПМ	Километр; тысяча метров	15 781	2022	15 783,5	15 783,5	15 783,5	15 783,5	15 783,5	15 783,5	15 783,5	МИНИСТ ЕРСТВО ТРАНСПО РТА АЛТАЙСК ОГО КРАЯ
1.3.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть	КПМ	Километр; тысяча метров	2 089	2022	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	МИНИСТ ЕРСТВО ТРАНСПО РТА АЛТАЙСК ОГО КРАЯ
1.4.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	КПМ	Километр; тысяча метров	36 587	2022	36 539	36 539	36 539	36 539	36 539	36 539	36 539	МИНИСТ ЕРСТВО ТРАНСПО РТА АЛТАЙСК ОГО КРАЯ
1.5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения,	КПМ	Километр; тысяча метров	526,9	2022	543	305,7	182,6	193,5	312,4	235,5	375,8	МИНИСТ ЕРСТВО ТРАНСПО РТА АЛТАЙСК ОГО КРАЯ

соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, всего, в том числе												
1.6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе	КПМ	Километр; тысяча метров	424	2022	502	264,7	141,6	167,9	271,4	194,5	334,8	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть края, соответствующих	КПМ	Километр; тысяча метров	0	2022	104	79,8	108,1	167,9	0	0	0	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию													
1.8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	КПМ	Километр; тысяча метров	201,9	2022	41	41	41	41	41	41	41	41	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»												
1.1.	Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Приобретение товаров, работ, услуг	Километр; тысяча метров	474	2022	300	336	336	336	336	336	336

бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»			
1. Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных	X	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	Акт выполненных работ

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Закупка включена в план закупок	01.04.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	01.07.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА	Государственный контракт

результатам закупок		АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
2. Созданы условия для	X	Локтионов Александр Александрович -	Отчет

реализации планов дорожных работ Алтайского края		заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Закупка включена в план закупок	01.04.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	01.07.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	Государственный контракт

заключенных заказчиками по результатам закупок		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
3. Выполнен комплекс работ по содержанию и управлению дорожным хозяйством	X	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
4. Предоставлены средства для присуждения премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова	X	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Протокол
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2024	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение

Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2025	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2026	Локтионов Александр Александрович - заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 04.04.2024 № 114

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Развитие авиационного комплекса Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Воронов Антон Владимирович - Министр транспорта Алтайского края
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»												
1.1.	Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	460	2022	77	77	77	77	77	77	77
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидии из бюджета Алтайского края авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством субсидированных рейсов.											
1.2.	Потребители Алтайского края обеспечены качественными услугами,	Оказание услуг (выполнение работ)	Час	310	2022	330	340	350	360	370	380	390

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»			
1. Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне	X	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.04.2024	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.01.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.02.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	25.01.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

государственных услуг (выполнение работ)			
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.02.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
2. Потребители Алтайского края обеспечены качественными услугами, работами в области авиационного транспорта	X	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.12.2024	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
3. Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.04.2024	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления,	План-график закупок

		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2024	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Закупка включена в план закупок	01.02.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.04.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Закупка включена в план закупок	01.02.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	01.04.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Государственный контракт

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 04.04.2024 №-114

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Железнодорожный транспорт»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Воронов Антон Владимирович - Министр транспорта Алтайского края
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»														
1.1.	Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом	ГП, КПМ	Миллион пассажиро-километров	407,2	2022	418	418	418	418	418	418	418	418	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

образований								
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»			
1. Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	X	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	15.03.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр	01.02.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор

соглашений)			
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	15.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 04.04.2024 № 114

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий
«Развитие внутреннего водного транспорта Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Воронов Антон Владимирович - Министр транспорта Алтайского края
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Задача «Развитие водного транспорта»														
1.1.	Протяженность участков внутренних водных путей с гарантированными габаритами для обеспечения безопасности движения водного транспорта	КПМ	Километр; тысяча метров	529	2022	529	529	529	529	529	529	529	529	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Развитие водного транспорта»			
1. Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр	30.04.2024	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение

соглашений) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15.01.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15.01.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр)	31.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение

соглашений)				
2. Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края	X		Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.03.2024		Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15.01.2025		Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2025		Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15.01.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 04.04.2024 №-114

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий

«Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического транспорта»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Воронов Антон Владимирович - Министр транспорта Алтайского края
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»													
1.1.	Объем перевозок пассажиров автобусами общего пользования и городским наземным электрическим транспортом в Алтайском крае	КПМ	Тысяча человек	135 072,8	2022	139 125	146 090	150 500	151 970	153 490	154 000	155 000	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	

1.2.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	КПМ	Процент	44,5	2022	70	70	85	90	93	95	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.3.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту	КПМ	Процент	40,2	2022	20	20	40	60	80	90	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.4.	Доля автобусов, осуществляющих	КПМ	Процент	25,2	2022	30	30	40	55	70	85	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных													АЛТАЙСКОГО КРАЯ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»												
1.1.	Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	3	2022	3	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий на развитие городского электрического транспорта бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством муниципальных образований, в которых обеспечено развитие городского электрического транспорта.											

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	103 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 136,63
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»			

1. Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях	X	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.04.2024	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2024	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2024	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.02.2025	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение

Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2025	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2025	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.02.2026	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2026	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2026	Блинов Антон Сергеевич - начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет