



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2022

г. Владивосток

№ 711-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 4 декабря 2020 года № 999-пп «Об управлении проектной деятельностью в Правительстве Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Внести в Положение об управлении проектной деятельностью в Правительстве Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края, утвержденное постановлением Правительства Приморского края от 4 декабря 2020 года № 999-пп «Об управлении проектной деятельностью в Правительстве Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 12 апреля 2022 года № 227-пп) (далее – Положение), следующие изменения:

в разделе II Положения:

дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.4 следующего содержания:

«2.1.4. Паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, согласно которому Приморский край является участником федерального проекта.»;

изложить пункт 2.5 в следующей редакции:

«2.5. Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности:

2.5.1. Результаты проекта (программы) и(или) способы их достижения являются уникальными или инновационными, при этом достижение

результатов невозможно в ходе текущей деятельности органа власти или краевой организации;

2.5.2. Выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;

2.5.3. Условия реализации работ по проекту характеризуются высокой степенью неопределенности, требующей повышенного внимания к планированию и работе с рисками;

2.5.4. Работы проекта не повторяются в ходе его реализации;

2.5.5. Ограниченность временных, трудовых, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта (программы);

2.5.6. Реализация мероприятий в виде проекта (программы) принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (сокращение сроков, экономия ресурсов, повышение результативности, дополнительные социально-экономические выгоды и эффекты);

2.5.7. Получаемые результаты проекта (программы) не могут быть отнесены к результатам уже реализуемых проектов и (или) программ.»;

в разделе III Положения:

дополнить пункт 3.6 абзацем вторым в следующей редакции:

«В случае несоответствия проекта паспорта ведомственного или стратегического проекта критериям, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, региональный проектный офис направляет руководителю данного проекта мотивированный отказ в реализации проекта.»;

изложить пункт 3.7 в следующей редакции:

«3.7. Руководитель регионального проекта, входящего в состав национального проекта, обеспечивает разработку и согласование паспорта регионального проекта, входящего в состав национального проекта, с региональным проектным офисом и командой проекта в течение 45 календарных дней с даты подписания нефинансового соглашения

о реализации федерального проекта на территории Приморского края, в котором установлены целевые значения показателей и результатов для Приморского края.

Руководитель регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, обеспечивает разработку паспорта регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, согласование его с региональным проектным офисом в течение 45 дней с даты подписания паспорта соответствующего федерального проекта.

Руководитель ведомственного, стратегического проекта (программы) обеспечивает согласование паспорта ведомственного, стратегического проекта (программы) региональным проектным офисом и командой проекта (программы) в течение не более чем 60 календарных дней со дня направления уведомительного письма об инициации ведомственного, стратегического проекта (программы).»;

дополнить пунктом 3.12 в следующей редакции:

«3.12. Администратор проекта (программы) осуществляет внесение паспорта проекта (программы), а также иных проектных документов в региональную информационную систему управления проектами (программами) в течение 10 календарных дней с даты их утверждения.»;

в разделе V Положения:

изложить пункты 5.4-5.8 в следующей редакции:

«5.4. Изменение сроков исполнения мероприятий, достижения контрольных точек и результатов проекта (программы) инициируется не позднее плановой даты их наступления.

5.5. Изменения в проект (программу) могут быть инициированы куратором, руководителем проекта, администратором проекта (программы), а также членами команды проекта (программы), экспертной группой, региональным проектным офисом, ведомственным или функциональным проектным офисом (в случае их создания).

5.6. Внесение изменений в проект (программу) осуществляется

посредством подготовки запроса на изменение паспорта проекта (программы) или иных проектных документов. При подготовке запроса на изменение проекта (программы) указывается обоснование необходимости внесения изменений, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры проекта (программы), в том числе цель, показатели, результаты, контрольные точки, финансовое обеспечение. Взаимосвязанные изменения проекта (программы) подготавливаются в рамках одного запроса на изменение.

5.7. Руководитель проекта (программы) обеспечивает согласование запроса на изменение соответствующего проекта (программы) с командой и заинтересованными сторонами проекта (программы), которых затрагивают предлагаемые изменения.

После получения позиции заинтересованных сторон и команды проекта (программы) руководитель направляет запрос на изменение на согласование с региональным проектным офисом.

Региональный проектный офис согласовывает изменения в течение пяти календарных дней. Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение, рассматриваются и снимаются куратором проекта при участии заинтересованных сторон и команды проекта. В случае если разногласия не были устранены, запрос на изменение рассматривается координатором проектной деятельности Правительства Приморского края при участии куратора проекта, руководителя проекта и руководителя регионального проектного офиса.

5.8. После согласования запроса на изменение с региональным проектным офисом руководитель проекта (программы) в возможно короткие сроки обеспечивает принятие решений о внесении изменений в проект (программу) участниками проектной деятельности. Решение о внесении изменений в проектные документы принимается в зависимости от уровня значимости вносимого изменения в соответствии с таблицей 2.»;

изложить таблицу 2 в следующей редакции:

Вносимое в проект (программу) изменение	Участник проектной деятельности, принимающий решение о внесении изменений
Показатели проекта (программы) (перечень, количественное значение, сроки достижения)	заказчик проекта (программы)
Результаты проекта (программы) (перечень, количественное значение, сроки достижения)	заказчик проекта (программы)
Кандидатуры куратора и руководителя проекта (программы)	заказчик проекта (программы)
Изменение объемов финансирования проекта (программы)	куратор проекта (программы)
Перераспределение проектных ролей, порядка взаимодействия команды проекта (программы), набора реализуемых ими задач и функций в проекте (ролевой (организационной) структуры проекта, плана (матрицы) коммуникаций проекта (программы))	куратор проекта (программы)
Кандидатуры ответственных за результаты проекта (программы)	руководитель проекта (программы)
Изменение набора мероприятий и/или контрольных точек, сроков их реализации и ответственных исполнителей (если это не влияет на достижение результатов проекта (программы))	руководитель проекта (программы)
Актуализация реестра рисков проекта (программы) или набора мероприятий, направленных на работу с ними	руководитель проекта (программы)
Актуализация состава команды проекта (программы) и экспертной группы	руководитель проекта (программы)
Актуализация реестра заинтересованных сторон проекта (программы)	руководитель проекта (программы)
Актуализация плана исполнения бюджета на год	руководитель проекта (программы)
Актуализация динамики достижения показателей и результатов в текущем году	руководитель проекта (программы)
Изменение набора программных мероприятий проектов в составе программы	руководитель программы

»;

изложить абзац тридцать четвертый приложения № 1 к Положению в следующей редакции:

«Региональный проект, не входящий в состав национального проекта, -

проект, реализуемый на основании соглашения о выделении средств из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, заключенного между федеральным органом исполнительной власти и Правительством Приморского края, и (или) паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, согласно которому Приморский край является участником данного проекта.»;

изложить подпункт 14.3.1 пункта 14.3 приложения № 2 к Положению в следующей редакции:

«14.3.1. На этапе инициирования (программы) обеспечивает подготовку и направление уведомительного письма об инициации проекта (программы) в региональный проектный офис.».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства
Приморского края

 В.Г. Щербина