



**УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023 № 4

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Содействие занятости»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Содействие занятости» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Заместителю начальника управления занятости населения Амурской области Гармышевой Е.В. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Содействие занятости населения» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Начальник управления занятости
населения Амурской области

Е.А. Дуленова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008721A7AFE4A3096370B56D1DF8093A96
Владелец Дуленова Елена Анатольевна
Действителен с 05.10.2023 по 28.12.2024

ПАСПОРТ
Регионального проекта «Содействие занятости»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Содействие занятости	
Краткое наименование регионального проекта	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области Половайкина Татьяна Геннадьевна	
Руководитель регионального проекта	Начальник управления занятости населения Амурской области Дуленина Елена Анатольевна	
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника управления занятости населения Амурской области Гармышева Елена Владимировна	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1.	Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»
		Направление (подпрограмма) -

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)		
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,6250	0,6250	0,6250	0,6900	0,7800	-	-
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	2018	0,0000	0,0000	0,0000	98,0300	99,6700	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
2	Снижение напряженности на рынке труда													
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	2022	-	-	-	-	-	75,0000	0,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет имеют возможность получать дошкольное образование.															
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	ФП	Тысяча мест	0,6250	0,6300	0,6350	0,6400	0,6450	0,6500	0,6550	0,6600	0,6650	0,6800	0,6900	0,7800	
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	92,5000	92,7000	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,5000	95,7000	96,0000	96,5000	100,0000	
2	Снижение напряжённости на рынке труда															
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)
1	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения														
1.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	Единица	0,0000	2019	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
								0	0						Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 3 к концу 2024 года

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
2	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нарастающий итог	-	Тысяча мест	0,0000	2018	-	0,4100	-	-	-	Отчет	Строительство во (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.1												
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации		Человек	64,0000	2020	-	-	74,0000	60,0000	50,0000		
3.1	Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	-									Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" субъектам Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, а Правительству Российской Федерации - утверждать перечень	Оказание услуг (выполнение работ)

										<p>Российской Федерации. Перечень мер поддержки определяется субъектом Российской Федерации. Предоставленные работнику меры поддержки позволяют ему обустроиться на новом месте. Это позволяет привлечь работников требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в субъекте Российской Федерации.</p>
4	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.									
4.1	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	-	0,0000	-	-	30,0000	65,0000	90,0000	-	Обеспечение реализации федерального проекта о результатах федерального проекта
		Место				Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам				

5.3	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	319,0 000	-	-	-	<p>градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организациях, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики, не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
	Организации общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных														

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	325 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,00
1.1.1.1.1.4	<i>Местным бюджетам</i>	325 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,00
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, для по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	0,00	110 262,54	184 744,41	4 142,86	0,00	0,00	299 149,81
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	110 262,54	184 744,41	4 142,86	0,00	0,00	299 149,81
1.2.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	110 262,54	184 744,41	4 142,86	0,00	0,00	299 149,81
1.2.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	0,00	54 311,40	49 815,30	0,00	0,00	0,00	104 126,70
1.2.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	0,00	55 951,14	134 929,11	4 142,86	0,00	0,00	195 023,11
1.2.1.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	110 262,54	184 774,41	4 142,86	0,00	0,00	299 179,81
1.2.1.1.1.4	<i>Местным бюджетам</i>	0,00	110 262,54	184 774,41	4 142,86	0,00	0,00	299 179,81
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,00	3 701,34	8 021,03	8 020,31	0,00	11 105,98	30 848,66
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	3 701,34	8 021,03	8 020,31	0,00	11 105,98	30 848,66
1.3.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	3 701,34	8 021,03	8 020,31	0,00	11 105,98	30 848,66
1.3.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	0,00	3 590,30	7 780,40	7 779,70	0,00	10 772,80	29 923,20

3.1.	Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
4	Снижение напряжённости на рынке труда																			
4.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 105,98

7. Дополнительная информация

Одним из направлений регионального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди таких мероприятий - внедрение стандартов деятельности центров занятости населения, реализации обучающих программ по внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой системы управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить единое качество предоставления услуг в сфере содействия занятости.

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознанно решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности.

Предоставление Амурской области финансовых средств из федерального бюджета позволит построить новые детские сады. Созданы не менее 860 мест в период 2019-2021 г.г. в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни жителей области.

Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достиж такого индивидуального подхода возможно прежде всего, в негосударственных организациях. Многообразие предлагаемых услуг и их доступность, в целом, повышают качество дошкольного образования.

В период 2019 - 2021 гг. запланировано создание 625 дополнительных мест за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Из них 530 мест - в муниципальных ДОО Г. Белогорска, Г. Благовещенска, с. Усть-Ивановка (Благовещенский р-н), с. Екатеринославка (Октябрьский р-н), шт. Магдачи (Магдагачинский р-н); 95 мест - в частных детских садах (г. Благовещенск). Данные мероприятия способствуют достижению показателей и результатов проекта (по годам: 2019 г. - 410 мест, 2020 г. - 30 мест, 2021 г. - 185 мест).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями и (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественник и	последователи				
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1	Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов."	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Отчет	Нет	https://portal.kigov.ru/fgis/
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Продашанов Д.А.			

1.1.2	Контрольная точка " Создано не менее 410 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Амурской области", значение: 0.0000	-	31.12.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Продашанов Д.А.	Отчет об исполнении условий соглашения	-	-
1.2	Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапонникова Е.В.	Отчет	Нет	не является информационной системой
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Закирова Л.А.	Прочий тип документа информация органа местного самоуправления	-	https://gazu.gov.ru/
1.2.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году»", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документ федерального уровня	-	-

1.2.3	Контрольная точка "Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего методику расчета среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документ федерального уровня	-	https://gasu.gov.ru/
1.2.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документы от ОМСУ	-	https://gasu.gov.ru/
1.2.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	09	Закирова Л.А.	Прочий тип документа информация ОМСУ	-	https://gasu.gov.ru/

1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Продашанов Д.А.	Прочий тип документа Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Закирова Л.А.	Прочий тип документа отчет ОМСУ	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Закирова Л.А.	Прочий тип документа информация ОМСУ	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	08	Закирова Л.А.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Прочий тип документа разрешение Госстройнадзора	-	-

1.2.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Прочий тип документа выписка из реестра	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	15	Продашанов Д.А.	Прочий тип документа Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	https://gasa.gov.ru/

1.2.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	19	Продашанов Д.А.	Прочий тип документа Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	-	https://gazu.gov.ru/
1.2.14	Контрольная точка " Создано не менее 120 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Амурской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Продашанов Д.А.	Отчет об исполнении условий соглашений	-	

1.2.15	Контрольная точка "Создано не менее 120 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Амурской области"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бушова Е.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	04	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Бушова Е.А.	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Лапонникова Е.В.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;	Нет "https://portal.e skigov.ru/fgis/"

1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Закирова Л.А.	- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Закирова Л.А.		-	-

1.3.3	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году», значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	08	Закирова Л.А.	Прочий тип документа документ федерального уровня	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего методику расчета среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет", значение: 0.0000	-	01.05.2021	07	06	Закирова Л.А.	Прочий тип документа выписка из единого государственного реестра недвижимости об объектах и зарегистрированных правах на объекты недвижимости	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	05	Закирова Л.А.	Соглашение заключено о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	https://gasu.gov.ru/

1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Закирова Л.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	https://gasu.gov.ru/
1.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "; значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А.	Отчет отчет о выполнении соглашения	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Соглашение	-	https://gasu.gov.ru/

1.3.9	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мкртычева А.Р.	Приказ Приказ об утверждении перечня победителей отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и причесмотр и уход за детьми, в рамках реализации регионального проекта	-	https://gasi.gov.ru/
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.09.2022	05	06	Малина Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Доведены средства до получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Отчет Отчет	-	-

1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рахматуллина М.Р.	Отчет Отчет	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малина Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миргачева А.Р.	Отчет Отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	-

1.3.15	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Мкртыгчева А.Р.	Приказ Приказ о проведении отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малина Ю.В.	Соглашение Соглашение	-	https://gasu.gov.ru/
1.3.17	Контрольная точка "Доведены средства до получателей грантов в форме субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапонникова Е.В.	Отчет Отчет	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Мкртыгчева А.Р.	Отчет Отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	-

	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			точки отсутствуют	контрольными точками отсутствует	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			https://gazu.gov.ru/
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мкртычева А.Р.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения								
2.1	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленова Е.А.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 3 к концу 2024 года	Нет	ГАС «Управление»
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А.	Прочий тип документа Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	-

2.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	03	Зорин С.В.	Соглашение Заключено о реализации на территории Амурской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	05	Зорин С.В.	Прочий тип документа Формирование плана-графика закупок	-	ЕИС Закупки
2.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	06	Зорин С.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.11.2022	05	07	Зорин С.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС Закупки

2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зорин С.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС Закупки
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зорин С.В.	Отчет Мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Амурской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3	Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации								
3.1	Результат "Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дулёнова Е.А.	Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" субъектам Российской Федерации предоставлено право разрабатывать и реализовывать региональные программы повышения мобильности	Нет	-

3.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	04	Гармышева Е.В.	<p>трудовых ресурсов, а Правительству Российской Федерации - утверждать перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. Субъектам Российской Федерации, включенным в указанный перечень, предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, в целях привлечения для трудоустройства работников из других субъектов Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка. Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации. Перечень мер поддержки определяется субъектом Российской Федерации. Предоставленные</p>	-	
-------	--	---	------------	---------------------	----	----------------	--	---	--

	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				результатами и контрольными точками отсутствует				Соглашение Размеры и условия предоставления субсидий в разрезе организаций		ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.2	Контрольная точка "Предоставление отчета о расходах средств субсидии"	-	15.04.2022	02	05	Городова Н.А.		Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
3.1.3	Контрольная точка "Предоставление отчета о расходах средств субсидии"	-	15.07.2022	04	06	Городова Н.А.		Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о привлеченных участниках"	-	20.07.2022	05	06	Гармышева Е.В.		Отчет Количество привлеченных участников в разрезе организаций	-	ИСКО	
3.1.5	Контрольная точка "Предоставление отчета о расходах средств субсидии"	-	17.10.2022	03	01	Городова Н.А.		Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.		Отчет Численность привлеченных работников	-	ГИИС «Электронный бюджет»	
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Гармышева Е.В.		Постановление утверждение результативности на 2023 год	-	-	

3.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Соглашение Условия предоставления субсидии	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет О расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС Электронный бюджет
3.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канапкина И.Н.	Отчет о численности привлеченных участников	-	-
3.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

4	Снижение напряжённости на рынке труда									
4.1	Результат "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленова Е.А.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников оборонно-промышленного комплекса. Участники – работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Планируемая численность участников в 2023 году – 10 человек. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"	
4.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Приказ о назначении ответственных лиц	-	-	
4.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2023 год	-	-	
4.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шин Е.В.	Отчет о численности прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	-	-	

4.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	03	05	Шин Е.В.	Соглашение Размеры и условия предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шин Е.В.	Отчет о численности прошедших обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	-	-
4.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о выполнении Соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленова Е.А.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ). Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Планируемая численность участников в 2023 году – 526 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для систематизирующих организаций российской	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

							<p>экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики, не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ х 1,3 х Крег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.</p>		
4.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Приказ о назначении ответственных лиц	-	-
4.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2023 год	-	-
4.2.3	Контрольная точка "Представлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности граждан, принявших участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения	-	-

4.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Соглашение Размеры и условия предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канашкина И.Н.	Отчет о численности участников	-	-
4.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Городова Н.А.	Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

4.3	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дуленова Е.А.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан). Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Планируемая численность участников в 2023 году – 319 человек. Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев. Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крэф.).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Приказ о назначении ответственных лиц	-	-
4.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гармышева Е.В.	Постановление Утверждение результативности на 2023 год	-	-
4.3.3		-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Канашкина И.Н.	Отчет о численности граждан, принявших участие в	-	-

	Контрольная точка "Предоставлен отчет в Роструд о выполнении показателей результативности"	-		результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	мероприятиях по организации общественных работ		
4.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	31.12.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Отчет о численности участников	-	-
4.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	31.12.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соглашение Размеры и условия предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	31.12.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет о выполнении соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дулнова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	19
2	Администратор регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дулнова Е. А.	19
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Рахматуллина М. Р.	Начальник отдела	-	8
4	Руководитель проекта	Дулнова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	19
5	Администратор	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дулнова Е. А.	19

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
7	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
8	Участник регионального проекта	Зорин С. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела корпоративного развития	Дуленова Е. А.	20
Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Закирова Л. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	1
10	Участник регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	5
11	Участник регионального проекта	Лысенко О. В.	Заместитель председателя правительства	Рябинина Ю. Н.	0
12	Участник регионального проекта	Продашанов Д. А.	начальник отдела	-	16
13	Участник регионального проекта	Закирова Л. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	1
14	Участник регионального проекта	Бахметьева Н. А.	ведущий консультант	-	20
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лапонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19
16	Участник регионального проекта	Рахматулина М. Р.	Начальник отдела	-	8
17	Участник регионального проекта	Мкртычева А. Р.	Консультант	-	20

18	Участник регионального проекта	Лапонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лапонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19
20	Участник регионального проекта	Малина Ю. В.	Главный специалист - эксперт	-	5
21	Участник регионального проекта	Рахматулина М. Р.	Начальник отдела	-	8
22	Участник регионального проекта	Мкртычева А. Р.	Консультант	-	20
23	Участник регионального проекта	Лапонникова Е. В.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	-	19
Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
25	Участник регионального проекта	Канашкина И. Н.	Начальник отдела	Гармышева Е. В.	20
26	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
27	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10
Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
29	Участник регионального проекта	Шин Е. В.	Заместитель начальника отдела	Космач И. В.	20
30	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
31	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10
Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения					

32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
33	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
34	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10
35	Участник регионального проекта	Канапкина И. Н.	Начальник отдела	Гармышева Е. В.	20
Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ гражданами, зарегистрированными в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дуленова Е. А.	Начальник управления	Половайкина Т. Г.	20
37	Участник регионального проекта	Городова Н. А.	Начальника финансово-бухгалтерского отдела - главный бухгалтер	Дуленова Е. А.	10
38	Участник регионального проекта	Гармышева Е. В.	Заместитель начальника управления	Дуленова Е. А.	20
39	Участник регионального проекта	Канапкина И. Н.	Начальник отдела	Гармышева Е. В.	20