



**УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023 № 6

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Поддержка занятости выпускников
образовательных организаций с
инвалидностью и (или) ограниченными
возможностями здоровья»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Поддержка занятости выпускников образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Заместителю начальника управления занятости населения Амурской области Гармышевой Е.В. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Содействие занятости населения» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Начальник управления занятости
населения Амурской области

Е.А. Дуленова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008721A7AFE4A3096370B56D1DF8093A96

Владелец Дуленова Елена Анатольевна

Действителен с 05.10.2023 по 28.12.2024

**П А С П О Р Т проекта Амурской области
«Поддержка занятости выпускников образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья»**

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|--|------|------|
| Краткое наименование проекта | Поддержка занятости выпускников образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья | Срок реализации проекта | 2024 | 2030 |
| Куратор проекта | Половайкина Татьяна Геннадьевна | первый заместитель председателя Правительства Амурской области | | |
| Руководитель проекта | Дулёнова Елена Анатольевна | начальник управления занятости населения Амурской области | | |
| Администратор проекта | Гармышева Елена Владимировна | заместитель начальника управления занятости населения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Амурской области (далее - государственные программы) | 1. Государственная программа Российской Федерации | «Содействие занятости населения» | | |

2. Показатели проекта Амурской области

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Доля трудоустроенных выпускников из числа обратившихся выпускников к 2030 году 50 % | П | Процент | - | - | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | возрастающий | да | нет | - | | |

2.1.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|----|--------------------|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | |
| 1. | Доля трудоустроенных выпускников из числа обратившихся выпускников к 2030 году 50 % | П | процент | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями (регионального ведомственного проекта) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------------------------|--------------------|---|------|------|------|------|---|-----------------------------------|-----|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1. Доля трудоустроенных выпускников из числа обратившихся выпускников к 2030 году 50 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья | Человек | 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Количество выпускников образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья, трудоустроенных работодателями в году предоставления субсидии, человек | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Доля трудоустроенных выпускников из числа обратившихся выпускников к 2030 году 50 % |

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-----------|---|--|---------|------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|--------|-------|--|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | |
| 1. | Доля трудоустроенных выпускников из числа обратившихся выпускников к 2030 году 50 % | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 250,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья» | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 250,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Поддержка занятости выпускников
образовательных организаций с
инвалидностью и (или) ограниченными
возможностями здоровья»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Поддержка занятости выпускников образовательных организаций
с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья» (отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Поддержка занятости выпускников
образовательных организаций с
инвалидностью и (или) ограниченными
возможностями здоровья»

План реализации проекта Амурской области

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1. | Доля трудоустроенных выпускников из числа обратившихся выпускников к 2030 году 50 % | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья» | 09.01.2024 | 01.10.2030 | - | - | Канашикина Ирина Николаевна, начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления занятости населения области | X | X | X | 12 500,0 | Отчет Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья | - |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|----------|--|-----------------|------------|----------------|-------------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшествующие | последующие | | | Единица измерения по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья» в 2024 году реализации | 09.01.2024 | 28.12.2024 | | | Канашкина Ирина Николаевна, начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления занятости населения области | X | X | X | 500,0 | Отчет Стимулирование организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с трудоустройством выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья | - |
| 1.1.1.K1 | Контрольная точка «Утверждены (сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | X | 01.02.2024 | - | 2 | Канашкина Ирина Николаевна, начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления занятости населения области | X | X | X | X | Прочий тип документа Утверждены плановые показатели | - |
| 1.1.1.K2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения | X | 01.03.2024 | 1 | 3 | Канашкина Ирина Николаевна, начальник | X | X | X | X | Приказ Назначены ответственные лица за | - |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|----------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения по ОКЕИ | Значение | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.K3 | работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | X | 01.04.2024 | 2 | 4 | Канашкина Ирина Николаевна, начальник отдела | X | X | X | X | Прочий тип документа Проведена информационная кампания | - |
| 1.1.1.K4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 15.07.2024 | 3 | 5 | Канашкина Ирина Николаевна, начальник отдела | X | X | X | X | Прочий тип документа Субсидия работодателям по состоянию на 01.07.2024 | - |
| 1.1.1.K5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 15.10.2024 | 4 | 6 | Канашкина Ирина Николаевна, начальник отдела | X | X | X | X | Прочий тип документа Субсидия работодателям по состоянию на 01.10.2024 | - |
| 1.1.1.K6 | Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 28.12.2024 | 5 | - | Канашкина Ирина Николаевна, начальник отдела | X | X | X | X | Прочий тип документа Субсидия | - |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|-----------------|-----------|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшес-твенни-ки | послед-довате-ли | | | Единица измерения по ОКЕИ | Значение | | | |
| | | | | | | специальных программ управления занятости населения области | | | | | работодателям в 2024 году | |