



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 11

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Администратору регионального проекта – Матьчиной Е.Г. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):

5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;

5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить

соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Курактор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Матвеева Е.Г.	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие здравоохранения Амурской области	
		Государственная программа Направление (подпрограмма)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя (по ОКЕИ)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)			
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2030
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	20,0000	2019	0,0000	20,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	40,5000	70,5000	90,5000	95,5000	-	-	-	-	-

1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых)	ФП	Процент	75,6000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	78,0000	82,0000	84,0000	86,7000	-	-	-
------	---	----	---------	---------	------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)	
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,9000	2017	0,0000	4,8000	4,7000	4,6000	4,3000	4,5000	4,3000	4,1000	-	-	-
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	57,0000	2017	0,0000	57,5000	58,0000	67,3000	67,7000	67,5000	67,7000	67,9000	-	-	-
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	6,4000	2017	0,0000	6,4000	6,2000	6,1000	5,9000	5,9000	5,7000	5,5000	-	-	-

2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	60,8000	2017	0,0000	60,5000	60,0000	57,0000	53,0000	50,0000	48,2000	-	-
------	---	----	--	---------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

4

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)	
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями													
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	49,7000	2017	0,0000	53,0000	52,0000	55,0000	55,0000	56,0000	56,5000	-	-
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	10,3000	2017	-	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-

3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	18,5000	2017	-	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	9,3000	2017	-	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Стратегическо)	2030 (Стратегическо)		
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	5,9000	2017	-	20,0000	40,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-	

3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	30,2000	2017	-	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-
------	--	----	---------	---------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

6

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Год	Период, год						Характеристика результата	Тип результата		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025 (Спр авоч но)
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи														
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные	-	Процент	0,0000	2018	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-	Оказание услуг (выполнение работ)

	решения внутренних странств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об																		планировочных решений внутренних странств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)			
	организации оказания первичной медицинской помощи санитарной помощи детям»																		Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медицинской помощи детям, создание условий для внедрения

	<p>Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»</p>												<p>дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическим и целями, что позволит предупредить развитие хронических</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1	В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Нарастающий итог	-	0,0000	2018	-	0,0500	0,1040	0,1640	0,2260	0,2900	0,3600	-	-	Проведение образовательных мероприятий	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах бюджет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
																<p>перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствов ать совершенствов анию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.</p>	

2.2	Бюджет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	Тысяча человек	0,0000	-	8,2000	16,4000	24,4000	29,3000	40,5000	48,5000	-	-	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	----------------	--------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	-----------------------------------

14

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)
	сертификатов. Нарастающий итог													страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин,	

						а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на следующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу	
--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
															учреждений родовспоможения (женских консулtaций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и	

																		повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.	
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями																		
3.1	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	Процент	0,0000	2019	-	0,0000	95,0000	90,3000	95,2000	95,3000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных				

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021		

																							программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
														<p>возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут</p>

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
4	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
4.1	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального
									1,0000							В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».														до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры	проекта)

																			Оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поли клинических отделений медицинских организаций.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/л	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата					
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)				
																			Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	
5	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее выявление на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями																			

	мальчиков - врачами детскими урологами андрологами						
						Условиях, оказанной с профилактическим и иными целями, в том числе впервые бюджет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.	
						Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ бюджет проведено ежегодно не менее	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Слр авоч но)	2030 (Слр авоч но)	
														<p>500 информационных о- коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетн их: девочек – врачами акушерами- гинекологами; мальчиков –</p>

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
																	раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	(аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних их.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи							

1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

27

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	25 000,00	25 900,00	25 000,00	0,00	0,00	75 900,00

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
**Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
(Амурская область)**

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских	Нет	ГАС "Управление"

									поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-		
	с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"										

30

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
1.1.1	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно- планировочные решения внутренних пространств в	-	25.06.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.1.2	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

31

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.1.3	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен			
1.1.4	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7	-	31.12.2022			Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

32

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшеств венники	последов атели				
	марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			отсутст вует	отсутст вует				
1.1.5	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.06.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует	населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен		
1.1.6	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутст вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутст вует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранен ия Амурской	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000 Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутст вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутст вует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует	детям министерства здравоохранения Амурской области			
1.1.8	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	детям», значение: 0.0000			предшествующие	последовательности			

1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и этапами контроля Взаимосвязь с иными результатами и этапами контроля отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	Нет	ГАС "Управление"
1.2.1	Контрольная точка "Издан приказ"	-	31.01.2021	Взаимосвязь	Десяткина Е.В.	Отчет отчет министерства	-	-

35

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образован-иями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					

	об утверждении методики расчета показателя "Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "			связь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	связь с иными результатами контроля по точкам отсутствует			здравоохранения Амурской области		
1.2.2	Контрольная точка "Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений" федерального проекта"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует		Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Издан приказ об утверждении методики расчета показателя "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля		Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

36

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	ответственные лица	Отчет	образование (год)
			физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами" федерального проекта"	были отмечены отсутствием	были отмечены отсутствием		
1.2.4	-	25.06.2021	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	Взаимосвязаны результаты аттестации и контроля былыми точками отсутствием	Взаимосвязаны результаты аттестации и контроля былыми точками отсутствием	Отчет отчета Министерства здравоохранения Амурской области	-
1.2.5	-	31.12.2021	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об	Взаимосвязаны результаты аттестации и контроля былыми точками	Взаимосвязаны результаты аттестации и контроля былыми точками	Отчет отчета Министерства здравоохранения Амурской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.2.6	утверждения Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000 Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.7	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.8	«детям», значение: 0.0000 Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Матвеева Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

1.2.10	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Матыцина Е.Г. Начальник отдела	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской	-	-
--------	--	---	------------	---------------	---------------	--------------------------------	---	---	---

39

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными					
1.2.11	менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем иными результатами точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем иными результатами точками отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность									

2.1	Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное	Нет	ГАС "Управление"
-----	---	------------	------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	-----	------------------

40

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	педиатрии"			атами и контролем точками отсутствуют	атами и контролем точками отсутствуют		профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и		

2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-
-------	---	---	------------	--	--	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предыдущими результатами	и последующими				
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	ия Амурской области			
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

42

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контролем ьными точками отсутствует вует	атами и контролем ьными точками отсутствует вует				
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует вует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
-------	---	---	------------	--	--	---	--	---	---

43

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

				контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует			контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует	ия Амурской области	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точкам	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точкам			Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точкам	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точкам					

44

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники и отсутст вует	последов атели и отсутст вует				
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

45

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.13	Контрольная точка "Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	квартал 2021 г. (от годового плана)"				контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	ия Амурской области				
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ЕГИСЗ		

46

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению,	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

47

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
2.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

49

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	контроль по точкам отсутствует	контроль по точкам отсутствует	помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	контроль по точкам отсутствует	контроль по точкам отсутствует	Матюшина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

50

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				и отсутствуют	и отсутствуют				

2.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Магыхина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2	Результат "Бюджет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

									РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.		
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области				-	
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель				-	

52

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	ответственный	образовательные мероприятия (па/лет)	
2.2.3	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствия вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствия вует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.4	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствия вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствия вует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	вует	вует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	вует	вует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	вует	вует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
2.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Девяткина Е.В. первый заместитель	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
--------	--	---	------------	---------------	---------------	-----------------------------------	---	---	------------------

55

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	подготовлено техническое обеспечение"			информационными результатами контроля	информационными результатами контроля		области		"
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2021	Взаимосвязь с информационными результатами контроля	Взаимосвязь с информационными результатами контроля	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2021	Взаимосвязь взаимосвязь информационными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь взаимосвязь информационными результатами и контрольными точками отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

56

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.13	Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период", значение: 0.0000	-	20.10.2021	Взаимосвязь взаимосвязь информационными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь взаимосвязь информационными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь взаимосвязь информационными результатами и	Взаимосвязь взаимосвязь информационными результатами и	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской						ГАС "Управление"
2.2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-				

57

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последствиями				
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	

2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Недид И.Ю. Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Недид И.Ю. Начальник отдела	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

58

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	значение: 0.0000			иными результатами контроля	иными результатами контроля		области		
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Недид И.Ю. Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует			20.04.2023		Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.20	Контрольная точка оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-														

59

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
2.2.21	Контрольная точка оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2023	вует	вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

60

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует				
2.2.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

				контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	помощи женщинам и детям министерства здравоохранен ия Амурской			
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь были результ атами и контроль были точками отсутст вует	Взаимосвязь были результ атами и контроль были точками отсутст вует	Взаимосвязь были результ атами и контроль были точками отсутст вует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранен ия Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2024	Взаимосвязь были результ атами и контроль были точками отсутст вует	Взаимосвязь были результ атами и контроль были точками отсутст вует	Взаимосвязь были результ атами и контроль были точками отсутст вует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

61

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	значение: 0.0000			были результ атами и контроль были точками отсутст вует	были результ атами и контроль были точками отсутст вует		области		

2.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

62

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

				контроль в точках отсутствует	контроль в точках отсутствует	помощь женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области			
2.2.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь в результатах контроля отсутствует	Взаимосвязь в результатах контроля отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь в результатах контроля	Взаимосвязь в результатах контроля	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

63

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				в точках отсутствует	в точках отсутствует				

2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Леонтьева С.Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.	Нет	ГАС "Управление"
-----	--	------------	------------	--	--	---	---	-----	------------------

64

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

2.3.1	Контрольная точка "Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

65

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последующие мероприятия			образованы ли (па/лет)	
2.3.4	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	
2.3.5	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия				
2.3.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Будет увеличен охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерскими-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе первые бюджет установлен норматив для проведения	Нет	ГАС "Управление"

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.</p> <p>Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации,</p>		

									издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

68

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
							Вид документа и характеристика результата детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
							обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты),		

											направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.		
3.1.1	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области				Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	-	

70

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало Окончание	предшествующие последующие				

3.1.2	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последующие мероприятия		образованы ли (па/лет)	
3.1.5	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.6	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.7	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
3.1.8	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.1.10	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
3.1.11	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2021 г по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерками-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

3.1.12	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационных-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	--	---	------------	---	---	---	---	---	---

74

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000			и отсутствуют	и отсутствуют				
3.1.13	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	осмотр несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	ия Амурской области		
3.1.14	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных	-	30.06.2021		Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точкам	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-

75

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	представителей ", значение: 0.0000			и отсутствуют	и отсутствуют				
3.1.15	Контрольная точка "За 1-3 квартал 2021 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 50% детей в возрасте 15-17 лет, от подлежащих осмотрам ", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

3.1.16	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

76

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000								
3.1.17	Контрольная точка "За 2021 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 70% детей в возрасте 15-17 лет, от	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	подлежащих осмотров", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Амурской области	Отчет министра здравоохранения Амурской области		
3.1.18	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000								

3.1.19	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.20	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению,	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

	представителей ", значение: 0.0000																		
3.1.21	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	и отсутствует	11	и отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-								
3.1.22	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	03	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-										
3.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-										

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	ответственные	Исполнитель	образовательные мероприятия (да/нет)
3.1.24	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем выявленных точек отсутствия вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем выявленных точек отсутствия вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-
3.1.25	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем выявленных точек отсутствия вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем выявленных точек отсутствия вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000								
3.1.26	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.27	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	06	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.1.28	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.29	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Матвеева Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

3.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

82

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.1.31	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем взаимосвязь с иными результатами и контролем	взаимосвязь с иными результатами и контролем взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует	здоровоохранения Амурской области			
3.1.32	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

83

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000			взаимосвязь с иными результатами и контролем	взаимосвязь с иными результатами и контролем				
3.1.33	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000			контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	помощи женщинам и детям министерства здравоохранен ия Амурской	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.34	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Начальник Е.Г. отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранен ия Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-	
3.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	31.12.2024	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Начальник Е.Г. отдела	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	значение: 0.0000			иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует		области		

3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров	Нет	ГАС "Управление"
-----	--	------------	------------	---	---	---	--	-----	------------------

85

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

<p>несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.</p> <p>Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров</p>												

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	образованы (па/лет)
3.2.1	-	31.01.2021	Контрольная точка "Подготовлен нормативно-правовой акт Минздрава России " Об утверждении методики расчета результата "Доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами" , значение: 0.0000	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-
3.2.2	-	30.06.2021	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2021 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-
3.2.3	-	30.06.2021	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2021 г не менее 500 информационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	представителей), значение: 0.0000			и отсутствуют	и отсутствуют				
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем поным точкам отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем поным точкам отсутствуют	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2021 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет Росздравнадзором и ФФОМС", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем поным точкам отсутствуют	08	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2021 г. не менее 500 информационных коммуникационных"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
3.2.7	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2022 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.2.8	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и	Взаимосвязь с иными результатами атами и	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

					контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской			

89

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
3.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.2.10	Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2022 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

3.2.11	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2023 г не менее 500 информационных коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению,	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	--	---	------------	---	---	---	---	---	---

90

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
3.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 представителей)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	и отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	и отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

				контроль по точкам отсутствует	контроль по точкам отсутствует	помощь женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области				
3.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами	Матющина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-	

91

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последствия				
3.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	атами и контролем по точкам отсутствует	Матющина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

3.2.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами контроля	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	---	---	------------	--	--	---	---	---	---

92

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	взаимосвязь с иными результатами контроля	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
2	Администратор регионального проекта	Матыцина Е. Г.	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Химиченко О. В. – первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	3
В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
4	Участник регионального проекта	Моногорова Л. И.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Мирлас Е. М. – заместитель министра здравоохранения Амурской области	1
5	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. – заместитель министра здравоохранения Амурской области	10

Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области	3
7	Участник регионального проекта	Моногарова Л. И.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Мирлас Е. М. – заместитель министра здравоохранения Амурской области	1
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
9	Участник регионального проекта	Моногарова Л. И.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Мирлас Е. М. – заместитель министра здравоохранения Амурской области	1
10	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	20
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Орлов В. А. – Губернатор Амурской области	3
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. – заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3