



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 10

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Развитие экспорта
медицинских услуг
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):
 - 5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;
 - 5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amugobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область)	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа		
	1	Направление (подпрограмма) Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	

	иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году												организациях, оказывающих медицинскую помощь по основным профилям	ой кампании
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг							
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Достижение всесторонней осведомленности иностранных граждан о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по основным профилям	Нет	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа договор на оказание услуг	-	ГАС "Управление"

1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"
-------	---	---	------------	--	--	--	---	---	------------------

9

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последствиями				
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"

				контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен				
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"	

10

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Недид И.Ю. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"

1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Контроль в точками отсутст вует	Контроль в точками отсутст вует	Контроль в точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства	Акты оказания услуг	-	ГАС "Управление"
				Взаимосвязь с иными результатами и контролем в точках	Взаимосвязь с иными результатами и контролем в точках	Взаимосвязь с иными результатами и контролем в точках	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области			

12

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				и отсутствует	и отсутствует				

1.2	<p>Результат "Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг."</p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует</p>	<p>Леонтьева С.Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области</p>	<p>Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг.</p>	Нет	ГАС "Управление"
1.2.1	<p>Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"</p>	-	31.12.2020	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует</p>	<p>Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области</p>		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Химиченко О. В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг.					

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябинина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	5
---	--	-----------------	--	---	---