



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 1-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Ликвидация бесхозных
скотомогильников (биотермических
ям)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю начальника управления – начальнику отдела государственного надзора Нижнику Анатолию Николаевичу организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Начальник управления



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009AB3EC7EA3A5FE17D5D61FEE058CB892

Владелец Самохвалов Сергей Владимирович

Идентификатор: 28.04.2023 по 21.07.2024

С.В. Самохвалов

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
ветеринарии Амурской
области
от _____ 2023 г. № _____

ПАСПОРТ
Проекта Амурской области
«Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)»

Краткое наименование проекта	Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)	Срок реализации проекта	01.01.2024 31.12.2026
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Самохвалов Сергей Владимирович	Начальник управления ветеринарии Амурской области	
Администратор проекта	Нижник Анатолий Николаевич	Заместитель начальника управления ветеринарии Амурской области - начальник отдела государственного надзора	
Связь с государственным и программами	Государственная программа	Государственная программа Амурской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Наименование задачи (отсутствует)																					
1.	Доля муниципальных образований Амурской области, переведенных на альтернативный способ уничтожения биологических отходов к 2026 году 100%	ГП	процент	13,8	2022	17,2	24,1	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	нет	-		

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.		
Наименование задачи (отсутствует)																

1.	Доля муниципальных образований Амурской области, переведенных на альтернативный способ уничтожения биологических отходов к 2026 году 100%	Нарастающим итогом	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,2	17,2
----	---	--------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декретная МО	Связь с показателями проекта
				значение	год	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Наименование задачи (отсутствует)																					

1.1.1.о.	Областной бюджет	3980,55	7961,11	7961,11	-	-	-	-	19902,77
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.м.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		3980,55	7961,11	7961,11	-	-	-	-	19902,77
В том числе: региональный бюджет		3980,55	7961,11	7961,11	-	-	-	-	19902,77
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)»

Дополненные и обосновывающие материалы (отсутствует)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнителя)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	9			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	Х	Х	Х	19902,77	Проведены работы по ликвидации бесхозяйных скотомогильников, повышения уровня эпизоотического благополучия.		
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	Х	Х	Х	3980,55	Проведены работы по ликвидации бесхозяйных скотомогильников, повышения уровня эпизоотического благополучия.		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.1	Формирование перечня бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	01.01.2024	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2	Нижник А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	Адрес – определен при формировании перечня	-	-	3980,55	Перечень бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации в 2024 году.	www.http://Net.amugobl.ru
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2024	29.02.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Ткаченко Т.Ю. – ведущий консультант отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	План закупок размещен в ЕИС	ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнителя)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Сведения о государственном заказе внесены в реестр контрактов, заключенных в результате торгов»	01.01.2024	01.05.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Ткаченко Т.Ю. - ведущий консультант отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Реестр контрактов	ЕИС
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Проведение буровых работ»	01.01.2024	01.07.2024	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Нижник А.Н. - заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Акт выполненных работ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Взятие проб грунта»	01.01.20024	01.08.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Нижник А.Н. Х	Х	Х	Х	Х	Заявка на отбор проб грунта для исследования	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведение лабораторных исследований»	01.01.2024	01.09.2024	1.1.1.К.5	1.1.1.К.7.	Яковлева Н.В. – директор ГБУ АО «Амурская облветлаборатория»	Х	Х	Х	Х	Акт лабораторного исследования	
1.1.1.К.7	Контрольная точка «Ликвидация скотомогильников (биотермических ям)»	01.01.2024	31.12.2024	1.1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. Х – заместитель начальника управления – начальник	Х	Х	Х	Х	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнитель ного органа власти Амурской области, инного государствен ного органа, организации)	Адрес объекта (в соответст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Инфор- мационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест- венники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						отдела государствен ного надзора управления ветеринарии Амурской области.						