



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-242

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

От « 15 » 11 20 23 г.

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 10-17

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра сельского хозяйства Амурской области Тарану Андрею Андреевичу осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Адаменко Сергея Владимировича.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776

Владелец Адаменко Сергей Владимирович

Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 сельского хозяйства Амурской
 области
 от 09.11.2023 г. № 10-ГП

ПАСПОРТ
 проекта Амурской области
 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Таран Андрей Андреевич	заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	2.	Государственная программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК в объеме не менее 25,402 млрд. рублей к 2030 году																		
1.1	Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	Тысяча рублей	1348549,4	2022	1537738,1404733,	1271727,1144605,	1035129,925653,	816177,4	4	4	4	4	4	4	4	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, тыс. рублей	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2	Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	скотомест	x	x	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3	Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов	Условных голов	x	x	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Численность приобретенного скота, условных голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
													молокоперерабатывающих предприятий, осуществивших маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов			сопоставимых ценах)

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционным кредитам (займам), всего	351,59	-	-	-	-	-	-	-	-	351,59	
1.5.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	351,59	-	-	-	-	-	-	-	-	351,59	
1.5.1.ф	Федеральный бюджет	288,30	-	-	-	-	-	-	-	-	288,30	
1.5.1.о	Областной бюджет	63,29	-	-	-	-	-	-	-	-	63,29	
1.5.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК в объеме не менее 25,402 млрд. рублей к 2030 году																
1.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11250,00	11 250,00
1.2.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20 750,00
1.4.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	
1.5.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,59	351,59
1.6	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:								21101,59	21101,59	21101,59	21101,59	21101,59	21101,59	21101,59	21101,59	31101,59	42 351,59

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта «Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
(отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК в объеме не менее 25,402 млрд. рублей к 2030 году											
1.1.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	152933,92	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2030 году - 816177,4 тыс. рублей	Нет данных
1.1.1	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования	X	X	X	42351,59	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	товаропроизводителей по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2024 году реализации					АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области					комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2024 году - 1537738,6 тыс. рублей	
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планировщик»
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работ)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.2	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционному кредиту (займу) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5000,00	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционному кредиту (займу) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2025 году – 1404733,2 тыс. рублей	Нет данных
1.1.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 предоставления субсидии»	3	4	5	6	7 и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2025	1.1.2.К.1.	1.1.2.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
1.1.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2025	1.1.2.К.2.	1.1.2.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.1.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	1.1.2.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области.	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.3.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.3	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства	X	X	X	5000,00	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2026 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.3.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.3.К.2.	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		проектов, в 2026 году – 1271727,7 тыс. рублей	Консультант Плюс	
1.1.3.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2026	1.1.3.К.1.	1.1.3.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amn.gov.ru/	
1.1.3.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	X	20.11.2026	1.1.3.К.2.	1.1.3.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.3.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.1.3.К.3.	1.1.3.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.3.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2026	1.1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.3.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	41089,78	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2027 году – 1144605,4 тыс. рублей	Нет данных	
1.1.4.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.4.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.4.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2027	1.1.4.К.1.	1.1.4.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
1.1.4.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2027	1.1.4.К.2.	1.1.4.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»	
1.1.4.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.1.4.К.3.	1.1.4.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» (физическому лицу)»	3 X	4 31.12.2027	5 1.1.4.К.3.	6 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7 Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области.	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	13 ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.4.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и хозяйствования малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.5	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов,	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	35294,76	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2028 году – 1035129,4 тыс. рублей	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2028 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.5.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.5.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс	
1.1.5.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2028	1.1.5.К.1.	1.1.5.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amr.gov.ru/	
1.1.5.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии)	X	20.11.2028	1.1.5.К.2.	1.1.5.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планироваи»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу включено в реестр «согласенный»	3	4	5	6	7 сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.1.5.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.1.5.К.3.	1.1.5.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.5.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	1.1.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.5.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Погова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и формирования хозяйства министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.6	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	30217,4	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционному кредиту (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2029 году – 925653,4 тыс. рублей	Нет данных	
1.1.6.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.6.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.1.6.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2029	1.1.6.К.1.	1.1.6.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.6.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2029	1.1.6.К.2.	1.1.6.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.1.6.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.1.6.К.3.	1.1.6.К.5.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.6.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии о	X	31.12.2029	1.1.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу»				точками отсутствует	финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.1.6.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программам, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.1.7	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированному инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25101,98	Объем ссудной задолженности по субсидированному инвестиционным кредитам (займам) на строительство животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в 2030 году – 816177,4 тыс. рублей	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.7.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.7.К.2.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс	
1.1.7.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2030	1.1.7.К.1.	1.1.7.К.3.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amirobl.ru/	
1.1.7.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2030	1.1.7.К.2.	1.1.7.К.4.	Командышева Светлана Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.7.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.1.7.К.3.	1.1.7.К.5.	Командышева Светлана – Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.7.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2030	1.1.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Командышева Светлана – Александровна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.7.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах в 2027 году – 1000 единиц	Нет данных	
1.2.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию мощности животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,0	Количество созданных скотомест в животноводческих комплексах мясного направления и в свиноводческих комплексах в 2027 году – 1000 единиц	Нет данных	
1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.10.2027	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amirobl.ru	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2027	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планироваи»
1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7 программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	20750,00	Численность приобретенного племенного скота в 2024 году – 1242 условные головы	Нет данных
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной скот для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках инвестиционных проектов» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	20750,00	Численность приобретенного племенного скота – 1242 условные головы	Нет данных
1.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amr.gov.ru	Портал Правительства Амурской области https://agro.amr.gov.ru	
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АДК-Планировка»	
1.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении»	X	31.12.2024	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				контрольными точками отсутствует	управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						ный бюджет
1.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.4.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10000,00	Количество приобретенного оборудования для животноводческих комплексов в 2024 году – 32 единицы	Нет данных
1.4.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для животноводческих комплексов, создаваемых в рамках	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства	X	X	X	10000,00	Количество приобретенного оборудования для животноводческих комплексов в 2024 году – 32 единицы	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки реализации	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	реализации инвестиционных проектов» в 2024 году реализации					сельского хозяйства Амурской области							
1.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консуль-тант Плюс	
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.10.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amn.gov.ru/	
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	25.10.2024	1.4.К.2.	1.4.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова-ние»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам)»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовак Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	351,59	Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам в 2024 году – 0,0 тыс. рублей	Система ИС ПК ГП
1.5	Мероприятие (результат) «Уменьшен объем ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по субсидированным инвестиционным кредитам (займам)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовак Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Объем ссудной задолженности по субсидированным инвестиционным кредитам в 2024 году – 0,0 тыс. рублей	Система ИС ПК ГП
1.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Громовак Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2024	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Громовак Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	01.07.2024	1.5.К.3.	1.5.К.5.	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультант отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Громовик Ирина Игоревна – ведущий консультанг отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	10,00	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат: 1) на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 2) связанных с маркировкой молочной продукции: количество молокоперерабатывающих предприятий, осуществляющих маркировку отдельных видов молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов	Система ИС ПК ПП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркированное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11	12	13
1.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2027	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amur.gov.ru	
1.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2027	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	X	31.12.2027	1.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.К.6.	юридическому (физическому) лицу» Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет