



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776

Владелец Адаменко Сергей Владимирович

Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-307

от «16» 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПРИКАЗ

09.11.2023

№

2-577

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта проекта  
Амурской области «Обеспечение  
поддержки кадрового потенциала»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт Проекта Амурской области «Обеспечение поддержки кадрового потенциала» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Руководителю службы кадровой политики и наград министерства сельского хозяйства Амурской области Кузнецовой Ю.А. осуществлять мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 803, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Гутника В.Н.
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности министра

С.В. Адаменко

## УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства Амурской области  
от 09.11.2023 2023 № 2-ГП

### П А С П О Р Т проекта

#### «Обеспечение поддержки кадрового потенциала»

##### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Обеспечение поддержки кадрового потенциала»	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	обла
Руководитель проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	обла-
Администратор проекта	Кузнецова Юлия Александровна	Руководитель службы кадровой политики и наград министерства сельского хозяйства Амурской области	сти
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»	обла
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	обла
	Направление (подпрограмма)	«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	обла
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	обла
	Направление (подпрограмма)	«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	обла

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	К 2031 году созданы условия для привлечения 0,382 тыс. специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях																
1.1.	Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки	ПП РФ	тысяча человек	0,114	2021	0,062	0,057	0	0	0	0	0	0	0	Нет	Нет	-

## 2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

## 3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам										На конец 2024 года			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь		
1.	К 2031 году созданы условия для привлечения 0,382 тыс. специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях														0,062		
1.1.	Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки	ПП РФ	тысяча человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,062	0,062

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																0,001	2021
1. К 2031 году созданы условия для привлечения 0,382 тыс. специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях																	
1.1.	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	тыс. чел.	0,001	2021	0,002	0,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки
1.2.	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	тыс. чел.	0,113	2021	0,060	0,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания





№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.1.	Мероприятие (результат) «Направлены на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях», всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,84	107,84	107,84
1.2.	Мероприятие (результат) «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях», всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5719,79	5719,79	5719,79
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5827,63</b>	<b>5827,63</b>	<b>5827,63</b>

## 7. Дополнительная информация

<p>1. Проект «Обеспечение поддержки кадрового потенциала» предусматривает реализацию мероприятий, способствующих созданию условий для привлечения специалистов на сельские территории и повышения занятости сельского населения.</p> <p>1.1. Ключевые риски:</p> <p>1.1.1. Отсутствие ИП и юридических лиц, заинтересованных в привлечении молодых специалистов, и, как следствие, недостижение целей и невыполнение показателей проекта.</p> <p>1.1.2. Отсутствие ИП и юридических лиц, заинтересованных в обучении студентов в Дальневосточном ГАУ.</p> <p>1.1.3. Нарушение плановых сроков заключения соглашений с ИП и юридическими лицами на реализацию мероприятий проекта.</p>
---

- 1.1.4. Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня финансирования расходов обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта.
- 1.1.5. Несоответствие предоставляемой ИП и юридическими лицами заявочной документации установленным требованиям проведения отбора для распределения между ними общих объемов субсидий на реализацию проекта.
- 1.2. Мероприятия по предупреждению или минимизации риска:
  - 1.2.1. Мониторинг хода реализации мероприятий проекта, в том числе путем запроса гарантийных писем для контроля соблюдения сроков заключения с ИП и юридическими лицами соглашений на реализацию мероприятий проекта, оперативного принятия необходимых управленческих решений.
  - 1.2.2. Оптимизация организационных процедур представления ИП и юридическими лицами заявочной документации, оказание им методологической поддержки при подготовке заявочной документации
- 1.3. Ключевые возможности:
  - 1.3.1. Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
- 1.4. Мероприятия по реализации возможности:
  - 1.4.1 Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах.

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** **проекта Амурской области** (Обеспечение поддержки кадрового потенциала)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствует)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области



## План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	К 2031 году созданы условия для привлечения 0,382 тыс. специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях											
1.1.	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельских товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Кузнецова Ю.А. – руководитель службы кадровой политики и наград министерства сельского хозяйства области	X	X	X	309,54	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии, направленные на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, 0,004 тыс. человек	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Результат «Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельских товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	107,84	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии, направленные на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, 0,002 тыс. человек	ГИИС Электронный бюджет



1.1.1.K3	Контрольная точка "Гарантийные письма сельскохо- зяйственных това- ропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сель- скохозяйственной продукции, на сельских террито- риях, с которыми будут заключены соглашения о предоставлении субсидии на реа- лизацию меропри- ятий, направлены в Минсельхоз Рос- сии»	X	24.05.2024	1.1.1.K2	1.1.1.K4	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Отчет о направленных гарантийных письмах	-
1.1.1.K4	Контрольная точка «Мониторинг вы- платенных субси- дий»	X	16.08.2024	1.1.1.K3	1.1.1.K5	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	отчет	-
1.1.1.K5	Контрольная точка "Проведен отбор получателей суб- сидии на реализа- цию мероприятий"	X	01.11.2024	1.1.1.K4	1.1.1.K6	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области о предоставлении субси- дии	
1.1.1.K6	Контрольная точка "Заключено согла- шение о предо- ставлении из бюд- жета Амурской об- ласти субсидии, в том числе грантов в форме субсидий,	X	15.11.2024	1.1.1.K5	1.1.1.K7	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Соглашение о предостав- лении из бюджета Амур- ской области субсидии, в том числе грантов в форме субси- дий, юридическим ли- цам, индивидуальным	ГИИС Элек- тронный бюджет

1.1.1.K7	юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам"	X											предпринимателям, а также физическим лицам	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "		28.11.2024	1.1.1.K6	1.1.1.K8	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	X	Заявка на оплату расходов (списаны средства с лицевого счета министерства сельского хозяйства области для предоставления субсидии по практике)	
1.1.1.K8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии"	X	28.11.2024	1.1.1.K7	-	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	X	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	-
1.2.	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскому хозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии, привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскому хозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, 0,115 человек	ГИИС Электронный бюджет

1.2.1.	Результат «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	5719,79	Отчет о достижении значенй результатов использования Субсидии, привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, 0,060 человек	Данные министерства сельского хозяйства Амурской области
1.2.1.K1	Контрольная точка "С Минсельхозом России заключено соглашение о предоставлении бюджету Амурской области межбюджетного трансферта"	X	15.01.2024	-	1.2.1.K2	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении бюджету Амурской области межбюджетного трансферта	ГИИС Электронный бюджет
1.2.1.K2	Контрольная точка "Запрос о предоставлении гарантийных писем сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на	X	12.02.2024	1.2.1.K1	1.2.1.K3	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Отчет о направленных гарантийных письмах	-



1.2.1.K6	Контрольная точка X "Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Амурской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам"		15.11.2024	1.2.1.K5	1.2.1.K7	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении из бюджета Амурской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	ГГИИС Электронный бюджет
1.2.1.K7	Контрольная точка X "Услуга оказана (работы выполнены)"		28.11.2024	1.2.1.K6	1.2.1.K8	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Заявка на оплату расходов (списаны средства с лицевого счета министерства сельского хозяйства области для представления субсидии по практике)	ГГИИС Электронный бюджет
1.2.1.K8	Контрольная точка X "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии"		28.11.2024	1.2.1.K7	-	Кузнецова Ю.А.	X	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	-