



Министерство строительства и архитектуры Амурской области
(ответственный исполнитель структурного элемента)

ПРИКАЗ

15.11.2023 № 1-ГП г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела реализации жилищных программ Косицыной А.С. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Александрову О.В.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8
Владелец **Сибиряков Николай Александрович**
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Н.А. Сибиряков

П А С П О Р Т¹
 проекта
 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Срок реализации проекта ⁴³	(01.01.2024)	(31.12.2030)
Куратор проекта	<i>Матюхин Павел Владимирович</i>	Заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Николай Александрович</i>	Министр строительства и архитектуры Амурской области		
Администратор проекта	<i>Косицына Алла Сергеевна</i>	Начальник отдела реализации жилищных программ		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	
	2.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта ¹	Уровень показателя ²	Единица измерения	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) ¹⁹
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	<i>Наименование задачи, не являющейся ОЗР (отсутствует)</i>														
2.1	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	«ГП РФ», «ГП»	семей	146	2022	370	482	512	-	-	-	Нет	Да, с 2022 года	Нет	ГИИС «Электронный бюджет» (отчет о достижении значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области)

¹ Приводятся показатели уровня проекта.

² Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

2.1.1. Прокси-показатели проекта в ... (текущем) году

№ п/п	Наименование прокси-показателя ³	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам					Ответственный за достижение прокси-показателя ⁵
				значение	год	значение	год	N ⁴	N+1	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Прокси-показатель проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>										
1.1	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>										
1.N											
N.	<i>Прокси-показатель проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>										
N.n											

3. План достижения показателей проекта в (указывается год) году⁶

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя ⁷	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец (2024) года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
N.	<i>наименование задачи (отсутствует)</i>																
N.1.	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем		семей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370

³ Приводятся показатели уровня проекта.

⁴ Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ).

⁵ Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительный орган, иного государственного (муниципального) органа, организации.

⁶ Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

⁷ Заполняется при наличии соответствующих показателей в структуре проекта.

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ⁸	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата) ⁹	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта							
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030											
N.	наименование задачи, не являющейся ОЗР (отсутствует)																				
	Количество семей граждан, обеспеченных жильем путем предоставления жилых помещений или социальных выплат в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	семей	24	2022	26	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Обеспечение жильем граждан путем предоставления жилых помещений или социальных выплат	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального, ведомственного проекта)	нет	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	22	2022	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Обеспечение молодых семей жильем путем предоставления	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного)	нет	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных

⁸ Указывается значение мероприятия за предыдущий год

⁹ Указываются в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

														жильем
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями	100	2022	63	61	30	0	0	0	0	0	0	0	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем
	специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилищных помещений в отчетном финансовом году													нет
	Обеспечение детей-сирот жилищными помещениями, специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилищных помещений													Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ¹⁰	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.	<i>Количество семей граждан, обеспеченных жильем путем предоставления жилых помещений или социальных выплат в рамках реализации мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали</i>	154429,45	254598,23	0	0	0	0	0	409027,68
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	148382,81	243482,25	0	0	0	0	0	391865,06
1.1.1.ф	Федеральный бюджет	121673,90	194785,80	0	0	0	0	0	316459,70
1.1.1.о	Областной бюджет	26708,91	48696,45	0	0	0	0	0	75405,36
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам ¹¹	148382,81	243482,25	0	0	0	0	0	391865,06
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ¹²	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	154429,45	254598,23	0	0	0	0	0	409027,67
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации ¹²	148382,81	243482,25	0	0	0	0	0	391865,06
1.1.3.м	Местный бюджет	6046,64	11115,98	0	0	0	0	0	17162,618
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<i>Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения</i>	81407,60	81415,26	0	0	0	0	0	162822,86
1.2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	24469,20	24462,00	0	0	0	0	0	48931,20
1.2.1.ф	Федеральный бюджет	20064,70	19569,60	0	0	0	0	0	39634,30

¹⁰ В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся

¹¹ Не подлежит отражению в печатной форме

1.2.1.0	Областной бюджет	4404,50	4892,40	0	0	0	0	0	0	0	0	9296,90
1.2.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам ¹²	24469,20	24462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48931,20
1.2.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ¹²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	28492,66	28495,34	0	0	0	0	0	0	0	0	56988,00
1.2.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации ¹²	24469,20	24462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48931,20
1.2.3.м	Местный бюджет	4023,46	4033,34	0	0	0	0	0	0	0	0	8056,80
1.2.4.	Внебюджетные источники	52914,94	52919,92	0	0	0	0	0	0	0	0	105834,86
1.3.	<i>Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году</i>	251053,11	255333,36	54090,03	0	0	0	0	0	0	0	560476,51
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	251053,11	255333,36	54090,03	0	0	0	0	0	0	0	560476,51
1.3.1.ф	Федеральный бюджет	205089,20	200577,50	0	0	0	0	0	0	0	0	405666,70
1.3.1.о	Областной бюджет	45963,91	54755,86	54090,03	0	0	0	0	0	0	0	154809,81
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам ¹³	251053,11	255333,36	54090,03	0	0	0	0	0	0	0	560476,51
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ¹²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	251053,11	255333,36	54090,03	0	0	0	0	0	0	0	560476,51
1.3.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации ¹²	251053,11	255333,36	54090,03	0	0	0	0	0	0	0	560476,51
1.3.3.м	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹² Не подлежит отражению в печатной форме

¹³ Не подлежит отражению в печатной форме

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту проекта «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	указывается наименование ОЗР (отсутствует)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Количество семей граждан, обеспеченных жильем путем предоставления жилых помещений или социальных выплат в рамках реализации мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистраль» в 2024 году	01.01. 2024	31.12. 2024	(указываются номера мероприятий и результаты), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	семей	26	154429,45	Прочий документ в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в их целях достижения с характеристикой мероприятия – количество семей, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.1.	реализации Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области»	01.09.2023	01.01.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X X X X	X X	X	Прочий тип документа Принято постановление Правительства области об утверждении госпрограммы области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» с приложением Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа	Правовые системы (Консультант)
1.1. К.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение по субсидий по муниципальным образованиям»	01.12.2023	31.12.2023	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X X X	X X	X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области

1.1. К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12. 2023	31.12. 2023	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	Х	Х	Х	Х	2027 годы	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальных образований»	20.01. 2024	31.01. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.1. К.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца 2024 года»	03.04. 2024	10.04. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии»	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.1. К.6.	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»	20.06. 2024	31.07. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	Х	Х	Х	Х	Х	(содержит фактически достигнутые значения результатов)	Прочий тип документа В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в Минстрой России письмом с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	СЭД «Дело»
1.1. К.7.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяца 2024 года»	03.07. 2024	10.07. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	Х	Х	Х	Х	Х	(содержит фактически достигнутые значения результатов)	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.8.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения»	03.10. 2024	10.10. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	Х	Х	Х	Х	Х	(содержит фактически достигнутые значения результатов)	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован	ГИИС «Электронный бюджет»

граждан за 9 месяца года»	01.09. 2024	30.11. 2024	никами)	ми)	А.С.)	X	X	X	X	отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	Прочий тип документа На сайте министра области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	Сайт министра области
1.1. К.9. Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»			(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X			
1.1. К.1 0. Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	01.12. 2024	31.12. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Правовые системы (Консультан т), сайт министра области	
1.1. К.1 1. Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о	20.12. 2024	31.12. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено	ГИИС «Электрон ный бюджет»	

период	помещений или социальных выплат»	20.01.2025	31.01.2025	никами)	ми)	А.С.)	X	X	X	X	отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальных образований»	20.01.2025	31.01.2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X		Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца 2025 года»	03.04.2025	10.04.2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X		Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 5.	Контрольная точка «Подготовлена	20.06.2025	31.07.2025	(указываются номера контрольных	(указываются номера контрольных	министерство строительства и архитектуры	X	X	X	X		Прочий тип документа В системе СЭД	СЭД «Дело»

	информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»			точек, являющихся предшественниками)	точек, являющихся последователями)	Амурской области (Косицына А.С.)				«Дело» размещено и направлено в Минстрой России письмом о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	
1.1. К.1 б.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяца 2025 года»	03.07.2025	10.07.2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 7.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев 2025 года»	03.10.2025	10.10.2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.1 8.	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»	01.09. 2025	30.11. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа На сайте минстроя области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	Сайт минстроя области
1.1. К.1 9.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	01.12. 2025	31.12. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области
1.1. К.2 0.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12. 2025	31.12. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.	Мероприятие (результат) «Количество семей граждан, обеспеченных жильем путем предоставления жилищных помещений или социальных выплат в рамках реализации мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» в 2026 году реализации	01.01. 2026	31.12. 2026	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	семей	0	0	бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.2 1.	Контрольная точка «Осуществлено переселение граждан путем предоставления помещений или социальных выплат»	13.01. 2026	15.01. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые	ГИИС «Электронный бюджет»

год»											ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	
1.1. К.2 5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 6 месяца 2026 года»	03.07. 2026	10.07. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.2 6.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяца 2026 года»	03.10. 2026	10.10. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.2 7.	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований	01.09. 2026	30.11. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	Прочий тип документа На сайте минстроа области размещена	Сайт минстроа области

	на представление из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»																информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	
1.1. К.2 8.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	01.12.2026	31.12.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	А.С.)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа Принят Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области
1.1. К.2 9.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12.2026	31.12.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	А.С.)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Косицына А.С.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Мероприятие (результат) «Количество молодых семей,	01.01.2024	31.12.2024	X	X	А.С.)	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской	X	семей	10	81407,60	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет».	ГИИС «Электронный бюджет»					

		получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» в 2024 году реализации											Обеспечение молодых семей жилищными помещениями граждан путем предоставления социальных выплат	
1.2. К.1.	Контрольная точка «Сдача отчета в ФОИВ за 2023 год (годового)»	09.01.2024	11.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» на 01.01.2024	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.2.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении и субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	09.01.2024	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.3.	Контрольная точка	08.04.2024	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа.	ГИИС «Электронный бюджет»

	«Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 3 месяца 2024 года»	08.07.2024	15.07.2024	X	X	X	X	X	X	коммунально о хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется «Субсидия» на 01.04.2024	ый бюджет»
1.2. К.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 6 месяцев 2024 года»	08.07.2024	15.07.2024	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунально о хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется «Субсидия» на 01.07.2024	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.5.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 9 месяцев 2024 года»	08.10.2024	15.10.2024	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунально о хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется «Субсидия» на 01.10.2024	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.6.	Контрольная точка «Заключение соглашения о	09.12.2024	27.12.2024	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунально о хозяйства	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»

предоставлены и субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	Амурской области (Буханцева В.А.)	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	10	81415,26	бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидии бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. Мероприятие (результат) «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	Амурской области (Буханцева В.А.)	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	10	81415,26	бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидии бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.7. Контрольная точка «Сдача отчета в ФОИВ за 2024 год (годового)»	09.01.2025	13.01.2025	X	X	X	X	Амурской области (Буханцева В.А.)	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» на	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2. К.8.	Контрольная точка «Заключение о предоставлении и субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	13.01. 2025	31.01. 2025	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	01.01.2025	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.9.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 3 месяца 2025 года»	08.04. 2025	15.04. 2025	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» на 01.04.2025	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.2. К.10.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 6 месяцев 2025 года»	08.07. 2025	15.07. 2025	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» на 01.07.2025	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.2. К.1 1.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодыми семьями за 9 месяца 2025 года»	08.10. 2025	15.10. 2025	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия» на 01.10.2025	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 2.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	09.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидии бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Мероприятие (результат) «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство	01.01. 2026	31.12. 2026	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	0	0	0	0	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет». Обеспечение молодых семей жилыми помещениями граждан путем предоставления социальных выплат	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2. К.1 3.	о) жилого помещения» в 2026 году реализации Контрольная точка «Сдача отчета в ФОИВ за 2025 год (годового)»	09.01. 2026	13.01. 2026	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» на 01.01.2026	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 4.	Контрольная точка «Заключение о соглашении о предоставлении и субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	13.01. 2026	31.01. 2026	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 5.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодцами семьями за 3 месяца 2026 года»	08.04. 2026	15.04. 2026	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирова	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2. К.1 6.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодежи семьями за 6 месяца 2026 года»	08.07. 2026	15.07. 2026	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия» на 01.04.2026	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 7.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодежи семьями за 9 месяца 2026 года»	08.10. 2026	15.10. 2026	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия» на 01.07.2026	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 8.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	09.12. 2026	31.12. 2026	X	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области О	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.	Мероприятие (результат) «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» в 2024 году реализации			(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)	Министерство социальной защиты населения Амурской области (ФИО)	семей	63	251053,11	Предоставление субсидии бюджету Амурской области	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество семей, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение субвенций по муниципальным	01.12. 2023	31.12. 2023	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальной защиты населения Амурской области	X	X	X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области	

1.3. К.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12. 2023	31.12. 2023	никами) (указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	(Коржова Н.А.) Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)	X	X	X	X	очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субвенции бюджетам муниципальных образований»	20.01. 2024	31.01. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. Заключены соглашения на бумажном носителе	Прочий тип документа. Заключены соглашения на бумажном носителе	
1.3. К.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилищными помещениями	03.04. 2024	10.04. 2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А., Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в	ГИИС «Электронный бюджет»	

	по договорам найма специализированных жилых помещений за 3 месяца 2024 года»	03.07.2024	10.07.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальности населения Амурской области (Коржова Н.А., Анкиенко Л.В.)	X	X	X	X	Целих достижениях	ГГИС «Электронный бюджет»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 6 месяцев 2024 года»	03.07.2024	10.07.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальности населения Амурской области (Коржова Н.А., Анкиенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования и субсидии обязательства, принятых в целях достижениях»	ГГИС «Электронный бюджет»
1.3.К.6.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма	03.10.2024	10.10.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальности населения Амурской области (Коржова Н.А., Анкиенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования и субсидии обязательства, принятых в целях достижениях»	ГГИС «Электронный бюджет»

1.3. К.7.	специализированных жилых помещений за 9 месяцев 2025 года»	01.12.2024	31.12.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий документ Принят Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Прочий тип документа закон Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области
1.3. К.8.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12.2024	31.12.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий документ В «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	Прочий тип документа ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Мероприятие (результат) «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения			(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А, Аникиенко Л.В.)		семей	61	255333,36			Прочий документ в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений	Прочий тип документа ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3. К.9	родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» в 2025 году реализации	13.01. 2025	15.01. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	X	X	X	X	результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество семей, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1 0.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субвенции бюджетам муниципальны	20.01. 2025	31.01. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)	X	X	X	Прочий тип документа. Заключены соглашения на бумажном носителе		

1.3. К.1 1	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 3 месяца 2025 года»	03.04. 2025	10.04. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальной защиты населения Амурской области (Коржова Н.А., Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования и субсидии обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1 2	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 6 месяцев 2025 года»	03.07. 2025	10.07. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальной защиты населения Амурской области (Коржова Н.А., Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования и субсидии обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Контрольная точка	03.10.	10.10.	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социальной защиты населения Амурской области (Коржова Н.А., Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования и субсидии обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»

К.1 3	точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенн ыми жилыми помещениями по договорам найма специализиров анных жилых помещений за 9 месяцев 2025 года»	2025	2025	номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А., Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижении значений результатов использования и субсидии обязательствах, принятых в целях достижения»	«Электронн ый бюджет»
1.3. К.1 4	Контрольная точка «Утверждено распределение субвенций по муниципальны м образованиям»	01.12. 2025	31.12. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	X	X	X	Прочий документа Принят закон Амурской области о бюжете на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы	Правовые системы (Консульта нт), сайт минфина области	
1.3. К.1 5	Контрольная точка «Заключено с соглашением Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12. 2025	31.12. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	X	X	X	Прочий документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий	ГИИС «Электронн ый бюджет»	

1.3.	Мероприятие (результат) «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» в 2026 году реализации	13.01.2026	15.01.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)	министерство социальной защиты населения Амурской области (ФИО)	Х	Х	Х	Х	30	54090,03	бюджету Амурской области	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в их целях достижения с характеристикой мероприятия – количество семей, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1 6	Контрольная точка «Осуществлено предоставление жилых помещений по договорам найма	13.01.2026	15.01.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социальной защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях	ГИИС «Электронный бюджет»	

	специализированных жилых помещений гражданам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	20.01.2026	31.01.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. Заключены соглашения на бумажном носителе	значений результатов использования и субсидии обязательства, принятых в целях достижения»		
1.3. К.1 7.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субвенции бюджетам муниципальных образований»	03.04.2026	10.04.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А., Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижении значений результатов использования и субсидии обязательства, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»		
1.3. К.1 9	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода	03.07.2026	10.07.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся	(указываются номера контрольных точек, являющихся	Министерство социально защиты населения Амурской	X	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование»	значений результатов использования и субсидии обязательства, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.3. К.2 0	обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 6 месяцев 2026 года»	03.10.2026	10.10.2026	предшествениками)	последователями)	области (Коржова Н.А., Анкиенко Л.В.)	X	X	X	X	сформирован отчет достижениями значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.2 1	Контрольная точка «Утверждено распределение по субвенциям по муниципальным	01.12.2026	31.12.2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествениками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социально защиты населения области (Коржова Н.А., Анкиенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет достижениями значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения»	Прочий документ Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2027

1.3. К.2 2	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12. 2026	31.12. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	X	X	X	X	год и плановый период 2028 и 2029 годы	Прочий тип документа В ГИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области
------------	--	-------------	-------------	--	--	--	---	---	---	---	--	---