




МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минстрой АО)



ПРИКАЗ

15.11.2023

г. Благовещенск

№ 10-ГП


Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие градостроительной
деятельности на территории
Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области» (далее – проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела градостроительного контроля и территориального планирования Губановой Е.А. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Калугина Д.Е.

Министр



Н.А. Сибиряков

П А С П О Р Т

проекта

Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области

Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области	Срок реализации проекта ⁴³	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Матюхин П.В. Заместитель председателя Правительства области			
Руководитель проекта	Сибряков Н.А. Министр строительства и архитектуры области			
Администратор проекта	Губанова Е.А. Начальник отдела градостроительного контроля и территориального планирования			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»		
	2.	Государственная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта ¹	Уровень показателя ²	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) ¹⁹
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	
1	<i>Наименование задачи, не являющейся ОЗР (отсутствует)</i>																
1.1	Количество актуализированных градостроительных документов на территории Амурской области	«РП»	шт.	15	2022	4	2	2	-	-	-	-	-	да	нет	-	-

¹ Приводятся показатели уровня проекта.

² Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя ³	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец (указывается год) года		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Софинансирование разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального Уровня																	
1.1.	Количество актуализированных градостроительных документов на территории Амурской области	РП	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

³ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ⁴		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030	
1.	Софинансирование разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня																
1.1	Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня, приведенных в соответствие требованиям действующего законодательства	шт.	15	2022	4	4	2	2	-	-	-	-	-	Увеличение количества муниципальных образований, имеющих актуализированные документы территориального зонирования и градостроительного зонирования	Предоставление субсидий из регионального бюджета межбюджетной трансферты местным бюджетам	нет	Количество актуализированных градостроительных документов на территории Амурской области

⁴ Указывается значение мероприятия за предыдущий год

Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ⁵	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	<i>(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня), всего</i>									
1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:									
1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам ⁶	11376,25	11376,25	11376,25	-	-	-	-	-	34128,75
1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ¹²									
1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)									
1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	11874,21	11874,21	11874,21	-	-	-	-	-	35699,47
1.3.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации ¹²	11376,25	11376,25	11376,25						34128,75
1.4.	Внебюджетные источники									
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		11874,21	11874,21	11874,21	-	-	-	-	-	35699,47
в том числе:		11376,25	11376,25	11376,25	-	-	-	-	-	34128,75
Региональный бюджет										
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)										
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		11874,21	11874,21	11874,21	-	-	-	-	-	35699,47
Внебюджетные источники										

⁵ В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся

⁶ Не подлежит отражению в печатной форме

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту проекта «Развитие градостроительной деятельности на территории Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	указывается наименование ОЗР (отсутствует)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня приведенных в соответствие требованиям действующего законодательства» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12. 2024	-	-	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	шт.	4	11376,25	Прочий тип документа в АЦК «Планирование» сформирован о расходах в целях финансирования которых предоставлена субсидия.	Прочий тип документа в АЦК «Планирование»
1.1. К.1.	Контрольная точка	-	31.01. 2024	-	К:2	министерство строительства	-	-	-	-	Прочий тип документа	Графовые системы

1.1. К.2.	«Утверждены правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области»	-	15.02.2024	К 1	К 3	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)			Принято постановление Правительства области об утверждении госпрограммы области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» с приложением Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня.	(Консультант т)	Правовые системы (Консультант т), сайт минфина области
	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	-		К 1						Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2024 год и плановый		

1.1. К.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальных образований»	-	31.03. 2024	К 2	К 6	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	период 2025 и 2026 годы Прочий тип документа В АЦК «Планирование» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	АЦК «Планирование»
1.1. К.4.	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»	-	31.07. 2024	-	К 5	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	Прочий тип документа В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в минфин АО письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	СЭД «Дело»
1.1. К.5.	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из	-	30.11. 2024	К 4	-	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	Прочий тип документа На сайте минстроа области размещена информация об итогах рассмотрения	Сайт минстроа области

	областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»														заявок на предмет соответствия установленным требованиям	
1.1. К.6.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня в 2024 году»	-	25.12.2024	К 3	-	-	-	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	-	Прочий тип документа В подсистеме АЦК «Планирование» сформирован отчет о расходах в целях финансирования которых предоставлена субсидия	АЦК «Планирование»	
1.2.	Мероприятие (результат) «Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня приведенных в соответствие	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	шт	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	2	11376,25	-	Прочий тип документа В подсистеме АЦК «Планирование» сформирован отчет о расходах в целях финансирования которых предоставлена субсидия	АЦК «Планирование»	

1.2. К.1.	требованиям действующего законодательства» в 2025 году	-	31.01.2025	-	К.2	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	Прочий тип документа Принято постановление Правительства области об утверждении госпрограммы области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» с приложением Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на коррективную документацию территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня.	Правовые системы (Консультант)
--------------	--	---	------------	---	-----	---	---	---	---	--	--------------------------------

1.2. К.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	-	15.02. 2025	К 1	К 3	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	Прочий тип документа Принят Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Правовые системы (Консултант), сайт минфина области
1.2. К.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальных образований»	-	31.03. 2025	К 2	К 6	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	Прочий тип документа В АЦК «Планирование» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	АЦК «Планирование»
1.2 К.4	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»	-	31.07. 2025	-	К 5	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	Прочий тип документа В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в минфин АО письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	СЭД «Дело»
1.2.	Контрольная точка	-	30.11.	К 4	-	министерство	-	-	-	-	Прочий тип документа	Сайт

К.5.	точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»	2025				строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)					документа На сайте минстроа области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	минстроа области
1.2. К.6.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода разработки и корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня в 2025 году»	25.12. 2025	К 3	-	-	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	Прочий тип документа В подсистеме АЦК «Планирование» сформирован отчет о расходах. В целях софинансирования которых предоставлена субсидия)	АЦК «Планирование»	
1.3.	Мероприятие (результат) «Количество документов территориального планирования»	01.01. 2026	-	-	-	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	шт.	2	11376,25	Прочий тип документа в АЦК «Планирование» сформирован отчет о...	АЦК «Планирование»	

1.3. К.1.	и градостроительного зонирования муниципального уровня приведенных в соответствии с требованиями действующего законодательства» в 2026 году	-	31.01.2026	-	К.2	Е.А.)																																			
						министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)																																			
	и градостроительного зонирования муниципального уровня приведенных в соответствии с требованиями действующего законодательства» в 2026 году	-	31.01.2026	-	К.2	Е.А.)																																			

1.3. К.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	-	15.02.2026	К 1	К 3	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	Прочий тип документа Принят Амурской области о бюджете на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области	го планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня.
1.3. К.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальных образований»	-	31.03.2026	К 2	К 6	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	Прочий тип документа В АЦК «Планирование» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	АЦК «Планирование»	
1.3. К.4.	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый	-	31.07.2026	-	К 5	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Губанова Е.А.)	-	-	-	-	Прочий тип документа В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в минфин АО письмо с информацией о потребности в бюджетных	СЭД «Дело»	

