



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023 № 15

№

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Администратору регионального проекта – Друковскому А.И. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):

5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;

5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области Богомаза И.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Богомаз И.А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Друковский А.И.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие здравоохранения Амурской области	
		Развитие информатизации в здравоохранении	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)				
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	43,4560	2020	0,0000	19,5400	40,7400	67,2300	97,8000	141,2900	180,7100	-	-		
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационно-коммуникационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	24,0000	2020	0,0000	47,0000	86,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-		
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-		
1.4.				0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-		

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)					
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																	2020	
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент								0	0	0				-	
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности																	
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	100,0000			-	
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем	ФП	Процент	26,3000	2020	0,0000	16,0000	66,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000			-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)						
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	здравоохранения, подключенных к централизованной подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации																	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика результата	Тип результата
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022		
1	В результате цифровизации здравоохранения граждан обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Слр авоч но)			2030 (Слр авоч но)
	государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное														на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное	онного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ													информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 														
2.1	<p>Организовано 6852 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в</p>	-	Единица	0,0000	2018	6 85 2,00 00	-	6 85 2,00 00	6 85 2,00 00	6 85 2,00 00	6 85 2,00 00	6 85 2,00 00	-	В 2021 году с учетом закупок Рос- сийской Федерации оборудования и программного обеспечения бюджет организовано не менее 6852 автоматизированных рабочих мест	Приобретение то- варов, ра- бот, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области. Нарастающий итог														медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации		
3	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.																
3.1	Не менее 90% медицинских организаций	-	Процент	0,0000	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций	Создание (развитие)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.														организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (пердача электронных листков нетрудоспособности), а также с	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.	
3.2	Реализована система электронных рецептов	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	К 2023 году медицинские работники организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначения лекарственных средств	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления	системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
	<ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 															
4.1	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	51,0 000	81,0 000	100, 000 0	100, 000 0	-	-	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании	Создание (развитие) информационных-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).														передачи данных, к которым будет подклучено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		105 577,32	356 481,44	90 720,70	60 285,42	52 616,88	39 516,91	705 198,67
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	105 577,32	356 481,44	90 720,70	60 285,42	52 616,88	39 516,91	705 198,67
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по внедрению в процессы организации системы здравоохранения информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством развития медицинских информационных систем медицинских организаций Амурской области и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между ними и юридически значимый электронный документооборот. К концу 2024 года 100% структурных подразделений медицинских организаций Амурской области обеспечат

К 2022 году в Амурской области будет обеспечено соответствие государственной информационной системы «Региональная информационная система здравоохранения Амурской области» требованиям Минздрава России, и подключение к ней 100% медицинских организаций Амурской области, создание на её платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций.

К концу 2020 года Амурская область реализует автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

Подключение к ЕГИСЗ медицинских информационных систем «Региональная информационная система здравоохранения Амурской области» к ЕГИСЗ к концу 2024 года обеспечит гражданам доступность услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, в том числе: запись на прием к врачу, диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и доступ к своим электронным медицинским документам.

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение всех основных целей других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документа-оборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	Результат «Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей	Нет	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествен-	последователи				
							<p>медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.</p> <p>К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.</p>		
1.1.1	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованияами	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы»			атами и контролем точками отсутствует	атами и контролем точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования «	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.»								
1.1.4	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медицинской социальной экспертизы»	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Федерального фонда социального страхования «			отсутствует	отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.»	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия государственных и	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы «	-	01.10.2021	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Контрольные точки отсутствуют	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационно-коммуникационной системой Федерального фонда социального страхования»	-	01.10.2021	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сгика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.»								
1.1.10	Контрольная точка «В подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из государственных медицинских организаций Амурской области», значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчеты о медицинских организациях, передающих РЭМД	-	-
1.1.11	Контрольная точка «100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.12	Контрольная точка «100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования», значение: 0.0000	-	20.12.2021	вует	вует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.13	Контрольная точка «20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также	-	20.12.2021	вует	вует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слия результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. «, значение: 0.0000								
1.1.14	Контрольная точка «90% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций Амурской области обеспечивают информационное взаимодействие с информационной системой медико-социальной экспертизы и информационной системой фонда социального страхования», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты выполненных работ и интеграционных испытаний	-	-
1.1.15	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слияния результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.»								
1.1.16	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.17	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам и кон-	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам и кон-	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слияния результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	здоровоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.»			бывают точками отсутствует	бывают точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.19	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.20	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинской государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сстика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.21	информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.»	-	20.12.2022	и отсутствует	и отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.22	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. «	-	20.12.2022	и отсутствует	и отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях.»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		области		
1.1.23	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слияния результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.24	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. « Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.25	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	находящихся в медицинских организациях малолетних детей.» Результат «Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области второго и третьего уровней»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.	Нет	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.2.1	Контрольная точка «Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год», значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министра здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.2	Контрольная точка «Реализация в 2021 году плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.4	Контрольная точка «Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консультаций врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы»	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.», значение: 0.0000			вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка «Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.», значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.6	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или)	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно- аналитический центр»	Телеграмма отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	прямые	последовательные				
	консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.», значение: 0.0000								
1.2.8	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.», значение: 0.0000	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.9	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе филиалей оказания медицинской помощи за отчетный год.», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3	Результат «Реализована система электронных рецептов»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями	Нет	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
							(лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинские и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.		
1.3.1	Контрольная точка «В Амурской области проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов.»	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	26	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.3.2	Контрольная точка «В Амурской области приняты нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами.»	-	15.04.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа НПА Отчеты	-	-
1.3.3	Контрольная точка «100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сгика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействие с аптечными организациями «								
1.3.4	Контрольная точка «100% аптекных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление
1.3.5	Контрольная точка «100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством систем (подсистем) «Управление льготным лекарственным обеспечением»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	ГИС субъекта Российской Федерации передачи сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ»	-	20.12.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно- аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.4	субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ» Результат «Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	Нет	ГАС «Управление»
1.4.1	Контрольная точка		01.03.2019	Взаимо	98	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	«Министерством здравоохранения Амурской области утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием», значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			План дооснащения государственных медицинских организаций Амурской области информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году.		
1.4.2	Контрольная точка «Министерством здравоохранения Амурской области утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием», значение: 0.0000	-	01.03.2019	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа План дооснащения государственных медицинских организаций Амурской области информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году.	-	-
1.4.3	Контрольная точка «Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов	-	01.04.2019	связь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет об утверждении плана по модернизации и развитию государственных информационных системы в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	Российской Федерации на соответствие требованиям Минздрава России», значение: 0.0000			контрольные точки отсутствуют	контрольные точки отсутствуют		сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям Минздрава России на период 2019 - 2022 гг.		
1.4.4	Контрольная точка «Утверждены планы по оснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Об утверждении плана дооснащения центра обработки данных, обеспечивающего функционирование государственной информационной системы в сфере здравоохранения Амурской области на период 2019 - 2024 гг.	-	-
1.4.5	Контрольная точка «Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год», значение: 0.0000	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденный план модернизации и развития медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.6	Контрольная точка «Министерством здравоохранения Амурской области утвержден план по модернизации и развитию централизованных систем «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», в государственных и муниципальных медицинских организациях, на ответственности Минздрава России на 2019 год.», значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» в Амурской области за II квартал 2019 г. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованных систем «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.7	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем «Управление потоками	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию централизованных систем «Управление потоками пациентов» в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	пациентов», в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год.», значение: 0.0000			бными точками отсутствует	бными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.		
1.4.8	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по модернизации и развитию централизованных систем централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.», значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Мирлас Е.М. за-меститель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта» в государственных и муниципальных медицинских.	-	-
1.4.9	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год», значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Мирлас Е.М. за-меститель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденный план по модернизации и развитию централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.10	Контрольная точка	-	15.07.2019	Взаимо	Взаимо	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	«Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.», значение: 0.0000			связь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует		Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.		
1.4.11	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.», значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.12	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год», значение: 0.0000			агами и контрольными точками отсутствует	агами и контрольными точками отсутствует		«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.		
1.4.13	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.», значение: 0.0000	-	15.07.2019	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-
1.4.14	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного оборудования в медицинских организациях.», значение: 0.0000	-	30.11.2019	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.15	Контрольная точка «Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год», значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденный план модернизации и развития медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России	-	-
1.4.16	Контрольная точка «Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем ГИС3 АО (основная площадка) регионального центра обработки данных.», значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-
1.4.17	Контрольная точка «Создан удостоверяющий центр на базе ГБУЗ АО «АМИАЦ»», значение:	-	30.11.2020	Взаимосвязь с результатами	Взаимосвязь с результатами	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения Амурской	Акт Акты выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка «К централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем Амурской области подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций», значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением»	-	-
1.4.19	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения	Отчет Ежеквартальный отчет о доле отделений (подстанций)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных медицинских организаций Амурской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, взаимодействующих с централизованными системами «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)».		
1.4.20	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь», значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	-	-
1.4.21	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного оборудования в медицинских	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хомитов И.Э. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	организациях.», значение: 0.0000			агами и контрольными точками отсутствует	агами и контрольными точками отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.», значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами таковыми отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.23	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.», значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.4.24	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.», значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.25	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г.», значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сгика результата	Реализуется муниципальной разованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.26	Контрольная точка «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.27	Контрольная точка «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.28	Контрольная точка «В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из 100% государственных и муниципальных медицинских организаций Амурской области», значение: 0.0000	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет из ЕГИСЗ в разрезе медицинских организаций Амурской области о передаче видов, структурированных электронных медицинских документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта»	-	-
1.4.29	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного оборудования в медицинских	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях.», значение: 0.0000			атами и контролируемые точками отсутствуют	атами и контролируемые точками отсутствуют				
1.4.30	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций. «, значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контролем точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская	-	-
1.4.31	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 100% клинико-диагностических государственных и	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контролем точками	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций Амурской области и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		подключенные к сети Интернет) подключенным системам «Лабораторные исследования».		
1.4.32	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций Амурской области», значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в Амурской области.	-	-
1.4.33	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)» в Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	медицинских организаций Амурской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.», значение: 0.0000								
1.4.34	Контрольная точка «Осуществлено внедрение медицинских информационных систем в государственных медицинских организациях Амурской области соответствующих требованиям Минздрава России», значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию.	-	-
1.4.35	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями», значение: 0.0000								
1.4.36	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.37	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.», значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.38	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.39	Контрольная точка «К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.40	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.41	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами таковыми	Взаимосвязь с иными результатами таковыми	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сгика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.», значение: 0.0000			контрольные точки отсутствуют	контрольные точки отсутствуют				
1.4.42	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.43	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля: отсутствуют	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	рождения в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.44	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.45	Контрольная точка «20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медицинской-санитарной помощи», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.46	Контрольная точка «20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.47	Контрольная точка «20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	вакцинопрофилактике), значение: 0.0000								
1.4.48	Контрольная точка «20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.49	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.50	Контрольная точка «96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медицинско-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ», значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.51	Контрольная точка «90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.52	Контрольная точка «85 субъектов		01.04.2022	Взаимо	Взаимо	Бочаров К.В. за	Отчет отчет министерства	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.», значение: 0.0000	-		связь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Амурской области		«Управление»
1.4.53	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год», значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
1.4.54	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2022	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	г.», значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.4.55	Контрольная точка «10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.56	Контрольная точка «10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слия результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.», значение: 0.0000								
1.4.57	Контрольная точка «10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.58	Контрольная точка «25% муниципальных организаций государственных и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.59	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.60	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.61	Контрольная точка «К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных	-	30.11.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками	Взаимосвязь с результатами контроля точками	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Ежеквартальный отчет о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФЦ, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		подключенных к централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации		
1.4.62	Контрольная точка «В Амурской области внедрены и функционируют: - Централизованная подсистема кадрового обеспечения; - Геоинформационный портал Амурской области.», значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о функционировании централизованной подсистемы кадрового обеспечения, геоинформационного портала.	-	-
1.4.63	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100%	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.64	структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области.», значение: 0.0000 Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и ГАУЗ АО «АООД».», значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	осмотры)» в Амурской области. Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в Амурской области.	-	-
1.4.65	Контрольная точка «В Амурской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.», значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Амурской области.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.66	Контрольная точка «100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Амурской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Амурской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	-
1.4.67	Контрольная точка «100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.68	Контрольная точка «100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.69	Контрольная точка «К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.70	муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000 Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.71	Контрольная точка «20% муниципальных организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.72	Контрольная точка «20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.73	Контрольная точка «20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	являющихся противопоказанием к управлению транспортными средствами.», значение: 0.0000								
1.4.74	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.75	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.76	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000			агами и кон-троль-ными точками отсут-ствует	агами и кон-троль-ными точками отсут-ствует			
1.4.77	Контрольная точка «50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами тагами и кон-троль-ными точками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и кон-троль-ными точками отсут-ствует	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.78	Контрольная точка «50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами тагами и кон-троль-ными точками отсут-ствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и кон-троль-ными точками отсут-ствует	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи», значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.79	Контрольная точка «50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.80	Контрольная точка «50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.81	Контрольная точка «35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с результатами контроля на точках отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля на точках отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.82	Контрольная точка «35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного	-	01.07.2023	Взаимосвязь с результатами контроля на точках отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля на точках отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.83	электронного взаимодействия с Роствардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.», значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.84	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис	-	01.07.2023	81	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.», значение: 0.0000				точками отсутствуют				
1.4.85	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.86	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слия результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.87	Контрольная точка «50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский ин-формационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слия результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	противопоказаниями к управлению транспортными средствами.», значение: 0.0000								
1.4.88	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.», значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.89	Контрольная точка «100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикреплении онлайн», значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.90	Контрольная точка «100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике», значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.91	Контрольная точка «100 %	-	20.12.2023	Взаимо	Взаимо	Друковский	Отчет отчет министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	здоровоохранения Амурской области		
1.4.92	Контрольная точка «100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медицинской помощи»,	-	20.12.2023	89	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.93	значение: 0.0000 Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.94	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детективной и охранной деятельностью», значение: 0.0000								
1.4.95	Контрольная точка «75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.», значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.96	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.97	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друкковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.4.98	Контрольная точка «100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друкковский А.И. Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средствами.», значение: 0.0000								
1.4.99	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
1.4.100	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слия результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.4.101	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-
1.4.102	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.103	Контрольная точка «100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь Амурской области, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ и региональном портале», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ и региональном портале	-	-
1.4.104	Контрольная точка «Министерство здравоохранения Амурской области утвердило план по внедрению централизованных систем «Лабораторные исследования» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем «Лабораторные исследования» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.4.105	Контрольная точка «Медицинские работники обеспечены сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	132	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Ежеквартальные отчеты медицинских организаций Амурской области	-	-
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, 								

- контрольно-надзорной деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1	Результат «Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские пункты, подключенные к сети Интернет).»	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 2021 году в Амурской области бюджет создана и обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	Нет	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.1	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области в 2019 году.»		30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-
2.1.2	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области в 2020 году.»	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты ввода в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	прямые связи	последовательности				
2.1.3	Контрольная точка «Установка рабочих места врачей обеспечены подключением к сети передачи данных.»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты выполненных работ	-	-
2.1.4	Контрольная точка «Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены»	-	31.03.2021	10	05	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.6	Контрольная точка «Установленные рабочие места врачей обеспечены подключением к сети передачи данных.», значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты выполненных работ	-	-
2.1.7	Контрольная точка	-	30.11.2021	Взаимо	Взаимо	Газданова Н.Н. заместитель ми.	Акт Акты ввода в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	«Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Амурской области в 2021 году», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию.		
2.1.8	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.9	Контрольная точка «Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.10	Контрольная точка «Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены», значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слияния результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	прямые	косвенные				
2.1.11	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены»	-	01.05.2022	Взаимосвязь с результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2	Результат «Организовано 6852 автоматизированных рабочих»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Богомаз И.А. Заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 2021 году с учетом закупочными субъектами	Нет	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области.»			иными результатами и контролемными точками отсутствует	иными результатами и контролемными точками отсутствует		Российской Федерации обеспечения бюджета организовано не менее 6852 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в муниципальных организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации		«
2.2.1	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.2.2	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.3	Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию автоматизированных рабочих»	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами Алами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами Алами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Акты ввода в эксплуатацию.		
2.2.5	Контрольная точка «Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами Алами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами Алами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	прямые связи	последователи				
2.3	Результат «100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).	Нет	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.3.1	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.2	Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.3	Контрольная точка «Акт разработан»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.4	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными организациями и организациями»	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.3.5	Контрольная точка «Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу»	-	15.06.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.6	Контрольная точка «На акт получены требуемые заключения органов власти»	-	15.06.2021	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.7	Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти «	-	01.07.2021	Взаимосвязь с результатами	Взаимосвязь с результатами	Бочаров К.В. заместитель министра	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.3.8	Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан»	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сдвига результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.9	Контрольная точка «Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти»	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.10	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	прямые связи	последовательности				
2.3.11	Контрольная точка «Акт прошел государственную регистрацию»		01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.12	Контрольная точка «Акт вступил в силу»	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.13	Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.14	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)», значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками				
2.3.15	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации», значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»
2.3.16	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию», значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слия результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.17	Контрольная точка «26% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляющих электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.»	-	01.10.2021	Взаимосвязь с результатами контроля	Взаимосвязь с результатами контроля	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.18	Контрольная точка «30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с результатами контроля	Взаимосвязь с результатами контроля	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.19	Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Бочаров К.В. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.20	Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале Государственных услуг и функций для граждан»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слияния результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.21	Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера сгика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.22	Контрольная точка «Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля ными точками отсутствует	Богомаз И.А. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
2	Администратор регионального проекта	Друковский А. И.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Друковский А. И.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5

<p>Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).</p>						
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3	
5	Участник регионального проекта	Щербань Д. С.	Заместитель директора по информационным технологиям ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Смирнов Ю. Е. директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	1	
6	Участник регионального проекта	Руководители М. О.	-	-	10	
7	Участник регионального проекта	Отрѣпкин М. В.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	15	

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
9	Участник регионального проекта	Максимов Ю. Г.	Исполняющий обязанности директора	Жарновникова Е. С. министр здравоохранения Амурской области	20
10	Участник регионального проекта	Щербань Д. С.	Заместитель директора по информационным технологиям	Смирнов Ю. Е. директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	1
11	Участник регионального проекта	Отрѣпкин М. В.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	15
12	Участник регионального проекта	Кафанова Н. Ю.	Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе	-	20

13	Участник регионального проекта	Руководители М. О.	-	-	10
<p>Организовано 6852 автоматизированных рабочих места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области.</p>					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
15	Участник регионального проекта	Отрепкин М. В.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	15
16	Участник регионального проекта	Руководители М. О.	-	-	10
17	Участник регионального проекта	Щербань Д. С.	Заместитель директора по информационным технологиям	Смирнов Ю. Е. директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	1

Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области второго и третьего уровней					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
19	Участник регионального проекта	Щербань Д. С.	Заместитель директора по информационным технологиям	Смирнов Ю. Е. директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	1
20	Участник регионального проекта	Отрѣпкин М. В.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	15
21	Участник регионального проекта	Руководители М. О.	-	-	10
Реализована система электронных рецептов					

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
23	Участник регионального проекта	Щербань Д. С.	Заместитель директора по информационным технологиям ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Смирнов Ю. Е. директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	1
24	Участник регионального проекта	Руководители М. О.	-	-	10
25	Участник регионального проекта	Отрѣпкин М. В.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	15

<p>Амурская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ</p>					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительстве Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
27	Участник регионального проекта	Щербань Д. С.	Заместитель директора по информационным технологиям ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	Смирнов Ю. Е. директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	1
28	Участник регионального проекта	Смирнов Ю. Е.	Директор ГАУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический центр»	-	1
100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством					

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомаз И. А.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5