

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № <u>100-412</u>
От « <u>05</u> » <u>12</u> 20 <u>23</u> г.



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

24.11.2023 № 10

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Патриотическое воспитание»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Патриотическое воспитание» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела дополнительного образования (Норкина А.В.) организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие образования Амурской области» изменения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Амурской области Бурдуковскую Е.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства
области - министр образования
и науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663

Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна

Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е.А	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Норкина А.В.	начальник отдела	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Амурской области"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

2. Показатели регионального проекта (отсутствуют)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	31.12.2020	-	-	-	36,0000	47,0000	58,0000	67,0000	-	-	Обеспечено участие молодежи Амурской области в мероприятиях, реализуемых учреждениями, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, в том числе за счет субсидий предоставляемых Росмолодежью субсидии	Проведение массовых мероприятий
1.1																
1.2	Государственные и муниципальные образовательные учреждения	-	Единица	0,0000	22.02.2021	-	-	-	-	257,0000	257,0000	257,0000	257,0000	-	Субъектам Российской Федерации	Приобретение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	е организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. Нарастающий итог														представлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общепитательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	работ, услуг
1.3	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	Процент	0,0000	31.12.2020	-	-	-	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочный)	2030 (Справочный)	
1.4	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	-	Единица	0,0000	26.11.2021	-	-	-	-	-	-	99,0000	282,0000	282,0000	-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	
																воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	
																Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	детскими общественными объединениями															деятельности сотрудников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях (количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).	

1.5	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения ответственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	Тысяча человек	0,0000	31.12.2020	-	-	3,2010	3,3530	3,5060	3,6580	-	-	Проведение массовых мероприятий
														Обеспечение участия молодежи в Амурской области в реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации Росмолодежью, а

наименование		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	(тыс. рублей)
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,12	0,00	0,00	24 094,12
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,12	0,00	0,00	24 094,12
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,12	0,00	0,00	24 094,12
1.1.1.2.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371,30	0,00	0,00	23 371,30
1.1.1.3.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	722,82	0,00	0,00	722,82
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объективными объединениями	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,01	112 181,54	112 181,55	237 680,10
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,01	112 181,54	112 181,55	237 680,10
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,01	112 181,54	112 181,55	237 680,10
1.2.1.2.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917,50	108 816,10	108 816,10	230 549,70
1.2.1.3.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	399 51	3 365,44	3 365,45	7 130,40
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,45	111 812,01	111 812,02	236 815,48
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,45	111 812,01	111 812,02	236 815,48

1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,45	111 812,01	111 812,02	236 815,48
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 411,13	112 181,54	112 181,55	261 774,22
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ГФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	6356,37	9348,46	18,696,92	37392	46740,0	56108,0	65456,46	74804,46	84152,46	93500,00	112181,54				112181,54
ИТОГО:		6356,37	9348,46	18,696,92	37392	46740,0	56108,0	65456,46	74804,46	84152,46	93500,00	112181,54				112181,54

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Доля общеобразовательных и профессиональных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	-	ГАС Управление

1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания МАНР Амурской области	Прочий тип документов	-	ГАС Управление
1.1.2	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания МАНР Амурской области	Прочий тип документов Прочий тип документов	-	ГАС Управление
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания МАНР Амурской области	Прочий тип документов Прочий тип документов	-	ГАС Управление

1.1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного обращения и воспитания Министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного обращения и воспитания Министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управ- ление
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного обращения и воспитания Министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управ- ление
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проек-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и кон-	Взаимо- связь с иными результатами и кон-	Сукач О.Э., консультант отдела дополни- тельного об- разования и воспитания	Обеспечено участие молодежи Амурской области в мероприятиях, реализуемых учреждениями, уставная деятельность которых направлена на гражданско-	-	ГАС Управ- ление

	тами"			троль- ными точками отсут- ствует	троль- ными точками отсут- ствует	Минобрнауки Амурской об- ласти	патриотическое воспитание граждан РФ, в том числе за счет субси- дий предоставляемых Ро- смолодежью субсидии			ГГИИС Элек- тронный бюджет
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) под- готовлено материально- техническое (кадровое) обеспе- чение"	-	15.02.2024	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Сукач О.Э., консультант отдела допол- нительного об- разования и воспитания Минобрнауки Амурской об- ласти	Приказ Организационно- распорядительная докумен- тация	-		ГГИИС Элек- тронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) под- готовлено материально- техническое (кадровое) обеспе- чение"	-	15.02.2024	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Сукач О.Э., консультант отдела допол- нительного об- разования и воспитания Минобрнауки Амурской об- ласти	Приказ Организационно- распорядительная докумен- тация	-		ГГИИС Элек- тронный бюджет
1.2.3	Контрольная точка "Услуга ока- зана (работы выполнены)"	-	15.04.2024	Взаимо- связь с иными результ- татами и	Взаимо- связь с иными результ- татами и	Сукач О.Э. консультант отдела допол- нительного об- разования и воспитания Минобрнауки Амурской об- ласти	Отчет Справочно- информационная докумен- тация	-		ГГИИС Элек- тронный бюджет

1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания и Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания и Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела Молодежной политики Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС Управление

1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Приказ Организационно-распорядительная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочно-информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочно-информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление

							и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует			политики Минобрнауки Амурской области				
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и		Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания и Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочная информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет			
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания и Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочная информационная документация	-	ГИЭлектронный бюджет			
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС управление			

1.3	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Обеспечение участия молодежи Амурской области в реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации Росмолодежью, а также обеспечение участия молодежи Амурской области в региональных мероприятиях, включенных в план мероприятий по достижению значений результата «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание	-	ГАС Управление
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимо-связь с иными результатами	Взаимо-связь с иными результатами	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования	Отчет Справочно-информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет

1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В Начальник отдела дополнительного образования и питания Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В Начальник отдела дополнительного образования и питания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2024	и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В Начальник отдела дополнительного образования и питания Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет

1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания Митобнауки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания Митобнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования и воспитания Митобнауки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС Управление

1.4	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.1	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг использования государственных символов	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	-	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.2	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг использования государственных символов	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	-	-	ГИИС Электронный бюджет

1.5	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э. консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации представлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в 2023 году	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.11	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукач О.Э. консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	ГИИС Электронный бюджет

1.5.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и представления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа Прочая документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа Прочая документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Сукач О.Э., консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Соглашение Документы Проекта	-	ГИИС Электронный бюджет

1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Сукач О.Э. консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Сукач О.Э. консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Соглашение Документ проекта	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Сукач О.Э. консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	33
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
4	Участник регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
5	Участник регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	33
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5

7	Участник регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
8	Участник регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	33
9	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела молодежной политики Минобрнауки Амурской области	Бурдуковская Е. А.	5

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

10	Ответственный за достижение	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
	результата регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области		
11	Участник регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
12	Участник регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	33

Государственные и муниципальные образовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
14	Участник регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
15	Участник регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	33
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
17	Участник регионального проекта	Сукач О.Э.	консультант отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	5
18	Участник регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	33