



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ	
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	
Регистрационный №	<u>110-25</u>
От « <u>06</u> »	<u>02</u> 20 <u>24</u> г.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.02.2024

№ 1-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Улучшение материально-
технической базы ветеринарной
лаборатории»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Заместителю начальника управления – начальнику отдела по организации противоэпизоотических мероприятий Соловей Ирине Васильевне организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа, в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789 (при необходимости), и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Начальник управления



С.В. Самохвалов

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии
Амурской области
от 05.02.2024 № 1-ГП

ПАСПОРТ
Проекта Амурской области
«Улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории»

Краткое наименование проекта	Ликвидация бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям)	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор проекта	Турков О.А.	Заместитель Председателя Правительства Амурской области	
Руководитель проекта	Самохвалов С.В.	Начальник управления ветеринарии	
Администратор проекта	Соловей И.В.	Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий	
Связь с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				2024	год	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Наименование задачи (отсутствует)																					
1.	Совершенствование лабораторно-диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	ПП	Ед.	0	2024	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	-		

2.1. Прокси-показатели проекта Амурской области в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.		
Наименование задачи (отсутствует)																

1.	Совершенствование лабораторно – диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	Нарастающим итогом	штук	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
----	---	--------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	значение	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Наименование задачи (отсутствует)																				
1.	Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории	штук	-	20	2	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Совершенствованные лабораторно – диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования				

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Совершенствование лабораторно – диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	12000,00	-	-	-	-	-	-	12000,00		
1.1.	Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории	12000,00	-	-	-	-	-	-	12000,00		
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), в том числе	12000,00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.	Областной бюджет	12000,00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.1.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.2.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-		
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		12000,00	-	-	-	-	-	-	12000,00		
В том числе региональный бюджет		12000,00	-	-	-	-	-	-	12000,00		

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории»

Дополнительные и обосновывающие материалы (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории»

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Наименование задачи (отсутствует)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Улучшение материально – технической базы ветеринарной лаборатории»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации профилактико-зоотических мероприятий	X	X	X	12000,00	Счет фактура (УИД) приобретено. Повышена эффективность лабораторного контроля безопасности объектов ветеринарного надзора.	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по противозoonозических мероприятий	X	X	X	12000,00	Счет фактура (УПД) Лабораторное оборудование приобретено. Повышена эффективность лабораторного контроля безопасности объектов ветеринарного надзора.			
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений»		31.03.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии	АДК планирование		
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.06.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X		Контракт на поставку лабораторного оборудования			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Принята приемка поставленного лабораторного оборудования»	X	23.08.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4.	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий	X	X	X	X	Документ о приемке товара (УПД)	ЕИС
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата за поставленное оборудование по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.09.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Документ подтверждающий факт оплаты	ЕИС
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на приобретение лабораторного оборудования»	X	15.10.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Отчет	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Оборудование установлено, пусконаладочные работы проведены»	X	31.12.2024	1.1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловей И.В. Заместитель начальника управления – начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий	X	X	X	X	Акт ввода в эксплуатацию	