



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

02.02.2024

№ 1-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства сельского хозяйства  
Амурской области  
от 09.11.2023 № 11-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 01.02.2024 № 59 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 11-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности  
министра сельского  
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D749FB1C2377742B578D651101CE49E0  
Владелец Адаменко Сергей Владимирович  
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

Приложение  
к приказу Министерства сельского  
хозяйства Амурской области  
от 02.02.2024 № 1-ПП

ПАСПОРТ  
проекта Амурской области  
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Кибирев Константин Владимирович	Начальник управления растениеводства и земельных министерства сельского хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»		
	2.	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		
1.	Наименование задачи (отсутствует)															
1.1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досеживания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года	«ФП»	Процент	-	2022	72,6	80,5	83,3	86,1	88,9	94,5	112,4	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	
1.2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года	«ФП»	Процент	-	2022	104,8	109,6	115,6	121,6	133,5	145,5	154,5	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
					год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей	«ПП»	Тысяча тонн	0,55	2022	0,55	0,55	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Данные отчета

### 2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)



## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года																
1.1.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	тысяча тонн	-	2022	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	В 2026 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.2.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания	тысяча тонн	3,9	2022	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта,	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.3.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	3	3	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей, выращенных в открытом грунте	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.4.	Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели	Тонна условного топлива	1089324	2022	990295	892502	819403	745211	677093	615233	559471	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досьевичивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021	
2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года															
2.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	5,1	5,1	5,1	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года	



№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей															
3.1.	Созданы мощности по хранению овощей и картофеля	тысяча тонн	550	2022	0,550	0,550	0,550	-	-	-	-	-	Мощность созданного хранилища	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей











**6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
<b>1.</b>	<b>Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственных производителей, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 192,32	3 192,32	3 192,32	3 192,32	3 192,32	3 192,32
1.1.	Результат «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	-	-	-	-	-	-	-	3 192,32	3 192,32	3 192,32	3 192,32	3 192,32	3 192,32
1.2.	Результат «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 819,88	9 819,88
1.3.	Результат «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 996,73	2 996,73
1.4.	Результат «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидий»	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>2.</b>	<b>Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Результат «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 986,93
<b>3.</b>	<b>Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Результат «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632,81
<b>ИТОГО:</b>									7 500,00	7 500,00	10 692,32	10 692,32	10 692,32	35 495,86
														37 128,67

**7. Дополнительная информация (отсутствует)**

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской  
области «Развитие отраслей  
овощеводства и картофелеводства»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)



**Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской  
области «Развитие отраслей  
овощеводства и картофелеводства»**

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИДАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года												
1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	9 140,17	В 2026 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиба Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	3 192,32	В 2026 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	X	01.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 контрольными точками отсутствует	7 финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 бюджету субъекта Российской Федерации	13
1.2.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	27 935,76	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных зимних теплицах с технологией досвечивания	Система ИС ПК ГП
1.2.1.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положива Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства	X	X	X	9 819,88	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 досвечивания в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	и земельного хозяйства Амурской области	X	X	X	X	увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных зимних теплицах с технологией досвечивания	Консультант Плюс
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.11.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельного хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	X	05.12.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	8 580,25	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления	X	X	X	2 996,73	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	выращенных в открытом грунте	Консультант Плюс
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.11.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	02.12.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Щеловой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, потребляемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	135 000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2030 году – 559 471 тонна условного топлива	Нет данных
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии,	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник	X	X	X	7 500,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amn.gov.ru/">https://agro.amn.gov.ru/</a>
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	X	15.06.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7 управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Толоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Толоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Попова Ирина Николаевна –	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консульт-танг Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) «обеспечение»	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года											
2.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	34 321.02	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ГП
2.1.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства	X	X	X	11 986.93	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации			точками отсутствует	точками отсутствует	и земельного управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области					увеличение производства товарного картофеля	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей											
3.1.	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 695,31	Мощность созданного в 2026 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	Нет данных
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Руденко Сергей – Викторovich – начальник	X	X	X	1 632,81	Мощность созданного в 2024 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	Нет данных



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующими	последующими			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	хранению овощей и картофеля» в 2024 году реализации			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.10.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amr.gov.ru/">https://agro.amr.gov.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта соответствия с ФИАС	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс