



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024 № 13

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 11

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 11, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области – министр
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5
Владелец: Леонтьева Светлана Николаевна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Магьшина Е.Г.	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	I	Государственная программа	
		Направление (подпрограмма)	
		Развитие здравоохранения Амурской области	
		-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
																	(Справочно)
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи																
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	20,0000	2019	0,0000	20,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,5000	70,5000	90,5000	95,5000	-	-	-	-	-
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых	ФП	Процент	75,6000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	78,0000	82,0000	84,0000	86,7000	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)		
	физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами																
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	4,9000	2017	0,0000	4,8000	4,7000	4,6000	4,5000	4,3000	4,1000	-	-	-	-	-
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	57,0000	2017	0,0000	57,5000	58,0000	67,3000	67,5000	67,7000	67,9000	-	-	-	-	-
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	6,4000	2017	0,0000	6,4000	6,2000	6,1000	5,9000	5,7000	5,5000	-	-	-	-	-
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	60,8000	2017	0,0000	60,5000	60,0000	57,0000	53,0000	50,0000	48,2000	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	49,7000	2017	0,0000	53,0000	52,0000	55,0000	55,0000	56,0000	56,0000	56,5000	-	-
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	10,3000	2017	-	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	90,0000	-	-
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	18,5000	2017	-	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	90,0000	-	-
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	9,3000	2017	-	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	90,0000	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	5,9000	2017	-	20,0000	40,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-	-	-
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	30,2000	2017	-	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года		
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.				
	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее выявление детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями																	
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	4,7000	9,4000	14,100	18,800	23,500	28,200	32,900	37,900	42,300	47,000	51,700	56,500	56,500	56,500	56,500
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	6,1200	13,300	20,500	28,100	35,300	42,100	50,400	58,300	65,900	74,200	81,700	90,000	90,000	90,000	90,000
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	6,1200	13,300	20,500	28,100	35,300	42,100	50,400	58,300	65,900	74,200	81,700	90,000	90,000	90,000	90,000
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	6,1200	13,300	20,500	28,100	35,300	42,100	50,400	58,300	65,900	74,200	81,700	90,000	90,000	90,000	90,000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезнью глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	6,1200	13,3000	20,5000	28,1000	35,3000	42,1000	50,4000	58,3000	65,9000	74,2000	81,7000	90,0000	
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезнью эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	6,1200	13,3000	20,5000	28,1000	35,3000	42,1000	50,4000	58,3000	65,9000	74,2000	81,7000	90,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространных, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания	Оказание услуг (выполнение работ)
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространных, обеспечивающих комфортность пребывания детей	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	10,0000	-	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространных, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
2	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														первичной медицинской помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медицинской помощи.	
2.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей)	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	22,5000	-	-	С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ бюджет	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	подлежащих осмотрам)													проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних их: девочками - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
2.2	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	117,4000	-	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
																здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
3	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																
3.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	-	8,2000	16,4000	24,4000	29,3000	35,0000	41,0000	-	-				Оказание услуг (выполнение работ)
																	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации»)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																центрах бюджет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижению смертности и инвалидности.	
3.3	В субъектах Российской	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	В 85 субъектах	Обеспечение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	Федерации будут актуализованы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».														Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализованы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
4	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	
4.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	10,0000	-	-	-	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	дооснащены медицинскими изделиями															Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи						
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность						
2.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	25 000,00	25 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта
 Развитие детского здравоохранения, включая
 создание современной инфраструктуры
 оказания медицинской помощи детям
 (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точками отсутствуют	Химиченко О.В.	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медицинской помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.1	Контрольная точка проекта "Руководителю представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля	Малыгина Е.Г.	и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	-	-
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации оснащены медицинскими изделиями"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля	Химиченко О.В.	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут оснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.2.1	Контрольная точка проекта "Руководителю представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оснащенных медицинскими изделиями"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Магыхина Е.Г.	первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	-	-
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В.	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствует	точками отсутствует		подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мириас Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.		-	-
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Мирлас Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	и отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	и отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	и отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.13	Контрольная точка "Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. (от годового плана)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ЕГИСЗ
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем с иными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем с иными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	31.01.2023
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем с иными точками	Магыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Магыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Магыцина Е.Г.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Магыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
2.2	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.	техническую базу учреждений родовспоможения (женских домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Мирлас Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мирлас Е.М.		-	-
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мирлас Е.М.		-	-
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Хомитов И.Э.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-
2.2.8	Контрольная точка "Услуга"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	связь с иными результатами и контролем точками отсутствует				
2.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Территориальными органами Фонда социального страхования перечислены средства родовых сертификатов медицинским	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	организациям на оплату услуг с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период", значение: 0.0000			контроль контроль точками отсутствует вует	контроль контроль точками отсутствует вует				
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем контроль точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем контроль точками отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем контроль точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем контроль точками отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.16	Контрольная точка "Услуга	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем контроль точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем контроль точками отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	связь с иными результатами и контролем точек отсутствует		здравоохранения Амурской области		
2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует вует	контрольные точки отсутствуют вует	Матыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует вует	контрольные точки отсутствуют вует	Матыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.24	Контрольная точка "Услуга	-	20.04.2024	Взаимо	Взаимо	Матыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	связь с иными результатами и контролем точек отсутствуют		здравоохранения Амурской области		
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Матыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Матыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Матыцина Е.Г.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем отсутствует	Леонтьева С.Н.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включения по	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.3.1	Контрольная точка "Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая современное создание инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.	Обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
2.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.3.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее выявление и лечение детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Химиченко О.В.	С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				и отсутствуют	и отсутствуют		информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.		
3.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем иными точками отсутствует	Химиченко О.В.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет	Нет	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров субъектам РФ за 1-е полугодие 2024 г."	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами агам и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агам и контролем бными точками отсутствует	Матыцина Е.Г.	до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.	-	-
3.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами агам и контролем	Взаимосвязь с иными результатами агам и контролем	Матыцина Е.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				были точками отсуствует	были точками отсуствует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Матыцина Е. Г.	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям	Химиченко О. В.	3
В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
4	Участник регионального проекта	Моногарова Л. И.	Начальник отдела	Мирлас Е. М.	1
5	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела	Газданова Н. Н.	10
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
7	Участник регионального проекта	Моногарова Л. И.	Начальник отдела	Мирлас Е. М.	1
8	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра	Леонтьева С. Н.	20
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Орлов В. А.	3
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации оснащены медицинскими изделиями					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3