

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

07.02.2024 № 6

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Внедрение информационной системы
по управлению лесным фондом»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Внедрение информационной системы по управлению лесным фондом» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела планирования, мониторинга государственных программ и контрольно-ревизионной работы А.В. Волковой организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа, подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров Паспорта государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 31) (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Е.М. Зотову.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области –
министра лесного хозяйства и
пожарной безопасности области

А.А. Севостьянов



УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства лесного хозяйства и
 пожарной безопасности области

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Внедрение информационной системы по управлению лесным фондом»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Внедрение информационной системы по управлению лесным фондом	Срок реализации проекта:	2024	2025
Куратор проекта	Севостьянов Алексей Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области		
Руководитель проекта	Зотова Елена Михайловна	Заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области		
Администратор проекта	Димов Антон Андреевич	Начальник отдела использования лесов министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		
	2	Государственная программа Российской Федерации		

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025				
1.	Увеличение доли услуг в лесной отрасли, предоставляемых в электронном виде	ГП	процент	71,5	2022	85	85	возрастающий	да	нет	-

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году (отсутствует)

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта Амурской области
			значение	год	2024	2025				
Увеличение доли услуг предоставляемых в электронном виде в лесной отрасли										
1.	Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области	единиц	-	2022	1	-	В рамках мероприятия (результата) планируется осуществить закупку и внедрить в эксплуатацию программное обеспечение в лесной отрасли	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Увеличение доли услуг в лесной отрасли, предоставляемых в электронном виде

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей		Всего
		2024	2025	
1		3	4	5
	Увеличение доли услуг в лесной отрасли, предоставляемых в электронном виде			
1.1.	Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области, всего	5800,00	864,00	6664,00
1.1.1.	Региональный бюджет, из них:	5800,00	864,00	6664,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области **Внедрение информационной системы по управлению лесным фондом**

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
Внедрение информационной системы по управлению лесным фондом

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области	2024	2025	-	-	Димов Антон Андреевич - начальник отдела использования лесов министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X	6664,00	В рамках мероприятия (результата) планируется осуществить закупку и внедрить в эксплуатацию программное обеспечение в лесной отрасли	-
1.	Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области	2024	2024	-	-	Димов Антон Андреевич - начальник отдела использования лесов министерства лесного хозяйства	X	X	X	5800,00	В рамках мероприятия (результата) планируется осуществить закупку и внедрить в эксплуатацию программное обеспечение в лесной отрасли	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.К.1.	Контрольная точка 1.1. «Опубликовано извещение о проведении закупки»		03.06.2024	-	1.К.2	и пожарной безопасности Амурской области Ловцова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования, финансирования, бюджетного учёта и отчетности – главный бухгалтер министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности	X	X	X		Извещение	Официаль- ный сайт Единой информа- ционной системы в сфере закупок
1.К.2.	Контрольная точка 1.2 «Подписан итоговый протокол»		14.06.2024	1.К.1	1.К.3	Амурской области Ловцова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования, финансирования, бюджетного учёта и отчетности – главный бухгалтер министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности	X	X	X		Протокол	Официаль- ный сайт Единой информа- ционной системы в сфере закупок
1.К.3.	Контрольная точка 1.3. «Заключение государственного контракта»		26.06.2024	1.К.2	1.К.4	Амурской области Ловцова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования, финансирования, бюджетного учёта и отчетности – главный бухгалтер министерства лесного хозяйства и пожарной	X	X	X		Государственный контракт	Официаль- ный сайт Единой информа- ционной системы в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.К.4.	Контрольная точка 1.4. «Подписание документа о приемке»		02.09.2024	1.К.3	1.К.5	Ловцова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования, финансирования, бюджетного учёта и отчетности – главный бухгалтер министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Документ о приемке	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.К.5.	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, работ, услуг»		11.09.2024	1.К.4	1.К.6	Ловцова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования, финансирования, бюджетного учёта и отчетности – главный бухгалтер министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Документ, подтверждающий оплату поставленных товаров, работ, услуг	АЦК Финансы
1.К.6.	Контрольная точка «Ввод эксплуатацию программного обеспечения»		20.12.2024	1.К.5	-	Димов Антон Андреевич - начальник отдела использования лесов министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Прочий тип документа	-