



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)**

ПРИКАЗ

19.02.2024 № 2

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
Министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от 14.11.2023 № 2

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 16.02.2024 № 102 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 800»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области», утвержденный приказом от 14.11.2022 № 2 изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4AC7020D458E631F5BB88A9D57F96D41

Владелец Кутека Дмитрий Геннадьевич

Действителен с 23.01.2023 по 17.04.2024

Д.Г. Кутека

П А С П О Р Т
Проекта Амурской области
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие физической культуры и массового спорта	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства области - министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Кутека Д.Г.	Министр по физической культуре и спорту Амурской области		
Администратор проекта	Ким Е.Д.	Начальник отдела организационной работы и территориального развития		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом																

1.1. Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	47,2	2023	50,9	54,6	58,2	61,9	65,6	69,3	73	Возрастающий	Да	
1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	«ФП»	Процент	84,9	2023	85	85,1	85,2	-	-	-	-	Возрастающий	Да	
1.3. Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	«ФП»	Процент	82,9	2023	87	87,1	87,9	-	-	-	-	Возрастающий	Да	

1.4. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	«ФП»	Процент	44,6	2023	55	57,5	60	-	-	-	-	Возрастающий	Да	
1.5. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	«ФП»	Процент	19,2	2023	22,5	26,4	30,3	-	-	-	-	Возрастающий	Да	

1.6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	16,5	2023	17	18,5	19,5	-	-	-	-	Возрастающий	Да	
1.7.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	42,4	2023	46	48,3	49,6	-	-	-	-	Возрастающий	Да	

2.1. Прокси-показатели проекта в ... (текущем) году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года
-------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	--------------------

1.6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1.7.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ФП»	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта			
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					2029	2030	
1.																
1.1.	Созданы «умные» спортивные площадки	Единица	2	2023	-	2	3	-	-	-	-	В 2025 году планируется создать 2 «умные» площадки, расположенных на территории Амурской области (муниципальные образования не определены). В 2026 году планируется создать 3	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной	

«умные»
площадки,
расположенных
на территории
Амурской
области
(муниципальные
образования не
определены), с
нарастающим
итогом

способности
объектов спорта,
Доля граждан в
возрасте 3-29 лет,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан данной
возрастной
категории, Доля
граждан в возрасте
от 30 до 54 лет
включительно
(женщины) и до 59
лет включительно
(мужчины),
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
граждан данной
возрастной
категории, Доля
граждан в возрасте
от 55 лет
(женщины) и от 60
лет (мужчины) до
79 лет
включительно,
систематически

1.2. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта	Единица	-	2023	I	-	-	-	-	-	-	В 2024 году планируется ввести объект спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта (крытый каток с искусственным льдом, АМГУ в г. Благовещенск), без нарастающего итога	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение объекта недвижимого имущества	Нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически
---	---------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	-----	--

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом</p>	<p>Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически</p>
	<p>Да</p>
	<p>Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества</p>
	<p>В 2024 году планируется модернизировать 5 объектов, расположенных в имуществе г. Тынды, Тамбовском муниципальном округе, Архаринском муниципальном округе, Бурейском муниципальном округе и Константиновском районе. В 2025 году планируется модернизировать 2 объекта,</p>
	-
	-
	-
	1
	2
	5
	2023
	6
	Единица
<p>1.3. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области</p>	

расположенных в	Бурейском	муниципальном	округе и	Константиновско	м районе. В 2026	году планируется	модернизировать	1 объект,	расположенный в	Михайловском	районе, без	нарастающего	итога																									
занимающихся	физической	культурой и	спортом, в общей	численности	граждан данной	возрастной	категории, Доля	граждан в возрасте	от 30 до 54 лет	включительно	(женщины) и до 59	лет включительно	(мужчины),	систематически	занимающихся	физической	культурой и	спортом, в общей	численности	граждан данной	возрастной	категории, Доля	граждан в возрасте	от 55 лет	(женщины) и от 60	лет (мужчины) до	79 лет	включительно,	систематически	занимающихся	физической	культурой и	спортом, в					

	1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Единица	2	2023	1					В 2024 году планируется реконструировать стадион с. Восточный	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Да	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся
													общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	282 275,02	224 063,32	154 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 680,45
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в (указывается год) году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта «Развитие
физической культуры и массового
спорта
на территории Амурской области»
(указывается краткое наименование проекта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории Амурской области»
(краткое наименование проекта)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта «Развитие
физической культуры и массового
спорта
на территории Амурской области»
(указывается краткое наименование проекта)

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Ким Е.Д.	X	X	X	169 523,84	X	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ким Е.Д.	X	X	X	119 348,40	X	

1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальному образованию»	X	31.01.2025	X	X	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключен договор на подготовку основания для спортивной площадки»	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Договор на подготовку основания	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Договор на поставку и монтаж оборудования	
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Завершена подготовка основания для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2025	X	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Акт приемки основания	

1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	20.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2025 году	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	50 175,44	X	

1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальному образованию»	X	31.01.2026	X	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальному образованию
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Заключен договор на подготовку основания для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2026	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Договор на подготовку основания
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	31.03.2026	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Договор на поставку и монтаж оборудования
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Завершена подготовка основания для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2026	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Акт приемки основания

1.1.2.К.5.	Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки»	X	30.09.2026	X	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.1.2.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»	X	20.01.2027	X	X	X	X	X	Органы местного самоуправления	X	X	X	Отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	
1.2.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на содержание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	Кондратьев А.Н.	X	X	242 963,18	X	

1.2.1.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Кондратьев А.Н.	Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, квартал 403	Человек / смена	80	242 963,18	X		
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	20.01.2024	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант		
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий»	X	20.01.2024	X	X	ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов использования субсидий		

1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»	X	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений	X	20.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии

	результатов использования субсидии»										
1.3.	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	X	X	436 938,37	X		
	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области»			X							
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	228 056,78	X		
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования

	муниципального образования»																			
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	X			29.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X			30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	График строительных монтажных работ

1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приема выполненных работ»	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	Акт приема выполненных работ	

1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»	X	20.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.2.	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	104 714,92
1.3.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного	X	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюд-	

	бюджета бюджету муниципального образования)																	жету муниципального образования	
1.3.2.К.2.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	
1.3.2.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Графика строительных монтажных работ	
1.3.2.К.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	X	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.3.2.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»	X	30.11.2025	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Констангинского района	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ	
1.3.2.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	20.01.2026	X	X	X	Органы местного самоуправления Бурейского муниципального округа, Констангинского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.3.3.	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	Кондратьев А.Н.	X	X	X	104 166,67	X	
1.3.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение»	X	31.01.2026	X	X	X	Толмачева Ю.С.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного	

	ние о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования»																			бюджета бюджету муниципального образования
1.3.3.К.2.	Контрольная точка «Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ»	X	31.03.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ
1.3.3.К.3.	Контрольная точка «Утверждение графика строительных монтажных работ»	X	30.04.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Графика строительных монтажных работ
1.3.3.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия
1.3.3.К.5.	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»	X	30.11.2026	X	X	X	X	X	X	Орган местного самоуправления Михайловского района	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ

1.3.3.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	20.01.2027	X	X	X	Орган местного самоуправления Мухоморовского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия
1.4.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»	01.01.2024	31.08.2024	X	X	X	Кондратьев А.Н.	X	X	X	54 218,24	X
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2024 году	01.01.2024	31.08.2024	X	X	X	Кондратьев А.Н.	Амурская область, Октябрьский р-н, п. Восточный, ул. Восточная	Человек / смена	64	54 218,24	X
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	15.01.2024	X	X	X	Орган местного самоуправления Октябрьского района	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия

1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования субсидии»	X	15.01.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов использования субсидии	
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия»	X	10.10.2024	X	X	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия	

1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии»	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии
------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	--