

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-118

От «20» 02 2024 г.



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Амурской области**

ПРИКАЗ

16.02.2024 № 1

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Выполнение работ по сохранению
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю начальника инспекции - начальнику отдела по охране и сохранению объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Мусницкой Екатерине Анатольевне организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»

соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Начальник инспекции



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FCC1DF566310FAE3CB064FBF8F4EED84

Владелец **Ребизант Виталий Александрович**

Действителен с 11.09.2023 по 04.12.2024

В.А. Ребизант

Утвержден
приказом государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия
Амурской области
от 16.02.2024 № 1

П А С П О Р Т
Проекта Амурской области
«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области»
(наименование проекта)
I. Основные положения

Краткое наименование проекта	Увечование памяти погибших при защите Отечества	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области должность	
Руководитель проекта	Резиант Виталий Александрович	Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	
Администратор проекта	Муслицкая Екатерина Анатольевна	Заместитель начальника инспекции - начальник отдела по охране и сохранению объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)			

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			знач	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1. Наименование задачи (отсутствует)																		
1.	Предоставление грантов пользователям объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области.	Единицы	1	2024	1	-	-	-	-	-	-	В рамках мероприятия предусматривается предоставление грантовой поддержки на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области в 2024 году не менее чем на 1 объекте культурного наследия.	Грант в форме субсидии	Нет	Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия			
2.	Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области	Единицы	1	2024	1	-	-	-	-	-	-	В рамках мероприятия предусматривается выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области не менее чем на 1 объекте	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия			

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

культурного наследия, расположенных на территории Амурской области																			
ИТОГО:	32,44	6532,44	6608,12	6608,12	6608,12	6608,12	6608,12	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30	25 706,30

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области»»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации начало	Срок реализации окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
				предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия												
1.	Предоставление грантов пользователям объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области.	01.01.2024	15.01.2024									
1.1.	Предоставление грантов пользователям объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области в 2024 году	01.01.2024	15.01.2024	X	X	Резицант В.А.	X	X	X	6500,00	Предоставление грантов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области в 2024 году не менее чем на 1 объекте культурного наследия.	-
1.1.1.	Предоставление грантов пользователям объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области в 2024 году	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными	1.1.К.2	Мусницкая Е.А.	X	X	X	6500,00	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	-
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Утвержден Порядок									X	Постановление Правительства	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставления грантов пользователям объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области»			результатам и контрольным точками отсутствует							Амурской области	
1.1. К.2.	Контрольная точка «Заключение о предоставлении гранта»	X	20.03.2024	1.1.К.2	1.1.К.3	Муслицкая Е.А.		X	X	X	Соглашение	
1.1. К.3.	Контрольная точка Предоставлены отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения является грант за I квартал 2024 г.	X	05.04.2024	1.1.К.3	1.1.К.4	Бакина Т.С		X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	
1.1. К.4.	Контрольная точка Предоставлены отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения является грант за II квартал 2024 г.	X	05.07.2024	1.1.К.4	1.1.К.5	Бакина Т.С		X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	
1.1. К.5.	Контрольная точка Предоставлены отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения является грант за III квартал 2024 г.	X	05.10.2024	1.1.К.5	1.1.К.6	Бакина Т.С		X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант	
1.1. К.6.	Контрольная точка Предоставлены отчеты	X	15.01.2025	1.1.К.6	Взаимосвязь с иными	Бакина Т.С		X	X	X	Отчет об осуществлении расходов, источником	

