

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минобрнауки Амурской области)**

**П Р И К А З**

01.03.2024 № 17

г. Благовещенск

«О внесении изменений  
в приказ министерства образования  
и науки Амурской области  
от 28.11.2023 № 17»


В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Социальная активность», утвержденный приказом от 28.11.2023 № 17 изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области Макитрюк Е.А.

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр образования  
и науки области

С.В. Яковлева



**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Социальная активность (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Социальная активность (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (Амурская область)	Срок реализации проекта	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С. В.	Министр образования и науки Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Макитрюк Е. А.	Заместитель министра – начальник управления молодежной политики	
Администратор регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа		
	1	Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																Значение
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0248	2018	0,0000	0,0419	0,0340	0,0480	0,0545	0,0617	-	-	-	-	-
1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих	ФП	Процент	8,9000	2023	-	-	-	-	-	-	9,8000	-	-	-	-



1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Процент	0,3000	1,1000	2,0000	2,9000	4,0000	4,7000	5,2000	5,8000	6,6000	7,6000	8,7000	9,8000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работами добровольцами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,2360	0,1260	0,1650	0,2040	0,2440	0,2820	-	-	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работами добровольцами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства) и технологиям работами добровольцами (волонтерами) на базе центров	Проведение образовательных мероприятий





№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества	







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Социальная активность (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
I	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
I.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	30.12.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макирюк Е.А. заместитель министра образования и науки АО	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точкам	01	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами атаки и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атаки и контролем б/ными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами атаки и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атаки и контролем б/ными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного лица	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	01	02	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Заболоцкая Т.А., начальник отдела	Приказ Приказ о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	03	01	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного лица	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заболоцкая Т.А.	Приказ Приказ о материально-техническом	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	подготовлено техническое обеспечение" материально- (кадровое)			иными результатами и контролем	иными результатами и контролем	начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	(кадровом) обеспечении		ИЕ
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Отчет Отчет "Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) за 2021 год"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ ИЕ
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки АО		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует				
1.1.21	Контрольная точка "Утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного за значение результата	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Исходящее письмо Письмо в МО региона с информацией о проведении образовательных курсов	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.23	Контрольная точка "Министерством образования и науки Амурской области утвержден список ответственных за проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"., значение: - 4.0000, Тысяча человек	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Прочий тип документа Список ответственных за точки в МО Амурской области	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики министерства образования и	Отчет Отчет о количестве обученных волонтеров	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	(волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).", значение: 0.0000, Тысяча человек			и отсутствуют	и отсутствуют	науки АО			
1.1.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах	-	26.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Заболоцкая Т.А.	Отчет Отчет о количестве обученных волонтеров	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).", значение: 0.2800, Тысяча человек			иными результатами и контролем точками отсутствуют	иными результатами и контролем точками отсутствуют	начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО			бюджет
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик"	01.01.2019	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки АО	Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	поддержка и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""			точками отсутствует	точками отсутствует		(волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 проектов ежегодно		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	02	Тюкалова С.В. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Положение О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками	Тюкалова С.В. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Положение О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Протокол Протокол заседания экспертной комиссии по оценке заявок субъектов РФ на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				контроль были точками отсутствует	контроль были точками отсутствует	науки АО			
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем былыми точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем былыми точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем былыми точками отсутствует	Бурдуковская		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами контроля точками отсутствует	связь с иными результатами контроля точками отсутствует	Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО			
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	30.12.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А.первый заместитель министра образования и науки АО	<p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).</p> <p>Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на</p>	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО	основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бурдуковская Е.А. первый заместитель		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	результаты и атами и контролем точек отсутствуют	министр образования и науки АО		-	
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	результаты и атами и контролем точек отсутствуют	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля Взаимосвязь с последовательными результатами контроля Взаимосвязь с результатами контроля по точкам отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля по точкам Взаимосвязь с последовательными результатами контроля Взаимосвязь с результатами контроля по точкам отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПАРВЛЕНИЕ
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля по точкам Взаимосвязь с последовательными результатами контроля Взаимосвязь с результатами контроля по точкам отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствует вует	точками отсутствует вует				
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует вует	Бурдуковская Е.А.первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля Взаимосвязь с иными результатами и агатами контроля отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела	Отчет Отчет о проведении рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	Молодежной политики министерства образования и науки АО		-	
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с предшествующими Взаимосвязь с последовательными	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с предшествующими Взаимосвязь с последовательными	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с предшествующими Взаимосвязь с последовательными	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)	-	30.11.2022	результатами и контролем были точками отсутствует вует	результатами и контролем были точками отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Отчет о проведении рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области	Приказ Приказ о назначении ответственного за проведение рекламной компании на территории области		
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Бурдуковская Е.А. первый заместитель министра образования и науки АО		-	-
1.3.27	Контрольная точка "Утвержден список ответственных за организацию проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)", Миллион единиц	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказ о назначении ответственного за результат	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Миллион единиц	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Приказ Приказом назначении ответственного лица за проведение рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.29	Контрольная точка "Утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства).", Миллион единиц	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Исходящее письмо Исходящее письмо о назначении ответственных за проведение рекламной кампании в МО области	-	ГИС Электронный бюджет
1.3.30	Контрольная точка "Министерством образования и науки Амурской области представлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Отчет Отчет о проведении рекламной кампании в Амурской области	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	добровольчества (волонтерства) по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).", значение: 0.0000, Миллион единиц			точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.3.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Миллион единиц	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля отсутствуют	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Прочий тип документа Утвержденный список ответственных за проведение рекламной кампании в МО области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля отсутствуют	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Отчет Итоговый отчет	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР);", значение: 0.0000, Миллион единиц			вует	вует				
1.3.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0300, Миллион единиц	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Заболоцкая Т.А. начальник отдела молодежной политики министерства образования и науки АО	Отчет Отчет о проведении рекламной компании на территории области	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Макитрюк Е.А.	Заместитель министра	Яковлева С. В.	11
2	Администратор регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Макитрюк Е. А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Макитрюк Е. А.	50
<p>Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	Заместитель министра	Яковлева С. В.	11
5	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Макитрюк Е. А.	50
<p>Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"</p>					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	11
7	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Макитрюк Е. А.	50
<p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	Первый заместитель министра	Яковлева С. В.	11
9	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	Начальник отдела	Макитрюк Е. А.	50