



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

01.03.2024 № 16

г. Благовещенск

«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Амурской области от 24.11.2023 № 10»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Амурская область)», утвержденный приказом от 24.11.2023 № 10 изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области Макитрюк Е.А.

Заместитель председателя Правительства области - министр образования и науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BVE663

Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна

Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Макитрюк Е.А.	Заместитель министра – начальник управления	
Администратор регионального проекта	Заболоцкая Т.А.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие образования Амурской области
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	90,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	36,0 000	47,0 000	58,0 000	67,0 000	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий
1.3	Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	3,20 10	3,35 30	3,50 60	3,65 80	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи														МММ, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавши х себя среди населения Российской Федерации Росмолодежью, а также обеспечение участия молодежи Амурской области в региональных мероприятиях, включенных в план мероприятий по достижению значений результата «Создание условий для развития системы межпоколенческого о взаимодействия и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»</p> <p>Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», утвержденное приказом Минобрнауки Амурской области № 646 от 31.05.2021</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
1.4	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	257,000 0	257,000 0	257,000 0	-	-	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	99,000 0	282,000 0	-	-	-	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из	Обеспечение привлеченных квалифицированных

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
	Деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями															федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патристического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Обеспечено функционирование системы патристического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,12	0,00	0,00	24 094,12
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,12	0,00	0,00	24 094,12
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,12	0,00	0,00	24 094,12
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,01	112 181,54	0,00	125 498,55
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,01	112 181,54	0,00	125 498,55
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,01	112 181,54	0,00	125 498,55
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,45	111 812,01	0,00	125 003,46

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Амурская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информация на сайте системы (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и этапами контроля точек	Взаимосвязь с иными результатами и этапами контроля точек	Макитрюк Е.А., заместитель министра – начальник управления молодежной политики	Доля общеобразовательных и профессиональных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	Нет	ГАС Управление
1.1.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и этапами	06	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет О мониторинге программ воспитания	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг разработки и внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем контроль отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем контроль отсутствует вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания		-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем контроль отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем контроль отсутствует вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4	Контрольная точка "Проведен	-	30.03.2022	Взаимо	Взаимо	Норкина А.В.,	Отчет Информация о	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	результатах проведенного мониторинга		Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитателей общеобразовательных организациях	-	ГАС Управление
1.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.8	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	и воспитания	по достижению результата в 2023 году		
1.1.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	31.03.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно го образования и воспитания	Отчет Справочно- информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден подписан"	-	17.04.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно го образования и воспитания	Приказ Иное Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "Проведено"	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Норкина А.В.	Отчет о проведении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	исследование по вопросу формирования или тематики документа"			связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитателей общеобразовательных организациях		Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден подписан"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и тематики документа"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.15	Контрольная точка "Проведение периодического мониторинга", Штука	-	25.12.2023	отсутствует	отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежи и политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.1.17	Контрольная точка "Проведение периодического мониторинга", значение: 0.0000, Штука	-	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной	Отчет мониторинговой системы Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", Штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	и взаимодействие с детскими общественными организациями	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", Штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.1.20	Контрольная точка "Документ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Заболоцкая Т.А.	Прочий тип документа	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	опубликован", Штука			связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями			Управление
1.1.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг ", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет мониторинговой системы Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Обеспечено участие молодежи Амурской области в мероприятиях, реализуемых учреждениями, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое	Нет	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	отсутствует	общественным и организациями	счет субсидий, предоставляемых Росмолодежью	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественным и организациями	Отчет Мониторинг данных	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.02.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами	Заболоцкая Т.А., начальник отдела	Приказ Минобрнауки Амурской области	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	обеспечение", значение: 0.0000				атами и контролем ьными точками отсутствует	молодежной политики и взаимодействия с детскими общественным и организациями			
1.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	атами и контролем ьными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественным и организациями	Отчет Информация по результатам проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	атами и контролем ьными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественным и организациями	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патристическими проектами, по итогам I	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет Информация о результатах проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.2.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет Информации по результатам проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	вует	вует	организациями	папиротическими проектами, по итогам III квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	вует	вует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				отсутствует	отсутствует	общественным и организациями	через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2022 года (с учетом описания количественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет Информации по результатам проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Приказ Организационно-распорядительная документация	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Приказ Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Приказ Организационно-распорядительная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочно-информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Информационно-аналитическая документация	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Отчет Служебная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макирюк Е.А., заместитель министра -	Приказ Организационно-распорядительная документация	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	обеспечение", значение: 0.0000, Условная штука			атами и контроль ьными точками отсутствует	атами и контроль ьными точками отсутствует	начальник управления молодежной политики			
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроль ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроль ьными точками отсутствует	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Сравнительная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими	Прочий тип документа	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими организациями	Отчет Справочная информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими организациями	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС управление
1.3	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Обеспечение участия молодежи Амурской области в реализации программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов,	Нет	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	патриотическое воспитание детей и молодежи"			и отсутствует	и отсутствует		премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации Росмолодежью, а также обеспечение участия молодежи Амурской области в региональных мероприятиях, включенных в план мероприятий по достижению значимых результатов «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания.	Приказ О проведении мероприятий, проектов.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Норкина А.В., начальник отдела	Отчет Информационно-аналитическая справка	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание				
		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		предшествующие	последующие	дополнительного образования и воспитания			
		атами и контролем ьными точками отсутствует	атами и контролем ьными точками отсутствует	дополнительного образования и воспитания			
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказ об утверждении перечня мероприятий и ответственных лиц за проведение мероприятия	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказ о проведении мероприятия	-	ГАС Управление
		атами и контролем ьными точками отсутствует	атами и контролем ьными точками отсутствует	дополнительного образования и воспитания			
		атами и контролем ьными точками отсутствует	атами и контролем ьными точками отсутствует	дополнительного образования и воспитания			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг ", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по образовательным точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по образовательным точкам отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Отчет Информация по мониторингу проведения мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по образовательным точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по образовательным точкам отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказы (положения) о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по образовательным точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по образовательным точкам	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказы (положения) о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание				
1.3.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Отчет Информация о результатах проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказ (положение, исходящие письма) о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Норкина А.В., начальник отдела	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказ (положение, письмо) о проведении мероприятий на гражданское патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам I полугодия 2022 года	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Приказ Приказ (положение, письмо) о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Информация о результатах проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказ Приказ (положение, письмо) о проведении мероприятий	-	ГИС Электронный бюджет
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Норкина А.В., начальник	Приказ Приказ (положение, письмо) о проведении	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами контроля иными результатами контроля отсутствует	иными результатами контроля иными результатами контроля отсутствует	отдела дополнительного образования и воспитания	мероприятия		бюджет
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными результатами контроля отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказ Приказ (положение, письмо) о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными результатами контроля отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует		общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам 2022		
1.3.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Информация о результатах проведенного мониторинга	-	ГИС Электронный бюджет
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказ Приказ (положение письмо) о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.21	Контрольная точка "Для оказания	-	15.02.2023	Взаимо	Взаимо	Норкина А.В.	Приказ Приказ	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука			связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Минобрнауки Амурской области		Электронный бюджет
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Приказ о проведении мероприятий	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.23	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателя и охвата детей и молодежи в мероприятиях, обеспечивающие преемственность поколений, поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Информация о достижениях показателя	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	и молодежи", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.3.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела по образованию и воспитанию	Приказ о проведении мероприятия	-	ГАС Управление
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	контрольными точками отсутствует входит	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.3.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	результатами и контролями результатами и контролями	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.29	Контрольная точка "Услуга	-	15.07.2024	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Макитрюк Е.А.	Отчет Справочно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука			связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	связь с иными результатами и контролем точками отсутствует	заместитель министра - начальник управления молодежной политики	информационная документация		Электронный бюджет
1.3.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление
1.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заболоцкая Т.А., начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с детскими общественными организациями	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения, указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Штука	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Соглашение Заключено о предоставлении субсидии бюджету Амурской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.2	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в том числе структурных подразделений, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	17.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.3	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Макирюк Е.А., заместитель	Отчет Отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	услуг"			результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	министра - начальник управления молодежной политики			
1.4.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет информационно-аналитическая документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.6	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в том числе структурных подразделений, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	16.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в том числе структурных подразделений комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	взаимодействию с детскими объединениями			точками отсутствуют	точками отсутствуют	политики	обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, региональных и муниципальных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последующие мероприятия				
							<p>на базе МДЦ «Артек».</p> <p>ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах</p> <p>ежегодно обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	1sep.edu.ru
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Норкина А.В.	Отчет Отчет Промежуточный	-	1sep.edu.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контролем точек отсутствует	иными результатами и контролем точек отсутствует	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе		
1.5.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	1sep.edu.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	1sep.edu.ru
1.5.7	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет Отчет Справочная информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.8	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последующие венники				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует	молодежной политики			
1.5.9	Контрольная точка "Утверждены и правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Условная штука	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Прочий тип документа Прочая документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2024	Взаимосвязь с отсутствует	Взаимосвязь с отсутствует	Макирюк Е.А.	Соглашение Документы Проекта	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Штука			иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	заместитель министра - начальник управления молодежной политики			бюджет
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Макитрюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Соглашение Документ проекта	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Штука	-	31.12.2024	вует	вует	Макирюк Е.А., заместитель министра - начальник управления молодежной политики	Отчет Справочная информация документация	-	ГИИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Заболоцкая Т.А.	начальник отдела	Яковлева С. В.	33
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
4	Участник регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
5	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т.А.	начальник отдела	Яковлева С. В.	33
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
7	Участник регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
8	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т.А.	начальник отдела	Яковлева С. В.	33
Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
9	Ответственный за достижение	Макитрюк Е. А.	заместитель министра –	Яковлева С. В.	10

	результата регионального проекта		начальник управления молодежной политики		
10	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	начальник отдела	Яковлева С. В.	33
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
13	Участник регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
14	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	начальник отдела	Яковлева С. В.	33
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
16	Участник регионального проекта	Макитрюк Е. А.	заместитель министра – начальник управления	Яковлева С. В.	5
17	Участник регионального проекта	Заболоцкая Т. А.	начальник отдела	Яковлева С. В.	33