

**Министерство строительства и архитектуры  
Амурской области**

**ПРИКАЗ**

04.03.2024

№

7-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министра области  
от 15.11.2023 № 1-ГП


В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 04.03.2024 № 146 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 801»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», утвержденный приказом от 15.11.2023 № 1-ГП изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



Н.А.Сибиряков

**П А С П О Р Т<sup>1</sup>**  
**проекта**  
**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Срок реализации проекта <sup>43</sup>	(31.12.2030)
Куратор проекта	<i>Матюхин Павел Владимирович</i>	Заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Николай Александрович</i>	Министр строительства и архитектуры Амурской области	
Администратор проекта	<i>Косицына Алла Сергеевна</i>	Начальник отдела реализации жилищных программ	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1. Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	
	2. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»	

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта <sup>1</sup>	Уровень показателя <sup>2</sup>	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) <sup>3</sup>
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	
2	<i>Наименование задачи, не являющейся ОЗР (отсутствует)</i>															
2.1	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	«ГП РФ», «ГП»	Тысяча семей	0,146	2022	0,354	0,453	0,553	-	-	-	-	-	-	Нет	ГИИС «Электронный бюджет» (отчет о достижениях значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области)

<sup>1</sup> Приводятся показатели уровня проекта.

<sup>2</sup> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

2.1. Прокси-показатели проекта в ... (текущем) году

№ п/п	Наименование прокси-показателя <sup>3</sup>	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя <sup>5</sup>
				значение	год	N <sup>4</sup>	N+1	...	N+p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>I Прокси-показатель проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>										
1.1	«Наименование прокси-показателя»									
1.N										
N.	Прокси-показатель проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ									
N.n	...									

3. План достижения показателей проекта в (указывается год) году<sup>6</sup>

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя <sup>7</sup>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец (2024) года		
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
N.	наименование задачи (отсутствует)																	
N.1.	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	«ГП РФ», «ГП»	Тысяча семей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,354

<sup>3</sup> Приводятся показатели уровня проекта.

<sup>4</sup> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ).

<sup>5</sup> Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительный орган, иного государственного (муниципального) органа, организации.

<sup>6</sup> Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

<sup>7</sup> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте проекта.

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение <sup>8</sup>	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата) <sup>9</sup>	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					2029	2030
N.	наименование задачи, не являющейся ОЗР (отсутствует)															
	Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	Тысяча семей	0,024	2022	0,033	0,030	0,031	0	0	0	0	0	0	0	Количество семей граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	
	Обеспечены жильем молодые семьи	Тысяча семей	0,022	2022	0,011	0,011	0,011	0	0	0	0	0	0	0	Количество семей отдельных граждан Российской Федерации,	

<sup>8</sup> Указывается значение мероприятия за предыдущий год

<sup>9</sup> Указываются в соответствии с приложением № 3 к единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов



5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования <sup>10</sup>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)									Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.	<i>Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали</i>	255667,54	241646,33	262612,50	0	0	0	0	0	0	759926,37
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	244161,59	230771,38	250794,00	0	0	0	0	0	0	725726,97
1.1.1.ф	Федеральный бюджет	200212,50	184617,10	188095,50	0	0	0	0	0	0	572925,10
1.1.1.о	Областной бюджет	43949,09	46154,28	62698,50	0	0	0	0	0	0	152801,87
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>11</sup>	244161,59	230771,38	250794,00	0	0	0	0	0	0	725726,97
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>12</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	255667,54	241646,33	262612,50	0	0	0	0	0	0	759926,37
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации <sup>12</sup>										
1.1.3.м	Местный бюджет	11505,95	10874,95	11818,50	0	0	0	0	0	0	34199,40
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<i>Обеспечены жильем молодые семьи</i>	86660,11	88515,60	88927,51	0	0	0	0	0	0	264103,22
1.2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	27227,20	27585,10	27736,50	0	0	0	0	0	0	82548,80
1.2.1.ф	Федеральный бюджет	22326,30	22068,10	20802,30	0	0	0	0	0	0	65196,70

<sup>10</sup> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся

<sup>11</sup> Не подлежит отражению в печатной форме

1.2.1.0	Областной бюджет	4900,90	5517,00	6934,20	0	0	0	0	0	0	0	17552,10
1.2.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>12</sup>	27227,20	27585,10	27736,50	0	0	0	0	0	0	0	82548,80
1.2.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>12</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	30331,04	30980,46	31124,63	0	0	0	0	0	0	0	92436,13
1.2.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации <sup>12</sup>											
1.2.3.м	Местный бюджет	3103,84	3395,36	3388,13	0	0	0	0	0	0	0	9887,33
1.2.4.	Внебюджетные источники	56329,07	57535,14	57802,88	0	0	0	0	0	0	0	171667,09
1.3.	<i>Обеспечены жильем помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>											
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	271100,38	272622,32	280855,38	0	0	0	0	0	0	0	824578,08
1.3.1.ф	Федеральный бюджет	271100,38	272622,32	280855,38	0	0	0	0	0	0	0	824578,08
1.3.1.1.	Федеральный бюджет	222253,20	218066,70	210628,20	0	0	0	0	0	0	0	650948,1
1.3.1.0	Областной бюджет	48847,18	54555,62	70227,18	0	0	0	0	0	0	0	173629,98
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>13</sup>	271100,38	272622,32	280855,38	0	0	0	0	0	0	0	824578,08
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>12</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	271100,38	272622,32	280855,38	0	0	0	0	0	0	0	824578,08
1.3.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации <sup>12</sup>											
1.3.3.м	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>12</sup> Не подлежит отражению в печатной форме

<sup>13</sup> Не подлежит отражению в печатной форме



1.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	<i>Предоставлены социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья</i>	0	0	0	0	0	0	0	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00
1.4.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	0	0	0	0	0	0	0	200,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,0
1.4.1.ф	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.о	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
1.4.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>14</sup>	0	0	0	0	0	0	0	200,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,0
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <sup>12</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0	0	0	0	0	0	0	210,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,0
1.4.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации <sup>12</sup>																		
1.4.3.м	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	10,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0
1.4.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>	613428,03	602784,25	632395,39	632395,39	602784,25	632395,39	210,00	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1848817,67
	<b>в том числе:</b>																		
	Региональный бюджет	542489,17	530978,80	559385,88	559385,88	530978,80	559385,88	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1633053,85
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	557098,96	545249,11	574592,51	574592,51	545249,11	574592,51	210,0	210,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1677150,58
	Внебюджетные источники	56329,07	57535,14	57802,88	57802,88	57535,14	57802,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171667,09

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в (2024) году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (2024) года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
2	наименование задачи отсутствует														
2.1	Мероприятие (результат) «Переселены граждане из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	244161,59
2.2	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27227,20
2.3	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем помещенными дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	271100,38
ИТОГО:															542489,17

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к паспорту проекта «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	указывается наименование ОЗР (отсутствует)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Переселены из граждан и ветхого аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	Тысяча семей	0,033	255667,54	Прочий тип в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения с характеристикой мероприятия –	ГИИС «Электронный бюджет»



	месяцев 2024 года»													использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)									СЭД «Дело»		
1.1. К.4.	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»				31.07.2024	Взаимосвязь с контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с контрольным и точками отсутствует	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)		X	X	X	X	X	Прочий тип документа в системе СЭД «Дело» размещено и направлено в Минстрой России письмом с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	X								Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев 2024 года»				10.10.2024			министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)		X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	X								ГИИС «Электронный бюджет»	

1.1. К.6.	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»		30.11.2024	Взаимосвязь с контрольным и точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий тип документа На сайте минстроа области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	Сайт минстроа области
1.1. К.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»		31.12.2024			министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области	
1.1. К.8.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроём России о предоставлении субсидии бюджету Амурской области»		31.12.2024	Взаимосвязь с контрольным и точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроём России и Правительством области о	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.1.	Мероприятие (результат) «Переселены из гораждан ветхого аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» в 2025 году реализации	01.01. 2025	31.12. 2025	(указываются мероприятия и результаты), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последовательными	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	Х	Тысяча семей	0,030	241646,33	предоставлении субсидий бюджету Амурской области	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах в принятых целях достижения с характеристикой мероприятия – количество семей, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.9.	Контрольная точка «Осуществлено переселение граждан путем предоставления помещений или социальных выплат»	15.01. 2025		Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.1. К.1 0.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальным образований»				31.01.2025						министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	X	фактически достигнутые значения результатов) Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 1.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца 2025 года»				10.04.2025						министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения»				10.07.2025						министерство строительства и архитектуры Амурской области	X	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован	ГИИС «Электронный бюджет»



	граждан за 6 месяцев 2025 года»											отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)						
1.1. К.1 3.	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»			31.07.2025	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует					X	X	X	X	X	Прочий тип документа СЭД «Дело» размещено и направлено в Министрой России письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	СЭД «Дело»
1.1. К.1 4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев 2025 года»			10.10.2025								X	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.1 5.	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»	30.11.2025	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий тип документа На сайте минстроа области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	Сайт минстроа области
1.1. К.1 6.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий по муниципальным образованиям»	31.12.2025			министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области
1.1. К.1 7.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	31.12.2025	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В ГИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области	ГИС «Электронный бюджет»

1.1.	Мероприятие (результат) «Переселены из ветхого аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» в 2026 году реализации	01.01. 2026	31.12. 2026	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предметами - никами)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последовательными)	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	Х	Тысяча семей	0,031	262612,50	предоставлении субсидий бюджету Амурской области	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.1 8.	Контрольная точка «Осуществлено переселение граждан путем предоставления помещений или социальных выплат»	15.01. 2026		Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.1. К.1 9.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий бюджетам муниципальных образований»									X	X	X	X	X	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)					31.01. 2026			фактически достигнутые значения (результатов)	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.2 0.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 3 месяца 2026 года»									X	X	X	X	X	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)					10.04. 2026			Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.1. К.2 1.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения»									X	X	X	X	X	министерство строительства и архитектуры Амурской области					10.07. 2026			Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован	ГИИС «Электронный бюджет»	

	граждан за 6 месяцев 2026 года»					(Дарчиева Е.П.)				отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	СЭД «Дело»
1.1. К.2 2.	Контрольная точка «Подготовка информация о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»		31.07. 2026	Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	Прочий тип документа В системе СЭД «Дело» размещено и направлено в Минстрой России письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий на очередной финансовый год	СЭД «Дело»
1.1. К.2 3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода переселения граждан за 9 месяцев 2026 года»		10.10. 2026	Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольным и точками отсутствует	министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значения результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.2 4.	Контрольная точка «Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в очередном финансовом году»	30.11.2026	Взаимосвязь с иными контрольными и точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий документ На сайте минстроа области размещена информация об итогах рассмотрения заявок на предмет соответствия установленным требованиям	Сайт минстроа области
1.1. К.2 5.	Контрольная точка «Утверждено распределение по субсидий по муниципальным образованиям»	31.12.2026	Взаимосвязь с иными контрольными и точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий документ Принят закон Амурской области о бюджете на очередной 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годы	Правовые системы (Консультант), сайт минфина области
1.1. К.2 6.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроём России о предоставлении субсидии бюджету Амурской области»	31.12.2026	Взаимосвязь с иными контрольными и точками отсутствует		министерство строительства и архитектуры Амурской области (Дарчиева Е.П.)	X	X	X	X	Прочий документ В ГИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроём России и Правительством области о	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12. 2024	X	X	X	Тысяча семей	0,011	86660,11	предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1.	Контрольная точка «Сдача отчета в ФОИВ за 2023 год (годового)»	09.01. 2024	11.01. 2024	X	X	X	X	X	X	В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» на 01.01.2024	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидии из бюджета	09.01. 2024	31.01. 2024	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

	субъекта Российской Федерации местному бюджету»																	предоставлений субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	
1.2. К.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 3 месяца 2024 года»	08.04.2024	15.04.2024	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия» на 01.04.2024	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодými семьями за 6 месяцев 2024 года»	08.07.2024	15.07.2024	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия» на 01.07.2024	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.5.	Контрольная точка «Мониторинг хода	08.10.2024	15.10.2024	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»





1.2. К.7.	Контрольная точка «Сдача отчета в ФОИВ за 2024 год (годового)»	09.01. 2025	13.01. 2025	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» на 01.01.2025	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.8.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении и субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	13.01. 2025	31.01. 2025	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.9.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молodyми семьями за 3 месяца 2025 года»	08.04. 2025	15.04. 2025	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях софинансирова	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2. К.1 0.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодыми семьями за 6 месяца 2025 года»	08.07.2025	15.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется «Субсидия» на 01.07.2025	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 1.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодыми семьями за 9 месяца 2025 года»	08.10.2025	15.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется «Субсидия» на 01.10.2025	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 2.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета	09.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между	ГИИС «Электронный бюджет»

	бюджету субъекта Российской Федерации»												Министром России и Правительством области о предоставлении субсидии бюджету Амурской области	
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	Тысяча семей	0,011	88927,51		Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет». Обеспечение молодых семей жильем помещениям граждан путем предоставления социальных выплат	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 3.	Контрольная точка «Сдача отчета в ФОИВ за 2025 год (годового)»	09.01.2026	13.01.2026	X	X	X	X	X		X	X		В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижениях значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» на 01.01.2026	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 4.	Контрольная точка «Заключение»	13.01.2026	31.01.2026	X	X	X	X	X		X	X		Прочий тип документа.	ГИИС «Электронный бюджет»



1.2. К.1 7.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации свидетельств молодыми семьями за 9 месяца 2026 года»	08.10.2026	15.10.2026	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован отчет «Отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется субсидия» на 01.10.2026	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.1 8.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении и субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации»	09.12.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (Буханцева В.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидии бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильцами помещениями дети-сироты и дети»			(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся		Тысяча семей	0,166	271100,38	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное	ГИИС «Электронный бюджет»				



1.3. К.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субвенции бюджетам муниципальным образованияам»	20.01.2024	31.01.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)	X	X	X	X	Прочий тип документа. Заключены соглашения на бумажном носителе	бюджету Амурской области
1.3. К.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 3 месяца 2024 года»	03.04.2024	10.04.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Аникиенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования и обязательств, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и	03.07.2024	10.07.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О	ГИИС «Электронный бюджет»



	детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 6 месяцев 2024 года»	03.10.2024	10.10.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	(Аникиенко Л.В.)	X X X X	X X X X	достижения значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях достижения»	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.6.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 9 месяцев 2025 года»	01.12.2024	31.12.2024	(указываются номера контрольных точек, являющихся	(указываются номера контрольных точек, являющихся	министерство социально защиты населения Амурской области (Аникиенко Л.В.)	X X X X	X X X X	Прочий тип документа Принят закон Амурской области	Прочий тип документа Принят закон Амурской области	Правовые системы (Консультант), сайт
1.3. К.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение по субвенции по					министерство социально защиты населения Амурской					

1.3. К.8.	Муниципальные образовани	20.12.2024	31.12.2024	предшествениками)	последователями)	области (Коржова Н.А.)	X	X	X	бюджетс на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы	минфина области	
	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»			(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествениками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)			X	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем помещенными дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации			(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшествениками)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Аникленко Л.В.)		0,060	Тысяча семей	272622,32	Прочий тип документа ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях	ГИИС «Электронный бюджет»



													результатов использования и субсидии в обязательствах, принятых в целях достижения»					Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет достижения значений результатов использования и субсидии в обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1 2	попечения родителей, благоустроенными жилищными помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 3 месяца 2025 года»	03.07. 2025	10.07. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Анкиенко Л.В.)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет достижения значений результатов использования и субсидии в обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1 3	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилищными помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 6 месяцев 2025 года»	03.10. 2025	10.10. 2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предметами никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	Министерство социально защиты населения Амурской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3. К.1 4	детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 9 месяцев 2025 года»	01.12.2025	31.12.2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	(Анищенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий документ Принят Амурской области бюджетом на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы	Достижения значительны в результате использования субсидии и обязательств, принятых в целях достижения»	Правовые системы (Консультант), сайт минобразования области
1.3. К.1 5	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министром России о предоставлении субсидии бюджету Амурской области»	20.12.2025	31.12.2025	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	(Анищенко Л.В.)	X	X	X	X	Прочий документ В «Электронный бюджет» заключено соглашение между Министром России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету	Достижения значительны в результате использования субсидии и обязательств, принятых в целях достижения»	Правовые системы (Консультант), сайт минобразования области

1.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем помещенными дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации					(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предпринятыми)	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)	министерство социальной защиты населения Амурской области (Анжикенко Л.В.)	x	Тысяча семей	0,058	280855,38	Амурской области Прочий тип документа в ГИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятий – количество семей, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.1 б	Контрольная точка «Осуществлено предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений гражданам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без	13.01. 2026	15.01. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предпринятыми)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социальной защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)			x		x	x	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях результатов использования и обязательствах, принятых в	ГИИС «Электронный бюджет»

	получения родителей»										целях достижения»	их тип	
1.3. К.1 7.	Контрольная точка «Заключены о соглашения о предоставлении и субвенции бюджетам муниципальных образований»	20.01. 2026	31.01. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А.)	X	X	X	X	Прочий документа. Заключены соглашения на бумажном носителе		
1.3. К.1 8	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенн ыми жилыми помещениями по договорам найма специализиров анных жилых помещений за 3 месяца 2026 года»	03.04. 2026	10.04. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Аникценко Л.В.)	X	X	X	Прочий документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронн ый бюджет»		
1.3. К.1 9	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенн ыми жилыми помещениями по договорам найма специализиров анных жилых помещений за 3 месяца 2026 года»	03.07. 2026	10.07. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествен никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователя ми)	Министерство социально защиты населения Амурской области (Аникценко Л.В.)	X	X	X	Прочий документа В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижении	ГИИС «Электронн ый бюджет»		

1.3. К.2 0	оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилищными помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений за 6 месяцев 2026 года»	03.10. 2026	10.10. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)	министерство социально защиты населения Амурской области (Анщиленко Л.В.)	X          X	X          X	X          X	Прочий документ В подсистеме «Бюджетной планирование» сформирован отчет «О достижениях значений результатов и использования субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения»	значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.2 1	Контрольная точка «Утверждено распределение субвенций по муниципальным	01.12. 2026	31.12. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся	(указываются номера контрольных точек, являющихся	министерство социально защиты населения Амурской	X          X	X          X	X          X	Прочий документ Принят закон Амурской области о	Прочий документ Принят закон Амурской области о	тип закона о на бюджете



	М образованиям»			предшествуют никами)	последователь ми)	области (Коржова Н.А)					очередной 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годы
1.3. К.2 2	Контрольная точка «Заключено с Минстроем России предоставлены и субсидии бюджету Амурской области»	20.12. 2026	31.12. 2026	(указываются номера контрольных точек, являющихся предшествуют никами)	(указываются номера контрольных точек, являющихся последователь ми)	министерство социально защиты населения Амурской области (Коржова Н.А)	X	X	X	X	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области