

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-184

От «21» 03 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

20.03.2024 № 11

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Амурской области
от 10.11.2023 № 10

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 15.03.2024 № 179 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802»


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Амурской области», утвержденный приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 10.11.2023 № 10 (в редакции приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 05.02.2024 № 4), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

**Приложение к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Амурской области
от «20» марта 2024 № 11**

П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Благоустройство территорий муниципальных образований	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Курагор проекта	Матюхин Павел Владимирович	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Тарасов Алексей Алексеевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Чирясова Ольга Петровна	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1 Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14			
1.	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального	«ГП»	Единица	29	2023	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Да	Да	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14
	строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области															
2.	Количество дворовых территорий муниципальных образований Амурской области, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха	«ГП»	Единица	53	2023	64	64	64	64	64	64	64	64	Да	Да	-
3.	Количество построенных или реконструированных (модернизированных) объектов государственной (муниципальной) собственности	«ГП»	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	Да	Да	-
4.	Количество благоустроенных дворовых территорий военных городков	«ГП»	Единица	0	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	Да	Да	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области	«ГП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2.	Количество дворовых территорий муниципальных образований Амурской области, обеспеченных	«ГП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха														
3.	Количество построенных или реконструированных (модернизированных) объектов государственной (муниципальной) собственности	«ТП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
4.	Количество благоустроенных дворовых территорий военных городков	«ТП»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поддержка административного центра Амурской области	Единиц	29	2023	1	Создание условий для массового отдыха жителей административного центра Амурской области, его эстетического, культурного и спортивного развития, создание детских и спортивных площадок, зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонт фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области
2.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в	Единиц	53	2023	11	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Амурской области, на которых созданы современные функциональные зоны для активного и тихого отдыха, включающие обустроенные комфортные	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Количество дворовых территорий муниципальных образований Амурской области, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	15382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15382,80
1.4.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.о	Областной бюджет	15382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15382,80
1.4.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	15382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15382,80
1.4.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	16278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16278,55
1.4.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	15382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15382,80
1.4.3.м	Местный бюджет	895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,75
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		236505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236505,97
в том числе:									
Региональный бюджет		227715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227715,59
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		236505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236505,97
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Поддержка административного центра Амурской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12943,62	12943,62	12943,62	12943,62
2.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	-	-	-	-	-	-	-	-	22132,94	44265,89	81154,12	81154,12	81154,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(в части благоустройства дальневосточных дворов)												
3.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	126129,68	126129,68	126129,68	126129,68
4.	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий военных городков	-	-	-	8096,21	-	-	-	-	-	-	16278,55	16278,55
	ИТОГО	-	-	-	8096,21	-	-	-	-	148262,62	183339,19	236505,97	236505,97

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Обеспечение проведения
мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных
образований Амурской области»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результат), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь последователи	Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Амурской области										
1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра Амурской области»	01.01.2024	31.12.2024	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	12 943,62	-	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра Амурской области» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	12 943,62	-	-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка: «Определение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту объектов»	-	31.01.2024	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Утвержден протокол общественной комиссии муниципального образования	Официальный сайт администрации муниципального образования
1.1.1.К.2.	Контрольная точка: «Подача заявки на	-	31.01.2024	1.1.1.К.1.	Лозовик Светлана	-	-	-	-	Муниципальным образованием	СЭД, Дело

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставление из областного бюджета субсидии»	-	31.01.2024	1.1.1.K.2	1.1.1.K.4, 1.1.1.K.5	Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	подача заявки на предоставление из областного бюджета межбюджетного трансферта	
1.1.1.K.3.	Контрольная точка: «Утверждено распределение субсидии административному центру Амурской области»	-	31.01.2024	1.1.1.K.2	1.1.1.K.4, 1.1.1.K.5	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Утвержден закон Амурской области об областном бюджете на текущий год и плановый период (НПА Амурской области о распределении межбюджетных трансфертов бюджету по муниципальным образованиям области)	Официальный интернет-портал правовой информации
1.1.1.K.4.	Контрольная точка: «Доведение лимитов муниципальному образованию по межбюджетным трансфертам»	-	31.01.2024	1.1.1.K.3	1.1.1.K.5, 1.1.1.K.6	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Уведомление о доведении межбюджетных трансфертов	СЭД, Дело
1.1.1.K.5.	Контрольная точка: «Заключение соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов»	-	28.02.2024	1.1.1.K.3, 1.1.1.K.4	1.1.1.K.6	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	АПК «Планирование»
1.1.1.K.6.	Контрольная точка: «Реализация запланированных мероприятий по благоустройству»	-	20.12.2024	1.1.1.K.4, 1.1.1.K.5	1.1.1.K.7	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ	-	-	-	-	Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3, платежные поручения	ЕИС «Закупки»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.7.	Контрольная точка: «Муниципальным образованим области предоставлены итоговые отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	-	15.01.2025	1.1.1.К.6	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Отчет о расходах, Отчет о достижении результата	АЦК «Планирование»
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	81 154,12	-	-
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	81 154,12	-	-
1.2.1.К.1.	Контрольная точка: «Определение территорий, подлежащих благоустройству в текущем году»	-	31.01.2024	-	1.2.1.К.2	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Утвержден протокол общественной комиссии муниципального образования	Официальный сайт администрации муниципального образования

1.2.1.K.2.	Контрольная точка: «Подача заявки на предоставление из областного бюджета субсидии»	-	31.01.2024	1.2.1.K.1.	1.2.1.K.3	Лозовик Светлана, Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Муниципальным образованием подана заявка на предоставление из областного бюджета межбюджетного трансферта	13	СЭД, Дело
1.2.1.K.3.	Контрольная точка: «Утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями области»	-	31.01.2024	1.2.1.K.2	1.2.1.K.4, 1.2.1.K.5	Лозовик Светлана, Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Утвержден закон Амурской области об областном бюджете на текущий год и плановый период (НПА Амурской области о распределении межбюджетных трансфертов бюджету по муниципальным образованиям области)		Официальный интернет-портал правовой информации
1.2.1.K.4.	Контрольная точка: «Доведение лимитов муниципальным образованиям области по межбюджетным трансфертам»	-	31.01.2024	1.2.1.K.3	1.2.1.K.5, 1.2.1.K.6	Лозовик Светлана, Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Уведомление о доведении межбюджетных трансфертов		СЭД, Дело
1.2.1.K.5.	Контрольная точка: «Заключение соглашений между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий»	-	31.01.2024	1.2.1.K.3, 1.2.1.K.4	1.2.1.K.6	Лозовик Светлана, Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов		АЦК «Планирование»
1.2.1.K.6.	Контрольная точка: «Реализация запланированных мероприятий по благоустройству»	-	20.12.2024	1.2.1.K.4, 1.2.1.K.5	1.2.1.K.7	Лозовик Светлана, Валерьевна, начальник отдела реализации программ	-	-	-	-	Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3, платежные поручения		ЕИС «Закупки»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.7	Контрольная точка: «Муниципальными образовательными областями представлены иловые отчеты об использовании субсидий»	-	15.01.2025	1.2.1.К.6	-	Лозовик Светлана Юрьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Отчет о расходах, отчет о достижении результата	АЦК «Планирование»
1.3.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»	-	31.12.2024	-	-	Ключевская Марина Леонидовна, заместитель начальника отдела инвестиций	-	-	-	126 129,68	-	-
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2024 году реализации	-	31.12.2024	-	-	Ключевская Марина Леонидовна, заместитель начальника отдела инвестиций	-	-	-	126 129,68	-	-
1.3.1.К.1.	Контрольная точка: «Заключение соглашения между министерством строительства и архитектуры области и муниципальными образованияами о предоставлении субсидий»	-	20.02.2024	-	1.3.1.К.2	Ключевская Марина Леонидовна, заместитель начальника отдела инвестиций	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету г. Свободный	АЦК «Планирование»
1.3.1.К.2.	Контрольная точка: «Муниципальным образованием области представлены отчеты об использовании субсидий за 1 квартал 2024 года»	-	12.04.2024	1.3.1.К.1	1.3.1.К.3	Моторина Елена Юрьевна, консультант отдела инвестиций	-	-	-	-	Отчет о расходах, отчет о достижении результата	АЦК «Планирование»
1.3.1.К.3.	Контрольная точка: «Министерством строительства и архитектуры области представлен отчет о кассовом исполнении и освоении бюджетных	-	12.04.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4	Моторина Елена Юрьевна, консультант отдела инвестиций	-	-	-	-	Отчет о реализации государственной программы	Автоматизированная система обработки баз данных долгосрочных целевых программ «Aties»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	средств за 1 квартал 2024 года»											
1.3.1.К.4.	Контрольная точка: «Муниципальным образованием области предоставлены отчеты об использовании субсидий за 2 квартал 2024 года»	-	12.07.2024	1.3.1.К.3	1.3.1.К.5.	Моторина Елена Юрьевна, консультант отдела инвестиций	-	-	-	-	Отчет о расходах, Отчет о достижении результата,	АЦК «Планирование»
1.3.1.К.5.	Контрольная точка: «Министерством строительства и архитектуры области предоставлен отчет о кассовом исполнении и освоении бюджетных средств за 2 квартал 2024 года»	-	12.07.2024	1.3.1.К.4.	1.3.1.К.6.	Моторина Елена Юрьевна, консультант отдела инвестиций	-	-	-	-	Отчет о реализации государственной программы	Автоматизированная система обработки баз данных долгосрочных целевых программ «Аges»
1.3.1.К.6.	Контрольная точка: «Ввод объекта в эксплуатацию»	-	30.09.2024	1.3.1.К.5.	-	Моторина Елена Юрьевна, консультант отдела инвестиций	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Информационная система управления проектами и задачами Амурской области «Kaiten»
1.4.	Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий военных городков»	01.03.2024	31.12.2024	-	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	16 278,55	-	-
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий военных городков» в 2024 году реализации	01.03.2024	31.12.2024	-	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	16 278,55	-	-
1.4.1.К.1.	Контрольная точка: «Подача заявки на предоставление из областного бюджета субсидии»	-	15.03.2024	-	1.4.1.К.2	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Муниципальным образованием подана заявка на предоставление из областного бюджета межбюджетного трансферта	СЭД Дело
1.4.1.К.2.	Контрольная точка: «Утверждено»	-	22.03.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3	Лозовик Светлана Валерьевна,	-	-	-	-	Утвержден закон Амурской области об	Официальный интернет-портал правовой информации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	распределение субсидий ОМС»					начальник отдела реализации программ комфортной среды					областном бюджете на текущий год и плановый период (НПА Амурской области о распределении (перераспределении) межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области)	13
1.4.1.К.3	Контрольная точка: «Доведение лимитов муниципальным образованиям по межбюджетным трансфертам»	-	30.03.2024	1.4.1.К.2	1.4.1.К.4, 1.4.1.К.5	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Уведомление о доведении межбюджетных трансфертов	СЭД, Дело
1.4.1.К.4	Контрольная точка: «Заключение соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов»	-	30.03.2024	1.4.1.К.3	1.4.1.К.5, 1.4.1.К.6	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	АЦК «Планирование»
1.4.1.К.5	Контрольная точка: «Реализация запланированных мероприятий по благоустройству»	-	20.12.2024	1.4.1.К.3, 1.4.1.К.4	1.4.1.К.6	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3, платёжные поручения	ЕИС «Закупки»
1.4.1.К.6	Контрольная точка: «Муниципальными образованиями области представлены итоговые отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	-	15.01.2025	1.4.1.К.4, 1.4.1.К.5	-	Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды	-	-	-	-	Отчет о расходах, Отчет о достижении результата	АЦК «Планирование»