



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

ПРИКАЗ

25.03.2024

8

г. Благовещенск

Об внесении изменений в приказ
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Амурской области
от 13.11.2023 № 5

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 20.02.2024 № 106 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области», утвержденный приказом от 13.11.2023 № 5 изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

А.А. Зеленин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46A9BE0ACC7982BDAA9A13D628EA002C
Владелец Зеленин Александр Анатольевич
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Доля подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, срок эксплуатации которых превышает 10 лет	ГП АО	Процент	52,3	2022	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	Убывающий	Да	Да	-
1.2	Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки	ФП АО	Штука	0	2024	10							Возрастающий	Да	Нет	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	год	Период, год								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030				
1.1.	Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	Ед.	2	2022	2	1	-	-	-	-	-	-	Количество муниципальных образований, которым оказана поддержка (Субсидии на финансирование затрат муниципальных образований, связанных с оплатой лизинговых платежей по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения).	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, срок эксплуатации которых превышает 10 лет
1.2.	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансирования	Процент	52,3	2023	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	Обновление подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:	316053,46	116506,53	53836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486395,99
	в том числе:								
	Региональный бюджет	311161,16	116443,07	53836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481440,23
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	243175,92	1586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244762,45
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Государственная поддержка
транспортной отрасли, обеспечение
транспортной доступности населения
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной
доступности населения Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Государственная поддержка
транспортной отрасли, обеспечение
транспортной доступности
населения Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области											
1.1.	Мероприятие «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	48774,69	-	-
1.1.	Мероприятие «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	47251,62	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с муниципальным образованием»	X	29.02.2024	X	1.1.К.2., 1.1.К.3.	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранс АО	X	X	X	-	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	АЦК-Планирование
1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	29.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.5.	Имашев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	45728,55	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	АЦК-Планирование
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	29.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.6.	Кирдун Олег Владимирович, глава Серышевского МО	X	X	X	1523,07	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	АЦК-Планирование
1.1.К.4.	Контрольная точка «Оплата по трехлетнему контракту»	X	31.12.2024	1.1.К.1.	1.1.К.5., 1.1.К.6.	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2023 года (в соответствии с графиком))					организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО						
1.1.К.5.	Контрольная точка «Оплата по трехлетнему контракту 2023 года (в соответствии с графиком))»	X	31.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.7.	Имамеев Олег Гагаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Планирование
1.1.К.6.	Контрольная точка «Оплата по трехлетнему контракту 2023 года (в соответствии с графиком))»	X	31.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.8.	Кирдун Олег Владимирович, глава Серышевского МО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Планирование
1.1.К.7.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	15.01.2025	1.1.К.3.	X	Имамеев Олег Гагаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	-	-
1.1.К.8.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	15.01.2025	1.1.К.3.	X	Кирдун Олег Владимирович, глава Серышевского МО	X	X	X	X	-	-
1.2.	Мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансирования которых является бюджетные кредиты»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	191032,00	-	-
1.2.1.	Результат «Обновление подвального состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, улучшение качества услуг для населения» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	191032,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с муниципальным образованием»	X	01.04.2024	X	1.2.К.2.	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	АЦК- Планирование
1.2.К.2.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	01.04.2024	X	1.2.К.1.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	АЦК- Планирование
1.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области»	X	25.04.2024	1.2.К.1	1.2.К.7.	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Отчет	АЦК- Планирование
1.2.К.4.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	10.04.2024	1.2.К.2.	1.2.К.8.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Отчет	АЦК- Планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.5.	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования в количестве 11 единиц»	X	31.06.2024	1.2.К.1., 1.2.К.2.	1.2.К.6.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Протокол	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта на приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования в количестве 11 единиц»	X	15.07.2024	1.2.К.1.	1.2.К.5.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Государственный контракт	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.К.7.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области»	X	25.07.2024	1.2.К.1.	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Отчет	АЦК-Планирование
1.2.К.8.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	10.09.2024	1.2.К.2.	1.2.К.9.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Отчет	АЦК-Планирование
1.2.К.9.	Контрольная точка «Приемка техники»	X	20.12.2024	1.2.К.6.	1.2.К.10.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Акт приема-передачи	АЦК-Планирование
1.2.К.10.	Контрольная точка «Оплата по контракту»	X	25.12.2024	1.2.К.6.	1.2.К.12.	Имамеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Планирование
1.2.К.11.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области»	X	25.01.2025	1.2.К.10.	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Отчет	АЦК-Планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.12	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	10.01.2025	1.2.К.11.	X	Имеев Олег Гатаулович, мэр г. Благовещенск	X	X	X	X	Отчет	АЦК- Планирование
1.3.	Мероприятие (результат) «Разработка проектно- сметной документации и проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества»	01.01.2024	31.12.2026	отсутствуют	отсутствуют	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	214033,54	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Разработка проектно- сметной документации и проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	отсутствуют	отсутствуют	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	45277,54	-	-
1.3.К.1	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	31.03.2024	отсутствуют	1.3.К.2	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	X	Техническое задание, спецификация	-
1.3.К.2	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении государственному автономному учреждению Амурской области «Амурская авиабаза» субсидии на иные цели»	X	15.04.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Ловцова Светлана Юрьевна, начальник отдела планирования, финансирования, бюджетного учёта и отчетности – главный бухгалтер министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области	X	X	X	X	Соглашение	АЦК- Планирование
1.3.К.3.	Контрольная точка «Утвержден план закупок»	X	01.05.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	X	План закупок	Официальный сайт Единой ин-формацион- ной системы в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.К.4.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2024	1.3.К.3	1.3.К.4	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	X	Договор на закупку товаров, работ, услуг	Официальный сайт Единой ин-формацион-ной системы в сфере закупок
1.3.К.5.	Контрольная точка «Осуществлена поставка товаров, работ, услуг»	X	20.12.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	X	Акт приема-передачи/акт выполненных работ, услуг	Официальный сайт Единой ин-формацион-ной системы в сфере закупок
1.3.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, работ услуг»	X	25.12.2024	1.3.К.5	1.3.К.7	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату поставленных товаров, работ, услуг	АЦК-Финансы
1.3.К.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели»	X	31.01.2025	1.3.К.6	отсутствуют	Хомякова Оксана Владимировна, заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза»	X	X	X	X	Отчет	
1.4.	Мероприятие (результат) «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	27 600,00		
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024			Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	27 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.К.1	Контрольная точка «Определение мест размещения электрозарядных станций»	X	30.04.2024	X	X	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X		
1.4.К.2.	Контрольная точка «Размещение на сайте информации о проведении отбора на предоставление субсидий»	X	01.11.2024	X	X	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Извещение	Официальный сайт
1.4.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов и определение суммы субсидий»	X	15.12.2024	X	X	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X		
1.4.К.4.	Контрольная точка «Приказ о предоставлении суммы субсидий»	X	20.12.2024	X	X	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Приказ	Официальный сайт
1.4.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашения с участниками отбора»	X	25.12.2024	X	X	Мулявко Ярослав Николаевич, начальник отдела транспортного обслуживания автомобильным транспортом минтранса АО	X	X	X	X	Соглашения	Электронный бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.К.6.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	X	27.12.2024	X	X	Мулякко Ярослав Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортном минтранса АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Финансы