

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.04.2024 № 7-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Создание и оснащение
муниципальных приютов для
животных на территории
Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Улучшение материально-технической базы ветеринарной лаборатории» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю начальника управления – начальнику отдела государственного надзора Нижнику Анатолию Николаевичу организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа, в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789 (при необходимости), и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.


6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Начальник управления

С.В. Самохвалов



УТВЕРЖДЕН
 приказом управления ветеринарии
 Амурской области
 от 05.04.2024 № 7-ГП

ПАСПОРТ
 Проекта Амурской области
 «Создание и оснащение муниципальных приютов для животных на территории Амурской области»

Краткое наименование проекта	Ликвидация бесхозных скотомогильников (биотермических ям)	Срок реализации проекта	01.04.2024	31.12.2024
Куратор проекта	Турков О. А.	Заместитель Председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Самохвалов С.В.	Начальник управления ветеринарии		
Администратор проекта	Нижник А.Н.	Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора		
Связь с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»		

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области
«Создание и оснащение муниципальных приютов для животных на территории Амурской области»

Дополнительные и обосновывающие материалы (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Создание и оснащение муниципальных приютов для животных на территории Амурской области»

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Наименование задачи (отсутствует)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Создание и оснащение муниципальных приютов для животных на территории Амурской области»	01.04.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора.	X	X	X	12000,00	Счет фактура (УПД) Автомобильный транспорт приобретен. Повышена эффективность деятельности муниципальных приютов.	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Создание и оснащение муниципальных приютов для животных на территории Амурской области» в 2024 году реализации	01.04.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Нижник А.Н. Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора.	X	X	X	12000,00	Счет фактура (УПД) Автомобильный транспорт приобретен. Повышена эффективность деятельности муниципальных приютов.	-
1.1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)		31.05.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АИЖ планирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.08.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Контракт на поставку автомобильного транспорта	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленного автомобильного транспорта»	X	23.10.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4.	Нижник А.Н. Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора.	X	X	X	X	Документ о приемке товара (УПД)	ЕИС
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата за поставленное оборудование по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.10.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области	X	X	X	X	Документ подтверждающий факт оплаты	ЕИС
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке	X	15.11.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и	X	X	X	X	Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	и условиях предоставления субсидии на приобретение автомобильного транспорта»					отчетности управления ветеринарии Амурской области						
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Постановка на учет автомобильного транспорта»	X	28.12.2024	1.1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Нижник А.Н. Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора	X	X	X	X	Свидетельство о регистрации транспортного средства	