

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-248

От « 11 » 04 20 24 г.



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

10.04.2024

№ 21-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства сельского хозяйства  
Амурской области  
от 09.11.2023 № 9-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 04.04.2024 № 242 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 9-ГП (в редакции от 07.03.2024 № 14-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр сельского  
хозяйства области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FBD91C2CA6E2C9DC17E71E38C3E2DE3E  
Владелец Турков Олег Александрович  
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

О.А. Турков

Приложение  
к приказу министерства сельского  
хозяйства Амурской области  
от 10.04. 2024 № 21-ГП

**ПАСПОРТ**  
проекта Амурской области  
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»  
Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие отраслей АПК	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Топоров Дмитрий Сергеевич	Начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»
	2.	Направление Государственная программа Российской Федерации	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	

## 2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Наименование задачи (отсутствует)																
1.1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	100,00	2020	159,73	161,79	166,78	167,68	168,57	169,47	170,37	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС	
1.2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	100,00	2020	107,05	109,36	113,32	113,9	114,41	114,9	115,60	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС	
1.3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	«ГП РФ»	Лошадиная сила	134	2020	142	144	148	152	156	158	160	Возрастание	Нет	нет	Расчетные данные	

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)



## 4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года														
1.1	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	Процент	4,42	2022	3,37	3,5	3,57	-	-	-	-	-	-	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или)	Процент	3,15	2022	3	3	3	-	-	-	-	-	-	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года



2.1	Численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей	Тысяча голов	4,364	2022	0,611	0,611	0,662	-	-	-	-	Численность северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на поддержку северного оленеводства, тыс. голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.2	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных	Тысяча голов	1,997	2022	1,718	1,752	-	-	-	-	-	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку мясного скотоводства, тыс. голов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.3	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	Тысяча голов	4,949	2022	4,5	4,5	-	-	-	-	-	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

2.4	Объем производства молока	Тысяча тонн	-	2022	61,7	76,4	102,8	-	-	-	-	-	-	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.5	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	Единица	8	2022	9	9	9	-	-	-	-	-	-	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
	помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, тыс. голов													
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году													



2.6	Количество сельскохозяйственных потребителей, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Единица	-	2022	1	1	-	-	-	-	Количество сельскохозяйственных потребителей, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.7	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребителей, приобретших материальные технические средства с помощью государственной поддержки	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы вновь созданных сельскохозяйственных потребителей	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.8	Производство яиц	Миллион штук	137,8	2022	135,9	139,7	140,3	141,5	143,2	143,8	145,2	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях, млн. штук	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.9	Производство (выращивание) товарной рыбы	Тонна	8,0	2022	6,2	6,23	6,5	6,55	7	7,5	8	Производство (выращивание) товарной рыбы, тонн	Нет	Индекс производства продукции



2.13	Производство и реализация крупного рогатого скота	Тонн	-	2022	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	Произведено и реализовано крупного рогатого скота, тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.14	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве	Киловатт	176366	2022	170940	158730	148148	138888	130718	123456	111111	1	1	1	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства, кВт	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.15	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями и при переработке пицевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	Киловатт	148686	2022	50540	50540	50540	50540	50540	50540	50540				Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пицевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции, кВт	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.16	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	Процент	12,57	2023	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных,	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года



3.2	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга	Единица	-	2022	5	3	3	3	3	3	3	Сельскохозяйственные товаропроизводители (лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади)
3.3	Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей	Единица	-	2022	10	-	15	15	15	15	15	Сельскохозяйственные товаропроизводители (государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, единиц	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади)



















№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)								
		2024		2025		2026		2027		2028			2029		2030					
		3	4	5	6	7	8	9	10											
1	2																			
2.11.	<b>Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, всего</b>	35 300,40	6 136,50	4 795,00	33 489,57	35 164,06	36 922,26	38 768,37	35 164,06	36 922,26	38 768,37	35 164,06	36 922,26	38 768,37	35 164,06	36 922,26	38 768,37	190 576,16		
2.11.1.	Региональный бюджет (всего), из них:																			
2.11.1.ф	Федеральный бюджет																			
2.11.1.о	Областной бюджет	35 300,40	6 136,50	4 795,00	33 489,57	35 164,06	36 922,26	38 768,37	35 164,06	36 922,26	38 768,37	35 164,06	36 922,26	38 768,37	35 164,06	36 922,26	38 768,37	190 576,16		
2.11.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам																			
2.11.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации																			
2.11.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)																			
2.11.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:																			
2.11.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации																			
2.11.3.м	Местный бюджет																			
2.11.4.	Внебюджетные источники																			
2.12.	<b>Приобретение племенного яйца, всего</b>	1 757,50			11 305,34	12 661,98	14 181,42	15 883,19	11 305,34	12 661,98	14 181,42	15 883,19	11 305,34	12 661,98	14 181,42	15 883,19	15 883,19	55 789,43		
2.12.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	1 757,50																		
2.12.1.ф	Федеральный бюджет																			
2.12.1.о	Областной бюджет	1 757,50			11 305,34	12 661,98	14 181,42	15 883,19												
2.12.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам																			
2.12.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации																			
2.12.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)																			
2.12.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:																			
2.12.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации																			
2.12.3.м	Местный бюджет																			
2.12.4.	Внебюджетные источники																			
2.13.	<b>Производство и реализация крупного рогатого скота, всего</b>				14 420,00				14 420,00									14 420,00		















№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.				
2.16.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 715,00
3.2.	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга	5002,50	5002,50	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	9692,36	83 299,40
3.3.	Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 698,75	7 698,75	7 698,75
ИТОГО:		7139	8673,55	122235,39	125969,47	162429,94	167360,44	190127,57	193597,57	248738,17	295409,58	422586,94	606153,19			

## 7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской  
области «Развитие отраслей и  
техническая модернизация  
агропромышленного комплекса»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»  
(отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту проекта Амурской области «Развитие отраслей и  
техническая модернизация агропромышленного комплекса»

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Индекс производства производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года											
1.1.	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	127 546,24	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, составит в 2026 году 3,57 процента	Система ИС ПК ГП
1.1.1	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положилова Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледела управления растениеводства и земледела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	23 815,85	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествовавшие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	о страхования в области растениеводства, составив в 2024 году 3,37 процента	Консультант Плюс	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	19.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии»	X	20.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2 материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 контрольными точками отсутствует	6 контрольными точками отсутствует	7 АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	13	
1.2.	Мероприятие (результат) «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	206 951,62	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2026 году – 3,0 процента	Система ИС ПК ГП	
1.2.1	Мероприятие (результат) «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положива Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	64 248,41	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2024 году – 3,0 процента	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	02.08.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	02.09.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	114 877,00	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП	
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализации зерновых культур собственного производства» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положинова Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	37 542,07	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП	
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультанг Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФГИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.11.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.	Мероприятие (результат) «Производство гречихи»	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления	X	X	X	21 000,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области		X	X	4 500,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2030 году – 4 500 тонн	Нет данных
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2027	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur.gov.ru/">https://agro.amur.gov.ru/</a>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2027	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2027	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому лицу»				контрольными точками отсутствует	отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	
1.5.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 624,32	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы к 2026 году – 70 тыс.га		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.5.1.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	41 162.07	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы к 2024 году –50 тыс.га		
1.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	25.10.2024	1.5.1.К.1.	1.5.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	25.11.2024	1.5.1.К.2.	1.5.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	1.5.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года											
2.1	Мероприятие (результат) «Численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана – Андрейвна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5 886,58	Численность поголовья северных оленей и (или) поголовья маралов и (или) мясных табунных лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на поддержку северного оленеводства, в 2026 году – 0,662 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.1.1	Мероприятие (результат) «Численность поголовья северных оленей и (или)»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дьякова Светлана – Андрейвна – начальник отдела	X	X	X	1 835,61	Численность поголовья северных оленей и (или)	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 поголовья маралов и (или) мясных табуновых лошадей» в 2024 году реализации	3	4	5 и контрольными точками отсутствует	6 и контрольными точками отсутствует	7 животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 поголовья маралов и (или) мясных табуновых лошадей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на поддержку северного оленеводства, в 2024 году – 0,611 тыс. голов	13	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Жилина Александра – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Жилина Александра – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.	Мероприятие (результат) «Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	52 929,98	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, в	Система ИС ПК ГП



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1	Мероприятие (результат) «Численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	16 504,88	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, в 2024 году – 1,685 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	01.08.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					и контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					предоставлении субсидии		
2.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.3.	Мероприятие (результат) «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 825,79	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в	Система ИСПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.3.1.	Мероприятие (результат) «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	26 023,78	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в 2024 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ПП	
2.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.1.К.2.	Ясинская Любовь – Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.05.2024	2.3.1.К.1.	2.3.1.К.3.	Ясинская Любовь – Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.3.	Контрольная точка «Закончено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.3.1.К.2.	2.3.1.К.4.	министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	2.3.1.К.5.	Янская Любовь – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Янская Любовь – начальник отдела по племенной работе управления по	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления Бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.	Мероприятие (результат) «Объем производства молока»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	344 458,51	Объем производства молока в 2026 году – 102,8 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП
2.4.1.	Мероприятие (результат) «Объем производства молока» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства и управления по животноводству	X	X	X	107 410,61	Объем производства молока в 2024 году – 61,7 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				точками отсутствует	точками отсутствует	и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.4.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна -- ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.06.2024	2.4.1.К.1.	2.4.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	01.07.2024	2.4.1.К.2.	2.4.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	2.4.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеловой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.	Мероприятие (результат) «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	382 821,37	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	Система ИС ПК ГП
2.5.1.	Мероприятие (результат) «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Колесова Виктория Николаевна –	X	X	X	119 923,90	Количество крестьянских (фермерских)	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году» в 2024 году реализации	3	4	5 и контрольными точками отсутствует	6 и контрольными точками отсутствует	7 начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году	13
2.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.5.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	2.5.1.К.1.	2.5.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ,	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.5.1.К.2.	2.5.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	2.5.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» (физическому лицу)»	X	31.12.2024	2.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.6.	Мероприятие (результат) «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	58 474.60	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год.	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов»					сельского хозяйства Амурской области					обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	
2.6.1.	Мероприятие (результат) «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	17 682,93	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	Система ИСПК ГП
2.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.6.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	2.6.1.К.1.	2.6.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.6.1.К.2.	2.6.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	2.6.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15 625,00	Ежегодно осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы I вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Ист данных
2.7.1.	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	625,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы I вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Ист данных
2.7.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.7.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКФИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	10.06.2024	2.7.1.К.1.	2.7.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur-obl.ru/">https://agro.amur-obl.ru/</a>
2.7.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.06.2024	2.7.1.К.2.	2.7.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.7.1.К.3.	2.7.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.7.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.7.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.7.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.8.	Мероприятие (результат) «Производство яиц»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	202 393,19	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2030 году – 145,2 млн. штук	Нет данных	
2.8.1.	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 263,69	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2024 году – 135,9 млн. штук	Нет данных	
2.8.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.8.1.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				точками отсутствуст		Управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.8.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2024	2.8.1.К.1.	2.8.1.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur-obl.ru/">https://agro.amur-obl.ru/</a>
2.8.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2024	2.8.1.К.2.	2.8.1.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.8.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	2.8.1.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.8.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.8.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.8.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6 900,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2030 году - 8 тонн	Нет данных
2.9.1.	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	100,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,2 тонны	Нет данных
2.9.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.9.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2024	2.9.1.К.1.	2.9.1.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amur-obl.ru/">https://agro.amur-obl.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur-obl.ru/">https://agro.amur-obl.ru/</a>
2.9.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.10.2024	2.9.1.К.2.	2.9.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»
2.9.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.9.1.К.3.	2.9.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.9.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.9.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга X Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.9.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.10.	Мероприятие (результат) «Поддержка	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисиченко Николай	X	X	X	2 577,25	Поддержка регионального	Нет данных



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	регионального информационно-селекционного центра»	3	4	результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	13	
2.10.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	103,09	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных	
2.10.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.10.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.10.1.К.1.	2.10.1.К.3.	Яценская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>
2.10.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.10.1.К.2.	2.10.1.К.4.	Яценская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.10.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.10.1.К.3.	2.10.1.К.5.	Яценская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.10.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.10.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.11.	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лисенко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	190 576,16	Количество предприятий, получивших поддержку на организацию и	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления»			точками отсутствует	точками отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2030 году – 1	
2.11.1.	оприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2024 году реализации»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	35 300,40	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	Нет данных
2.11.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	2.11.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для предоставления субсидии»			контрольными точками отсутствует		работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.11.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.11.1.К.1.	2.11.1.К.3.	Ясная Любовь – Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области
2.11.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.2.	2.11.1.К.4.	Ясная Любовь – Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	2.11.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе Управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.11.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.11.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе Управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.11.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.12.	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	55 789,43	Приобретено племенного яйца в 2030 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных	
2.12.1.	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 757,5	Приобретено племенного яйца в 2024 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных	
2.12.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.12.1.К.2.	Яценская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	2.12.1.К.1.	2.12.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна - начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur.gov.ru/">https://agro.amur.gov.ru/</a>
2.12.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.2.	2.12.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна - начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.12.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	2.12.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна - начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.12.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.12.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420.00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных
2.13.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.13.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.13.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.05.2027	2.13.К.1.	2.13.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur.gov.ru/">https://agro.amur.gov.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.06.2027	2.13.К.2.	2.13.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.13.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.13.К.3.	2.13.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.13.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	X	31.12.2027	2.13.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				и контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					предоставлении субсидии	
2.13.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.14.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйствен-ными товаропроизво-дителями в животноводстве»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тоноров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	43 812,5	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственны ми производителями для производства продукции животноводства в 2030 году -111111 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.14.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 952,50	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2024 году -170 940 кВт	Нет данных	
2.14.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.14.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.14.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.14.1.К.1.	2.14.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur-obl.ru/">https://agro.amur-obl.ru/</a>	
2.14.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении о субсидии»	X	15.11.2024	2.14.1.К.2.	2.14.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.14.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	2.14.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.14.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.14.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.14.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 440,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2030 году – 50 540 кВт	Нет данных
2.15.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	187,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2024 году – 50 540 кВт	Нет данных
2.15.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.15.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.15.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.15.1.К.1.	2.15.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.15.1.К.2.	2.15.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИТС «АПК-Планирование»
2.15.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	2.15.1.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.15.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.15.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
2.16.	Мероприятие (результат) «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 000,00	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, достигнувшая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного страхования в области животноводства, процентов	Система ИС ПК ГП
2.16.	Мероприятие (результат) «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по	X	X	X	1 000,00	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поголовье сельскохозяйственных животных» в 2024 году реализации			точками отсутствуют	точками отсутствует	животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					сельскохозяйственные животные, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку сельскохозяйственного страхования в области животноводства, процентов в 2024 году – 11,3 процента	
2.16.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.16.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна-ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.16.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.08.2024	2.16.К.1.	2.16.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна-ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.09.2024	2.16.К.2.	2.16.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна-ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	2.16.К.3.	2.16.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна-ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.16.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»		31.12.2024	2.16.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна-ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади											
3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	912 055,00	Сельскохозяйственные товаропроизводители с помощью государственной поддержки приобрели: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2030 году – 191 единица	Нет данных
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике	X	X	X	10 715,00	Сельскохозяйственные товаропроизводители с помощью государственной поддержки	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформулированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.1.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2024 году – 10 единиц	Консультант Плюс
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.1.1.К.1.	3.1.1.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amur-oblast.ru/">https://agro.amur-oblast.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	15.11.2024	3.1.1.К.2.	3.1.1.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	3.1.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	прелшествования	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	370 819,40	Сельскохозяйственные товаропроизводители по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2030 году – 3 единицы	Нет данных
3.2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	83 299,40	Сельскохозяйственные товаропроизводители по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2024 году – 5 единиц	Нет данных
3.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.1.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	3.2.1.К.1.	3.2.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области
3.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому) лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	15.11.2024	3.2.1.К.2.	3.2.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
3.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	3.2.1.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X		Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс
3.3	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	107 698,75	Сельскохозяйственные товаропроизводители с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2030 году – 15 единиц	
3.3.1.	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике	X	X	X	7 698,75	Сельскохозяйственные товаропроизводители с помощью государственной поддержки	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.3.1.К.2.	Министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2024 году – 10 единиц	Консультант Плюс
3.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	10.09.2024	3.3.1.К.1.	3.3.1.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>	Поргал Правительство Амурской области
3.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.09.2024	3.3.1.К.2.	3.3.1.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	3.3.1.К.5.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	3.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
3.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс