



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № *220-104*

От « *18* » *07* 20*24* г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

16.07.2024 № 30-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства культуры и
национальной политики
Амурской области
от 12.04.2024 № 22-ОД/СЭ

В связи с корректировкой плана реализации проекта Амурской области
«Сохранение культурного и исторического наследия» на 2024 год

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Сохранение культурного и исторического наследия», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 12.04.2024 № 22-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра

И.А. Байчурина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A5C744E4BA08C67A30FE0F3D99080489

Владелец Байчурина Ирина Александровна

Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025

П А С П О Р Т
 Проект Амурской области
 Сохранение культурного и исторического наследия

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Сохранение культурного и исторического наследия	Срок реализации проекта	I 01.01.2024- 31.12.2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр	
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра	
Целевые группы			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие культуры
	1.1	Государственная программа Российской Федерации	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс.единиц	ФП	ПРОЦ	0,00	2023	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	возрастания	Нет	Нет	-
1.1	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации															

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам							Ответственный за достижение прокси-показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс.единиц				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.1	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам										Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс.единиц		4																
1.1	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг.Москва и Санкт-Петербурга)	Единица измерения (по ОКЕИ)	0,0000	2023	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	ФЛ	Нет	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации			

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Всего (тыс. руб.)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
1.1	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, всего	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
1.1.2	Внебюджетные источники				
	ИТОГО ПО Иному проекту	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
	Бюджет субъекта Российской Федерации	3 341,5	3 346,2	3 433,6	10 121,3
	Внебюджетные источники				

6. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс.единиц	0,00	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46	3 341,46
1.1	Приобретение товаров, работ, услуг "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации"														

7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Сохранение культурного и исторического наследия

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
1		К 2030 году увеличение числа посещений культурных мероприятий до 21,368 тыс. единиц									
1.1	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации"	01.10.2024	31.12.2030			Байчурина Ирина Александровна	X	X	X		Отчет До 2030 года будет увеличено количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Амурской области, не нарастающим итогом
1.1.1	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации" в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина Ирина Александровна	X	X	X	3 341,46	Отчет До 2030 года будет увеличено количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Амурской области, не нарастающим итогом

1.1.К.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации"	X	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.К.2	Шипкин Николай Павлович	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации
1.1.К.2	Контрольная точка "Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности"	X	05.03.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	План ФХД Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности
1.1.К.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	05.04.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	Соглашение о предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению Амурской области субсидии
1.1.К.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг о реализации проекта"	X	10.07.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	Соглашение Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.К.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг о реализации проекта"	X	15.10.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	Соглашение Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.К.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах средств субсидии"	X	20.12.2024	1.1.К.5	1.1	Саливон Юлия Сергеевна	X	X	X	Отчет Отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия