



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № *110-401*

От « *18* » *07* 20*24* г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

16.07.2024 № 36

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства здравоохранения  
Амурской области  
от 10.11.2023 № 17

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 09.07.2024 № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 17 (в редакции приказа министерства здравоохранения Амурской области от 21.05.2024 № 30), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области О.В. Химиченко.

Заместитель председателя  
Правительства области – министр  
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CDA7632533B8026D48DD6226CD86CF4E  
Владелец Леонтьева Светлана Николаевна  
Действителен с 18.06.2024 по 11.09.2025

**П А С П О Р Т**  
 Регионального проекта  
 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

1. Основные положения

| Краткое наименование Регионального проекта   | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Срок реализации проекта  | П 01.01.2022-31.12.2024                   |
|--|--|--|---|
| Куратор Регионального проекта  | Леонтьева Светлана Николаевна                                      | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области |   |
| Руководитель Регионального проекта   | Химиченко Оксана Викторовна  | Первый заместитель министра  |   |
| Администратор Регионального проекта  | Недид Инга Юрьевна   | Начальник отдела   |   |
| <b>Целевые группы</b>  |  |  |   |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1  | Государственная программа  | Развитие здравоохранения Амурской области |
|  | 1.1  | Государственная программа Российской Федерации   |   |

2. Показатели Регионального проекта

| №   | Показатели Регионального проекта   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      |      |      | Значение показателя по годам |              |     | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |   |
|-----|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|------|------|------------------------------|--------------|-----|------------------------------|------------------|--|------------------------|---|
|     |  |                    |                             | значение         | год  | 2022 | 2023 | 2024                         | 7            | 8   |                              |                  |  |                        | 9 |
|     |  |                    |                             |                  |      |      |      |                              |              |     |                              |                  |  |                        |   |
| 1   | 2  | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7    | 8    | 9                            | 10           | 12  | 13                           | 11               |  |                        |   |
| 1   | ОЗР Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                    |                             |                  |      |      |      |                              |              |     |                              |                  |  |                        |   |
| 1.1 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент  | ФП                 | ПРОЦ                        | 0                | 2022 | 34.8 | 46.4 | 51.7                         | Возрастающий | Нет | Нет                          |                  |  |                        |   |
| 1.2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида   | ФП                 | ПРОЦ                        | 42.2             | 2021 | 37.3 | 32.6 | 23.7                         | Убывающий    | Нет | Нет                          |                  |  |                        |   |
| 1.3 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год   | ФП                 | ЕД                          | 6.96             | 2021 | 7.4  | 7.9  | 8.1                          | Возрастающий | Нет | Нет                          |                  |  |                        |   |
| 1.4 | Доля знаний медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и   | ФП                 | ПРОЦ                        | 8.7              | 2021 | 8    | 7.5  | 6.7                          | Убывающий    | Нет | Нет                          |                  |  |                        |   |

2.1. Прокси-показатели Регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак<br>возрастания/убывания | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение показателя по<br>кварталам/месяцам |      |      | Отвественный за достижение<br>прокси-показателя |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---|------|------|---|
|       |                                |                                 |                                | значение         | год | 2022  | 2023 | 2024 |   |
| 1     | 2                              | 3                               | 4                              | 5                | 6   | 7   | 8    | 9    | 10  |

3. Помесячный план достижения показателей Регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели Регионального проекта   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Планируемые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | На конец 2024 года |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------------------|
|       |  |                    |                             | янв.                                      | фев. | март | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сеп. | окт. | нояб. |      |                    |
| 1     | ОЗР Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |                    |                             | 48.6                                      | 48.6 | 49.8 | 49.7 | 51.4 | 51   | 52.6 | 54.1 | 53.0 | 53.5 | 53.9  | 51.7 |                    |
| 1.1   | Оценка общественной мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент   | ФП                 | ПРОЦ                        |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |                    |
| 1.2   | Доля обслуживания в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком госпитализации свыше 10 лет от общего числа данного вида обслуживания                                      | ФП                 | ПРОЦ                        | 32.4                                      | 32.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 29.4 | 29.0 | 27.3 | 25.2 | 24.4 | 23.7  | 23.7 |                    |
| 1.3   | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год   | ФП                 | ЕД                          | 0.3                                       | 0.9  | 1.5  | 2.1  | 3    | 4    | 4.7  | 5.4  | 6.1  | 6.8  | 7.4   | 8.1  |                    |
| 1.4   | Доля знаний медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса,   | ФП                 | ПРОЦ                        | 7.5                                       | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 6.8   | 6.7  |                    |

4. Мероприятия (результаты) Регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)   | Наименование структурных элементов государственного бюджета вместе с наименованием государственной программы                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовые значения |          |          |           |           | Тип мероприятия (результата)              | Уровень мероприятия (результата) | Прямая «Участие» Муниципального образования | Связь с приоритетным Региональным проектом |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|---|----------------------------------|---|--|
|       |   |   |                             | заявление        | 2021 год | 2022 год | 2023 год  | 2024 год  |   |                                  |   |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                           | 5                | 6        | 7        | 8         | 9         | 11  | 12                               | 13  | 14   |
| 1     | ОСР Организовано оказание медицинской помощи с привлечением к месту жительства, месту обучения или работы жителей всех групп населения с учетом доступности системы оказания медицинской помощи |   |                             |                  |          |          |           |           |   |                                  |   |  |
| 1.1   | Приобретены автомобильный транспорт в медицинские организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе в   | "Развитие здравоохранения Амурской области" "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Федерация" | ЕД                          | 7474             | 2021     | 11,0000  | 73,00000  | 119,0000  | Приобретены товары, работ, услуг          | ФП                               | Нет   |  |
| 1.2   | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций   | "Развитие здравоохранения Амурской области" "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Федерация" | ЕД                          | 377              | 2021     | 1,00000  | 2,00000   | 2,00000   | Строительство (реконструкция, техническое | ФП                               | Нет   |  |
| 1.3   | Приобретены и смонтированы быстросовлаживаемые модульные конструкции объектов медицинских организаций   | "Развитие здравоохранения Амурской области" "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Федерация" | ЕД                          | 696              | 2021     | 3,00000  | 6,00000   | 10,00000  | Приобретены товары, работ, услуг          | ФП                               | Нет   |  |
| 1.4   | Приобретено оборудование в медицинские организации, в том числе в   | "Развитие здравоохранения Амурской области" "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Федерация" | ЕД                          | 21880            | 2021     | 252,0001 | 466,00000 | 700,00000 | Приобретены товары, работ, услуг          | ФП                               | Нет   |  |
| 1.5   | Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкция) объектов медицинских организаций в рамках исполнения  | "Развитие здравоохранения Амурской области" "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Федерация" | ЕД                          | 0                | 2021     | 1,00000  |           |           | оказание услуг (выполнение работ)         | ФП                               | Нет   |  |
| 1.6   | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь  | "Развитие здравоохранения Амурской области" "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Федерация" | ЕД                          | 0                | 2021     | 1,00000  |           |           | Приобретены товары, работ, услуг          | ФП                               | Нет   |  |

5. Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования            | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |                  |      |      |                  | Всего (тыс. руб.) |
|-------|---|---|------------------|------|------|------------------|-------------------|
|       |   | 2024  | 2025             | 2026 | 2026 | 2026             |                   |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5    | 6    |                  |                   |
| 1     | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, | 680003,4  | 1002250,9        |      |      | 1682254,3        |                   |
| 1.1   | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие   | 58710,8   | 40650,0          |      |      | 99360,8          |                   |
| 1.1.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации  | 58711,8   | 40651,0          |      |      | 99362,8          |                   |
| 1.1.2 | Внебюджетные источники  |   |                  |      |      |                  |                   |
| 1.2   | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских       | 196 290,5   | 504 858,7        |      |      | 701149,2         |                   |
| 1.2.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации  | 196 290,5   | 504 858,7        |      |      | 701149,2         |                   |
| 1.2.2 | Внебюджетные источники  |   |                  |      |      |                  |                   |
| 1.3   | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов  | 0,0   | 66328,6          |      |      | 66328,6          |                   |
| 1.3.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,0   | 66329,6          |      |      | 66329,6          |                   |
| 1.3.2 | Внебюджетные источники  |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.4   | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную   | 425002,1  | 390 413,6        |      |      | 815415,7         |                   |
| 1.4.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации  | 425003,1  | 390 413,6        |      |      | 815416,7         |                   |
| 1.4.2 | Внебюджетные источники  |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.5   | Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.5.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации  |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.5.2 | Внебюджетные источники  |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.6   | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские            |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.6.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации  |   |                  |      |      | 0                |                   |
| 1.6.2 | Внебюджетные источники  |   |                  |      |      | 0                |                   |
|       | <b>ИТОГО ПО Региональному проекту</b>                                       | <b>680003,4</b>   | <b>1002250,9</b> |      |      | <b>1682254,3</b> |                   |
|       | <b>Бюджет субъекта Российской Федерации</b>                                 | <b>680003,4</b>   | <b>1002250,9</b> |      |      | <b>1682254,3</b> |                   |
|       | <b>Внебюджетные источники</b>   |   |                  |      |      |                  |                   |





**7. Дополнительная информация**

|  |
|--|
|  |
|--|

План реализации Регионального проекта

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации |            | Взаимосвязь      |                  | Ответственный исполнитель    | Адрес объекта (в соответствии с ФНАС) | Мощность          |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристики метрологичности (результата)         | Информационная система |
|---------|---|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---|---|------------------------|
|         |   | начало          | окончание  | прямая/косвенная | последовательная |                              |                                       | Единица измерения | Значение |   |   |                        |
|         |   | 3               | 4          | 5                | 6                | 7                            | 8                                     | 9                 | 10       | 11  | 12  | 13                     |
| 1       | ОЗР Организовано оказание медицинской помощи с привлечением к месту жительства и месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом прекурсивной системы оказания медицинской помощи  |                 |            |                  |                  |                              |                                       |                   |          |   |   |                        |
| 1.1     | Принято решение о создании выездной бригады в медицинскую организацию, оказывающую первичную медицинскую помощь, в том числе в медицинские организации, расположенные в сельской местности, населенных пунктах и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для оказания первичной и медицинской организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для проведения патронажных и выездных медицинских мероприятий для жителей отдаленных районов | 01.01.2022      | 31.12.2024 |                  |                  | Хлывченко Оксана Викторовна  | X                                     | X                 | X        | 99360,8                                   |   | ГАС "Управление"       |
| 1.1     | Принято решение о создании выездной бригады в медицинскую организацию, оказывающую первичную медицинскую помощь, в том числе в медицинские организации, расположенные в сельской местности, населенных пунктах и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для оказания первичной и медицинской организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для проведения патронажных и выездных медицинских мероприятий для жителей отдаленных районов | 01.01.2024      | 31.12.2024 |                  |                  | Хлывченко Оксана Викторовна  | X                                     | X                 | X        | 59710,8                                   |   | ГАС "Управление"       |
| 1.1.K.1 | Закупка включена в план закупок   |                 |            | X                | X                | Газданова Наталья Николаевна | X                                     | X                 | X        | X   | План-график закупок   |                        |
| 1.1.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных закупками по результатам закупок  |                 | 15.05.2024 | X                | X                | Газданова Наталья Николаевна | X                                     | X                 | X        | X   | Реестр государственных контрактов                                   |                        |
| 1.1.K.3 | Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  |                 | 01.11.2024 | X                | X                | Газданова Наталья Николаевна | X                                     | X                 | X        | X   | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |                        |
| 1.1.K.4 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту  |                 | 01.12.2024 | X                | X                | Газданова Наталья Николаевна | X                                     | X                 | X        | X   | Отчеты поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги    |                        |

|         |   |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |  |  |  |   |   |   |          |   |                  |
|---------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|----------|---|------------------|
| 1.1     | Приобретение автономной лаборатории в медицинских организациях, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенные в сельской местности, поселим городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. до конца 2025 года. Цель: обеспечить медицинскими организациями до места жительства населения, в том числе для первичной медицинской помощи, доставку лекарственных препаратов до жителей удаленных районов в 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Хитченко Оксана Викторовна      |  |  |  | X | X | X | 40650,0  | Отчет Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселим городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. до конца 2025 года. Цель: обеспечить медицинскими организациями до места жительства населения, в том числе для первичной медицинской помощи, доставку лекарственных препаратов до жителей удаленных районов в 2025 | ГАС "Управление" |
| 1.1.K.1 | Закупка включена в план закупок   |            | 15.03.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Гаданова Наталья Николаевна     |  |  |  | X | X | X |          | План-график закупок   |                  |
| 1.1.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте включены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 15.05.2025  |            | 15.05.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Гаданова Наталья Николаевна     |  |  |  | X | X | X |          | Реестр государственных контрактов   |                  |
| 1.1.K.3 | Проведена приемка поставленных товаров, выполненные работ, оказанные услуги   |            | 01.11.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Гаданова Наталья Николаевна     |  |  |  | X | X | X |          | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |                  |
| 1.1.K.4 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненные работ, оказанные услуги по государственному (муниципальному) контракту   |            | 01.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Гаданова Наталья Николаевна     |  |  |  | X | X | X |          | Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги  |                  |
| 1.2     | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций   | 01.01.2025 | 31.12.2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Сибиряков Николай Александрович |  |  |  | X | X | X | 701149,2 | Отчет Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) населения может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп   | ГАС "Управление" |
| 1.2     | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций в 2024 году   | 01.01.2024 | 31.12.2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Сибиряков Николай Александрович |  |  |  | X | X | X | 196290,5 | Отчет Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) населения может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп   | ГАС "Управление" |
| 1.2.K.1 | Закупка включена в план закупок   |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Литувоская Е.Е.                 |  |  |  | X | X | X |          | План-график закупок   |                  |
| 1.2.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте включены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок   |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Литувоская Е.Е.                 |  |  |  | X | X | X |          | Реестр государственных контрактов   |                  |
| 1.2.K.3 | Проведена приемка поставленных товаров, выполненные работ, оказанные услуги   |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Литувоская Е.Е.                 |  |  |  | X | X | X |          | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |                  |
| 1.2.K.4 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненные работ, оказанные услуги по государственному (муниципальному) контракту   |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Литувоская Е.Е.                 |  |  |  | X | X | X |          | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |                  |
| 1.2     | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций в 2025 году   | 01.01.2025 | 31.12.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Сибиряков Николай Александрович |  |  |  | X | X | X | 504658,7 | Отчет Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) населения может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп   | ГАС "Управление" |

|         |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |
|---------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|
| 1.2.K.1 | Закупка заключена в план закупок  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график закупок   |                  |
| 1.2.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр государственных контрактов   |                  |
| 1.2.K.3 | Произведена прямая поставка товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |                  |
| 1.2.K.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг  |                  |
| 1.3     | Приобретены и санированы быстросоводежные модульные конструкторы объектов медицинских организаций                               | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет Приобретение и монтаж быстросоводежных модульных конструкторов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | ГАС "Управление" |
| 1.3     | Приобретены и санированы быстросоводежные модульные конструкторы объектов медицинских организаций в 2024 году                   | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет Приобретение и монтаж быстросоводежных модульных конструкторов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | ГАС "Управление" |
| 1.3.K.1 | Закупка заключена в план закупок  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график закупок   |                  |
| 1.3.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр государственных контрактов   |                  |
| 1.3.K.3 | Произведена прямая поставка товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг   |                  |
| 1.3.K.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг  |                  |
| 1.3     | Приобретены и санированы быстросоводежные модульные конструкторы объектов медицинских организаций в 2023 году                   | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет Приобретение и монтаж быстросоводежных модульных конструкторов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | ГАС "Управление" |
| 1.3.K.1 | Закупка заключена в план закупок  | 15.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график закупок   |                  |
| 1.3.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 15.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр государственных контрактов   |                  |

|         |   |            |            |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |          |  |                  |
|---------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|----------|--|------------------|
| 1.3.К.3 | Проведение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  | 01.11.2025 | 01.11.2025 | X | X | X | X | X | Литвиновская Е.Е.             | X | X | X | X        | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  | ГАС "Управление" |
| 1.3.К.4 | Проведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту   | 01.12.2025 | 01.12.2025 | X | X | X | X | X | Литвиновская Е.Е.             | X | X | X | X        | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  | ГАС "Управление" |
| 1.4     | Приобретение оборудования в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселях городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | Хомченко Оксана Викторовна    | X | X | X | 815415,7 | Отчет исполнителя государственной медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселях городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек привведена в соответствие с порядком оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселях городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | ГАС "Управление" |
| 1.4     | Приобретение оборудования в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселях городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в 2024 году         | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | Хомченко Оксана Викторовна    | X | X | X | 425002,1 | Отчет Мультиплатформенная база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселях городского типа и малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек привведена в соответствие с порядком оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселях городского типа и малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек | ГАС "Управление" |
| 1.4.К.1 | Закупка выполнена в план закупок  |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | Голованова Наталья Николаевна | X | X | X | X        | План-график закупок  |                  |
| 1.4.К.2 | Связана о государственном (муниципальном) контракте внесен в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок  |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | Голованова Наталья Николаевна | X | X | X | X        | Реестр государственных контрактов  |                  |
| 1.4.К.3 | Проведение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | Голованова Наталья Николаевна | X | X | X | X        | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  |                  |
| 1.4.К.4 | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту  |            | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | Голованова Наталья Николаевна | X | X | X | X        | Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  |                  |

|         |  |            |            |   |   |                              |   |   |   |   |          |   |
|---------|--|------------|------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|----------|---|
| 1.4     | <p>Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, населенных пунктов городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в 2025 году</p> | 01.01.2025 | 31.12.2025 |   |   |                              |   |   |   |   | 390413,6 | <p>ГАС "Управление"</p>   |
| 1.4.K.1 | Закупка выполнена в план закупок   |            | 31.12.2025 | X | X | Гадзюкова Наталья Николаевна | X | X | X | X | X        | План-график закупок   |
| 1.4.K.2 | Сведения о государственной (муниципальной) контрактации внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок  |            | 31.12.2025 | X | X | Гадзюкова Наталья Николаевна | X | X | X | X | X        | Реестр государственных контрактов   |
| 1.4.K.3 | Противедена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  |            | 31.12.2025 | X | X | Гадзюкова Наталья Николаевна | X | X | X | X | X        | Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг         |
| 1.4.K.4 | Противедена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту   |            | 31.12.2025 | X | X | Гадзюкова Наталья Николаевна | X | X | X | X | X        | Противедена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту Регионального проекта  
**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**

**Показатели Регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации**

| Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации | Базовое значение |     | Значение показателя по годам |      |      |
|---|------------------|-----|------------------------------|------|------|
|   | значение         | год | 2022                         | 2023 | 2024 |
| <i>Амурская область</i>   |                  |     |                              |      |      |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к паспорту Регионального проекта  
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

| Мероприятия (результаты) Регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |                             |                  |     |   |  |      |
|--|-----------------------------|------------------|-----|---|--|------|
| Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     |   | Период реализации регионального проекта, год |      |
|  |                             | значение         | год |   | 2022   | 2023 |
| 1  | 2                           | 3                | 4   | 5 | 6  | 7    |
| <i>1 Не указано</i>  |                             |                  |     |   |  |      |
| <b>1.1 Мероприятие (результат)</b>   |                             |                  |     |   |  |      |
| <b>Всего по субъекту Российской Федерации</b>  |                             |                  |     |   |  |      |