



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-406

От « 19 » 07 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

15.07.2024

№ 24-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 11-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 11.07.2024 № 556 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 11-ГП (в редакции от 08.04.2024 № 18-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области –
министр сельского
хозяйства области

О.А. Турков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F107354EB256D60772A2AA05617F5BFB

Владелец Турков Олег Александрович

Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 15.07.2024 № 24-ГП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Курагор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области -- министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Кибирев Константин Владимирович	Начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	2.	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
		Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (ис-точник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Наименование задачи (отсутствует)																
1.1.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года	«ФП»	Процент	-	2022	72,6	80,5	83,3	86,1	88,9	94,5	112,4	Возрастание	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	
1.2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года	«ФП»	Процент	-	2022	104,8	109,6	115,6	121,6	133,5	145,5	154,5	Возрастание	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)	
1.3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных	«ГП»	Тысяча тонн	0,55	2022	0,55	0,55	0,55	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Данные отчета	

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКВИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источники данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей																

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					2029	2030
1.	Приrost объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственными производителями, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года															
1.1.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	тысяча тонн	-	2022	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Приrost объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.2.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	тысяча тонн	3,9	2022	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Приrost объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.3.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	3	3	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансирование (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей, выращенных в открытом грунте	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.4.	Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии	Тонна условного топлива	1089324	2022	990295	892502	819403	745211	677093	615233	559471	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, к уровню 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года															
2.1.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	5,1	-	5,1	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года
2.2.	Достигнут прирост посевной (посадочной) площади, занятой картофелем и (или) овощами открытого грунта	га	-	2022	112	-	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на: приобретение семян картофеля и (или) овощей, минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива, прочих затрат	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
3.	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей															
3.1.	Созданы мощности по хранению овощей и картофеля	тысяча тонн	550	2022	0,550	0,550	0,550	-	-	-	-	-	Мощность созданного хранилища	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)					
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь							
1.	Приrost объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	3 192,32	3 192,32		
1.1.	Результат «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,21	9 819,88	
1.2.	Результат «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,21	3 850,12	
1.3.	Результат «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	
1.4.	Результат «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления субсидии»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000,00	40000,00	40 000,00	
2.	Приrost объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 133,54	
2.1.	Результат «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 133,54	
2.2.	Результат «Достигнут приrost посевной (посадочной) площади, занятой картофелем и (или) овощами открытого грунта»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000,00	1000,00	1000,00	
3.	Приrost мощности хранения в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632,81	
3.1.	Результат «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632,81	
ИТОГО:		23,12	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	44192,53	44192,53	68995,86	70628,67

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области «Развитие отраслей
овощеводства и картофелеводства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Приrost объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственным производством, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года												
1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириленко Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	9 140,17	В 2026 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	3 192,32	В 2024 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-венники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с татами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.	Мероприятие (результат) «Произведено продукция оошсводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий до-свечивания»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	27 935,76	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство оошсводства защищенного грунта, произведенных с применением технологий до-свечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для вузд	Система ИС ПК ПП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-вен-ники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Произведено продукция овощевода-ства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий до-свечивания» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Амурской области	X	X	X	9 819,88	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологий досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в со-временных зимних теплицах с технологией досвечивания	Система ИС ПК ГП
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одоб-рены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Боблычева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.11.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Боблычева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характера мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	05.12.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельдела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельдела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельдела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспече-	3	4	5	6	7 Управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11 023,67	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	3 850,12	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.3.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант от-	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-венники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	документы, необходимые для предоставления субсидии»			точками от-сутствует		дела растение-водства и земле-делия министер-ства сельского хозяйства Амур-ской области							
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор по-лучателей субсидий»	X	01.11.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобышева Елена Владими-ровна –ведущий консультант от-дела растение-водства и земле-делия министер-ства сельского хозяйства Амур-ской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электрон-ный бюджет	
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглаше-ние о предоставлении субсидии юридиче-скому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении суб-сидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр со-глашений)»	X	02.12.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владими-ровна –ведущий консультант от-дела растение-водства и земле-делия министер-ства сельского хозяйства Амур-ской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физи-ческому) лицу	ГИС УОФ Электрон-ный бюджет	
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (ра-боты выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобышева Елена Владими-ровна –ведущий консультант от-дела растение-водства и земле-делия министер-ства сельского хозяйства Амур-ской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (вы-полнении работы)	ГИС УОФ Электрон-ный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобылева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельной администрации сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансовых дел администрации АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей открытого грунта в году предоставления субсидии»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	167 500,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей открытого грунта в 2030 году – 559 471 тонна условного топлива	Нет данных
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по	X	X	X	40 000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	энергии, используемой на производственные цели при производстве овощей закрытого грунта в году предоставления «субсидии» в 2024 году реализации			точками отсутствуют	точками отсутствует	технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области					производстве овощей закрытого грунта в 2024 году – 990 295 тонн условного топлива	
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления «субсидии»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей «субсидии»	X	10.06.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amirobl.ru/
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении «субсидии» юридическому лицу (соглашение о предоставлении «субсидии» юридическому лицу)	X	15.06.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении «субсидии» юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предпест-венники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономики программ и анализа экономических программ и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года											
2.1.	Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	31 877,61	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ПП
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11 133,54	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ПП
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультанг Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-венники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельной министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол подведения итогов на предоставление субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельной министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельной министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бобышева Елена Владимировна –ведущий консультант отдела растениеводства и земельной министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.6.	шени о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				точками от-сутствует	консультант от-дела растение-водства и земле-делия министер-ства сельского хозяйства Амур-ской области	X	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электрон-ный бюджет
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено матери-ально-техническое (кадровое) обеспече-ние»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными резуль-татами и кон-трольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными резуль-татами и кон-трольными точками от-сутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник от-дела финанси-рования АПК управления бук-галтерского учёта и финан-сирования АПК министерства сельского хо-зяйства Амур-ской области	X	X	X	X			
2.2.	Мероприятие (результат) «Достигнут при-рост посевной (поса-дочной) площади, за-нятой картофелем и (или) овощами откры-того грунта»	01.07.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными резуль-татами и кон-трольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными резуль-татами и кон-трольными точками от-сутствует	Кибирев Кон-стантин Влади-мирович – начальник управления рас-тениводства и земледелия ми-нистерства сель-ского хозяйства Амурской обла-сти	X	X	X	1 000,00		Осуществлена государственная поддержка на финансовое обес-печение (возмещение) части за-трат на: приобретение семян картофеля и (или) овощей, ми-неральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива, прочих затрат	Нет данных
2.2.1.	Мероприятие (результат) «Достигнут при-рост посевной (поса-дочной) площади, за-нятой картофелем и (или) картофелем и	01.07.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными резуль-татами и кон-трольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными резуль-татами и кон-трольными точками от-сутствует	Положиба Юлия Викто-ровна – началь-ник отдела рас-тениводства и земледелия	X	X	X	1 000,00		Осуществлена государственная поддержка на финансовое обес-печение (возмещение) части за-трат на: приобретение семян картофеля и (или) овощей, ми-неральных удобрений, средств	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшест-венники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (или) овощами открытого грунта» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор победителей субсидии»	X	01.11.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	02.12.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	включено в реестр solicitаций»												
2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельдела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельдела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-венные	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Приrost мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей											
3.1.	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 695,31	Мощность созданного в 2026 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	Нет данных
3.1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 632,81	Мощность созданного в 2024 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	Нет данных
3.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.06.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
3.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.10.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amrgobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-венники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
3.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
3.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управленческих программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области	Консультант Плюс	