



ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июля 2020 г. № 136-рп
г. Брянск

О принятии решения об изменении сроков исполнения контрактов, заключенных государственными бюджетными стационарными учреждениями социального обслуживания населения Брянской области.

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области»:

1. Принять решение об изменении сроков исполнения контрактов, заключенных государственными бюджетными стационарными учреждениями социального обслуживания населения Брянской области:

№ пп	Учреждение социального обслуживания населения Брянской области	Номер контракта	Дата заключения контракта	Измененные условия контракта
1.	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	0127200000220001368_164118	23 апреля 2020 года	начало выполнения работ – не позднее 1 сентября 2020 года, окончание работ – не позднее 30 ноября 2020 года
2.	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Трубчевский психоневрологический интернат»	01272000002200017440001	29 апреля 2020 года	начало выполнения работ – не позднее 1 сентября 2020 года, окончание работ – не позднее 30 ноября 2020 года
3.	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской	0127200000220002113_132869	18 мая 2020 года	начало выполнения работ – не позднее 1 сентября 2020 года,

	области «Суземский психоневрологический интернат»			окончание работ – не позднее 30 ноября 2020 года
4.	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	0127200000220001976	20 мая 2020 года	начало выполнения работ – не позднее 1 сентября 2020 года, окончание работ – не позднее 30 ноября 2020 года
5.	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3	4 февраля 2020 года	окончание работ – не позднее 30 ноября 2020 года

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Исполняющий обязанности
Губернатора



А.Г. Резунов