



ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 февраля 2021 г. № 13-рп
г. Брянск

Об утверждении «дорожной карты» по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в рамках реализации в 2021 году мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 27 июня 2019 года № 274-п «Об утверждении региональной программы Брянской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в рамках реализации в 2021 году мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Оборотова В.Н.

Губернатор



А.В. Богомаз

Утверждена
распоряжением Правительства
Брянской области
от 19 февраля 2021 г. № 13-рп

«Дорожная карта»

по переоснащению/дооснащению медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений
за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в рамках реализации в 2021 году мероприятий регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ пп	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 22.02.2019 № 90н	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 по состоянию на 31.03.2021		Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 по состоянию на 31.05.2021		Заключены контракты на ремонт помещения для размещения медицинских изделий	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 с учетом экономии по состоянию на 30.06.2021		Завершен ремонт помещений для размещения медицинских изделий	Поставлено 100 % медицинских изделий	Введено в эксплуатацию 100 % медицинских изделий
		месяц	процент от планового количества		месяц	месяц		процент от планового количества	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии	апрель	100	май	х	х	июнь	х	х	сентябрь	сентябрь	сентябрь
2.	Функциональная кровать	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
3.	Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
4.	Стабилоплатформа с биологической обратной связью	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
5.	Система для разгрузки веса тела пациента	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
6.	Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
7.	Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности)	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
8.	Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
9.	Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь

10.	Аппарат для искусственной вентиляции легких	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
11.	Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной)	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
12.	Аппарат ультразвуковой терапии переносной	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
13.	Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь
14.	Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии	апрель	70	х	июнь	100	х	август	100	х	октябрь	октябрь

