



## ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2021 г. № 16-рп  
г. Брянск

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») Брянской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № Р-124 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») Брянской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году.

2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществлять контроль за реализацией комплекса мер («дорожной карты») Брянской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 году.

3. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Оборотова В.Н.

Губернатор



А.В. Богомаз

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Брянской области  
от 1 марта 2021 г. № 16-рп

КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»)  
Брянской области по созданию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия  
физической культурой и спортом в 2021 году

| № пп | Наименование мероприятия  | Ответственный  | Результат  | Срок   |
|------|---|--|--|--|
| 1.   | Утверждение должностного лица, ответственного за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом                    | региональный координатор – департамент образования и науки Брянской области (далее – региональный координатор) | приказ департамента образования и науки Брянской области                   | не позднее 10 марта 2021 года  |
| 2.   | Утверждение распределения субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | региональный координатор   | правовой акт Правительства Брянской области                                | не позднее 1 апреля 2021 года  |
| 3.   | Заключение соглашений по предоставлению местным бюджетам из бюджета Брянской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий                           | региональный координатор   | заключены соглашения по предоставлению субсидии муниципальным образованиям | не позднее 15 календарных дней с даты распределения субсидии по муниципальным образованиям |
| 4.   | Формирование и утверждение перечней спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с приложением 4 к Методическим рекомендациям  | региональный координатор, федеральный оператор – ФГБУ «Федеральный центр организацион-                         | утвержден инфраструктурный лист  | не позднее 1 марта 2021 года   |

|     |   |   |  |   |
|-----|---|---|--|---|
|     |   | но-методического обеспечения физического воспитания» (далее – федеральный оператор) |  |   |
| 5.  | Объявление закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом  | региональный координатор  | извещения о проведении закупок                                   | не позднее 1 мая 2021 года  |
| 6.  | Проведение мониторинга реализации мероприятий, осуществляемых в Брянской области, по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в соответствии с подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области | региональный координатор, федеральный оператор                                      | по форме, определяемой федеральным оператором                    | не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 2021 года, далее – ежемесячно |
| 7.  | Представление заявки на предоставление в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов субсидий из федерального бюджета бюджету Брянской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом  | региональный координатор  | заявка, подписанная председателем Правительства Брянской области | не позднее 31 августа 2020 года   |
| 8.  | Предварительное согласование в электронном виде (парафирование) проекта соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в системе «Электронный бюджет»  | региональный координатор, федеральный оператор                                      | парафированное финансовое соглашение                             | не позднее 31 августа 2020 года, далее – ежегодно                                       |
| 9.  | Проведение мониторинга работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта «Образование»   | региональный координатор, федеральный оператор                                      | по форме, установленной федеральным оператором                   | не позднее 31 августа 2021 года   |
| 10. | Закупка, доставка и демонтаж спортивного инвентаря, оборудова-  | региональный координатор  | товарная накладная, акт  | не позднее 31 августа   |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     | ния. Подписание акта выполненных работ/товарной накладной  |   | выполненных работ                                      | 2021 года  |
| 11. | Выполнение ремонтных работ в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписание актов выполненных работ  | региональный координатор  | акт выполненных работ                                  | не позднее 31 августа 2021 года                                  |
| 12. | Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части внесения изменений в результат мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  | региональный координатор, федеральный оператор, Минпросвещения России | безденежное соглашение                                 | не позднее 15 сентября 2021 года, далее – ежегодно (при наличии) |
| 13. | Подготовка отчетного видеоролика о создании в 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  | региональный координатор, федеральный оператор                        | отчетный видеоролик                                    | не позднее 25 октября 2021 года                                  |
| 14. | Внесение изменений в государственную программу Брянской области и (или) перечень мероприятий на 3 года (далее – государственная программа) в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Брянской области, и в части приведения результатов реализации средств субсидий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствие с результатами регионального проекта «Успех каждого ребенка». Представление выписки из государственной | региональный координатор, федеральный оператор                        | государственная программа и (или) перечень мероприятий | не позднее 31 декабря 2020 года                                  |

|     |  |   |                                  |   |
|-----|--|---|----------------------------------|---|
|     | программы в адрес Минпросвещения России  |   |                                  |   |
| 15. | Внесение изменений в закон о бюджете Брянской области в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Брянской области. Представление выписки из закона о бюджете Брянской области в адрес Минпросвещения России | региональный координатор  | закон о бюджете Брянской области | не позднее 1 декабря 2020 года                    |
| 16. | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»   | региональный координатор, федеральный оператор, Минпросвещения России | финансовое соглашение            | не позднее 30 декабря 2020 года, далее – ежегодно |

