



## ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 г. № 381-п  
г. Брянск

О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11 декабря 2018 года № 637-п «Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правительство Брянской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 11 декабря 2018 года № 637-п «Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 4 марта 2019 года № 58-п, от 15 апреля 2019 года № 159-п, от 22 июля 2019 года № 319-п, от 21 октября 2019 года № 496-п, от 23 декабря 2019 года № 670-п, от 31 марта 2020 года № 133-п, от 20 июля 2020 года № 301-п, от 14 сентября 2020 года № 429-п, от 28 июня 2021 года № 235-п), дополнив его пунктом 3(1) следующего содержания:

«3(1). Разработка рабочих планов региональных проектов, предусмотренных пунктом 3.8 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденного настоящим постановлением, в 2021 году осуществляется в отношении результатов региональных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, а также принятие нормативных правовых (правовых) актов.»

2. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области, утвержденное вышеуказанным постановлением, следующие изменения:

2.1. В разделе I «Общие положения»:

2.1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слово «целей» исключить, слова «мероприятия которого» заменить словом «которые».

2.1.2. Абзац шестой пункта 1.5 изложить в редакции:

«Порядок работы и информационного взаимодействия участников проектной деятельности в информационной аналитической системе реализации национальных проектов и информационной системе проектной деятельности, а также информационного взаимодействия с иными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов, определяется регламентом, который утверждается президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.».

2.1.3. В пункте 1.7:

в подпункте «а» слова «вклада в» заменить словами «влияния на»;

подпункты «б», «в», «г» изложить в редакции:

«б) отражение в паспортах проектов общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

в) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых результатов проектов, а также отражение их влияния на достижение показателей проектов;

г) достижение в первую очередь результатов проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих результатов;».

2.2. В разделе III «Паспорт проекта»:

2.2.1. В пункте 3.1 слово «исполнителями» заменить словом «участниками».

2.2.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в редакции:

«3.2. Паспорт проекта включает в себя наименование проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели проекта, значения показателей по годам, месяцам реализации, результаты с указанием значений результатов по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта, в том числе по месяцам реализации, а также иные сведения.».

2.2.3. В абзаце первом пункта 3.3 слово «, обеспечивает» заменить словом «и».

2.2.4. Пункт 3.5 изложить в редакции:

«3.5. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт проекта вместе с заключением регионального проектного офиса и принимает решение:

а) об одобрении паспорта проекта для последующего его рассмотрения на совете;

б) о необходимости доработки паспорта проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний.».

2.3. В разделе IV «Реализация проектов»:

2.3.1. В пункте 4.1 слово «утвержденных» заменить словом «определенных».

2.3.2. Пункты 4.4, 4.5 изложить в редакции:

«4.4. В ходе мониторинга реализации проектов формируются отчеты по проектам. Отчеты формируются ежемесячно нарастающим итогом.

В отчеты включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении общественно значимых результатов, показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения.

4.5. Отчеты по проектам подлежат рассмотрению на заседаниях проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением не реже 1 раза в квартал.».

2.3.3. В пункте 4.8 слова «не позднее 2-го» заменить словами «не позднее 3-го».

2.3.4. Пункт 4.11 изложить в редакции:

«4.11. Проектный комитет рассматривает отчет по проекту и принимает решение:

- а) об одобрении отчета по проекту;
- б) о необходимости доработки отчета по проекту.».

2.3.5. Пункт 4.22 изложить в редакции:

«4.22. Проектный комитет рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов проектов и принимает решение:

- а) об одобрении запроса на изменение паспорта проекта в целях его рассмотрения на заседании совета;
- б) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта проекта;
- в) об отклонении запроса на изменение паспорта проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт проекта.».

2.3.6. В абзаце втором пункта 4.26 слова «одно из следующих решений» заменить словом «решение».

2.3.7. Пункт 4.28 изложить в редакции:

«4.28. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проектов, по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, осуществляется при наличии одобренных в соответствии с настоящим Положением запросов на изменение паспортов проектов, соответствующих таким изменениям, в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Внесение на рассмотрение и утверждение в порядке, установленном настоящим Положением, запросов на изменение паспортов проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивается руководителями проектов в срок не позднее 3 недель после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.».

2.4. В разделе V «Завершение проекта»:

2.4.1. Подпункт «а» пункта 5.1 изложить в редакции:

«а) планово – по итогам достижения общественно значимых результатов, выполнения задач проекта, достижения его показателей;».

2.4.2. Пункт 5.4 изложить в редакции:

«5.4. Проектный комитет рассматривает итоговый отчет о реализации проекта и принимает решение:

а) об одобрении итогового отчета о реализации проекта и его направлении на рассмотрение в совет;

б) о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта с указанием срока его доработки.

После принятия проектным комитетом решения об одобрении итогового отчета о реализации проекта он вносится на рассмотрение в совет.

Совет рассматривает одобренный проектным комитетом итоговый отчет о реализации проекта и принимает решение:

а) о завершении проекта и утверждении итогового отчета о реализации проекта;

б) о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта;

в) об отклонении итогового отчета о реализации проекта и о нецелесообразности завершения проекта.».

3. Внести в функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Правительстве Брянской области, утвержденную вышеуказанным постановлением, следующие изменения:

3.1. В преамбуле слово «функции» заменить словом «функций».

3.2. В пункте 1.2 раздела I «Совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области»:

подпункты «а», «б» изложить в редакции:

«а) может принимать решение о целесообразности подготовки проекта;

б) утверждает одобренные проектным комитетом паспорта проектов и запросы на их изменение;»;

подпункт «г» изложить в редакции:

«г) принимает решение о достижении общественно значимых результатов, выполнении задач, достижении показателей проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);».

3.3. В разделе III «Региональный проектный офис»:

3.3.1. Пункт 3.1 после слов «офис формируется» дополнить словами «в виде отдельного структурного подразделения».

3.3.2. В пункте 3.2:

абзац четвертый изложить в редакции:

«запрашивает у исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Брянской области, экспертного сообщества, организаций и иных участников проектной деятельности информационные и аналитические материалы по проектам;»;

в абзаце шестом после слов «и региональных проектов» слова «, самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении проектов» исключить;

в абзаце девятом слово «обеспечивает» заменить словом «организует»; абзац четырнадцатый изложить в редакции:

«совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;»;

в абзаце девятнадцатом слова «за достоверностью и обоснованностью» заменить словами «достоверности и обоснованности»;

в абзаце двадцать пятом слова «за сроками» заменить словом «сроков»; после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным требованиям и порядку;».

3.4. В разделе V «Руководитель проекта»:

3.4.1. В пункте 5.1 слово «целей» заменить словами «общественно значимых результатов».

3.4.2. В пункте 5.3:

подпункт «б» изложить в редакции:

«б) осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивая достижение общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей, результатов и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом проекта;»;

подпункт «д» изложить в редакции:

«д) осуществляет мониторинг реализации рабочего плана проекта;».

3.5. Пункт 6.1 раздела VI «Администратор проекта» изложить в редакции:

«6.1. Администратором проекта является заместитель руководителя, ответственное должностное лицо (руководитель структурного подразделения) исполнительного органа государственной власти, а также ответственное должностное лицо иного органа или руководитель (заместитель руководителя) организации.».

3.6. В разделе VII «Участники проекта»:

3.6.1. В пункте 7.1:

в абзаце первом слово «целей» заменить словами «общественно значимых результатов», слова «и мероприятий» исключить;

в абзаце втором после слов «соответствующего органа или» слово «организацией» заменить словом «организации».

3.6.2. Подпункт «в» пункта 7.3 изложить в редакции:

«в) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения общественно значимых результатов, выполнения задач проекта, достижения его показателей, результатов и контрольных точек;».

4. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.

Губернатор



А.В. Богомаз