



ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2022 г. № 552-п
г. Брянск

О создании в 2023 году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях создания в 2023 году на базе общеобразовательной организации Брянской области детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Правительство Брянской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Определить региональным координатором, ответственным за создание в 2023 году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум», департамент образования и науки Брянской области.
2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в 2023 году на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум».
3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Егорову Е.В.

Губернатор



А.В. Богомаз

Утвержден
постановлением Правительства
Брянской области
от 28 ноября 2022 г. № 552-п

КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»)
по созданию в 2023 году на базе общеобразовательной организации детского
технопарка «Кванториум» (далее – школьный кванториум)

№ пп	Наименование мероприятия	Ответствен- ный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1.	Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проект- ного офиса, ответственное за создание и функциони- рование школьного кванториума. 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Брянской области школьного кванториума. 3. Реестр образовательных организаций, на базе которых создаются школьные кванториумы. 4. Перечень показателей и индикаторов деятель- ности школьного кванто- риума; типовое положение о деятельности школьного кванториума	департамент образования и науки Брян- ской области	приказ департа- мента образова- ния и науки Брянской области	30 ноября 2022 года
2.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспи-	департамент образования и науки Брян- ской области,	1. Письмо депар- тамента образо- вания и науки Брянской области	согласно графику, рекомендо- ванному

	тания для оснащения школьного кванториума	федеральный оператор	федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО. 2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО. 3. Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	федеральным оператором
3.	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений школьного кванториума	департамент образования и науки Брянской области	1. Письмо департамента образования и науки Брянской области федеральному оператору о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений.	до 1 февраля 2023 года

			<p>2. Письмо федерального оператора о согласовании дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Приказ департамента образования и науки Брянской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений</p>	
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	департамент образования и науки Брянской области	письмо департамента образования и науки Брянской области с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2023 года
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного кванториума	департамент образования и науки Брянской области	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года
6.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный кванториум	департамент образования и науки Брянской области	справка по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023 года
7.	Утверждены планы мероприятий школьного кванториума на учебный год	департамент образования и науки Брянской области	локальные акты общеобразовательной организации, на базе	не позднее 25 августа 2023 года

			которой создан школьный кванториум	
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для школьного кванториума	департамент образования и науки Брянской области	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений школьного кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	департамент образования и науки Брянской области	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьного кванториума	департамент образования и науки Брянской области	приказ департамента образования и науки Брянской области	не позднее 25 августа 2023 года
11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного кванториума (по программе из федерального реестра)	департамент образования и науки Брянской области	справка по форме федерального оператора	в течение 2023 года
12.	Начало работы школьного кванториума	департамент образования и науки Брянской области	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке	не позднее 15 сентября 2023 года

			«Кванториум» на сайте образо- вательной организации	
13.	Ежеквартальный монито- ринг выполнения показа- телей создания и функцио- нирования школьного кванториума	департамент образования и науки Брян- ской области	отчет федераль- ному оператору по итогам мониторинга показателей	1 октября 2023 года, далее – ежеквар- тально

